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ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 
76005962021 DE 2021  

 
TIPO DE CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 76005962021 

 
 
 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (PTAP) DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL 
VALLE DEL LILI, QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES ADSCRITOS AL 
ICBF REGIONAL VALLE 

CONTRATISTA JAVIER GORDILLO GRISALES.  C.C   No. 16.359.618 

FECHA DE INICIACION 23/09/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 02/11/2021 

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 30/11/2021 

VALOR DEL CONTRATO CIENTO SESENTA TRES MILLONES, SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($163.628.870) 

 
Una vez revisados y analizados los ítems no previstos bajo el análisis de precios unitarios, presentados por el contratista 
de obra  JAVIER GORDILLO GRISALES, el supervisor del contrato de obra, realiza la aprobación de los ítem no 
previsto los cuales se relacionan a continuación, de acuerdo al procedimiento descrito en los documentos 
precontractuales y contractuales del proceso ICBF-SAMC-128090-2021-VAL, para los ítems no previstos no 
contemplados en el presupuesto inicial contractual y presentados por el contratista, con el fin que se incluyan 
contractualmente en la lista de ítems dentro del  presupuesto del CONTRATO DE OBRA No 76005962021 

 
Los valores relacionados solo contemplan valores de costos directos, a estos valores se les debe sumar el valor del 
(AIU) definido por el contratista de obra en la propuesta económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



República de Colombia 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Grupo Administrativo 
Regional Valle  

Sede Regional Valle del Cauca 
Avenida 2N #33AN-45 PBX: 488 25 25 
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080 
www.icbf.gov.co 

 

 

 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

1.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POTENCIA: 3HP-
3PHASES UND         3,0         3.050.000  

            
$9.150.000  

 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POTENCIA: 3HP-3PHASES  (UND) 
 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia la actividad de cambio de las electrobombas de potencia, las 
electrobombas de agua son herramientas que se utilizan para bombear agua del pozo hasta la planta y en este caso se 
utilizan para transportar agua limpia.  La PTAP cuenta actualmente con tres electrobombas,  dos de 3 caballos y una de 
7 caballos de potencia,  actualmente solo hay una funcionando, pero tiene un sistema eléctrico de conexión monofásica 
y el sistema eléctrico actual es trifásico, las otras dos están fuera de servicio, ninguna de estas tres bombas ha tenido 
mantenimiento. 
  
Las electrobombas son supremamente importantes para impulsar las grandes cantidades de agua que se requieren para 
el suministro en el Centro de Formación. 

 
   
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

      2.0 ADECUACIONES PARA AMPLIACION DE CUARTO DE 
MAQUINAS:            -                       -            $ 6.779.487  

2.1 CORTE DE LOSA EN CONCRETO  ML       10,0              10.650                 106.500  

2.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO PARA CIMENTACION  M3         1,5              33.688                   50.532  

2.3 
VIGA CIMIENTO(0,25X0,20)MTS, EN CONCRETO DE Fc=3.000 
PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI Y 
FORMALETA. ML         4,6              89.897                 413.526  

2.4 MUROS EN LADRILLO CARA VISTA M2       12,0              64.759                 777.108  

2.5 
COLUMNETAS (0,20X0,15)MTS, EN CONCRETO REFORZADO 
Fc=3.000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI Y 
FORMALETA. ML          15              85.839              1.287.592  

2.6 
VIGA DE AMARRE(0,25X0,15)MTS, EN CONCRETO DE Fc=3.000 
PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI Y 
FORMALETA. ML       5,50              88.208                 485.144  

2.7 
LOSA EN CONCRETO Fy= 3.000 PSI, e=0,12 MTS, CON LAMINA 
COLABORANTE STELL DECK 6MM Y MALLA 
ELECTROSOLDADA Fy=60.000 PSI. M2       5,40            285.028              1.539.151  

2.8 DESMONTE Y TRASLADO  DE PUERTA REJA METALICA 
(0,80X2,0)MTS, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE. GLO         1,0            109.934                 109.934  
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

      2.0 ADECUACIONES PARA AMPLIACION DE CUARTO DE 
MAQUINAS:            -                       -            $ 6.779.487  

2.9 
DESMONTE DE SISTEMA  ACTUAL Y MONTAJE DE NUEVAS 
ELECTROBOMBAS , INCLUYE TUBERIA PVC-PRESION D:2", 
ACCESORIOS HF Y PVC PRESION d:2" Y BASES METALICAS 
PARA SOPORTE. GLO         1,0         2.010.000              2.010.000  

                                                   
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-2 ADECUACIONES PARA AMPLIACION DE CUARTO DE MAQUINAS (ML, M2, M3, GLO) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia la actividad de ampliación de cuarto de máquinas, este espacio debe 
ser adecuado para el manejo de todos los equipos, y la salvaguarda de los mismos, se levantan 12 metros de muros en 
ladrillo, viga de amarre y la losa para los equipos que se requieren poner en funcionamiento. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

3.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD 
PARA EQUIPO DE PRESION CONSTANTE. UND         2,0         3.800.000              7.600.000  

 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EQUIPO DE PRESION CONSTANTE. 
(UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de Variador de Velocidad para equipo de 
Presión Constante, este elemento es requerido para regular la presión del consumo del agua, en revisión efectuada por 
el tecnólogo eléctrico,  se evidencia que este aparato no está funcionando, lo que conlleva a que la presión no se pueda 
controlar adecuadamente y no se tenga registro cierto de la existencia de agua disponible diariamente.  

 
(Los APUS físicos se archivan en la carpeta del contrato) 
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

4.0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE DE FOSO DE 
RETROLAVADO POTENCIA: 1HP-3PHASES; INCLUYE ADECUACION 
DE TABLERO ELECTRICO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y 
PROTECCIONES PARA INDEPENDIZAR SU OPERACIÓN. 

UND         1,0         3.110.000              3.110.000  
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE DE FOSO DE RETROLAVADO. (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de Macro medidor D:2” Chorro múltiple, este 
elemento es requerido para el proceso de retro lavado, cuando se hace limpieza de los filtros sale agua acumulada que 
no se encuentra dentro de los tanques de almacenamiento, sin embargo, en la profundidad se acumula o se estanca 
agua, lo que hace la bomba de achique es mandarla al lecho de lodo.  Actualmente la bomba presenta fallas constantes 
y por este motivo es que en ocasiones se presentan inundaciones en el sitio y lo más importante no se está realizando 
la limpieza profunda de los tanques, el agua sedimentada, por lo tanto, se requiere su reemplazo, en este momento la 
reparación de la bomba resulta más onerosa que la adquisición de una bomba nueva 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

5.0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR  D:2" CHORRO 
MULTIPLE INCLUYE CALIBRACION Y CERTIFICACION PARA:  POZO 
PROFUNDO,   INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. 

UND         1,0         2.630.000              2.630.000  
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR D:2" CHORRO MULTIPLE INCLUYE CALIBRACION Y 
CERTIFICACION PARA:  POZO PROFUNDO,  INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de Macro medidor D:2” Chorro múltiple,  
este elemento es requerido para el contabilizar el volumen de agua que pasa y determinar de esta forma el consumo 
promedio que se requiere para el centro de formación, este elemento es necesario para subsanar las diferentes 
observaciones realizadas por la autoridad ambiental al Centro de Formación, el que tienen actualmente no está 
funcionando, por lo tanto no es posible medir cuanto es el consumo promedio de agua que se saca del pozo. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

6.0 INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS, INCLUYE 
BASE METALICA DE SOPORTE UND         1,0         3.250.000  

            
3.250.000  

 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-6 INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS, INCLUYE BASE METALICA DE SOPORTE. (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación una Bomba Dosificadora de Químicos  
La bomba dosificadora se encarga de inyectar los químicos purificantes del agua en pequeñas cantidades con un control 
preciso del volumen dosificado, la bomba de este tipo debe garantizar un mismo resultado en mediciones hechas por 
diferentes operarios a lo largo del tiempo, una indebida cuantificación de los compuestos químicos que se deben agregar 
al agua da como resultado un líquido no apto para el consumo humano, por lo tanto para la PTAP Valle del Lili este 
elemento es necesario para subsanar las diferentes observaciones realizadas por la autoridad ambiental y la Secretaria 
de Salud Municipal al Centro de Formación, donde se evidenció que el agua que se consume actualmente no reúne la 
calidad requerida por la normatividad ambiental. 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

7.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AFORO DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO. UND         2,0         2.160.000  

            
$4.320.000  

 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO. (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación del sistema de aforo de tanques de 
almacenamiento, el aforo permite conocer la cantidad de agua almacenada en incrementos fijos de altura, milímetro a 
milímetro, elemento es necesario para subsanar las diferentes observaciones realizadas por la autoridad ambiental y la 
Secretaria de Salud Municipal en relación disponibilidad de agua en el Centro de Formación, en la visita no se contaba 
con registros diarios relacionados con la cantidad de agua almacenada, ya que el sistema actual se encuentra fuera de 
servicio. 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

8.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO 
CAPACIDAD: 2.000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION. 

UND         1,0  
       

1.825.000  
            

1.825.000  
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO CAPACIDAD: 2.000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS 
PARA INSTALACION. (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación del sistema de tanque de reserva con 
capacidad de 2.000 lts, permite almacenamiento en mayor volumen el agua que llega a la cocina, actualmente se tiene 
un tanque de 1000 lts, sin embargo, con el funcionamiento óptimo de la PTAP, el volumen de agua para la cocina donde 
se procesan alimentos diarios para aproximadamente 500 personas aumentará y se requiere entonces contar con mayor  
capacidad de almacenamiento en esta área de trabajo. 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

9.0 SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS DE 4 PUESTOS. 
UND         1,0         6.000.000  

            
6.000.000  

 
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-9 SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS DE 4 PUESTOS (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro de equipo de prueba de jarras de 4 puestos, los 
floculadores permiten la determinación de los agentes floculantes para lograr la sedimentación, en el diseño de mezclas 
para el tratamiento de agua potable, igualmente permiten la evaluación de la eficacia de un absorbente sobre agentes 
tóxicos, para optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento del agua, así como realizar la 
Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el mínimo 
o la dosis ideal de coagulante requerida para alcanzar los objetivos de calidad en un agua. 
 
Estos elementos son necesarios, ya que se convierten en pieza fundamental en el laboratorio de pruebas de calidad del 
agua, igualmente esta actividad permite subsanar las diferentes observaciones realizadas por la autoridad ambiental y 
la Secretaria de Salud Municipal en relación calidad de agua en el Centro de Formación, que se detectó como agua no 
apta para el consumo humano, el floculador actual de la planta no funciona, se encuentra en mal estado. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

10.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS EN GLICERINA DE 
(0-100) PSI. UND       11,0            112.500  

            
1.237.500  

 
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS EN GLICERINA DE (0-100) PSI. (UND) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de manómetros en glicerina, Los 
manómetros de glicerina son mecanismos analógicos diseñados para la lectura de la presión del agua. Éstos nos 
proporcionan la información permanente sobre la presión existente. Además, sirven para poder controlar el perfecto 
funcionamiento de ciertos mecanismos en los sistemas de riego, filtros, equipos de presión o reguladores, se utilizan en 
aplicaciones con choques mecánicos y vibraciones. El líquido de relleno amortigua las vibraciones y reduce la carga 
sobre los componentes mecánicos del manómetro.  Los manómetros actuales que se encuentran en la planta no 
funcionan, se encuentran defectuosos, por lo tanto, es necesario su reposición urgente, de manera que se pueda medir 
la presión en los filtros donde se esta actividad es indispensable para el proceso de tratamiento del agua potable de 
calidad. 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

11.0 
REALCE DE MUROS e=0,16 MTS, EN CONCRETO  Fc=3.500 PSI, PARA 
AUMENTAR CAPACIDAD  DE ALMACENAMIENTO EN  TANQUE DE 
LODOS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ANCLADO DE Fy=60.000 
PSI. M2       15,0  

          
336.027              5.040.405  

 
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-11 REALCE DE MUROS e=0,16 MTS, EN CONCRETO  Fc=3.500 PSI, PARA AUMENTAR CAPACIDAD  DE 
ALMACENAMIENTO EN  TANQUE DE LODOS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ANCLADO DE Fy=60.000 PSI. (M2) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló el realce de los muros en concreto para aumentar la capacidad de 
almacenamiento en tanques de lodos, actualmente los tanques de lodo presentan una pared muy baja, lo que conlleva a 
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su continuó desbordamiento y esto a su vez incide en las condiciones sanitarias dentro de la PTAP, El agua que se usa 
en el lavado de filtros y drenado de sedimentadores y floculadores, es dirigida hacia la planta de tratamiento de lodos por 
una tubería, como el muro de este tanque es tan bajo, se desborda inundando el piso de este sector, igualmente al mejorar 
la PTAP y ponerla en funcionamiento, la presión de agua va a aumentar diariamente y por ende los lechos de lodo se 
requieren con mayor capacidad. 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. 
VR 

UNITARIO  VR. TOTAL  

12.0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN 
TUBERIA ESTRUCTURAL D:4", ANCLADA CON PLATINA HR CAL-
2.5MM, SOBRE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE Fc=3.500 
PSI Y Fy=60.000 PSI,PARA SOPORTE DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO AREA DE COCINA Y LAVANDERIA. 

GLO         1,0  
     

11.460.179  
          

11.460.179  
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL D:4", ANCLADA CON 
PLATINA HR CAL-2.5MM, SOBRE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE Fc=3.500 PSI Y Fy=60.000 PSI,PARA 
SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AREA DE COCINA Y LAVANDERIA. (GLO) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la instalación de la estructura metálica, en tubería estructural D:4”, 
anclada con platina HR CAL-2.5mm, sobre pedestal en concreto reforzado de FC=3.500 PSI y FY=60.000 PSI, para 
soporte de tanques de almacenamiento área de cocina y lavandería, actualmente se cuenta con una estructura que está 
deteriorada, oxidada y corroída, que difícilmente soporta el tanque de 1000 lts actual, al ampliarse la capacidad de 
almacenamiento a 3000 lts se requiere mejorar esta estructura, por lo tanto, es necesario construir una nueva. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

13.0 

CONSTRUCCION DE MESON e=0,10 MT, EN CONCRETO DE 
3.000 PSI + REFUERZO EN D:1/2" Fy=60.000 PSI Y ADECUACION 
DE ENCHAPE EN  CERAMICA EXISTENTE,INCLUYE GRIFO 
SENCILLO LAAPLATOS. 

GLO 
        
1,0            733.567                 733.567  

 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-13 CONSTRUCCION DE MESON e=0,10 MT, EN CONCRETO DE 3.000 PSI + REFUERZO EN D:1/2" Fy=60.000 PSI Y 
ADECUACION DE ENCHAPE EN  CERAMICA EXISTENTE,INCLUYE GRIFO SENCILLO LAAPLATOS. (GLO) 
 



República de Colombia 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Grupo Administrativo 
Regional Valle  

Sede Regional Valle del Cauca 
Avenida 2N #33AN-45 PBX: 488 25 25 
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080 
www.icbf.gov.co 

 

 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la construcción de mesón E=0,10 MT, en concreto de 3.000 PSI + 
refuerzo en D:1/2" FY=60.000 PSI y adecuación de enchape en  cerámica existente, incluye grifo sencillo lavaplatos, 
actualmente, actualmente el laboratorio de análisis y pruebas del agua presenta dificultades significativas, una de ellas es 
que se tiene un mesón en condiciones muy defectuosas, y muy pequeño, al mejorar las condiciones de los elementos de 
laboratorio para el análisis de calidad del agua se requiere también mejorar la infraestructura del mismo, la autoridad 
ambiental realizó requerimiento sobre la calidad del agua que no pasó la prueba de laboratorio de calidad, por lo tanto, es 
necesario mejorar el laboratorio de análisis de la planta. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. 
VR 

UNITARIO  VR. TOTAL  

14.0 
PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE AREA DE 
TANQUES Y FOSO  DE LODOS; 2 MANOS, INCLUYE PEDETALES EN 
CONCRETO EN VINILO. GLO         1,0  

       
1.172.250  

            
1.172.250  

 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-14 PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE AREA DE TANQUES Y FOSO  DE LODOS; 2 MANOS, 
INCLUYE PEDETALES EN CONCRETO EN VINILO. (GLO) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la pintura en esmalte sobre estructura metálica de área de tanques y 
foso de lodos; 2 manos, incluye pedestales en concreto en vinilo, actualmente, la planta presenta deteriorada esta 
estructura, al mejorar las condiciones de la planta, se hace necesario realizar el mantenimiento correctivo de la pintura de 
esta estructura. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

15.0 SUMINISTRO DE PH-IMETRO PORTATIL, PARA CONTROL FISICO 
QUIMICO DEL TIPO DE AGUA A TRATAR. 

UND         1,0            970.000  
               

970.000  
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-15 SUMINISTRO DE PH-IMETRO PORTATIL, PARA CONTROL FISICO QUIMICO DEL TIPO DE AGUA A TRATAR. (UN) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló el Suministro de PH-IMETRO portátil, para control físico químico del 
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tipo de agua a tratar, la vigilancia sanitaria del agua es una intervención de salud pública muy eficaz para la prevención 
de enfermedades relacionadas con el agua, el medidor PHI portátil, permite la medición continua y constante de los 
factores físicos y químicos del agua almacenada y suministrada para el consumo, lo que permite a su vez establecer 
alertas tempranas al interior de la entidad y en relación con el funcionamiento de la PTAP. 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL           

16 SALIDA LAMPARA EMT, PARA ILUMINAR AREA DE FILTRO, INCLUYE 
LAMPARA LED. UND         1,0            211.750                 

211.750  
         

 
 
 
JUSTIFICACION POR ITEMS 
 

NP-16 SALIDA LAMPARA EMT, PARA ILUMINAR AREA DE FILTRO, INCLUYE LAMPARA LED. (UN) 
 
Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la necesidad de iluminar el área de Filtro en horario nocturno, es muy 
cotidiana la necesidad de desplazarse hasta los tanques o filtros a realizar reparaciones o revisiones menores en horas 
de las noches, por lo tanto se requiere tener a la mano iluminación suficiente para llevar a cabo las actividades que se 
pudieran llegar a presentar. 
 
Es de resaltar que estos ítems se contemplan teniendo en cuenta los hallazgos realizados por la autoridad ambiental y por 
la Secretaría de Salud Municipal, por lo tanto, se requieren estas obras adicionales que complementan el funcionamiento 
de la PTAP en óptimas condiciones y permiten entregar agua de calidad para el consumo humano de acuerdo con las 
normas y requisitos legales establecidos en Colombia. 
 
 

Para constancia, se firma la presente acta en original, por los que en ella intervinieron, a los diez y nueve (19) días del 
mes de noviembre del año 2021. 

 
CONTRATISTA SUPERVISOR 
 
 
ING. JAVIER GORDILLO GRISALES KAREN CLEMENTINA ORTIZ LOAIZA 
C.C. Coordinadora Administrativa 

 
Revisión y Vo Bo: Carlos Felipe Jiménez – Contratista Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Apoyo a la supervisión  
 



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

997  INFRAESTRUCTURA Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

163.692.170,00

163.692.170,00

Objeto:

Firma Responsable

40000 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACION Y  MANTENIMIENTO  DE LA INSFRESTRUCUTRA DE LA PLANTA  DE TRATAMIENTO  DE AGUA POTABLE (PTAP)  DEL  CENTRO FORMACION JUVENIL VALLE DEL LILI , QUE HACE  

PARTE DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD  PENAL  PARA ADOS

Total: 81.732.573,00 245.424.743,00 81.795.873,00 0,00

2021-10-21 -63.300,00

VALOR BLOQUEADO

2021-11-26 81.795.873,00

C-4102-1500-13-0-4102039-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 

FINANCIERO PARA COFINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS TERRITORIALES DE 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTE - 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE 

RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACI

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

48721 2021-08-05 Tipo de contrato:

81.795.873,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

163.692.170,00 Valor Total Operaciones: 81.732.573,00 245.424.743,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

46421 2021-08-05 Unidad / Subunidad ejecutora: 41-06-00-076  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHlpadilla LINA MARCELA PADILLA SILVA

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

41-06-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-11:00 a. m.
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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE OBRA N° 76005962021 
INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

NUMERO  76005962021 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
(PTAP) DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL VALLE DEL LILI, QUE HACE 
PARTE DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 
ADSCRITOS AL ICBF REGIONAL VALLE 

 CONTRATISTA Javier Gordillo Grisales  CC   No. 16.359.618 

SUPERVISOR  Karen Clementina Ortiz Loaiza 

VALOR INICIAL 
Ciento sesenta tres millones, seiscientos veintiocho mil ochocientos setenta pesos 
m/cte. ($163.628.870) 

PLAZO INICIAL 40 días 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 15/09/2021 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN O DE ACTA DE 

INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO) 

23/09/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
02/11/2021 

CDP 46421 

RP 246521 

MODIFICACIONES REALIZADAS   (en caso que aplique) 

ADICIONES No Aplica 

PRORROGAS 

Se modifica la cláusula SEXTA. - PLAZO: El Plazo de ejecución del contrato, será de 

cuarenta (40) días a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin que exceda el 31 de 

diciembre de 2021.,  el cuál quedará así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 76005962021 por el término de 

VEINTE Y OCHO (28) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo del 

contrato 76005962021, sin que exceda de diciembre 31 de 2021 

SUSPENSIÓNES No Aplica 
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VALOR TOTAL No Aplica 

PLAZO FINAL 30 de noviembre de 2021 

OTRAS MODIFICACIONES 

Se modifica el numeral 1 de la cláusula DÉCIMA PRIMERA – GARANTIAS, el cual 
quedará así: 
 
DÉCIMA PRIMERA. - GARANTIAS: Teniendo en cuenta las políticas institucionales y 
la matriz de riesgo establecida en el literal anterior, el contratista deberá constituir, a 
favor del ICBF- Regional Valle, una garantía que consistirá en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en 
formato para entidades particulares, que otorgue los siguientes amparos y cumpla 
todas las condiciones que se señalan a continuación:  
 
1. Suficiencia de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. En 
cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del valor total del anticipo y con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
 

 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACION 
 
Otrosí Modificatorio  

VALOR ADICIONAR 

Se modifica la cláusula QUINTA. -VALOR: VALOR DEL CONTRATO: El valor del 
presente contrato asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y TRES 
MILLONES, SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
PESOS M/CTE. ($163.628.870), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar 
 
 
El cual quedará así: 
 
Adicionar la suma de OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($81.795.873) mcte, ), 
incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar 
 
 

CDP 46421 

FORMA DE PAGO  

Se realizará un anticipo del 50% del presupuesto del valor resultante de la 

adjudicación (póliza de buen manejo del anticipo) y un segundo pago del 50% 

restante contra acta de finalización y recibido a satisfacción. 

El anticipo se deberá manejar en la cuenta exclusiva que se tiene para el contrato 
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inicial y se debe dar cumplimiento a los lineamientos y políticas del ICBF. 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la 

certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Regional del 

Valle del Cauca y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según 

corresponda.  

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

radicación de la factura y la certificación de cumplimiento. 

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan 

los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a 

contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde 

que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que 

se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no 

tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar desde la Regional del Valle del Cauca de acuerdo con los 

recursos asignados. 

PRÓRROGA 

Se modifica la cláusula SEXTA. - PLAZO: El Plazo de ejecución del contrato, será 

de cuarenta (40) días a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin 

que exceda el 31 de diciembre de 2021,  

El Cual quedara sí: 

Otro Si No 3 Modificatorio: 

PRÓRROGA: Modifíquese la Cláusula Sexta – Plazo de Ejecución: Prorrogar el 

plazo de ejecución del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.  

SUSPENSIÓN No Aplica 

LIBERACIÓN No Aplica 

OTRA MODIFICACIÓN  
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JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

El 15 de septiembre de 2021 el ICBF suscribió el contrato de Obra No 76005962021 con Javier Gordillo Grisales, el 
contrato de se perfeccionó en 23 de septiembre de 2021. 
 
Que se realizó seguimiento a la ejecución del contrato en octubre 15 de 2021 y en noviembre 18 de 2021, donde se 
determinaron algunas actividades no previstas y que de acuerdo con la sustentación por parte del contratista Ingeniero 
Javier Gordillo Grisales se requieren para poner en funcionamiento óptimo la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 
manera que pueda procesarse el agua con las condiciones de calidad que exige el Decreto 1575 de marzo 09 de 2007 y 
sus normas reglamentarias, así como las demás normas relacionada con el tema. 
 
Que atendiendo a esto, el contratista Ingeniero Javier Gordillo Grisales radicó la solicitud de los ítems no previstos el día 
22 de noviembre de 2021 con radicado No 2021605000000180342, folios 158 que hace parte integral de esta 
justificación. 
 
Que en el mismo se especifican las siguientes necesidades de obra no previstas inicialmente. 
 

CUADRO   RESUMEN   DE   CANTIDADES   Y   PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT. VR UNITARIO  VR. TOTAL  

1.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POTENCIA: 
3HP-3PHASES UND         3,0         3.050.000              9.150.000  

2.0 ADECUACIONES PARA AMPLIACION DE CUARTO DE 
MAQUINAS:            -                       -             6.779.487  

2.1 CORTE DE LOSA EN CONCRETO  ML       10,0              10.650                 106.500  

2.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO PARA CIMENTACION  
M3         1,5              33.688                   50.532  

2.3 
VIGA CIMIENTO(0,25X0,20)MTS, EN CONCRETO DE Fc=3.000 PSI, 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI Y FORMALETA. 

ML         4,6              89.897                 413.526  

2.4 MUROS EN LADRILLO CARA VISTA M2       12,0              64.759                 777.108  

2.5 
COLUMNETAS (0,20X0,15)MTS, EN CONCRETO REFORZADO 
Fc=3.000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI Y 
FORMALETA. ML          15              85.839              1.287.592  

2.6 
VIGA DE AMARRE(0,25X0,15)MTS, EN CONCRETO DE Fc=3.000 
PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI Y 
FORMALETA. ML       5,50              88.208                 485.144  

2.7 
LOSA EN CONCRETO Fy= 3.000 PSI, e=0,12 MTS, CON LAMINA 
COLABORANTE STELL DECK 6MM Y MALLA ELECTROSOLDADA 
Fy=60.000 PSI. 

M2       5,40            285.028              1.539.151  

2.8 
DESMONTE Y TRASLADO  DE PUERTA REJA METALICA 
(0,80X2,0)MTS, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE. 

GLO         1,0            109.934                 109.934  
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2.9 

DESMONTE DE SISTEMA  ACTUAL Y MONTAJE DE NUEVAS 
ELECTROBOMBAS , INCLUYE TUBERIA PVC-PRESION D:2", 
ACCESORIOS HF Y PVC PRESION d:2" Y BASES METALICAS 
PARA SOPORTE. GLO         1,0         2.010.000              2.010.000  

3.0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD 
PARA EQUIPO DE PRESION CONSTANTE. UND         2,0         3.800.000              7.600.000  

4.0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE DE FOSO 
DE RETROLAVADO POTENCIA: 1HP-3PHASES; INCLUYE 
ADECUACION DE TABLERO ELECTRICO CON SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS Y PROTECCIONES PARA INDEPENDIZAR SU 
OPERACIÓN. 

UND         1,0         3.110.000              3.110.000  

5.0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR  D:2" 
CHORRO MULTIPLE INCLUYE CALIBRACION Y CERTIFICACION 
PARA:  POZO PROFUNDO,   INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 
INSTALACION. UND         1,0         2.630.000              2.630.000  

6.0 
INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS, 
INCLUYE BASE METALICA DE SOPORTE UND         1,0         3.250.000              3.250.000  

7.0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AFORO DE 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO. UND         2,0         2.160.000              4.320.000  

8.0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA 
PLASTICO CAPACIDAD: 2.000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS PARA 
INSTALACION. UND         1,0         1.825.000              1.825.000  

9.0 
SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS DE 4 
PUESTOS. UND         1,0         6.000.000              6.000.000  

10.0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS EN GLICERINA 
DE (0-100) PSI. UND       11,0            112.500              1.237.500  

11.0 

REALCE DE MUROS e=0,16 MTS, EN CONCRETO  Fc=3.500 PSI, 
PARA AUMENTAR CAPACIDAD  DE ALMACENAMIENTO EN  
TANQUE DE LODOS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ANCLADO 
DE Fy=60.000 PSI. M2       15,0            336.027              5.040.405  

12.0 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN 
TUBERIA ESTRUCTURAL D:4", ANCLADA CON PLATINA HR CAL-
2.5MM, SOBRE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE 
Fc=3.500 PSI Y Fy=60.000 PSI,PARA SOPORTE DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO AREA DE COCINA Y LAVANDERIA. 

GLO         1,0       11.460.179            11.460.179  

13.0 

CONSTRUCCION DE MESON e=0,10 MT, EN CONCRETO DE 3.000 
PSI + REFUERZO EN D:1/2" Fy=60.000 PSI Y ADECUACION DE 
ENCHAPE EN  CERAMICA EXISTENTE,INCLUYE GRIFO SENCILLO 
LAAPLATOS. 

GLO         1,0            733.567                 733.567  

14.0 
PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE 
AREA DE TANQUES Y FOSO  DE LODOS; 2 MANOS, INCLUYE 
PEDETALES EN CONCRETO EN VINILO. 

GLO         1,0         1.172.250              1.172.250  
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15.0 
SUMINISTRO DE PH-IMETRO PORTATIL, PARA CONTROL FISICO 
QUIMICO DEL TIPO DE AGUA A TRATAR. 

UND         1,0            970.000                 970.000  

16 
SALIDA LAMPARA EMT, PARA ILUMINAR AREA DE FILTRO, 
INCLUYE LAMPARA LED. 

UND         1,0            211.750                 211.750  

 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS : GLO               65.490.139  

 ADMINISTRACION: %       16,0              10.478.422  

 IMPREVISTOS %       3,90                2.554.115  

 UTILIDAD: %       4,20                2.750.586  

 IVA SOBRE LA UTILIDAD %       19,0                   522.611  

 
    

                        -    

 
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS NO PREVISTAS -ADICIONALES:        81.795.873  

 
Que una vez recibidos fueron remitidos al Grupo de Infraestructura de la Sede Nacional, quienes prestan el apoyo técnico 
a la supervisión del contrato, y los mismos fueron aprobados con visto buenos por parte del arquitecto Carlos Felipe 
Jimenez de acuerdo con la sustentación de cada uno y los documentos soportes de cotización de precios en el mercado, 
lo cual se evidencia en el documento adjunto que hace parte integral de esta solicitud denominado ACTA DE FIJACION 
DE ITEMS NO PREVISTOS N°1 - ICBF VALLE DEL LILI, a 10 folios. 
 
Que la sustentación de cada ítem no previsto es el siguiente: 
 

JUSTIFICACION POR ITEMS 

 
NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POTENCIA: 3HP-3PHASES  (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia la actividad de cambio de las electrobombas de potencia, las 
electrobombas de agua son herramientas que se utilizan para bombear agua del pozo hasta la planta y en este caso se 
utilizan para transportar agua limpia.  La PTAP cuenta actualmente con tres electrobombas,  dos de 3 caballos y una de 
7 caballos de potencia,  actualmente solo hay una funcionando, pero tiene un sistema eléctrico de conexión monofásica 
y el sistema eléctrico actual es trifásico, las otras dos están fuera de servicio, ninguna de estas tres bombas ha tenido 
mantenimiento. 
  
Las electrobombas son supremamente importantes para impulsar las grandes cantidades de agua que se requieren 
para el suministro en el Centro de Formación. 
  
NP-2 ADECUACIONES PARA AMPLIACION DE CUARTO DE MAQUINAS (ML, M2, M3, GLO) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia la actividad de ampliación de cuarto de máquinas, este espacio debe 
ser adecuado para el manejo de todos los equipos, y la salvaguarda de los mismos, se levantan 12 metros de muros en 

https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-electricas-y-accesorios/bombas-de-agua-funcionamiento
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ladrillo, viga de amarre y la losa para los equipos que se requieren poner en funcionamiento. 
 
NP-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EQUIPO DE PRESION CONSTANTE. 

(UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de Variador de Velocidad para equipo de 
Presión Constante, este elemento es requerido para regular la presión del consumo del agua, en revisión efectuada por 
el tecnólogo eléctrico,  se evidencia que este aparato no está funcionando, lo que conlleva a que la presión no se pueda 
controlar adecuadamente y no se tenga registro cierto de la existencia de agua disponible diariamente.  

 
NP-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE DE FOSO DE RETROLAVADO. (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de Macro medidor D:2” Chorro múltiple, 
este elemento es requerido para el proceso de retro lavado, cuando se hace limpieza de los filtros sale agua acumulada 
que no se encuentra dentro de los tanques de almacenamiento, sin embargo, en la profundidad se acumula o se 
estanca agua, lo que hace la bomba de achique es mandarla al lecho de lodo.  Actualmente la bomba presenta fallas 
constantes y por este motivo es que en ocasiones se presentan inundaciones en el sitio y lo más importante no se está 
realizando la limpieza profunda de los tanques, el agua sedimentada, por lo tanto, se requiere su reemplazo, en este 
momento la reparación de la bomba resulta más onerosa que la adquisición de una bomba nueva 

 
NP-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR D:2" CHORRO MULTIPLE INCLUYE CALIBRACION Y 

CERTIFICACION PARA:  POZO PROFUNDO,  INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de Macro medidor D:2” Chorro múltiple,  
este elemento es requerido para el contabilizar el volumen de agua que pasa y determinar de esta forma el consumo 
promedio que se requiere para el centro de formación, este elemento es necesario para subsanar las diferentes 
observaciones realizadas por la autoridad ambiental al Centro de Formación, el que tienen actualmente no está 
funcionando, por lo tanto no es posible medir cuanto es el consumo promedio de agua que se saca del pozo. 
 
 

NP-6 INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS, INCLUYE BASE METALICA DE SOPORTE. (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación una Bomba Dosificadora de Químicos  
La bomba dosificadora se encarga de inyectar los químicos purificantes del agua en pequeñas cantidades con un 
control preciso del volumen dosificado, la bomba de este tipo debe garantizar un mismo resultado en mediciones hechas 
por diferentes operarios a lo largo del tiempo, una indebida cuantificación de los compuestos químicos que se deben 
agregar al agua da como resultado un líquido no apto para el consumo humano, por lo tanto para la PTAP Valle del Lili 
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este elemento es necesario para subsanar las diferentes observaciones realizadas por la autoridad ambiental y la 
Secretaria de Salud Municipal al Centro de Formación, donde se evidenció que el agua que se consume actualmente no 
reúne la calidad requerida por la normatividad ambiental. 

 

 
NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO. (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación del sistema de aforo de tanques de 
almacenamiento, el aforo permite conocer la cantidad de agua almacenada en incrementos fijos de altura, milímetro a 
milímetro, elemento es necesario para subsanar las diferentes observaciones realizadas por la autoridad ambiental y la 
Secretaria de Salud Municipal en relación disponibilidad de agua en el Centro de Formación, en la visita no se contaba 
con registros diarios relacionados con la cantidad de agua almacenada, ya que el sistema actual se encuentra fuera de 
servicio. 

 

 
NP-8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO CAPACIDAD: 2.000 LTS, INCLUYE 

ACCESORIOS PARA INSTALACION. (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación del sistema de tanque de reserva con 
capacidad de 2.000 lts, permite almacenamiento en mayor volumen el agua que llega a la cocina, actualmente se tiene 
un tanque de 1000 lts, sin embargo, con el funcionamiento óptimo de la PTAP, el volumen de agua para la cocina donde 
se procesan alimentos diarios para aproximadamente 500 personas aumentará y se requiere entonces contar con 
mayor  capacidad de almacenamiento en esta área de trabajo. 

 
NP-9 SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS DE 4 PUESTOS (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 
Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro de equipo de prueba de jarras de 4 puestos, los 
floculadores permiten la determinación de los agentes floculantes para lograr la sedimentación, en el diseño de mezclas 
para el tratamiento de agua potable, igualmente permiten la evaluación de la eficacia de un absorbente sobre agentes 
tóxicos, para optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento del agua, así como realizar la 
Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el 
mínimo o la dosis ideal de coagulante requerida para alcanzar los objetivos de calidad en un agua. 
 

Estos elementos son necesarios, ya que se convierten en pieza fundamental en el laboratorio de pruebas de calidad del 
agua, igualmente esta actividad permite subsanar las diferentes observaciones realizadas por la autoridad ambiental y la 
Secretaria de Salud Municipal en relación calidad de agua en el Centro de Formación, que se detectó como agua no apta 
para el consumo humano, el floculador actual de la planta no funciona, se encuentra en mal estado. 
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NP-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS EN GLICERINA DE (0-100) PSI. (UND) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se evidencia el suministro e instalación de manómetros en glicerina, Los 
manómetros de glicerina son mecanismos analógicos diseñados para la lectura de la presión del agua. Éstos nos 
proporcionan la información permanente sobre la presión existente. Además, sirven para poder controlar el perfecto 
funcionamiento de ciertos mecanismos en los sistemas de riego, filtros, equipos de presión o reguladores, se utilizan en 
aplicaciones con choques mecánicos y vibraciones. El líquido de relleno amortigua las vibraciones y reduce la carga 
sobre los componentes mecánicos del manómetro.  Los manómetros actuales que se encuentran en la planta no 
funcionan, se encuentran defectuosos, por lo tanto, es necesario su reposición urgente, de manera que se pueda medir la 
presión en los filtros donde se esta actividad es indispensable para el proceso de tratamiento del agua potable de calidad. 

 
NP-11 REALCE DE MUROS e=0,16 MTS, EN CONCRETO  Fc=3.500 PSI, PARA AUMENTAR CAPACIDAD  DE 

ALMACENAMIENTO EN  TANQUE DE LODOS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ANCLADO DE Fy=60.000 PSI. (M2) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló el realce de los muros en concreto para aumentar la capacidad de 

almacenamiento en tanques de lodos, actualmente los tanques de lodo presentan una pared muy baja, lo que conlleva a 

su continuó desbordamiento y esto a su vez incide en las condiciones sanitarias dentro de la PTAP, El agua que se usa 

en el lavado de filtros y drenado de sedimentadores y floculadores, es dirigida hacia la planta de tratamiento de lodos por 

una tubería, como el muro de este tanque es tan bajo, se desborda inundando el piso de este sector, igualmente al 

mejorar la PTAP y ponerla en funcionamiento, la presión de agua va a aumentar diariamente y por ende los lechos de 

lodo se requieren con mayor capacidad. 

 
NP-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL D:4", ANCLADA CON 

PLATINA HR CAL-2.5MM, SOBRE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE Fc=3.500 PSI Y Fy=60.000 PSI,PARA 

SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AREA DE COCINA Y LAVANDERIA. (GLO) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la instalación de la estructura metálica, en tubería estructural D:4”, 

anclada con platina HR CAL-2.5mm, sobre pedestal en concreto reforzado de FC=3.500 PSI y FY=60.000 PSI, para 

soporte de tanques de almacenamiento área de cocina y lavandería, actualmente se cuenta con una estructura que está 

deteriorada, oxidada y corroída, que difícilmente soporta el tanque de 1000 lts actual, al ampliarse la capacidad de 

almacenamiento a 3000 lts se requiere mejorar esta estructura, por lo tanto, es necesario construir una nueva. 

 
NP-13 CONSTRUCCION DE MESON e=0,10 MT, EN CONCRETO DE 3.000 PSI + REFUERZO EN D:1/2" Fy=60.000 PSI Y 

ADECUACION DE ENCHAPE EN  CERAMICA EXISTENTE,INCLUYE GRIFO SENCILLO LAAPLATOS. (GLO) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
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Dentro de los ítems contractuales no se contempló la construcción de mesón E=0,10 MT, en concreto de 3.000 PSI + 

refuerzo en D:1/2" FY=60.000 PSI y adecuación de enchape en  cerámica existente, incluye grifo sencillo lavaplatos, 

actualmente, actualmente el laboratorio de análisis y pruebas del agua presenta dificultades significativas, una de ellas es 

que se tiene un mesón en condiciones muy defectuosas, y muy pequeño, al mejorar las condiciones de los elementos de 

laboratorio para el análisis de calidad del agua se requiere también mejorar la infraestructura del mismo, la autoridad 

ambiental realizó requerimiento sobre la calidad del agua que no pasó la prueba de laboratorio de calidad, por lo tanto, es 

necesario mejorar el laboratorio de análisis de la planta. 

NP-14 PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE AREA DE TANQUES Y FOSO  DE LODOS; 2 MANOS, 

INCLUYE PEDETALES EN CONCRETO EN VINILO. (GLO) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la pintura en esmalte sobre estructura metálica de área de tanques y 

foso de lodos; 2 manos, incluye pedestales en concreto en vinilo, actualmente, la planta presenta deteriorada esta 

estructura, al mejorar las condiciones de la planta, se hace necesario realizar el mantenimiento correctivo de la pintura de 

esta estructura. 

 
NP-15 SUMINISTRO DE PH-IMETRO PORTATIL, PARA CONTROL FISICO QUIMICO DEL TIPO DE AGUA A TRATAR. (UN) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló el Suministro de PH-IMETRO portátil, para control físico químico del 
tipo de agua a tratar, la vigilancia sanitaria del agua es una intervención de salud pública muy eficaz para la prevención 
de enfermedades relacionadas con el agua, el medidor PHI portátil, permite la medición continua y constante de los 
factores físicos y químicos del agua almacenada y suministrada para el consumo, lo que permite a su vez establecer 
alertas tempranas al interior de la entidad y en relación con el funcionamiento de la PTAP. 
 

 
NP-16 SALIDA LAMPARA EMT, PARA ILUMINAR AREA DE FILTRO, INCLUYE LAMPARA LED. (UN) 

Actividad no prevista en el CAE Valle del Lili – Valle del Cauca. 
 

Dentro de los ítems contractuales no se contempló la necesidad de iluminar el área de Filtro en horario nocturno, es muy 
cotidiana la necesidad de desplazarse hasta los tanques o filtros a realizar reparaciones o revisiones menores en horas 
de las noches, por lo tanto se requiere tener a la mano iluminación suficiente para llevar a cabo las actividades que se 
pudieran llegar a presentar. 
  
Dada estas condiciones y considerando que las actividades pactadas contratadas inicialmente se han desarrollado de 
acuerdo los términos y condiciones, pero que actualmente existen hallazgos de parte de las autoridades ambientales 
Corporación Autónoma Regional del Valle y Secretaría de Salud Pública Municipal relacionados con la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable y el agua que ha sido calificada como no apta al 100%  para el consumo humano, es 
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necesario adelantar la adición de estos ítems no previstos al contrato actual por el valor aprobado en relación con los 
costos directos y el AIU especificado y aprobado, igualmente ante el surgimiento de nuevas actividades se requiere 
ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. 
  

ANEXOS 

- OFICIO No 2021605000000180342 SOPORTE ADICION RECURSOS 
APUS.  NOVIEMBRE 22 DE 2021 (158 folios), RADICADO POR EL 
CONTRATISTA EL INGENIERO JAVIER GORDILLO GRISALES. 

- ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS N°1 - ICBF VALLE 
DEL LILI, a 10 folios. 
 

FIRMA LA SOLICITUD  

 
 
 
 
 

KAREN CLEMENTINA ORTIZ LOAIZA 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 

REGIONAL VALLE 
 

 

Proyectó:  Luz Enelia Barbosa Ramirez – Profesional Especializada 






























































































































































































































































































































