
11 9 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1275 de 2021

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 

LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2428 DE 2019

INTERVENTOR:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 DE
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 DE
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 16 DE

NOTA:

Para constancia de lo anterior,  firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma

Nombre: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO 

Representante legal  VIASCOL S.A.S. Representante legal Apoderado

Contratista Interventoría ADM. VIAL 

Matrícula No. 14527 CND

Firma:

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Funcionario Facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones

Matricula No. 54202-099505 NTS

Original: Archivo de Gestión  Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Medio Ambiente, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2021

DIRECCION TERRIOTIAL OCAÑA OCAÑA 

VIASCOL S.A.S

CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES - ADM VIAL 

AGOSTO 2021

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de suministro considerando que están dadas las condiciones para continuar con la

ejecución del contrato.

Matrícula No. 54202-62424 NTS

          (Nombre o razón social del Contratista )

DE
(Mes) (Año)

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO 

VERSIÓN

1 DE 1PÁGINA

FECHA

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-

2.)

1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su

aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de

vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que

haya lugar.

DE
(Mes) (Año)

SEPTIEMBRE 2021

SEPTIEMBRE DE


