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I. Datos Generales del Contrato 
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.:  

6 

Contrato No.: CD-12-2020-2435 

Nombre del supervisor: RAFAEL LAFONT DE SALES 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   Consultoría Suministro 
Otro: Contrato 
Interadministrativo 

Nombre del contratista: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-
TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Plazo:  Hasta el 31 de Diciembre de 2021 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202101615 de 11/05/2021 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202104095 de 11/05/2021 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

11/05/2021 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de Vigencia 
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póliza 
Desde 

(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-44-
10108315 

11/05/2021 30/04/2022 

Cumplimiento: 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-44-
101088315 

11/05/2021 30/04/2000 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados: 

    

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-44-
10108315 

11/05/2021 31/12/2024 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-40-
101047120 

11/05/2021 31/12/2024 

Otros:       

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
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4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$130.110.000.000,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $130.110.000.000,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

% 
$ 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$1.210.000.000,00 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$128.900.000.000,00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

$726.000.000,00 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro: EDU-142 del 28/10/2021 
 

 
 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del 
contrato.  
 
• En el cumplimiento a la cláusula segunda-ALCANCE DEL OBJETO, se realizaron las 
siguientes convocatorias: 
 

- Proceso SA-04-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE 

UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”, con adjudicación del contrato el 21 de junio del 2021. 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

o Fecha de suscripción del contrato EDU-561-2021: 21 de julio de 2021 

o Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2021 

- Proceso SA-06-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA”, con adjudicación el 14 de julio del 2021. 

o Fecha de suscripción del contrato EDU-566-2021: 23 de julio de 2021 

o Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2021 

- Proceso SA-08-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN 

TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”, se adjudicó el 26 de Agosto de 2021. 

o Fecha de suscripción del contrato EDU-783-2021: 25 de octubre de 2021 

- Proceso SA-09-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENTORIA INTEGRAL 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA”, se adjudicó el 31 de agosto de 2021. 

o Fecha de suscripción del contrato EDU-784-2021: 25 de octubre de 2021 

 
 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 

 
➢ Gestión contractual 

 

EDUBAR S.A. inició la ejecución de los siguientes contrtaos: 

- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
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EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

 

- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO 
PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 

 

- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO 
DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 

 
 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica en esta fase de ejecución del contrato de gerencia. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  

 No aplica en esta fase de ejecución del contrato de gerencia. 
 

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  
 Se suscribió acta de comité No. 7 de Gerencia y Coordinación. 

  
6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
  

Cargo Integrante  

Gerente de Proyecto  

 

Álvaro Fernández 
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Profesional de Control Presupuestal y 

Programación  

 

Libardo Estrada 

Abogado Especialista en contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil/Arquitecto (Supervisor 

Técnico) 

Laura Movilla 

Coordinador Social  

 

María del Carmen Argumedo  

Profesional social Érica Beltrán 

Profesional Supervisor 1 Diego Rada 

Profesional Supervisor 1 Marla Mendoza 

 
 
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los 

casos que aplique)  
 Oficio IP: CMTT 0000-2021 de EDUBAR a Secretaría de Obras Públicas, en el que 

remiten los documentos de Informe Mensual No. 05 y comprobante de pago de 
impuestos de los contratos del ECOPARQUE – UF1 Distrito Familiar, de fecha 4 
de noviembre de 2021. 

 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el 

período. (En los casos que aplique)  
 No aplica. 

  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
 No aplica 

  
III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  

 No aplica.  
  
2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
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3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
  
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
 No aplica 

  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 

 No aplica 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)  
 No se registran en este periodo.  

 
7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 

los casos que aplique)  
 No aplica 

  
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En 
los casos que aplique)  

 No aplica 
  
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
  
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  

 No aplica  
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     

 No aplica  
  
2. Balance financiero del contrato.  
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Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Conforme a la establecido en la Cláusula Tercera del Contrato: 
 

- Valor del Contrato 

(i) Costo del Proyecto $127.690.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE 
UF1 – Distrito Familiar 

  

 - Obra $89.000.000.000  

 - Interventoría $  4.450.000.000  

 b) Proyecto TREN - 
TAJAMAR 

  

 - Obra $32.000.000.000  

 - Interventoría $  2.240.000.000  

    

(ii) Contraprestación EDUBAR $2.420.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE 
UF1 – Distrito Familiar 

$1.780.000.000  

 b) Proyecto TREN - 
TAJAMAR 

$   640.000.000  

 
 

Conforme a la establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato: 
 
(i) Costo del proyecto: Para la transferencia del valor de las obras interventoría 
contratadas por EDUBAR, deberá presentar a EL DISTRITO lo siguiente:  
- Para el pago de las obras: Actas parciales de obra, previa entrega de informe de 
obra que incluya: Descripción de las actividades realizadas, registro fotográfico 
(antes, durante y después) y bitácora, y recibido a satisfacción por parte de la 
interventoría de la obra y del supervisor del presente contrato. Es requisito 
indispensable para la firma de las Actas parciales, la presentación por parte del 
contratista del informe de las actividades realizadas que incluya: introducción, 
localización, registro fotográfico, bitácora, planos o esquemas de ubicación a que 
haya lugar, en forma física y magnética. 
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- Para el pago de la interventoría: Soportes de cobro de conformidad con a la 
modalidad pactada entre EDUBAR en los contratos de interventoría suscritos, los 
cuales deberán contener como mínimo, informe de ejecución dentro del periodo 
correspondiente. 
 
(ii) Contraprestación EDUBAR: 

- Un (1) primer pago correspondiente al 20% del valor de la 
contraprestación, por valor de $484.000.000 IVA incluido, contra entrega 
de un informe de gestión donde se incluya la verificación de la zona y un 
cronograma para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar y Tren – Tajamar. 

- Un (1) segundo pago correspondiente al 30% del valor de la 
contraprestación, por valor de $726.000.000 IVA incluido, una vez 
seleccionados los contratistas para la totalidad de los procesos licitados, 
lo comprenderá tanto obra, como interventoría. 

- El valor correspondiente al 40% del valor de la contraprestación, por 
valor de $968.00.000 IVA incluido, será pagado en cuotas mensuales de 
igual valor durante el plazo de los contratos derivados de los procesos 
de contratación. 

- El valor correspondiente al 10% del valor de la contraprestación, por 
valor de $242.00.000 IVA incluido, será pagado contra entrega de las 
actas de liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los 
contratos derivados. 

- Cada pago debe estar precedido por la presentación de la 
correspondiente factura, informe de gestión y recibido a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos 

que aplique) 
   El contrato no contempla anticipo 
 

2. Balance financiero del contrato. 
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2.1. Actas Parciales al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar  

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$89.000.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 
 

2.2. Actas Parciales al contrato de Interventoría Ecoparque UF1 Distrito 

Familiar  

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$4.450.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

2.3. Actas Parciales al contrato de obra TREN TAJAMAR  

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 
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Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$32.000.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

2.4. Actas Parciales al contrato de Interventoría TREN TAJAMAR  

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$2.240.000.000 (*) 

(*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

 

2.5. Actas Parciales Contraprestación de EDUBAR  

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

Primer Pago 20% Factura EDU-79 del 22/06/2021 $484.000.000 

Segundo Pago 30% Factura EDU-142 del 28/10/2021 $726.000.000 

Pago Parcial No. 1 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 2 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 3 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 4 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 5 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 6 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 7 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 8 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 9 Ejecución Proyectos $ 

Último Pago 10% $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$1.210.000.000 

 
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
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VI. Aspectos legales: 
 
 1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. El pago de aportes 
parafiscales correspondientes al periodo en cuestión es anexado con el presente informe  
  
2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica 
  
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  

 No aplica  
  
 VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
  
  
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
  
  
3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
 
EL proyecto se encuentra en el trámite de permisos para iniciar las obras. 

- UF1 DISTRITO FAMILIAR 
PERMISOS/TRAMITE/LICENCIA ENTIDAD ECOPARQUE 

UF1 

DOCUMENTO TITULAR 

PERMISO 

OBSERVACIONES 

Viabilidad Ambiental CRA Hecho Res. 0000257 
de 2021 

Puerta de 
Oro-
Empresa 
de 
Desarrollo 
del Caribe 
S.A.S 

 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

Arqueológico ICANH Hecho Res. 452 2021 Puerta de 
Oro-
Empresa 
de 
Desarrollo 
del Caribe 
S.A.S 

A la espera de 
carta de 
aprobación final 
con seguimiento 
arqueológico 
durante los 
primeros 3 meses 
de obra 

Autorización de obra DIMAR Resolución 
(0041-2021) 
md-dimar-
cp03-altima 
26 de febrero 
de 2021 
 

Resolución 
(0182-2021) 
MD-DIMAR-
CP03-ALITMA 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

 

Ocupación de cauce  CRA    Radicado por 

contratista 

PMT Sec. 

Transito 

Se tiene el 

plan 

  Radicado por 

contratista  

PMA CRA Se tiene el 

plan 

  hecho 

Segunda circunvalar ANI En Tramite  Alcaldía  

Distrital de 

Barranquilla 

Documentos por 

radicar: ANLA y 

Diseños hidráulicos 

/eléctricos 

 
 

- TREN TAJAMAR 
PERMISOS/TRAMITE/LICENCIA ENTIDAD TREN 

TAJAMAR 

DOCUMENTO TITULAR 

PERMISO 

OBSERVACIONES 

Consulta cesiones Min. 
Transporte 

Hecho Ver adjunto Puerta de 
Oro-
Empresa de 
Desarrollo 
del Caribe 
S.A.S 

 

Consulta previa Min. Interior Hecho Ver Adjunto Puerta de 
Oro-
Empresa de 
Desarrollo 
del Caribe 
S.A.S 
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Arqueológico ICANH radicado RES. 452 
2021 
 

Puerta de 

Oro-

Empresa de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Autorización de obra DIMAR Resolución 

(0041-

2021) MD-

DIMAR-

CP03-

ALTIMA 

26 DE 

FEBRERO 

DE 2021 

 

Res. xxx Puerta de 

Oro-

Empresa de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

A la espera de 

desalojo para emitir 

resolución 

Ocupación de cauce Barranquilla 

verde 

n/a n/a Alcaldía  

Distrital de 

Barranquilla 

No aplica 

PMT Sec. De 

Transito 

Se tiene el 

plan 

 Contratista A la espera de 

firma de contrato 

para radicar plan. 

PMA Barranquilla 

verde 

Se tiene el 

plan 

 Contratista A la espera de 

firma de contrato 

para radicar plan. 

 
 
 
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
 No aplica 

  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
 No aplica 

  
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  

 No aplica. 
 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
 
APLICA X                   NO APLICA 
 
Si aplica se debe diligenciar la siguiente información: 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación 
Valor del 
contrato 

Fecha Acta de 
Inicio 

EDU-561-
2021 

CONSORCIO 
JCO 
MALLORQUÍN 

901.501.273-2 $82.480.158.947 1/09/2021 

EDU-566-
2021 

CONSORCIO 
UF1 
MALLORQUÍN 

901.502.533.-7 $3.974.629.750 1/09/2021 

EDU-783-
2021 

CONSORCIO 
TREN 
MALLORQUÍN 

901.518.821-3 $34.080.465.796 EN 
LEGALIZACIÓM 

EDU-784-
2021 

CONSORCIO 
MALLORQUÍN 

901.517.974-7 $1.526.326.725 EN 
LEGALIZACIÓM 

     

 
 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31/12/2021. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
 

a. Contrato X 
b. Acta de Inicio  
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

  
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 16 días del mes de noviembre de 2021  
  
  
  
 
 
ING. RAFAEL LAFONT DE SALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 



























 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de octubre de 2021, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 

2021, a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-TSocio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com


 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 

2021, a solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159- 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com


COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

21767106

NI 800091140

21767106

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2021-11-10 0 $0 $ 84.201.800

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 12 $ 17.888.900

COLFONDOS 5 $ 5.318.300

PORVENIR 13 $ 13.118.700

PROTECCION (ING+PROTECCION) 5 $ 7.962.300

Sin AFP 3 $ 0

Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV 1 $ 102.300

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 1.331.300

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 8 $ 4.477.800

EPS SURA 20 $ 12.507.100

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 2 $ 192.600

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 6 $ 2.668.200

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 38 $ 1.978.900

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 10.443.400

Sin CCF 3 $ 0

SENA 10 $ 2.484.900

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.727.100

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0

10-11-2021 09:25:57Página 1



4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2021-11 $ 84.201.800

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

21767106

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2021-10 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2021-11-05

VALOR

SUCURSAL

21767106 E

VIA 40 73 290 PISO 9

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP(Administradoras: 4 35 $44.288.200 $0 $0 $0 $44.288.200

    PORVENIR 230301 800224808  8 13 $13.118.700 $0 $0 $0 $13.118.700

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 12 $17.888.900 $0 $0 $0 $17.888.900

    PROTECCION 230201 800229739  0 5 $7.962.300 $0 $0 $0 $7.962.300

    COLFONDOS 231001 800227940  6 5 $5.318.300 $0 $0 $0 $5.318.300

EPS(Administradoras: 6 38 $21.279.300 $0 $0 $0 $21.279.300

    EPS-S MUTUAL - MOV ESSC07 806008394 7 1 $102.300 $0 $0 $0 $102.300

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 6 $2.668.200 $0 $0 $0 $2.668.200

    COOMEVA EPS EPS016 805000427 1 1 $1.331.300 $0 $0 $0 $1.331.300

    SANITAS EPS005 800251440 6 8 $4.477.800 $0 $0 $0 $4.477.800

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 2 $192.600 $0 $0 $0 $192.600

    EPS SURA EPS010 800088702 2 20 $12.507.100 $0 $0 $0 $12.507.100

ARL(Administradoras: 1 38 $1.978.900 $0 $0 $0 $1.978.900

    ARL SURA 14-11 890903790 5 38 $1.978.900 $0 $0 $0 $1.978.900

CCF(Administradoras: 1 35 $10.443.400 $0 $0 $0 $10.443.400

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 35 $10.443.400 $0 $0 $0 $10.443.400

SENA(Administradoras: 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900

    SENA PASENA 899999034 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900

ICBF(Administradoras: 1 10 $3.727.100 $0 $0 $0 $3.727.100

    ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.727.100 $0 $0 $0 $3.727.100

TOTAL $84.201.800 $0 $0 $0 $84.201.800

RESUMEN DE PAGO

10-11-2021 09:25:57Página 2



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:895D620456F6FB68


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:159F6CD46580FBBD





