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(Nombre Supervisor del 
Contrato/ Territorial ) 

 
ING. FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
Resolución No. 1575 del 17 de junio de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL 
COMITÉ AL CASO EN 
ESTUDIO 

 

APROBACIÓN     
SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE 
$4.271.342.464 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS 
APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

 

NO  

   

 

 
CASO 35. Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias  

 
 

             OBRA_X___              INTERVENTORIA______      CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ 

SOLICITUD ADICION__X____     PRORROGA __X___        MODIFICACION _____ 

CONTRATO 705 de 2020 

OBJETO  

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA 
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ – SAN GIL – 
BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA – PESCADERO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

CONTRATISTA INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 

1. VALOR INICIAL 
2. ADICIÓN 1 
3. ADICIÓN 2 

4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRÓRROGA 1 
7. PRÓRROGA 2 

8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 

        10. 
MODIFICACIONES 

 
 
FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2020 
VALOR INICIAL: $33.564.210.479 
ADICIÓN 1: $827.273.670 
ADICIÓN 2: $15.954.707.503 
VALOR ACTUAL: $50.346.191.652 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRÓRROGA 1: HASTA 31 DE MARZO DE 2021 
PRÓRROGA 2: HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2021 
PRÓRROGA 3: HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 
PRÓRROGA 4: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
SUSPENSIÓN 1: 29/10/2021 
SUSPENSIÓN 2: 12/11/2021 
PLAZO ACTUAL: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROGRAMA
DO % 

98,98% (avance fisico) / 97% (avance financiero)   
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AVANCE 
FISICO 
/FINANCIE
RO AL 
FECHA 
DEL 
COMITÉ 

EJECUTAD
O % 

98% (avance fisico) / 95.6% (avance financiero)  

CONCEPTO 
MODIFICACION 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICION 
SOLICITADA 

$550.000.000 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

31 de diciembre de 2021 
 

CONCEPTO DEL 
GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO  

El Gestor Técnico del Proyecto y el Supervisor del Contrato de Interventoría 

avalan la solicitud de Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 y la adición 

del contrato de obra No. 705 de 2020, por valor de $550.000.000, tomando en 

cuenta que la interventoría, BATEMAN INGENIERÍA S.A.S. mediante oficio 

No. BIL-714-530-20 del 24 de noviembre de 2021, avala la solicitud de adición 

y prórroga presentada por el contratista, INGENIERIA DE VIAS S.A.S. con el 

oficio del 23 de noviembre de 2021, teniendo en cuenta que, las crecientes y 

avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del año 2021, 

evidenciaron la necesidad de construir prolongaciones y/o cierres en las obras 

construidas en las abscisas PR63+000, PR64+650 y PR65+380 se requiere 

un valor adicional de $550.000.000 y su intervención llevaría un plazo de 

ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021, Es importante tener en cuenta 

que la atención oportuna de estos sitios críticos permite solucionar los 

problemas de estabilidad en el sector, garantizando la transitabilidad 

permanente y la seguridad de los usuarios del corredor. 

                                                                                                                           

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se considera procedente 

adicionar el contrato por un valor de $550.000.000 el cual no supera el 50% 

del valor inicial del contrato y su prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre 

de 2021, con el fin de garantizar la transitabilidad en condiciones de seguridad 

para los usuarios de la vía. 

RESUMEN 
JUSTIFICACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA,                          
(ENTREGAR 
DOCUMENTOS 
SOPORTE SEGÚN EL 
MANUAL DE 
CONTRATACIÓN Y 
MEMORANDOS 
CIRCULARES). 

 

En atención a la solicitud de adición presentada por el contratista de obra y 
avalada por la interventoría, mediante comunicación No BIL-714-530-20 del 24 
de noviembre de 2021, resulta del caso expresar lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta que el INVIAS siempre ha orientado la ejecución de sus 
proyectos al cumplimiento de su misión institucional cual es “…La ejecución 
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la 
infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria 
y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.…”, ello con el fin de que 
los usuarios de la infraestructura a su cargo dispongan de vías en óptimas 
condiciones de comodidad y seguridad vial. 
 
Por tal razón y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la 
Subdirección de Gestión del Riesgo, debe hacer uso de todos los medios 
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legales que a su disposición se encuentren, con el único fin de lograr la 
ejecución del objeto contratado. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que, para las partes, Entidad, 
contratista e Interventoría, la adición y prórroga del contrato se requiere para 
dar cumplimiento al objeto contractual, garantizar la transitabilidad del corredor 
vial reestableciendo los pasos destruidos por las fuertes precipitaciones 
presentadas en los meses de febrero  y marzo de 2020, teniendo en cuenta 
que, las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del 
año 2021, evidenciaron la necesidad de construir prolongaciones y/o cierres 
en las obras construidas en las abscisas PR63+000, PR64+650 y PR65+380, 
se requiere un valor adicional de $550.000.000 y su intervención llevaría un 
plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021, Es importante tener en 
cuenta que la atención oportuna de estos sitios críticos permite solucionar los 
problemas de estabilidad en el sector, garantizando la transitabilidad 
permanente y la seguridad de los usuarios del corredor. 
 
Para el trámite solicitado se anexan la solicitud de adición y prórroga por parte 
del contratista de obra, la comunicación suscrita por la interventoría avalando 
la solicitud de adición, prórroga del contratista y el formato MINFRA-MN-IN-12-
FR-1 de fecha 29 de noviembre de 2021 y el formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1 
acta de modificación de cantidades de obra de 23 de noviembre de 2021.
   
 

 
(Nombre  Gestor de 
Proyecto ) 

ING. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA 
Gestor Técnico de Proyecto 
Oficio DT No.1525 del 19 de enero de 2021 

(Nombre Supervisor del 
Contrato/ Territorial ) 

ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 
Supervisor del Contrato de Interventoría 
Resolución No. 1038 del 29 de abril de 2020 
 
 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL 
COMITÉ AL CASO EN 
ESTUDIO 

 

APROBACIÓN     
SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
AVALA LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE 
$550.000.000 Y PRÓROGA HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

 

NO  
 

 
CASO 36 . Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias  

 
 

             OBRA_X___              INTERVENTORIA______      CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ 

SOLICITUD ADICION___X___     PRORROGA __X___        MODIFICACION _____ 

CONTRATO 714 de 2020 


