
CODIGO:  

FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

Vigente desde: 

20/08/2015

FECHA DEL INFORME: 
(dd/mm/aa)

TIPO DE ACTO 

CONTRACTUAL:
CONTRATO NÚMERO: 2265

FECHA : 
(dd/mm/aa)

NIT: 5824544

C.C: 5824544

PLAZO INICIAL:

RP(S) INICIAL / VIGENCIA:
(Adicione filas si es necesario)

ACTO ADMINISTRATIVO O 

CONTRACTUAL DE 

DESIGNACIÓN Y FECHA: 

FECHA INICIACION: 

(dd/mm/aa)

IDENTIFICACIÓN 

DEL ACTA O 

RESOLUCIÓN

FECHA 
(dd/mm/aaaa) 

FECHA DE 

LEGALIZACION
(dd/mm/aaaa) 

IDENTIFICACIÓN 

DEL ACTA 
FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

PLAZO ADICIONADO O 

DISMINUIDO
RP y CDP

FECHA DE 

LEGALIZACION
(dd/mm/aaaa) 

FECHA 

SUSPENSIÓN
(dd/mm/aaaa) 

No. DEL ACTA
FECHA REINICIACIÓN

(dd/mm/aaaa) 

No. DEL 

ACTA
FECHA DEL ACTA

(dd/mm/aaaa) 

18/01/2021 01 18/08/2021 01 18/08/2021

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

INFORME NÚMERO: 1 15/10/2021

REPRESENTANTE LEGAL:
(Adicione filas si es necesario)

DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ

VALOR INICIAL: 66.607.423$                                               18 DIAS

CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:
(Adicione filas si es necesario)

3748 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
9112 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 

2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

18/12/2020

CONTRATISTA O COOPERANTE:
(Adicione filas si es necesario)

DIEGO ANDRES DIAZ DIAZ

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES  

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES,  ETC DIFERENTES A VALOR Y  

PLAZO 
(Adicione filas si es necesario)

OBJETO

2.2  INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES 
(Adicione filas si es necesario)

NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE 

SUSCRIBE EL PRESENTE 

INFORME:
(Adicione filas si es necesario)

XIMENA ALEXANDRA GARCIA 

CASTILLO

RESOLUCIÓN No. 0047 del 26 de 

Febrero de 2021

CORREO ELECTRONICO  DEL 

SUPERVISOR:
ingximenagarciac@gmail.com

FECHA DE  LEGALIZACION DEL 

ACTO CONTRACTUAL INICIAL: 
(dd/mm/aa)

29/12/2020 12/01/2021

VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO

2.3  ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA DEL ACTA
(dd/mm/aaaa) 

18/01/2021

mailto:ingximenagarciac@gmail.com


CODIGO:  

FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

Vigente desde: 

20/08/2015

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

INFORME NÚMERO: 1 15/10/2021

ENTIDAD SIN 

ANIMO DE 

LUCRO:

NO

ENTIDAD 

PUBLICA:
NO

MUNICIPIO DONDE SE 

EJECUTÓ EL CONTRATO:

FECHA COMPROBANTE 

DE ENTRADA A 

ALMACÉN : (dd/mm/aa)

FECHA FACTURA O DOC. 

EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)

MES(es):

VÍA 

SECUNDARI

A

VALOR  $                         -   

VALOR  $                         -   

VALOR  $                         -   

No. RP

9112

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :

(Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)

TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO 

CONTRACTUAL:

No. DE FACTURA O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE:
FEV-7 11 DE OCTUBRE DE 2021

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes 

con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: 9415612106 - 94023805178 Enero 2021 y Agosto 2021

PERÍODO QUE COMPRENDE EL 

PRESENTE PAGO:

Del 12 de Enero de 2021 al 17 de Enero 

de 2021 y del 18 de Agosto de 2021 al 29 

de Agosto de 2021

IBAGUÉ - TOLIMA

COMPROBANTE DE ENTRADA A 

ALMACÉN:

NOMBRE DE LA OBRA:

CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y 

VALOR:

REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1  INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

EDIFICACIÓN  $                                                             -   

MEJORAS  $                                                             -   

4.2  INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES 

CONCEPTO VALOR DOCUMENTO SOPORTE

TERRENO  $                                                             -   

03-3-133111-8020  $                                                                              59.946.680,70 

OTROS __________  $                                                             -   

4.3  DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

(CÓDIGO PRESUPUESTAL)
VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO

(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO 59.946.680,70$                              

4.4  VALOR PRESENTE PAGO 
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) 59.946.680,70$                              

(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO

SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO 59.946.680,70$                              



CODIGO:  

FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

Vigente desde: 

20/08/2015

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

INFORME NÚMERO: 1 15/10/20214.5  DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO 
(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA 59.946.680,70$                              

VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES -$                                                 

VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO -$                                                 

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR -$                                                 

(+) IVA ASUMIDO (DIAN)

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO 59.946.680,70$                              

4.6  BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES -$                                                                    

SUMAS IGUALES -$                                                           -$                                          

4.7  BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO 
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL 66.607.423,00$                                                  

ADICIONES O DISMINUCIONES -$                                                                    

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO -$                                                 

PAGOS PARCIALES CANCELADOS -$                                                 

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO 59.946.680,70$                              

SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL 6.660.742,30$                                

SUMAS IGUALES 66.607.423,00$                                         66.607.423,00$                              

4.8  BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE 
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL -$                                                                    

ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR -$                                                                    

ANTICIPO CANCELADO -$                                                 

PAGOS PARCIALES CANCELADOS -$                                                 

VALOR PRESENTE PAGO -$                                                 

SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL -$                                                 

NOMBRE(s)  DEL SUPERVISOR(es) XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO

FIRMA(s):

Es responsabilidad  del(os) firmante(s)  la veracidad de la  informacion contenida en el presente documento.

SUMAS IGUALES -$                                                           -$                                          

5.  CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto 

contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente. 



CODIGO: 

FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

Vigente desde: 

20/08/2015

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EVIDENCIA
MECANISMO DE  

VERIFICACION 

OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

6. Entregar los productos del Componente de Estudio de 

Pavimentos, Estudio de Tránsito y Plan de Manejo de Tránsito 

cumpliendo con los lineamientos del Volumen 3 del documento 

“Especificaciones Técnicas de Entregables para El Procesos de 

consultoría denominado “CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA 

CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA”, de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la 

Gobernación del Tolima”. 

5. Entregar los productos del Componente de Trazado y Diseño 

Geométrico cumpliendo con los lineamientos del Volumen 2 del 

documento “Especificaciones Técnicas de Entregables para El 

Procesos de consultoría denominado “CONTRATAR LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA CHAMBA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 

de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del 

Tolima”.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL 

CONTRATISTA 

1. Cumplir con el objeto del contrato

 2. Entregar todos los productos finales de la consultoría para la 

ejecución del proyecto.

Se deben ejecutar todas las actividades necesarias para realizar la 

actualización de los estudios y diseños PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA VÍA RINCON SANTO – LA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL 

GUAMO. Las siguientes obligaciones serán para el tramo de vía 

especificado en la obligación anterior y los documentos que hacen 

parte integral del presente proceso:

4. Entregar los productos del Componente de Estudios 

Topográficos cumpliendo con los lineamientos del Volumen 1 del 

documento “Especificaciones Técnicas de Entregables para El 

Procesos de consultoría denominado “CONTRATAR LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA CHAMBA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 

de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del 

Tolima”.



CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

7.Entregar los productos del Componente de Estudio Hidrológico, 

Hidráulico y de Socavación, cumpliendo con los lineamientos del 

Volumen 4 del documento “Especificaciones Técnicas de 

Entregables para El Procesos de consultoría denominado 

“CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA CHAMBA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 

de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del 

Tolima”.

8. Entregar los productos del Componente de Diseño Estructural de 

Obras Complementarias (Accesos y Otros) cumpliendo con los 

lineamientos del Volumen 5 del documento “Especificaciones 

Técnicas de Entregables para El Procesos de consultoría 

denominado “CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA 

CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA”, de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la 

Gobernación del Tolima”.

9. Entregar los productos del Componente de Cantidades de Obra, 

Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y 

Presupuesto cumpliendo con los lineamientos del Volumen 6 del 

documento “Especificaciones Técnicas de Entregables para El 

Proceso de consultoría denominado “CONTRATAR LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA CHAMBA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 

de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del 

Tolima”.

10. Entregar los productos del Componente de Gestión Predial 

cumpliendo con los lineamientos del Volumen 7 del documento 

“Especificaciones Técnicas de Entregables para El Proceso de 

consultoría denominado “CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA 

CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA”, de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la 

Gobernación del Tolima”.

11. Entregar los productos del Componente de Cronograma y 

Tiempos de Ejecución cumpliendo con los lineamientos del 

Volumen 8 del documento “Especificaciones Técnicas de 

Entregables para El Proceso de consultoría denominado 

“CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA CHAMBA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 

de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del 

Tolima”.

12. Entregar los productos del Componente Ambiental cumpliendo 

con los lineamientos del Volumen 9 del documento 

“Especificaciones Técnicas de Entregables para El Proceso de 

consultoría denominado “CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA 

CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA”, de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la 

Gobernación del Tolima”.



CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

20. Presentar registro fotográfico en medio físico y magnético.

21. Constituir a favor de la Gobernación del Tolima las garantías 

estipuladas en las condiciones para contratar.

22. Anexar la certificación de una cuenta bancaria para el manejo 

del pago de los recursos pagados.

23. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información 

que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.

18. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad 

social y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 

2007 del personal a su cargo.

13. Entregar los productos del Componente de Documentos 

Técnicos para Gestión de Permisos y Licencias para Ejecución 

cumpliendo con los lineamientos del Volumen 10 del documento 

“Especificaciones Técnicas de Entregables para El

Proceso de consultoría denominado “CONTRATAR LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA CHAMBA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO DEL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, de la Secretaria de 

Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima”.

14.Entregar los productos del componente Documentos Técnicos 

para Gestión de Permisos y Licencias para Ejecución cumpliendo 

con los lineamientos del Volumen 11 del documento 

“Especificaciones Técnicas de Entregables para El Proceso de 

consultoría denominado “CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA 

CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA”, de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la 

Gobernación del Tolima”.

15. Por parte del consultor se realizaran todos los ajustes 

solicitados por la Gobernación del Tolima para el cumplimiento del 

objeto del contrato y adicional también se realizaran los ajustes que 

solicite el SGR de acuerdo a la normatividad vigente y cualquier 

entidad pública o privada que lo solicite con el ánimo de aportar 

recursos para la ejecución de la obra.

16. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el Interventor 

y/o supervisor del acto contractual una vez legalizado y 

perfeccionado el contrato de consultoría. 17. Constituir, ampliar, 

prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente 

el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus 

condiciones. Así mismo, EL CONTRATISTA debe reponer las 

garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón 

de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la 

compañía de seguros.

19. Presentar informes al supervisor del contrato, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones, debidamente diligenciados, con 

los pertinentes soportes, para la realización del respectivo pago.



CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CUMPLE  AL 90%
DOCUMENTOS, OFICIOS, Y  

INFORME MENSUALES 

INFORMES DE 

MENSUALES, 

INFORMES DE 

SUPERVISION

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los 

documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NOMBRE(s)  DEL SUPERVISOR(es) : XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO

FIRMA:

24. Responder por la calidad de los servicios, sin perjuicio de la 

respectiva garantía. 25. Los entregables de la Consultoría deberán 

estar ajustados a la normatividad INVIAS y demás, al momento de 

la entrega de los Mismos para poder ser presentados finalmente a 

la Gobernación del Tolima.

26. Para la estructuración del proyecto de los estudios y diseños se 

deberán tomar en cuenta las normas y las leyes vigentes, adicional 

se deben cumplir con toda la normatividad vigente en el momento 

de la entrega de los estudios y con todos los requisitos exigidos por 

el Sistema General de Regalías, en caso de que se requiera 

solicitar a la entidad aportar recursos para la ejecución de la obra.

27. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.
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Representación Gráfica
 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Datos del Documento

Número de Factura:   FEV-7
Código Único de Factura - CUFE :   dc136360ff32b2a37898310668
8ab927785aa71d259f8f59e5f520994d2b19f75e636f2ae52639a833f
f8045ec4d01ec  

Fecha de Emisión:   11/10/2021 Fecha de Vencimiento:   10/11/2021
Tipo de Operación:   Generica Prefijo:   FEV
Tipo de Negociación:   Crédito Medio de Pago:   Consiganción bancaria
Orden de Compra:  Fecha orden de compra:    

Datos del Emisor
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor:   5824544 Razón Social:   DIAZ DIAZ DIEGO ANDRES
Nombre Comercial:   DIAZ DIAZ DIEGO ANDRES

Responsabilidad tributaria:   1 - IVA Dirección:   CL 19 13 A 140 CONJ MONTE CLARO CALAMBEO TO
2 AP 701

Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica País:   Colombia
Actividad Económica:   7112 Departamento:   Tolima

Municipio:   Ibagué
Teléfono:   3014161833 Correo:   d_diazdiaz2005@yahoo.es

Datos del Adquiriente
Nit del Adquiriente:800113672 Razón Social:   GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Tipo de Documento:   NIT Dirección:   CRA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11
Número Documento:   800113672 País:   Colombia
Nombre Comercial:   GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Departamento:   Tolima
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Municipio/Ciudad:   Ibagué
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Correo:   infraestructura@tolima.gov.co
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN Teléfono:   2611111

Detalles de Productos
  IMPUESTOS Valor de Venta

por ItemNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA INC Bolsa

1 002
ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA
No 001 LH 1,00 50.375.361,93   9.571.318,77

19.00 %

 50.375.361,93

            

Descuentos y Recargos Globales
Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión
Nro Nombre Campo Valor Campo

1

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No 001 DENTRO
DEL CONTRATO No 2265 DEL 18 DE DICIEMBRE DE

2020 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA
ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RINCÓN SANTO – LA
CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
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Anticipos
Nro Valor Fecha recibido

Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

   

Notas Finales
 

Datos Totales

Documento validado por la DIAN
11/10/2021 09:49:03

Documento generado el: 11/10/2021
09:49:02

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

 

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal Precio Unitario (=) 50.375.361,93
Subtotal Base gravable (=) 50.375.361,93
Total IVA 9.571.318,77
Total otros impuestos (+) 0,00
Monto total impuesto(+) 9.571.318,77
Total mas impuesto (=) 59.946.680,70
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Valor total de la operación (=) 59.946.680,70

Numero de Autorización: 18764013138982 Rango Autorizado: Desde 5 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-11-10
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