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MUMICIPIO DE ARALUCA

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA

1. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA,

La interventoria se regira por lo dispuesto en la ley 1474 de 2011 articulos

82 al 86, 90 y 91 y demas normas que complementen, amplien o

modifiquen la materia,

La interventoria técnica y administrativa, se hara de manera presencial a
través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe ofrecer
ademas de la aplicacion de todos los recursos y sistemas utilizados para la
ejecucion del tipo de proyectos inicialmente citados, la implementacion del
Plan de Calidad.

La ejecucién del proyecto se llevard a cabo dentro de un espiritu de
colaboracion constante entre el contratante, proyectista y el personal
profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del
presupuesto y de la programacién de las obras.

La interventoria se debe desarrollar utilizando los métodos planteados en
los procedimientos administrativos implementados en un Plan de Calidad,
obviamente ajustando a los requerimientos contractuales y los establecidos
por el MUNICIPIO DE ARAUCA, ademas, la interventoria debe utilizar otros
procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos, que se
resumen a continuacion:

14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR.

El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que
se enuncian en el presente documento, junto con las contenidas en el
manual de interventoria y/o de contratacion segln corresponda y las gue
por naturaleza integren el contenido del mismo.

DE LOS DEBERES Y FACULTADES GENERALES DE LA
INTERVENTORIA '

La interventoria tendra entre otros los siguientes deberes:

a) La interventoria debera vigilar que se cumplan efectivamente los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
b) La interventoria debera vigilar que se cumplan efectivamente las

obligaciones de caracter administrativo, técnico, financiero, legal, social
y ambiental del contrato objeto de vigilancia.

¢) La interventoria debera propiciar la generacién de soluciones
efectivas y oportunas de las diferentes vicisitudes que se presenten a
lo largo de la ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

d) La interventoria debera desarrollar las tareas de vigilancia con
base en los términos establecidos en los actos administrativos pre
contractuales con el fin de resolver conjuntamente dificultades de
orden administrativo, técnico, financiero, legal, social y ambiental.

e) La interventoria deberé responder por los resultados de la gestion
de vigilancia de la ejecucion contractual y por las decisiones de todo
orden tomadas durante la ejecucion del contrato,

f) La interventoria debera verificar el cumplimiento de la normatividad
vigente por parte del contratista durante la ejecucion del contrato y su
liquidacion.

9) La interventorla debera verificar porque se cumplan con el lieno de

las licencias y/o permisos exigibles para la ejecucion del objeto del
contrato.

h) La interventoria deberé verificar siempre que el contratista objeto
de vigilancia se cifia a los plazos durante la ejecucion del contrato.
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La interventoria debera verificar y aprobar la localizacion de los
trabajos y de sus condiciones técnicas para iniclar y desarrollar el
objeto del contrato,

La interventoria debera elaborar y actualizar diariamente la bitacora
en el lugar de ejecucion del contrato objeto de interventoria, existira un
libro de control y ordenes de interventoria o bitdcora de las obras o se
representante y por el profesional designado, (ingeniero residente de
interventoria), por el interventor del contrato o su representante.

En la bitacora se deberan establecer como minimo los siguientes
registros: a) fecha y hora; b) actividades-capitulo-item de ejecucion; ¢)
ubicacién, d) trabajo realizado y cuantia, e) calidad del trabajo
realizado, f) calidad del material utilizado: marca-cumplimiento y
aplicacién del sistema de aseguramiento de la calidad, g) equipo
utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos; i) personal
autorizado; |) novedades acaecidas con el personal; k) inquietudes y
observacion del contratista; |) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; m) los demas aspectos que se considere pertinente
relacionar.

La interventoria debera llevar el registro fotografico que evidencie
el paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este registro serd
revisado por el supervisor del contrato de interventoria y sera
fundamento de la verificacion de cumplimiento que éste lleve a cabo.

La interventoria debera verificar que el titular del contrato objeto de
vigilancia suscriba el acta de iniciacion una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos para la ejecucion del mismo. De la fecha
de inicio de la ejecucién del objeto contractual la interventoria debera

dejar constancla, La finalidad de la suscripcién del acta de inicio es
gstrictamente probatoria, por lo cual deberd ser validada por el
supervisor, coordinador de area técnica, Secretario de Infraestructura.

DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

a)

b)

La Interventorfa debera verificar, exigir y controlar
permanentemente que el contratista cuente con el equipo de trabajo
ofrecido al municipio en la propuesta, especiaimente en lo relativo a
formacién académica de pregrado, posgrado, experiencia profesional
general y experiencia profesional especifica.

La interventoria debera verificar, exigir y controlar
permanentemente que el contratista cuente con la herramienta y
maquinaria ofrecida al municipio en la propuesta, especialmente en lo
relativo al tipo de maquinaria y condiciones de funcionalidad de las
mismas.

La Iinterventoria debera verificar, exigir y controlar
permanentemente que el contratista aplique los procedimientos
técnicos correctos en el desarrollo de las tareas de ejecucion
contractual. En caso que se identifiquen cambios respecto a las
especificaciones pactadas, la interventoria debera exigir informacién
detallada sobre los mismos, analizarlos y pronunciarse frente a los
mismos elaborando el correspondiente informe de aprobacion técnica
o reportarlo como una circunstancia constitutiva de incumplimiento
segun los parametros fijados en el acapite respectivo del presente acto
administrativo. Para tales efectos la interventoria debera emitir sus
conceptos con base en las normas legales, normas técnicas
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En todo caso, avisada la necesidad, el interventor debera emitir el
pronunciamiento respectivo e informarlo al municipio. En caso de
demora u omision en esta actividad la supervision solicitara la
aplicacién de las sanciones a que haya lugar por parte del alcalde o su
delegado,

La interventorla debera verificar que en la bitécora se registren
todas las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante el
plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra,

La interventoria deberd llevar a cabo las demds actividades
conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento
técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

La interventoria debera revisar y aprobar el contenido de las actas
parciales que correspondan segun lo pactado.

La interventoria debera elaborar y adjuntar los informes que
sustenten todas las actuaciones que tengan relacion con la normal
ejecucion del contrato y con cualquier modificacion a sus condiciones
iniclales, el cual seréd mensual y se debera presentar a mas tardar a los
diez (10) dias del mes siguiente al mes de ejecucién, pasado este
petiodo se encontrara en retraso o mora.

La interventoria debera elaborar y suscribir el acta final requerida
segun el tipo de contrato o convenio. Para contratos de obra publica se
realizaré por parte del interventor la ultima visita programada, se
verificarén cantidades y calidades del objeto contratado ejecutadas, se
elaboraré y suscribira el acta correspondiente (acta final), se solicitara
la ampliacién y/o constitucion de las garantias, lo mismo que al

Q)

s)

)

contratista se le solicitara la recopilacion del registro fotografico
buscando que sea de forma cronolégica y se elaborara informe final de
interventoria. La anterior informacion sera remitida al representante de
la entidad, supervisor, coordinador del &rea y Secretaria de
Infraestructura Municipal, para su aprobacion.

La interventoria debera elaborar, suscribir acta de entrega de las
obras con la comunidad o sus representantes, se hara entrega de la
obra explicando el tipo y cantidad de obra ejecutada y su valor final. Se
suscribira un acta de recibo a satisfaccion por parte de la comunidad o
sus representantes (autoridades municipales o Junta de Accion
Comunal). Para efectos de recibo final de contratos de obra publica, el
contratista presentard al interventor los planos de obra ejecutada en
impreso y/o medio magnético (formato DWG) segln se requiera con
rétulo que suministre la entidad, en cualquiera de los dos casos se
estableceran las dimensiones y localizacion georreferenciada de la
misma con una precision que establezca la interventoria.

La interventorfa debera garantizarle al municipio que todos los
informes que realice los remitira al expediente unico del contrato que
debera reposar en la oficina de archivo que establezca el municipio.

La interventoria debera informar por escrito al alcalde o su
delegado la necesidad de realizar ajustes a las actividades previstas en
el contrato Inicial justificando técnicamente tal necesidad. La solicitud
debera ir acompafiada de un informe en el que se describan las
razones que podrian justificar las modificaclones al contrato.

La interventoria debera hacer cumplir en general las clausulas
contractuales.

La Interventoria debera elaborar el contenido del acta de
liquidacién, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente y
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA

La interventeria debera verificar y exigir que se otorguen las
garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al
contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario
modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no
realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor debera
informar al representante de la entidad para que se tomen las medidas
respectivas.

La interventoria deberd programar y coordinar con el contratista y
supervisor del contrato de interventorfa, las reuniones de seguimiento a
la ejecucidn del contrato, En estas reuniones se presenta el estado de
avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto.

La interventoria deberd elaborar, revisar, suscribir y radicar las
actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato
con relacion al contrato suscrito.

La interventoria debera cumplir con la entrega de los informes
ordinarios y/o extraordinarios requeridos por el municipio.

La interventoria debera atender y/o responder la observaciones o
aclaraciones que solicite el supervisor del municipio oportunamente.

La interventoria debera suscribir las actas que le correspondan
segun las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo.

La Interventoria debera emitir informe en el que emita su concepto
de viabilidad frente a la solicitud de suspensiones, reiniclos entre otros.

La interventoria debera estudiar las sugerencias, consultas y
reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto al
municipio para le resolucion final de las mismas.

0)

p)

q)

8)

La interventoria deberé revisar las solicitudes de adicion en valor
y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones entre otras presentadas
por el contratista y emitir un concepto técnico.

La interventoria debera emitir los conceptos que el municipio
solicite en el marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido,

La interventoria deberd velar por el oportuno tramite de las
solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacién con el desarrollo del contrate.

La interventoria deberd en casc de cualquier tipo de
incumplimiento del contrato, enviar representante de la entidad copia
de los requerimientos realizados al contratista, La interventoria debera
informar directamente al municipio a efectos de que el alcalde o su
delegado adopten las medidas pertinentes, iniciando si es el caso las
actuaciones administrativas sancionatorias con la participacion de las
compafifas aseguradoras o quien fuere garante. Las citaciones y/o
requerimientos a la aseguradora las haré el supervigor y/o Secretario
de Infraestructura de la entidad a instancias de la actuacion
administrativa sancionatoria de tipo contractual.

La interventorla debera comparecer al desarrollo de las
actuaciones administrativas sancionatorias que se inicien contra el
titular del contrato objeto de vigilancia y su garante como titular de las
funciones de vigilancia & efectos de sustentar y/o ampliar la
informacién contenida en los informes de presunto incumplimiento.

La interventoria debera suministrar de manera oportuna al
municipio todos los archivos documentales que contenga la memoria
de la ejecucion contractual,
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cuenta deberé estar a nombre del proyecto y contendrad el nombre del
contratista y el nimero del contrato.

La interventoria debera verificar y aprobar los informes de buen
manejo del anticipo y entregarlos al municiplo.

La interventoria debera verificar que el uso del anticipo se haya
cumplido a cabalidad so pena de hacer efectiva la garantia de buen
manejo vy correcta inversion del mismo, debiendo informar
inmediatamente al alcalde o su delegado y al supervisor.

La interventoria debera garantizar que se esté llevando a cabo la
amortizacion del anticipo en las cuentas presentadas por el contratista.

La Interventoria deberé verificar que el contratista transfiera al
municipio los rendimientos financieros generados por el anticipo.

DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO RESPECTO DE
LOS PAGOS

a)

La interventoria debera verificar que el contrato esté debidamente
soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese
sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los
certificados de registro presupuestal previo al inicio del contrato.

La interventoria debera verificar y aprobar la programacion de
inversion financiera del contrato en concordancia con el cronograma
que presente el titular del contrato objeto de vigilancia.

La interventoria debera verificar que se realice adecuadamente la
programacion de inversion financiera del contrato en concordancia con
el cronograma contenido en la propuesta, ya aprobado por el Municipio
o el que haya presentado,

d)

e)

La interventoria deberd verificar que la informacion relativa a la
sjecucion financiera esté debidamente soportada con la finalidad de
llevar el control de los dineros pagados.

La interventoria debera elaborar los informes en los que se
acredite la verificacion del avance financiero derivado de la ejecucion
del contrato.

La interventoria debera revisar las facturas, ordenes de
desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de
las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el municiplo y la normatividad vigente.

La interventoria deberd llevar un registro cronologico de los pagos,
y ajustes econdmicos del contrato-balance financiero de ejecucion del
contrato.

La interventorla debera verificar y controlar el balance de ejecucion
del contrato en concordancia con el cronograma de ejecucion del
contrato o en su defecto con el plazo de ejecucidn del mismo.

La interventoria deberéa revisar y aprobar las facturas y/o cuentas
de cobro presentadas por el contratista.

La interventoria debera verificar que los trabajos o actividades
adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con
la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico
correspondiente.

La interventoria debera verificar, de conformidad con los medios
legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las
obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social
Integral a cargo del contratista.
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA

de designacion de SUPERVISION no estd sujeto a una forma
determinada, por lo tanto, podré adoptarse mediante oficio, resolucion,
memorando, carta entre otros, El cumplimiento de este requisito es
obligatorio en todos los contratos que celebre el MUNICIPIO.

e) La notificacion del funcionario designado como supervisor es una
obligacion del MUNICIPIO y el funcionario competente es el alcalde o
su delegado.

f) El acta de inicio se establece como un medio de prueba que
permita acreditar el comienzo de ia ejecucidn contractual, bajo ese
entendido se establece como una obligacion de las partes, la
suscripcion de la misma por parte del CONTRATISTA de una parte y
del MUNICIPIO por la otra. En lo relativo al MUNICIPIO dicha
obligacién estara a cargo el funcionario que haya sido designado como
SUPERVISOR,

PARAGRAFO. El acta de inicio debera constar por escrito, y en ella se

hara constar el cumplimiento de los requisitos de ejecucion enunciados en

el articulo anterior y los demas que apliquen segtin cada contratacion.

La relacion de los requisitos de ejecucion anteriormente expuesta es
meramente enunciativa, por ende, los SUPERVISORES ylo
INTERVENTORES deberan verificar los demas requisitos necesarios para
poder dar inicio a la ejecucion de los contratos; en especial los de caracter
técnico ylo juridico, tales como licencias o permisos entre otras.

FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE
SE GENERAN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
OBJETO DE VIGILANCIA,

a)

b)

d)

h)

La interventoria debera requerir oportunamente al titular del
contrato objeto de vigilancia en procura de obtener solucion efectiva de
las circunstancias que den lugar a ello,

Lainterventoria deberé verificar que los subcontratos que llegue a
celebrar el titular del contrato objeto de vigilancia se ajusten a lo
dispuesto en las condiciones prefijas por la entidad y a las normas
legales,

La interventoria deberd Informar oportunamente a la entidad la
ocurrencia de cualquier circunstancia que tenga incidencla negativa
sobre la ejecucion del contrato y que no haya sido resueltas por el
titular del contrato objeto de vigilancia dentro del plazo razonablemente
concedido,

La interventoria debera informar oportunamente toda circunstancia
que tenga incidencia en el desarrolio de la vida del contrato y en la
toma de acciones de tipo contractual y/o aplicacion de sanclones y, en
general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o
extrajudiciales respectivas.

La interventorla debera emitir concepto sobre la viabilidad de
suscribir adiciones o modificaciones a los contratos,

La interventorla deberd velar por el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social que se generen con
relacién al contrato suscrito.

La interventoria debera analizar y pronunciarse frente a las
reclamaciones gue haga el titular del contrato objeto de vigilancia y
hacer las recomendaciones a gue haya lugar.

Lainterventoria deberé suscribir todas las actas gue se produzcan
con ocasidn de la ejecucién del contrato y que deben ser suscritas por
la interventoria.
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objeto de vigilancia dentro de los términos expresamente concedidos para
tal fin luego de efectuados los requerimientos pertinentes.

PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el manual de
contratacion la competencla para, dirigir y decidir las actuaciones
administrativas sancionatorias le corresponde exclusivamente al alcalde o
su delagado.

PARAGRAFO. Los interventores no tienen competencias para proferir
actos administrativos de carédcter sancionatorio y en general ningun tipo de
acto administrativo que pueda tener efectos unilaterales sobre el contrato
de interventoria objeto de vigilancia.

Las tareas de los interventores se contraen a las directamente relacionadas
con la vigilancia de la fase de ejecucion de los contratos de interventoria
segun las facultades y obligaciones resaltadas en el presente acto.

OPORTUNIDAD PARA EFECTUAR EL REPORTE DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS PRESUNTAMENTE DE
INCUMPLIMIENTO

Los INTERVENTORES deberan informar por escrito a la supervision y
administracion municipal en forma oportuna las circunstancias constitutivas
de presunto incumplimiento. -

Para la valoracién del cumplimiento de dicha funcién los
INTERVENTORES deberan tener en cuenta siempre los términos de

ejecucion pactados en el contrato materia de vigilancia a efectos de ejercer
las facultades con inmediatez y eficacia, para tal fin se deberan tener en
cuenta los cronogramas de ejecucion aprobados previamente a efectos de
evitar retrasos o paraligis en la ejecucion de los contratos objeto de
vigilancia.

PARAGRAFO. Por mandato legal el incumplimiento de esta obligacion por
parte de los INTERVENTORES genera responsabilidad civil, fiscal, penal y
disciplinaria.

DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA SOBRE
LAS CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS PRESUNTAMENTE DE
INCUMPLIMIENTO,

El informe sobre las circunstancias constitutivas de presunto
incumplimiento debera ser presentado ante el alcalde o su delegado
precisando entre otros la siguiente informacion:

a) Relacion detallada y separada en orden cronolégico de los hechos

presuntamente constitutivos de incumplimiento.
b) Descripcion precisa del grado de retraso en la ejecucion del

contrato objeto de vigllancia con base en el cronograma de ejecucion
del mismo (cuando se haya preestablecido un cronograma de
ejecucion), cuando no se hayan establecido cronogramas de ejecucion,
la interventoria debera precisar el grado de retraso o incumplimiento en
funcion de la verificacién de la ejecucion de todos los items del
contrato y los plazos del mismo.

c) Balance financiero de ejecucion del contrato.
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La interventoria no podra delegar las funciones de interventoria en
personal no autorizado por la entidad a través del supervisor del
contrato. &

La interventorla no podréa solicitar y/o recibir, directa o
indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier
otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante ¢ del
contratista.

La interventoria no podra negar o retardar sin justificacién alguna la
resolucion de los asuntos a su cargo.

La interventoria no podra impedir la accion de las autoridades
competentes o el gjercicio de los derechos de los particulares en
relacion con la informacion generada en el contrato.

La Interventoria no podréa celebrar cualquier tipo de negocio juridico
con personas que tengan intereses comerciales, laborales directa o
indirectamente en el contrato,

La interventorfa no podra celebrar cualquier tipo de negocio juridico
con personas que tengan vinculos de parentesco en el marco de lo
dispuesto en | figura del conflicto de intereses,

La Interventoria no podré exigir o recibir cualquier tipo de dadiva
del contratista o de los Integrantes de su equipo de trabajo a cambio de
acciones u omisiones contrarias a los deberes de vigilancia de la
ejecucion contractual,

La Interventoria no podra celebrar acuerdos o suscribir
documentos gue tengan por finalidad o como efecto establecer
obligaciones o exoneraciones a cargo del Municipio, salvo aquellas
relacionadas directamente con la actividad de interventoria y que no
modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones a cargo del
Municipio.

m) La interventoria no podré suscribir actas en las cuales se
reconozcan créditos y cualquier tipo de obligacion patrimonial de parte
del Municipio a favor del contratista, de cualquiera de los integrantes de
8u equipo de trabajo, de particulares ajenos al contratista y en general
celebrar cualquier tipo de transaccion y/o conciliacion con el (los) titular
(es) del contrato objeto de vigilancia,

n) La interventoria no podré suscribir actas en la que se supriman,
adicionen, suspendan, cualquiera de las condiciones del contrato, el
Unico funcionario competente para suscribir pactos en tal sentido es el
alcalde o su delegado. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de la
interventoria para autorizar mayores cantidades de obra,

0) La interventoria no podréa suscribir acta de liguidacion, se resalta
que el unico funcionario competente para suscribir las actas de
liguidacion es el alcalde o su delegado.

1.2.5 OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA INTERVENTORIA
RELATIVAS A LA COMPOSICION DOCUMENTAL DEL
CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA.

DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA.

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LOS INFORMES DE
INTERVENTORIA, La interventoria mantendré informada a la entidad del
cumplimiento integral del objeto materia de vigilancia a través de informes
ordinarios y/o extraordinarios, los cuales deberan ajustarse a las
condiciones de contenido, forma, periodicidad y demas establecidos en el
contrato de interventoria, en los manuales de contratacidn e interventoria
y/o en los actos administrativos que llegue a expedir la entidad con fuerza
vinculante.
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e) Relacion de las clausulas contractuales presuntamente violadas,
f) Balance financiero de ejecucion del contrato.
g) Valor estimado de los perjuicios generados por el presunto
incumplimiento por parte del contratista.
Paragrafo: finalmente se resalta que los informes de los
INTERVENTORES deberéan reposar en original en el expediente Unico de
contrato en las instalaciones de archivo.

LOS REQUERIMIENTOS DE FORMA DE LOS INFORMES DEL
CONTRTO MATERIA DE VIGILANCIA. Los informes de interventoria
deben ajustarse a lo dispuesto en el contrato de interventoria y en el
presente manual, cumpliendo especificamente las siguientes condiciones.

a) Deben presentarse por escrito, en el formato preestablecido por la
entidad cuando corresponda.

b) Deben presentarse debidamente fechados.

c) Deben prasentarse debidamente firmados.

d) Deben presentarse debidamente identificados, precisando el
numero de contrato, objeto del contrato y la mencién clara y
expresa del periodo de ejecucion al que corresponde,

LA OPORTUNIDAD PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DEL
CONTRATO MATERIA DE VIGILANCIA. La interventoria es responsable
de mantener actualizada la composicion documental de los contratos
objeto de vigilancia. En tal sentido la interventoria recibira los informes que
presente el titular del contrato objeto de vigilancia, los revisara y procedera
a aprobarlos o improbarlos segun corresponda.

Los informes de contrato objeto de vigilancia deben ser revisado y
aprobados de plano por parte de la interventoria, para mediante después
ser entregados por escrito al supervisor, salvo que medie justa cusa para
su no entrega inmediata.

La custodia de los informes es responsabilidad del contratista de la
interventoria hasta tanto los entregue al supervisor, después de ser
entregados la custodia de estos sera competencia del municipio a través
del funcionario competente.

1. SUPERVISION DEL CONTRATO. La supervision del contrato que se
suscribe estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura Municipal, el
objeto de la labor de supervision, conforme a lo estipulado en el articulo 83
de la ley 1474 de 2011.

El supervisor tendra la responsabilidad de garantizar | optimizacion de los
recursos y calidad en la ejecucion del contrato de consultorfa.

2. TAREAS O ACTIVIDADES

La interventoria implica una posicion Imparcial, por lo tanto, en la
interpretacién de contrato y en la toma de decisiones, debe ser
consecuente en sus objetivos principales destinados a:

a) Controlar. Este objetivo es el mas importante y se logra por medio
de una labor de inspeccion, asesoria, supervision, comprobacion y
evaluacién, labor planeada y ejecutada de manera permanente
sobre las etapas del desarrollo del contrato, con el fin de
establecer si la ejecucion se ajusta a lo pactado.
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3. Gestidn técnica,

4, Gestion administrativa.

5. Gestion financiera.

6. Gestion legal.

7. Gestion ambiental.

8. Gestidon social,

9. Entrega y liquidacién de contrato.

Dichos procesos basicos son los que se encuentran consignados en el
manual de interventoria de la alcaldia de Arauca el cual fue adoptado
mediante decreto No. 170 de 2013.

PLAN DE CARGAS DEL EQUIPO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO
REQUERIDO,

NCIONES D | N TORI
FUNCIONES GENERALES

1. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar,
inspeccionar, vigilar, ejecutar y evaluar y aprobar las obras objeto
del contrato de obra, de conformidad con lo indicado en el alcance
del contrato de obra y su competencia.

2. Operar, dirigir, vigllar, y atender el buen funcionamiento de los
oficios a su cargo.

3. Asesorar los organismos oficiales correspondiente a la inspeccion
de obra cuya naturaleza requiera la presencia de ingeniero
residente,

4. Realizar la verificacién del cumplimiento de las normas en los
estudios y disefios, conforme a su idoneidad.

5. Cumplir con las normas y procedimiento en materia de seguridad
integral, establecidos por la organizacion.

6. Mantener en orden equipo y sitic de trabajo, reportando cualquier
anomalia.

7. Elaborar informes periédicos de las actividades realizadas,
conforme a su competencia e idoneidad.

8. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los
oficios a su cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

9. Apoyar las actividades y funciones propias de la interventoria en
las etapas de consultorfa y construccion del contrato de obra,
segun corresponda, siguiendo las directrices impartidas en el
proyecto.

10. Participar en el comité de obras y de interventoria que se realicen
entre el personal de interventoria, el del contratista y la supervision,

11. Informar oportunamente a la supervision, sobre los inconvenientes
que afecten el desarrollo de la ejecucion del contrato de obra.

NORMATIVIDAD

El consultor debera aplicar en el desarrollo del presente proyecto las
diferentes normas que regulan el accionar de las entidades publicas y en
las diferentes quias o cartillas expedidas por el DEPARTAMENTO
ADMINISTYRATICO DE LA FUNCION PUBLICA, LA COMISION
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contrato cubre integralmente los costos directos derivados del pago del
personal profesional, que participa en la vigilancia del contrato, afectados
por el factor multiplicador como método de remuneracion de los contratos
de consultoria de obras publicas convenidos entre las partes, consiente en
imputar al contrato los costos directos por sueldo, remuneraciones,
compensaciones del personal vinculado con caracter exclusivo al proyecto
a vigilar afectado por un factor multiplicador convenido, previamente
acordado, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los sueldos
Jretribuciones, o pagos, los costos indirectos y la autoridad del contratista
asi como los costos directos distintos a sueldos, adicionados con un
pequefio porcentaje por administracion, (DIAN-Concepto No. 42213 del 4
de mayo de 2000), La entidad considera, que el desarrollo del contrato
requiere de personal residente. El personal residente deberé permanecer
durante el plazo de ejecuciéon del contrato a vigllar, independiente del
horario de trabajo que determine el contratista ejecutor, en todo caso, no
podra haber vigilancia de actividades por personas que no sean idéneas en
su ejercicio profesional, respecto de la especialidad de la actividad vigilada.
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