
 

 

 

 

ACTA DE MODIFICACIÓN 
Página 1 de 7 

 

 
ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA  

 

Número del contrato: ENV-13-30-0241-21 

Fecha de contrato: 04 de Marzo de 2021 

Fecha de inicio: 10 de marzo de 2021 

Contratista:  ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S 

Identificación: NIT 900.356.683-3 

Objeto: 
Suministro y distribución de productos misceláneos y granos para 
beneficiar a los titulares de derecho del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) del municipio de Envigado. 

Valor inicial: $ 2.500.000.000  excluido de IVA 

Valor adición: $200.000.000 excluido IVA  

Valor total del contrato: $ 2.700.000.000 excluido de IVA 

Plazo Inicial: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cinco (05) 
meses, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la 
plataforma de SECOP II y en todo caso no podrá superar la 
correspondiente vigencia fiscal o hasta el agotamiento de la partida 
presupuestal. 

Prorroga Hasta el quince (15) de diciembre de 2021 

CDP INICIAL N° 20210490 

RDP N°  20210798 

CDP PRORROGA  20211403 

 
 

Entre los suscritos a saber SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA, mayor de edad y vecino del Municipio de 
Envigado, identificado con cédula de ciudadanía N°1.037.620.842, de Envigado Antioquia, quien 
actúa en su condición de Secretaria de Salud del Municipio de Envigado, facultado para contratar 
mediante la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2015 y el Decreto de Delegación 
00585 de 2020, quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y 
de otra parte FABIÁN ALIRIO GÓMEZ GIRALDO, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía N°98.551.875 representante legal de la empresa denominado ALIRIO GÓMEZ G. 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S, con  Nit: 900.356.683-3., según consta en el Certificado de 
Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Aburra Sur  de fecha enero de 
27 de 2021, con código de verificación 63cueRqG9s y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se ha convenido suscribir la presente acta para adicionar y  prorrogar el contrato de 
la referencia, adelantado mediante selección abreviada de subasta inversa, de conformidad a las 
Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2.007 y el Decreto 1082 de 2015  (Decreto 1510 de 2.013), la cual 
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estará regida por las cláusulas que se transcriben a continuación, previas las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Que el Municipio de Envigado y la compañía ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN S.A.S con  Nit: 900.356.683-3, representada  legalmente por FABIÁN ALIRIO 

GÓMEZ GIRALDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°98.551.875, se 

celebró el contrato principal N° ENV-13-30-0241-21, cuyo objeto es “SUMINISTRO Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS Y GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS 

TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO”. 

 
2. Que dicha contratación, producto de un proceso de selección abreviada de subasta inversa, se 

celebró por un valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000),   

EXCLUIDO DE IVA. 

 
3. El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de El plazo cinco (5) meses a 

partir de la fecha de inicio estimada por SECOP II. 
 
4. El citado contrato se dio inicio el día 10 de marzo de 2021 y actualmente se encuentra en 

ejecución. 
 
5. Que la Secretaría General recibió oficio emanado por la Secretaría de Salud y el informe de 

supervisión N° 06 del 15 de julio de 2021 donde la supervisora del contrato manifiestan que:  
  

“2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y 

contables1  

Desde la Secretaria de salud y en aras de dar cumplimiento a las directrices de la unidad 
administrativa de alimentación escolar alimentos para aprender UApA, para el retorno de los 
escolares a la prespecialidad y su atención en el programa de alimentación escolar bajo la 
modalidad de racion preparada en sitio; se había adelantado tramite ante la Secretaria de hacienda 
para realizar ajuste a los rubros presupuestales asociados al contrato, lo que implicaba modificar el 
RDP de este contrato, la secretaria de hacienda, emite el siguiente concepto: 
 
Según el concepto antes mencionado, “el registro presupuestal es un requisito de ejecución del 
contrato, por ende, el momento en el que debe expedirse es después de la adjudicación del contrata 
y a mas tardar antes del inicio de la ejecución del mismo, lo cual significa que una vez se conozca el 
adjudicatario (por medio de la resolución de adjudicación) del procedimiento contractual, y si existe 

                                            
1 Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 
del Estado de Colombia Compra Eficiente.  
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la minuta del contrato firmada o no, se puede expedir el registro presupuestal, razón por la cual no 
es viable generar RDP posterior a esta etapa del proceso. 
 
Por lo anterior expuesto, me permito comunicarle que no es posible generar un nuevo registro 
presupuestal incluyendo otros rubros, debido a que se registró una obligación previamente pactada 
por las partes y cuenta además con ejecución presupuestal y pagos; es viable ajustar o modificar el 
RDP siempre y cuando responda a una modificación contractual que lo soporte y se allegue a la 
Direccion de presupuesto y finanzas Publicas de la Secretaria de Hacienda.  
 
Acorde a lo anterior, no es viable realizar ajuste al RDP 20210798 y por lo tanto se evalaua como la 
mejor opción adicionar el contrato, sustentando en las siguientes motivaciones: 
 

 Desde la Secretaría de Educación se espera que con el retorno a la presencialidad, mínimo el 
90% de los escolares que reciben actualmente Ración Para Preparar en Casa (9456 cupos), 
asistan y accedan a la atención con ración preparada en sitio con almuerzo, que equivalen a 
8510 escolares al día, en las diferentes sedes de atención. Garantizar esta proyección, 
representaría un costo adicional en el contrato de quinientos treinta y dos millones seiscientos 
setenta y cinco mil quinientos sesenta y dos pesos ($ 532.675.562). 

 

 Para la atención de estos escolares, es necesario acoger los lineamientos para el retorno 
seguro, esbozados en la resolución 777 del 02 de junio, por medio de la cual se definen los 
criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y 
se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, en el parágrafo 3.”El servicio 
educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial 
incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias. Los aforos estarán determinados por la capacidad que tiene cada 
establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados 
respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en 
el anexo que hace parte integral de la presente resolución implementando la modalidad atención 
presencial. 

 

 El Programa de Alimentación Escolar (PAE) retoma la atención de los titulares de derecho en 
cada una de las sedes con ración preparada en sitio con almuerzo, por lo cual surge la 
necesidad de tener la variedad de alimentos que permitan la preparación de la minuta que se 
tenía establecida antes de la declaratoria de emergencia; siendo necesario para ello incluir 
nuevos alimentos al contrato que guarden relación con el objeto, para cumplir con los menús. 
Sin embargo, se considera prudente realizar la adición por un valor menor a la proyección 
sugerida por Secretaría de Educación, teniendo en cuenta que, aun es alta la incertidumbre de 
las condiciones actuales; que posiblemente la asistencia de los escolares a las sedes de 
atención sea inestable por temores al retorno, la llegada de posibles variantes del virus y su 
impacto,  porcentaje de población vacunada, brotes que se generen al interior de las sedes y 
obliguen a medidas de aislamiento  e inasistencia o condicionamientos en la continuidad en las 
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labores por parte de los docentes, entre otras posibles variables que afecten el número de 
escolares estimado para la atención. 

 
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, es necesario realizar la prorroga hasta el 15 de 
diciembre de 2021, ya que el tiempo de ejecución de cinco (5) meses y se cumple el dia 10 de 
agosto de 2021, que aun se cuenta con recurso disponible, pero, que no es suficiente para 
garantizar la atención de la población proyectada con ración preparada en sitio a partir de la 
segunda semana de agosto; por lo cual se requiere una adición por doscientos millones de pesos 
($200.000.000) para llevar a cabo la atención con ración de almuerzo preparada en sitio.  
 
Es importante precisar, que mientras se inicia el retorno de los escolares bajo el modelo de 
alternancia, se realizara una entrega adicional de ración para preparar en casa para el periodo 15 de 
julio a 14 de agosto.  
 
A continuación se relacionan los alimentos que es necesario incorporar y valor a adicionar:  
 

Alimento  que se requieren nuevos Valor a adicionar 

Huevo $ 5.600.000  

Mostaza- -Ajo en polvo-Paprika-Mezcla de finas hiervas $ 800.000  

Canela en astilla o polvo $ 200.000 

Miel de abeja $ 500.000  

Azúcar $ 5.000.000 

Bebida achocolatada $ 600.000  

Harina de trigo $ 500.000  

Sal $ 600.000  

Vinagre de fruta $ 700.000  

Arveja seca $ 1.500.000  

Pan artesanal (paquete x 12 unidades) y Pan 
hamburguesa (paquete x 4 unidades) 

$ 5.000.000  

Albondigón-Chorizo de ternera $ 5.000.000  

Mantequilla $ 5.500.000  

Queso blanco-Queso mozzarella tajado en bloque $ 56.500.000 

Crema de leche $ 4.500.000  

Kumis $ 18.000.000  

Tocineta $ 8.000.000 

Pulpa de fruta congelada $ 55.000.000  

Aceites vegetales crudos o refinados $ 26.500.000  

 Total a adicionar  $ 200.000.000  
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De acuerdo a lo anterior se adelanta trámite con el contratista y secretaria general para realizar 
adición por valor de doscientos millones de pesos ($200.000.000) y prorroga hasta el 15 de 
diciembre al contrato ENV-13-30-0241-21. 
 

6. Que de acuerdo a la anterior necesidad, se solicitó la aquiescencia de la empresa contratista 
teniendo como fundamento la necesidad presentada por la Secretaría de Salud  y aceptada 
por la supervisora del contrato, a lo cual su Representante Legal manifiesto su aceptación el 
día 14 de julio de 2021  tal y como consta en  el expediente, teniendo en cuenta que deben 
guardarse las mismas condiciones técnicas en las que fue suscrito el contrato inicial. En la 
carta que se adjunta se manifiesta lo siguiente: 
 
Señora  
GLORIA FERNEY FLÓREZ CARDONA  
Directora de Seguridad Alimentaria  
La ciudad 
 
Asunto: solicitud de trámite, prorroga y adición al contrato ENV-13-30-0241-21 
 
… en consecuencia, por todo lo anterior Alirio Gómez G. servicios de alimentación S.A.S., 
manifiesta a la administración municipal que está informado de la modificación en mención 
al contrato suscrito, en los términos señalados. 
 
Manifestamos de manera expresa que tenemos voluntad para aceptar la prórroga y adición 
del contrato de la referencia por tanto quedamos atentos a que nos informen el precio de 
cada producto y demás requerimientos. 

 
7. Que de acuerdo al Informe de supervisión Número seis (6) del 15 de julio de 2021 el 

supervisor del contrato manifiesta.  
 

De acuerdo a lo anterior se adelanta trámite con el contratista y secretaria general 
para realizar adición por valor de doscientos millones de pesos ($200.000.000) y 
prorroga hasta el 15 de diciembre al contrato ENV-13-30-0241-21. 

 

8. Que como se manifestó, la ordenadora del gasto y la supervisión del contrato otorgó su 

autorización para la realización de dicha adición y prórroga, además de la manifestación que 

el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el pago de la seguridad social en (salud 

pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, a 

la Ley 789 de 2002 Art. 50, la Ley 1562 de 2012 y la Ley 1273 de 2018. 
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9. Que como lo manifestó la supervisión del contrato se otorgó su autorización para la 

realización de la prórroga N° 1 hasta el 15 de diciembre de 2021 o hasta agotar la partida 

presupuestal del Contrato, la cual se concuerda con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 

constituyéndose ésta, en otra razón legal para indicar que es procedente suscribirla. 

  
10. Que acorde con lo dicho, la adición se estima en la suma de DOSCIENTOS MILLONES 

M/CTE ($200.000.000) EXCLUIDO IVA, lo cual representa el 2,751 % de valor total del 
contrato inicial, y es equivalente a 220.136 SMMLV, aproximadamente, que se encuentran 
amparados según Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº20211403, expedido por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, con vigencia del año 2021. 
 

11. La presente prorroga se ajusta a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, constituyéndose ésta, en 

otra razón legal para indicar que es procedente suscribirla. 

 
Una vez expresadas las consideraciones las partes acuerdan:  
 
PRIMERO:  Adicionar el contrato N° ENV-13-30-0241-21 cuyo objeto es el Suministro y distribución 

de productos misceláneos y granos para beneficiar a los titulares de derecho del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Envigado.por un VALOR DE 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS  MTCE ($200.000.000) 

 
SEGUNDO:  Prorrogar el plazo del contrato ENV-13-30-0241-21 cuyo objeto es el Suministro y 

distribución de productos misceláneos y granos para beneficiar a los titulares de 
derecho del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Envigado, hasta 
el 15 de diciembre de 2021.  

 
TERCERO:   El contratista se obliga a realizar el ajuste correspondiente en la vigencia de las 

garantías, documentos que deberán ser aportados a través de la plataforma SECOP II 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo. 

 
CUARTO:  Las razones que sustentan la Adición y prorroga N°1 están expresadas en la parte 

considerativa del presente acto. 
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QUINTA:     Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato 
principal. 

 
 

Para constancia se firma en Envigado, a los treinta (30) días del mes de julio de 2021 
 

(Firmada digitalmente a través de la plataforma SECOP II)  
 
___________________________________                    _________________________________ 
SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA                              FABIÁN ALIRIO GÓMEZ GIRALDO. 
Secretaria de Salud                                                             Representante Legal - Contratista 
   
 
 

Proyectó                              firmado digitalmente a través de la plataforma 
SECOP II 

Revisó                               firmado digitalmente a través de la 
plataforma SECOP II 

Nombre Juliana Trujillo G   Nombre  Alejandra Valbuena Uribe   

Dependencia Abogada CT – Direccion de compras  Dependencia Directora de Compras 


