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ACTA No. 001 
 

CONTRATO O 
CONVENIO No: 

4147.010.26.1.663-2021 

TIPO DE CONTRATO 
O CONVENIO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
OBJETO: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN 
AVALUADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL 
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADOS 
AL SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS, 
AMARRADOS A LA RED DE CONTROL GEODÉSICO DE 
SANTIAGO DE CALI; LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
CONVENCIONALES EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO O 
DE DIFÍCIL VISIBILIDAD AÉREA; LEVANTAMIENTO DE 
FICHAS PREDIALES ACTUALIZADAS; ESTUDIO DE 
TÍTULOS DE LOS FOLIOS DE MATRÍCULAS Y/O 
ESCRITURAS PÚBLICAS; Y AVALÚOS COMERCIALES CON 
LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN RESOLUCIÓN DEL 
IGAC No. 0620 de 2008. EN PREDIOS DE INTERÉS DE LA 
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT 

VALOR: 
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($490.000.000) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021) 

Entre los suscritos MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS identificado (a) con la 
Cédula de Ciudadanía No. 29.104.402 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quien actúa 
en su calidad de Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de la Alcaldía de Santiago de 
Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0001 del 
1 de enero de 2020 y Acta de Posesión No. 29 de la misma fecha, facultada para celebrar 
este tipo de contratos según Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero de 2019, 
quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT, por una parte y JAIRO CUEVAS, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 16.664.425, actuando como Representante Legal de 
GESTIOPOLIS S.A.S. con NIT: 900.374.170-3, quien para los efectos del presente 
Contrato se denominará EL CONTRATISTA, se celebró Contrato de Prestación de 
Servicios No. 4147.010.26.1.663-2021 del dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021); hemos convenido suspender la ejecución del presente contrato, a partir del día 
trece (13) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) teniendo en cuenta las 
siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

Que la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito de Santiago de Cali, en toda la 
ejecución de sus proyectos ha cumplido a cabalidad con la correcta planeación de los 
procesos de selección; sin embargo, en la etapa de ejecución se han presentado hechos 
externos imprevisibles e irresistibles que han afectado el normal desarrollo de las 
diferentes actividades contractuales. 

Que el contratista ha manifestado mediante escrito del 13 de diciembre de 2021, los 
hechos por los cuales se solicita la suspensión para la correcta ejecución del objeto 
Contractual, los cuales han sido analizados por el supervisor, quien ha concluido lo 
siguiente: 

“En consideración a que durante la etapa de ejecución del contrato se han suscitado circunstancias 
imprevisibles que no permiten que el contrato se desarrolle dentro del marco temporal avizorado, 
se tiene como menester la suspensión del contrato, ya que las circunstancias fácticas advertidas 
al momento, no son de inmediata solución y demandan una espera de aproximadamente 4 
semanas, tiempo en el cual se espera que los hechos que motivan la suspensión mejoren y se 
pueda restablecer la ejecución del contrato en cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

Aunado a lo anterior, se espera que esta temporada de lluvias está marcada por el anuncio de un 
Fenómeno de la Niña, esto obedece a unas mediciones que se hacen del enfriamiento del Océano 
Pacífico, los modelos internacionales dicen que la probabilidad en estos momentos de que exista 
dicho fenómeno, entre noviembre, diciembre y comienzos del año 2022, está en un 80 %. O sea 
que eso indica que, si bien el fenómeno no está declarado en su totalidad, la probabilidad es muy 
alta. Bajo este entendido, se espera que las condiciones mejoren para mediados del mes de enero 
del próximo año y de forma concomitante se pueda brindar continuidad al contrato. 

 
De manera conjunta, desde el aspecto Social la comunidad del Mameyal - Corregimiento de los 
Andes ha venido trabajando de la mano con CVC en el Plan de Manejo Ambiental del Ecoparque 
Cristo Rey, sin embargo, hasta tanto no se surtan los procesos de conciliación y concertación sobre 
el detalle de implementación, para entregar el producto final, la comunidad no permitirá el acceso 
para el desarrollo de las actividades del proyecto, esta circunstancia se suma a las antes descritas 
las cuales no permiten cumplir con el marco temporal inicialmente planteado. 

 
Concomitante a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Decima Octava del Contrato 
4147.010.26.1.663-2021, es necesario suspender el Contrato con GESTIOPOLIS S.A.S. NIT: 
900374170-3 (Contratista), toda vez las consideraciones anteriormente mencionadas, se 
encuentran establecidas como situaciones de caso fortuito o fuerza mayor tratándose de 
situaciones inesperadas e imprevisibles, dificultando la continuidad contractual del mismo” 

Que, una vez revisada la anterior solicitud y como se mencionó anteriormente, el 
supervisor del contrato JUNIOR EDUARDO LUCIO CUELLAR, Cargo: Subsecretario de 
Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda (SGOV), adscrito a la Secretaría de Vivienda Social 
y Hábitat, designado para el efecto, avaló dicha solicitud el trece (13) de diciembre de 
2021. 
Que al ser viable la iniciativa, las partes procederán con la suspensión del contrato, hasta 
que se superen los motivos que dieron origen a la misma hasta el diecisiete (17) de enero 
de dos mil veintidós (2022). 
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Que las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos adicionales 
a cargo de la Administración Central del Distrito Santiago de Cali – Secretaría de vivienda 
Social y Hábitat. 

Que el término de la suspensión no será computable para efectos del plazo inicialmente 
pactado. 

Que hacen parte de la presente acta la solicitud de suspensión suscrita por el 
representante legal de GESTIOPOLIS S.A.S, la justificación y el aval del supervisor del 
Contrato de Consultoría, ingeniero JUNIOR EDUARDO LUCIO CUELLAR. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, las partes: 

ACUERDAN 
 

PRIMERO: Suspender el Contrato de Consultoría No. 4147.010.26.1.663-2021, por 
un término de un (1) mes y cuatro (4) días, desde el día trece (13) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021), hasta el día diecisiete (17) de 
enero de dos mil veintidós (2022). Vencido este término, las partes de 
común acuerdo procederán a elaborar el Acta de Reinicio para el 
cumplimiento del objeto. 

SEGUNDO: La presente suspensión no causará para las partes ningún tipo de gastos 
ni costos adicionales a los pactados en el Contrato. 

TERCERO: La presente Acta de Suspensión del Contrato de Consultoría No. 
4147.010.26.1.663-2021, se entiende perfeccionada con la firma de las 
partes. 

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes 
de diciembre de 2021. 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

  
 

MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS JAIRO CUEVAS 
C.C. No. 29.104.402 C.C. No. 16.664.425 
Secretaria de Despacho Representante Legal 
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat GESTIOPOLIS S.A.S. 

Proyectó. David Alexander Cruz – Contratista. 
Revisó. María Cristina Torrado – Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión. 

Pedro José Lobato – Asesor Jurídico. 
 


