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Bogotá, Diciembre 17 de 2021 

 

 

Señores: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA 

REGIONAL RISARALDA 

Atn. Dra. SANDRA YULIETH GARCIA GONZÁLEZ 

Subdirectora del Centro. 

Pereira – Risaralda. 

 

 

Ref.: Contrato CO1.PCCNTR.2947970  

 

Asunto: Respuesta información requerida Oficio No. 66-2-2021-005645 

 

 

Respetada Doctora: 

 

Reciba un atento y cordial saludo. 

 

Por medio de la presente y de acuerdo con su oficio No. 66-2-2021-005645, me permito dar 

respuesta a las inquietudes planteadas por los abogados asesores del Centro de Diseño e 

Innovación Tecnológica Industrial así: 

 

1. Los equipos anunciados en nuestra comunicación los cuales entregaremos el próximo 

año, corresponden al total de equipos adquiridos en el contrato incluidos los equipos de 

la adición. Los equipos no se encuentran disponibles para entregar en la presente 

vigencia; los equipos inicialmente contratados tampoco se entregarán en la presente 

vigencia, en razón a las novedades presentadas por la crisis energética en la Republica 

Popular China, la cual no conocíamos al momento de presentar oferta, solo se evidencia 

la situación que afectó la producción en China a finales de octubre e inicios de noviembre 

de 2021, situación totalmente imprevisible para MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE 

COLOMBIA SAS – MAHERCO SAS. (Anexamos pantallazos recortes de prensa) 
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2. Los equipos serán entregados según comunicación del fabricante en el puerto de 

Shanghai el 15 de marzo de 2022. Adicionalmente se deben contemplar las actividades 

necesarias para los trámites de  exportación en China y de nacionalización en Colombia 

para el cumplimiento de las cláusulas contractuales, como son: trámites de exportación 

en China, transporte marítimo desde el puerto de Shanghai en China hasta el puerto de 

Buenaventura en Colombia, trámites de nacionalización en Buenaventura - Colombia, 

traslado por vía terrestre hasta el lugar de ejecución del contrato en el Centro de Diseño 

e Innovación Tecnológica Industrial en Dosquebradas – Risaralda, trámites que tardan 
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aproximadamente 45 dias, motivo por el cual estaríamos entregando los equipos el día 2 

de mayo de 2022. Por lo tanto solicitamos respetuosamente modificar el contrato en lo 

referente al plazo de ejecución. 

 

3. Por los retrasos presentados y de presentarse modificación al contrato en lo solicitado 

hasta aquí, tal modificación no altera el objeto del contrato, ni el valor del contrato, ni su 

ecuación financiera, así mismo, advertimos que no solicitaremos adiciones en el valor 

del contrato por sobrecostos o gastos adicionales ocurridos por ocasión al presente hecho. 

 

4. La marca ofertada es SHANGHAI SUMORE INDUSTRIAL Co., Ltd. y con relación a 

la referencia ofertada para el ítem 1 TORNO PARALELO CONVENCIONAL es la SP 

2123-M y para el ítem 2 FRESADORA UNIVERSAL la referenica es SP 063 B ISO 40. 

Las condiciones técnicas de los equipos que se entregarán son en condición de nuevos 

de fábrica, modificados para ajustarnos a las necesidades del SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE – SENA – CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA los cuales superan 

las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 

 

5. Con relación a la viabilidad de buscar en Colombia los equipos ofertados en la marca 

SHANGHAI SUMORE INDUSTRIAL Co., Ltd., nos encontramos con la situación que 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS – MAHERCO SAS es el 

distribuidor autorizado para Colombia, lo cual no permite buscar en el mercado nacional 

o de otros países o utilizar la figura de cesión, por que se encontrarían en la mismo 

escenario en la cual MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS – 

MAHERCO SAS nos encontramos por las eventualidades enunciadas en nuestro oficio 

anterior, adicional a lo anterior encontramos la situación de la devaluación del peso 

colombiano con respecto al dólar, que hace inviable una nueva negocicacion de los 

equipos con otra compañia. 

 

De otro lado MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS – MAHERCO 

SAS tall como lo informamos en el numeral 7 del oficio de informe de ejecución realizó 

transferencia bancaria correspondiente al anticipo demostrando compromiso y seriedad 

en la ejecucion para el cumplimiento del contrato. 

 

Estimados Señores, las situaciones señaladas son ajenas completamente a nuestra voluntad 

y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS – MAHERCO SAS en el 

desarrollo del contrato ha actuado diligentemente y con todo el sumo deber y cuidado en la 

ejecución del contrato, pero ante las situaciones informadas en el oficio anterior así como en 

las respuestas del presente oficio a sus inquietudes, situaciones que son ajenas a nosotros, 

que no son imputables a MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS – 

MAHERCO SAS por falta o negligencia por ser EXCEPCIONALES, IRRESISTIBLES e 
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IMPREVISIBLES y justificado bajo el hecho de fuerza mayor (rebrote pandemia COVID-

19, crisis energética en el país de fabricación de los equipos objeto del contrato y la crisis de 

los contenedores), lo cual impide en este caso que MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE 

COLOMBIA SAS – MAHERCO SAS como contratista pueda llevar a cabo la obligación 

contractual de entregar los equipos en la presente vigencia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a la entidad nos conceda 

un plazo para la entrega de los equipos objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.2947970 hasta 

el día 2 de Mayo de 2022, con la finalidad de dar cumplimiento a cabalidad con las 

obligaciones adquiridas en el contrato y con el propósito de la consecución de los objetivos 

del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – CENTRO DE DISEÑO E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA con 

la adquisición de los equipos que hacen parte del contrato de la referencia, con el 

compromiso real  de entrega por parte de MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE 

COLOMBIA SAS – MAHERCO SAS garantizando que los equipos cumplirán con lo 

requerido por la Entidad y que no solicitaremos prórrogas adicionales. 

 

Igualmente, como lo informamos en el oficio anterior MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

DE COLOMBIA SAS- MAHERCO SAS está en disposición de ampliar las pólizas de 

cumplimiento necesarias a que haya lugar, así como entregar accesorios adicionales para los 

equipos tecnológicos en calidad de compensación, con la finalidad que los aprendices de tan 

prestigiosa institución saquen el mejor provecho a los equipos adquiridos por la Entidad y 

estos sean los principales beneficiados. 

 

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos a la 

espera de sus amables comentarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

__________________________________ 

CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS 

C.C. No. 3729329 

Representante Legal  

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA - MAHERCO SAS  


