CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1793 DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
CIVILTEC INGENIEROS LTDA 7

insttutn
DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1793 DE 2021

OBJETO:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA
AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6) Y LA AVENIDA
ALSACIA (AC 12) EN BOGOTA D.C.

CONTRATISTA:
CIVILTEC INGENIEROS LTDA

BOGOTA D.C. 2021



CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1793 DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y

CIVILTEC INGENIEROS LTDA “".%255;”.,‘,@_“’“
DESARROLLO URBANO
Tabla de contenido
CLAUSULA1  INTERPRETACION DEL CONTRATO 6
CLAUSULA2  DEFINICIONES 6
CLAUSULA3  OBIJETO DEL CONTRATO 7
CLAUSULA4  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 7
CLAUSULA5  MODIFICACION DEL CONTRATO 9
CLAUSULA6  VALOR DEL CONTRATO 9
CLAUSULA7  APROPIACIONES PRESUPUESTALES 10
CLAUSULA8  FORMA DE PAGO. 11
CLAUSULA 9. GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 18
CLAUSULA 10. INTERESES DE MORA 18
CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 19
CLAUSULA 12  OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 48
CLAUSULA 13 SUPERVISION a9
CLAUSULA 14  DUDAS TECNICAS 49
CLAUSULA 15  SEGUIMIENTO 50
CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL INTERVENTOR 50
CLAUSUA 17  ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS 50
CLAUSULA 18  GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 51
CLAUSULA 19  PLAN DE CONTINGENCIA 52
CLAUSULA20 MULTAS 53
CLAUSULA 21  CLAUSULA PENAL 55
CLAUSULA 22  APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 55

CLAUSULA 23  ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 56

CLAUSULA 24  SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

56




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1793 DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y

CIVILTEC INGENIEROS LTDA ““’.%?5&?@7“
DESARRBLLS BREAND
CLAUSULA 25  TERMINACION ANTICIPADA 57
CLAUSULA 26  LIQUIDACION 57
CLAUSULA 27  MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 58
CLAUSULA 28  SUSPENSION DE LA EJECUCION 58
CLAUSULA 29  INDEMNIDAD 59
CLAUSULA 30  RELACION ENTRE LAS PARTES 59
CLAUSULA 31  CESION DEL CONTRATO 60

CLAUSULA 32 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACION
DIPLOMATICA 60

CLAUSULA33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 60
CLAUSULA 34  CONFIDENCIALIDAD 61
CLAUSULA 35  PROPIEDAD INTELECTUAL 61
CLAUSULA 36  PATENTES 62
CLAUSULA 37  TRIBUTOS 62
CLAUSULA 38  COMPROMISOS ANTICORRUPCION 62
CLAUSULA 39  DOMICILIO CONTRACTUAL 63
CLAUSULA40 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 63

CLAUSULA 41  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO 65




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1793 DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
CIVILTEC INGENIEROS LTDA

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

insttutn
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C.,
teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por
MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadania No. 60.380.746, obrando en su condicion de DIRECTORA
TECNICA DE PROYECTOS segln consta en la Resolucién 3779 del 01 de julio de
2020, posesionada mediante acta No. 061 del 06 de julio de 2020, debidamente facultad
de conformidad con la Resolucion No. 5984 del 04 de noviembre de 2021,modificada
parcialmente por la Resolucion No. 6545 del 10 de noviembre de 2021, de la Direccion
General, quien en adelante se denominara el IDU y CIVILTEC INGENIEROS LTDA,
con Nit. 830.005.444-0, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Calle 25A
# 31A-17, con teléfono 3002143297/ 2217551/ 2686875/ 2686881 y direccion de
correo electrénico administracion@civiltecingenieros.com, representado legalmente
por JUAN CARLOS SANCHEZ GAFARO, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania N° 79.442.657, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR,
hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

T Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramité el Proceso de
Seleccion N° IDU-CMA-SGDU-057-2021, con el objeto de realizar la
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC
6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTA D.C., con fundamento
en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por la
Subdireccion Técnica de Estructuracion de Proyectos, segun lo determina el
articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucién N° 6726 del 29 de noviembre de 2021,
adjudico el proceso IDU-CMA-SGDU-057-2021 a CIVILTEC INGENIEROS
LTDA de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones,
anexos y demas documentos del proceso de seleccion.
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1. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

@) CREACION Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR o sus miembros esta
actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

(ii) CAPACIDAD: EI INTERVENTOR y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o union temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EL INTERVENTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determind que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de - consultoria - que se va a
contratar. Declara asi mismo que en los términos del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Pulblica y demas normas
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes
que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
considero que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente contrato.

(iv)  INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERES. EI INTERVENTOR declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla incurso é/, en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
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Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR declara y garantiza
que notificard inmediatamente al IDU, caso en cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestién Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segln las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral, de tal manera que
exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de
aclaracién; el documento de estudios previos, la oferta del INTERVENTOR, los
manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre
del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de |a entidad.
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario
institucional tendran los significados que le correspondan segun la técnica o ciencia
respectiva.

Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga con el IDU a realizar la INTERVENTORIA INTEGRAL
PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE
LA AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN
BOGOTA D.C. de acuerdo a lo descrito en el Anexo 1 Anexo Técnico del pliego,
por tanto, es responsabilidad del Consultor estudiar el documento en su totalidad.

ALCANCE DEL OBJETO:

A través del contrato de Interventoria que resulte del presente Concurso de Méritos,
se realizara el seguimiento integral al contrato generado del proceso cuyo objeto es
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA AVENIDA
DE LAS AMERICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTA D.C.
Las actividades a realizar como INTERVENTORIA INTEGRAL deberan consistir en
el seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable, juridico, social,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre el cumplimiento, del contrato
objeto de la Interventoria y se regird por las obligaciones y procedimientos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
vigente, los Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, asi como la
normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su
cumplimiento a cabalidad, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
condiciones para el proceso objeto de esta interventoria.

Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en
el Anexo 1. Anexo Técnico, al igual que en los capitulos y/o apéndices técnicos que
lo complementan y que hacen parte integral del presente proceso de seleccion.

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

ETAPA FASE DURACION
Investigacion, Recopilacion Analisis de
INTERVENTORIA | informacion. P Y 2 meses
A LOS Elaboracién de Estudios y Disefios (incluye 5 meses
ESTUDIOS Y aprobaciones de la Interventoria)
DISENOS Tramites  aprobaciones de  permisos Binases
Entidades Distritales y Nacionales, al igual
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que la armonizacion con las empresas de
servicios.
Recibo 1 mes
TOTAL 10 meses

Nota 1: El no inicio de las fases en el momento establecido, sera causal del proceso
sancionatorio a que haya lugar.

Nota 2: Las Fases tienen establecidas fechas limites finales y dentro de ese periodo
se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes. Sin embargo, se
aclara gue el inicio de cada producto o Fase se debe dar con la anticipacion
necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobacion de la interventoria,
el consultor deberd dar inicio al tramite de aprobaciones con terceros a fin de cumplir
con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados dentro del tiempo
de ejecucion del contrato y las fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en
la programacion del cronograma, el consultor debe incluir y considerar de manera
obligatoria estos aspectos.

Nota 3: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de TRAMITES DE
APROBACIONES Y PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES,
AL IGUAL QUE LA ARMONIZACION, TRAMITE Y APROBACIONES DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, sera sujeto de un analisis por parte de la
interventoria, a partir de antecedentes de los tramites solicitados por el consultor,
evaluando las fechas de entregas, las cuales deben considerar los tiempos
establecidos por cada una de las entidades distritales, nacionales y ESP para dar
respuesta a las solicitudes de permisos.

El interventor estudiard y evaluara la entrega de la informacién, por parte del
consultor, requerida para los respectivos tramites como requisitos para la obtencién
del permiso, asi como la calidad de esta. Esta evaluacion permitiria establecer si la
causal de la no obtencion del tramite solicitado es o no imputable al consultor o es
derivado de la gestién y capacidad de respuesta de las entidades distritales,
nacionales y ESP.

Nota 4: El consultor y el Interventor deberan programar con anticipacion todos los
tramites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su
objetivo y cumplir con los plazos maximos establecidos para cada uno de los
productos y/o subproductos con la interventoria o entidades a que haya lugar.
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Nota 5: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio,
lo cual se debera llevar a cabo durante los tiempos indicados en la correspondiente
minuta.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el SUPERVISOR, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas madificaciones sean solicitadas por el INTERVENTOR, éste debera
realizar la peticiéon de suscripcion del respectivo documento ante el SUPERVISOR,
con una antelaciéon no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del
plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos de soporte y el
nuevo cronograma, documentos que seran revisados y aprobados por el
SUPERVISOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el INTERVENTOR deben ser
revisadas y avaladas por el SUPERVISOR, quién emitird concepto favorable para
que el IDU proceda a suscribir el documento modificatorio del contrato.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de OCHOCIENTOS OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($808.494.266,00) incluido IVA, equivalentes a
889,896 SMLMV para el afio 2021.

El cual se discrimina de la siguiente manera:

FASE DE INTERVENTORIA

VALOR BASICO PARA LA FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS,
ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS $ 676.373.436,00
SST)

IVA SOBRE EL VALOR BASICQ PARA LA FASE DE RECOPILACION
Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES, INCLUYE $ 128.510.953,00
ELEMENTOS SST)

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE ESTUDIOS Y

DISENOS (INCLUYE ELEMENTOS SST E IVA) ¥ 804.584.389.00
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | $ 3.609.877,00

COSTOS ESTIMADOS FASE DE INTERVENTORIA (INCLUYE VALOR

DE INFORMACION DE CAMPO, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD,
COSTOS SDAE IVA)

A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA $ 808.494.266,00

NOTA 1: El presupuesto anterior se encuentra estructurado a partir de precios del
IDU vigente.

NOTA 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de
Proteccion Personal, para el personal requerido.

NOTA 3: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad
vigente.

NOTA 4: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio
de vigencia.

NOTA 5: El valor total para MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ES UN VALOR FIJO
NO OFERTABLE.

NOTA 6: El Valor de los items a pagar por precios unitarios para MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD, SON VALORES NO OFERTABLES.

NOTA 7: El valor del contrato sera el valor de la propuesta econémica del
proponente adjudicatario.

NOTA 8: El presupuesto oficial en SMMLV corresponde a:

SMMLV
889,896

CLAUSULA7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la (s) apropiacion (es)
presupuestal (es) correspondiente (s) y especificamente al (los) siguiente (s)
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:
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s EVEELICION EXPEDIDO POR VALOR
Subdireccién Técnica de
4481 121012021 | g e oy Contabilidad | $808:494.266,00
TOTAL $808.494.266,00
CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al interventor el valor del contrato de la siguiente manera:
A PRECIO GLOBAL

A. APRECIO GLOBAL

FORMA DE PAGO PARA LA FASE DE RECOPILACION, ANALISIS DE
INFORMACION Y FASE DE FACTIBILIDAD (Actualizacion, ajustes y
complementacion de factibilidad)

1. Valor Fijo. Se pagard un 30% del Valor Global PARA FASE DE
RECOPILACION, ANALISIS DE INFORMACION Y FASE DE
FACTIBILIDAD (Actualizacién, ajustes y complementacion de
factibilidad) (No incluye Elementos de Bioseguridad) en diez (10) pagos
mensuales fijos, causados mes vencido contra la aprobacion del informe
mensual por parte del IDU.

Nota: Este pago sera reconocido unicamente sobre el 30% del VALOR
GLOBAL inicial de la FASE DE RECOPILACION, ANALISIS DE
INFORMACION Y FASE DE FACTIBILIDAD sin considerar prorrogas o
adiciones al mismo.

2. Valor por producto. El restante 70% del Valor Global PARA FASE DE
RECOPILACION, ANALISIS DE INFORMACION Y FASE DE
FACTIBILIDAD (Actualizacion, ajustes y complementacion de
factibilidad) (No incluye Elementos de Bioseguridad) se pagara de la
siguiente forma:

2.1 Productos sin aval de terceros.

Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacién, o aprobacién en
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:
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El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la
tabla de valoracién sefalada a continuacién, se pagara contra entrega del
respectivo subproducto o entregable del consultor, revisado, verificado, validado y
aprobado por la interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente de la

entidad.
FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISENOS, ALCALDIA MAYOR
APROBACIONES Y LIQUIDACION =
Desarrollo Urbano
IDU
VALOR TOTAL A VALOR A PAGAR
PAGAR CONTRA CONTRA ENTREGA Y
ENTREGA Y APROBACION DE
PRODUCTO APROBADO APROBACION DE SUBPRODUCTOS O
PRODUCTOS ENTREGABLES
No. (INCLUYE COSTOS (INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS) ADMINISTRATIVOS)
ACTUALIZADO A ACTUALIZADO A
PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE
2021 2021
Informe de recopilacion y analisis de informacion
(incluye metodologia) §1.126.838.0
Trabajo de Campo (georreferenciacion, marco
1 | ToroGRraFiA de referencia, nivelacion, detalles - nube de $11.268.381,0 $4.507.352,0
puntos)
Informe y anexos (calculos y memorias, planos
planta - perfil - secciones, MDT, inspeccién $5.634.191,0
redes)
B Recopilacién y andlisis de la informacién $4.695.159,0
3 TRANSITOY. Calculo del transito promedio diario (TPD) $ 28.170.953,0 $4.695.159,0
TRANSPORTE P! e sl
Plan de manejo de transito general (PMTG) $ 18.780.635,0
o Informe de recopilacion y analisis de informacion $ 1.126.838,0
4 |DISENO $11.268.381,0
GEOMETRICO Informe final de estudios y disefios (informe, $10.141.543,0
planos, anexos y carteras). TR
Ipferme de recupila}:ién y andlisis de informacién $5.014.430,0
(incluye metodologia)
Esquema General del Proyecto: Incluye Estudios
. gSREAAggMOY y Disefios de Espacio Piblico - Paisafismo «| ¢ o000 o $ 15.043.289,0
PUBLICO Disefio de Antejardines AR A
Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye
Estudios y Disefios de Espacio Publico - $30.086.578,0
Paisajismo - Disefio de Antejardines
5,1 | PATRIMONIO Documento de recopilacion de Informacion BIC $23.100.182,0 $ 3.465.027,0
12

Escaneado con CamScanner
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Documento técnico, valoracién y criterios de $ 6.930.055,0
intervencion BIC
Memoria Técnica de Disefio y Planimetria BIC $5.775.045,0
Tramite y obtencion de autorizacion Intervencion
BIC - (RM 0 CT) $ 6.930.055,0
DISENOS REDES w e s g 2
6 |ACUEDUCTO, ﬁ’?imﬂfc?é"n'e de Recopilacion y Andlisis de 1a | ¢ ¢ 761 659 ¢ $6.761.029,0
ALCANTARILLADO
DISENO DE REDES | RAI "Informe de Recopilacion y Analisis de la
7 | CODENSAYETB | Informacién” $5.634.191,0 $5.634.191.0
Recopilacion de informacion y plan de
exploracién del subsuelo para fundaciones, $ 2.563.557,0
redes y demas estructuras complementarias.
8 |GEOTECNIA Informe de avance. $:91.271:1350 $ 7.690.670,0
Informe de avance 2. $ 7.690.670,0

Estudios y disefios geotécnicos definitivos.

$ 33.326.238,0

Estudio ambiental y seguridad y salud en el
trabajo.

ESTUDIOS Documentos técnicos - Insumos para tramite de
10 [ AMBIENTALES - permisos requeridos para la etapa de
SST-FORESTAL | construcciones

Sistema de gestion en seguridad y salud en el
trabajo SG-SST

$ 61.976.098,0

$47.787.987,0

$6.908.700,0

$7.279.411,0

Informe de Recopilacion de informacion y Plan
de exploracion. Investigacion, recopilacion y
andlisis de informacion existente, Inventario y
11 | PAVIMENTOS diagnéstico preliminar de la infraestructura
existente, Plan de investigacion geotécnica
complementaria y Plan de inventario y
diagnéstico de |a infraestructura existente.

$ 45.073.526,0

$ 13.522.058,0
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Disefio de pavimentos de detalle. Resultado de
Investigacién, recopilacién y andlisis de
informacion existente, resultados del inventario y
diagnéstico de la infraestructura existente,
resultados de la exploracion geotécnica existente
y complementaria, recomendaciones técnicas y
constructivas para pavimentos,
recomendaciones técnicas y constructivas para
espacio publico, cantidades de obra para la
alternativa recomendada, andlisis de riesgos,
concepto técnico que contenga el analisis del
potencial de reutilizacion de materiales
reciclados y recomendaciones de
implementacion de residuos de construccion y
demolicion (RCD), especificaciones particulares,
proceso constructivo, conclusiones. Informe final
con sus respectivos anexos en medio magnético
y hoja de firmas, control de cambios y revisiones.

$31.551.468,0

Plan de Dialogo Ciudadano y comunicacion
estratégica con la Propuesta metodolégica y

cronograma (productos y actividades) para la $2.010.772,0
etapa de estudios y disefos.
Identificacién y caracterizacion del area de
Influencia social del proyecto. §.5.070.772,0
Directorio 'y mapa de instituciones,
equipamientos y actores sociales $ 2.535.386,0
(Georreferenciados).
Matriz de sistematizacion y refroalimentacion de
la gestién social al drea técnica que incluya las
recomendaciones urbanisticas, econémicas,
ESTUDIOS sociales, culturales, movilidad y ambiental; $ 7.606.157,0
13 derivadas del ejercicio participativo en el area de $50.707.716,0
SOCIALES = 2 :
intervencion, su resultado y socializacion a la
comunidad.
Diagnostico socioeconémico $ 7.606.157,0
Identificacion, evaluacion y analisis de los
impactos sociales. 0TIz
Plan de manejo social de los impactos (PMSI) $5.070.772,0
Pliegos para contratacion de la etapa de
construccion y su presupuesto (Confratista e $2.535.386,0
interventoria)
Informe  consolidado de Gestion  Social
desarrollada durante la etapa de los estudios y $10.141.542,0
disefios
PRESUPUESTO, Presupuesto detallado, precios unitarios y
CRONOGRAMA DE | cantidades de obra. $20.283.087,0
14, |OBRAY
15 | DOCUMENTOS Cronograma de Obra. $ 33.805.144,0 $ 8.451.286,0
PARA Apéndice A - Especificaciones Particulares. $ 1.690.257,0
CONTRATACION [ apéndice B - Especificaciones Generales. $1.690.257,0
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Apéndice C - Especificaciones de Redes de
servicios publicos.

‘ $1.690.257,0 ‘

|

VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS /
SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE E $379.181.033,0 $ 379.181.033,0

yD)

VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (30%
/ VR. GLOBAL INTERV DE E y D)

$ 241.465.320,0 |

IVALOR A PAGAR FIJO MENSUAL I $ 24.146.532,0 I

2.2Productos con aval de terceros.

Para productos que REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacion en
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 80% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoracion
sefialada a continuacion, se pagara contra entrega y radicacion del producto del
consultor en el IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.

El 30% del valor total de cada producto se pagara contra la aprobacion,
armonizacion, no objecién aval o concepto favorable en firme de los productos
radicados que emitan las entidades respectivas.

Nota 1: Si transcurridos 60 dias calendario de la radicacién ante las entidades,
éstas no han efectuado ningun requerimiento, previa verificacion por parte de la
interventoria de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el
contratista, se pagara un 10% de este 30% vy el 20% restante en todo caso se
cancelara contra la aprobacion, armonizacién, no objecién, aval o concepto
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades
respectivas, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA
ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS, DISENOS,
APROBACIONES Y LIQUIDACION

ALCALDIA MAYOR
_DEBOGOTAD.C.

Desarralio Urbano
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TERCEROS
VALOR TOTAL A PAGAR
CONTRA ENTREGA Y
APROBACION DE
PRODUCTO APROBADO PRODUCTOS (INGLUYE
No. 0STO!
ADMINISTRATIVOS)
PRODUCTO ACTUALIZADO A

SEPTIEMBRE DE 2021

ESTUDIO DE TRANSITO

$17.465.991,0

ALCANTARILLADO

REDES ALCANTARILLADO -

DISENO DE REDES Y
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO

TRANSITO Y < -
3 | TRANSPORTE D[SEITIO DE SEMAFORIZACION ; : $21.400.925,0
DISENO DE DEMARCACION Y SENALIZACION VERTICAL $21.400.925,0
~ REDES ACUEDUCTO - DISENO DE REDES Y ESTRUCTURAS $31.551.468,0
DISENOS REDES | DE ACUEDUCTO -551.468,
6 |ACUEDUCTO,

$31.551.468,0

CODENSA $41.693.011,0
ETB $9.014.705,0
DISENO DE REDES
7 |cobensavers  |EPM $-
TELECOM $-
GAS NATURAL $-

10,
1

ESTUDIOS
AMBIENTALES -
SST - FORESTAL

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE

SOLICITUD

AUTORIZACIONES ANTE

DE PERMISOS,

COMPETENTE.

INSUMO PARA

Y/O

LA AUTORIDAD AMBIENTAL

$10.141.543,0

VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DEE y

$ 184.238.036,0

Nota: Los tramites que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la "Guia vigente
de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o
convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la
armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

3. LIQUIDACION.

El 10% del 70% Valor Global PARA FASE DE RECOPILACION, ANALISIS DE
INFORMACION Y FASE DE FACTIBILIDAD (Actualizacion, ajustes y
complementacion de factibilidad) (No incluye Elementos de Bioseguridad), se
pagara de la siguiente manera:
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e 5% si se cuenta con la aprobacién de todos los terceros, en el momento de firma
del acta de Terminacién y se pagara en la misma.

e 5% con la firma del acta de liquidacion, previo recibo y aprobacion por parte del
IDU del Informe Final de la Interventoria, entrega de la totalidad de los disefios
en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe ejecutivo, la
entrega de la totalidad de los productos y/o disefios debidamente avalados y/o
aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades segun corresponda,
tanto en fisico como en medio magnético, acorde en el pliego o los aplicativos
indicados en los convenios, acta de liquidacion del contrato y los demas
documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU.

Si no se logra la primera condicion se pagara asi:

NOTA: Si no se logra la primera condicion se pagara en todo caso el 10% con la
firma del acta de liquidacion y previo recibo y aprobacion por parte del IDU de (i)
Informe Final de la Interventoria, (ii) entrega de la totalidad de los disefios en el
software aplicativo indicado por el IDU, (iii) entrega del informe ejecutivo, (iv) la
entrega de la totalidad de los productos y/o disefios debidamente avalados y/o
aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades segun corresponda,
tanto en fisico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados
en los convenios, (v) acta de liquidacién del contrato y (vi) los demas documentos
requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU.

B. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE
ESTUDIOS Y DISENOS

El valor de la interventoria no tendra ajuste, teniendo en cuenta que, el valor del
contrato lleva incluido un costo estimado correspondiente al cambio de vigencia del
préximo afio, en consecuencia, se pagara con los valores indicados en el contrato.

C. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ITEMS A EJECUTAR POR
PRECIOS UNITARIOS

Los items de medidas de bioseguridad no tendran ajuste, teniendo en cuenta que
se van a pagar por precios unitarios y su valor unitario sera el registrado en el visor
IDU vigente segun programacién o solicitud, segln corresponda.

D. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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El IDU pagara a la interventoria los costos en que incurran durante el desarrollo de
las labores descritas en el apéndice respectivo, sin perjuicio de las multas que les
puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas, con
ocasion del contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad
alli descritas, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacién del Protocolo de Bioseguridad a pagar en
el Periodo.
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud)
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES") implementada del APU a
reconocer

% = Para la interventoria se usara el Factor Multiplicador correspondiente a los
costos operacionales, el cual es de “1.1".

CLAUSULA 9. GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos
asociados al programa de seguridad industrial, medidas de bioseguridad
derivadas de la emergencia sanitaria por la propagacién del coronavirus
COVID-19 vy al control de calidad interno de la INTERVENTOR, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 10. INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
INTERVENTOR indicaréd en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion) y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no pague al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
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certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: Los intereses de mora se cancelaran de conformidad con lo
sefialado en el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con
el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, las de la ley aplicable, las sefialadas en el pliego de condiciones,
anexos, capitulos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucidn del contrato y todas aquellas
obligaciones que sin estar contempladas taxativamente se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el INTERVENTOR tendra las siguientes:

11.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

2. Constituiry mantener vigentes las garantias en los plazos y montos establecidos
en el presente contrato, para aprobacién por parte del IDU.

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

4. Coordinar con el IDU y el CONSULTOR objeto de seguimiento, la gestion y
respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el Interventor reciba el
requerimiento y/o respuesta, debera remitirlo de inmediato al IDU, con la
informacion soporte necesaria recibida del CONSULTOR o la que tenga a su
cargo, con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.

5. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa del
IDU, informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a
documentos que se encuentren en construccion que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

6. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de
laley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

7. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la
Interventoria del contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion
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10.

1.

12.

del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta econémica.
Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo
anterior, el INTERVENTOR esta obligado a adjuntar, al informe mensual que
presenta al IDU, certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal
que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u
honorarios, liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales de
acuerdo con el tipo de vinculacion indicando el nimero de personas certificadas,
nombre, cedula, cargo u objeto contractual (para cada contratista o sub
contratista) sefialandose que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension,
ARL), asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente
durante el contrato.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante
la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales,
debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado
por el IDU.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente
Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las condiciones
y términos establecidos en el mismo.

Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que
encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de
cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por
escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobacion del
IDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por
el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del Interventor
tanto la vinculaciéon del personal como cualquier contingencia que con
referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucion del
contrato.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia
de accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. EI INTERVENTOR
debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de
proteccion personal necesarios para la ejecucién de las labores propias del
contrato.

Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces,
dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del contrato
objeto de seguimiento y del presente contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guias y procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento
del procedimiento fijado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la
normatividad vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del
IDU.

Controlar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Detallado
de Trabajo (PDT- Cronograma), igualmente su reprogramacién debe ser
justificada por el CONSULTOR, aprobada por el interventor para su control en
los términos establecidos en el Anexo técnico. El incumplimiento de estas
actividades constituye un incumplimiento del CONSULTOR/INTERVENTOR, y
las sanciones a que haya lugar, de acuerdo a la imputabilidad

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

La Interventoria debera velar por el cumplimiento de cada una de las
obligaciones generales y especificas a cargo del CONSULTOR contenidas en
el contrato, anexos, documentos del proceso de seleccion y eventuales
modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se
emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el Interventor.
Abstenerse de aprobar la intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Abstenerse de aprobar la ejecucion de actividades no contempladas en el
contrato, sin la suscripcion previa del documento contractual correspondiente,
sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas requisitos previstos
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25,

26.

27.

28.

en los manuales de supervision e interventoria y de gestion contractual vigentes
de la Entidad.

Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacion
necesaria que se requiera para la actualizacion de la plataforma ZIPA, para su
digitalizacion en esta plataforma por parte de la interventoria o de la supervision
en el IDU, segln se indique.

Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses del contrato de
Interventoria y revisar y aprobar la reprogramacion del PAC del CONSULTOR
con la misma periodicidad.

Cumplir durante la ejecucion del contrato, con las disposiciones, normas,
protocolos y condiciones de Bioseguridad, que se exijan o lleguen a exigir por
parte del Gobierno Nacional, Distrital y el IDU.

Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero
establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU vigente a la
suscripcion del contrato.

29.Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato, de

conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer,
garantizando que la vinculacion se realizara con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA,
debera adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestacion bajo
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre |la contratacion de
las mujeres durante el periodo de ejecucion del contrato en los porcentajes
indicados. En todo caso, para el cumplimiento de esta obligacién, se respetara
en todo momento la autodeterminacion y el autorreconocimiento de género de
las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad.
El documento de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para
comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestacién de
género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que
aparece en el documento.

30.El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y

el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en
género en el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital 381 de 2009.

31.El CONTRATISTA debera garantizar el registro de las mujeres que

potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto
Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacion que disponga la Agencia
Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar barreras
de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

11.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO
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Para la suscripcién del acta de inicio de ejecucién del contrato, el INTERVENTOR
debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los
establecidos en el Manual de Supervisién e interventoria y en la clausula de
perfeccionamiento y ejecucion:

1.

Elaborar y suscribir el acta de inicio del contrato de interventoria, dentro del plazo
establecido en los documentos contractuales, previo al cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del mismo.

. Elaborar y suscribir el acta de inicio del contrato de consultoria, dentro del plazo

establecido en los documentos contractuales, previo al cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del mismo.

11.3. Obligaciones posteriores al Acta de Inicio.

11.4. OBLIGACION DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

1.

[\%]

%

Presentar al IDU las hojas de vida del recurso humano clave de la etapa (definido
en el Pliego de Condiciones) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del acta inicio.

En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja
de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacion de no
aceptacion.

. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano minimo

requerido para el inicio de la etapa / fase del Contrato de Consultoria, de
conformidad con lo exigido en el Proceso de Seleccién, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la firma del acta inicio.

En el caso que el consultor presente hasta tres (3) hojas de vida para un mismo
cargo y estas no sean aprobadas, se entendera incumplida la obligacion
contractual.

Revisar, verificar y aprobar el cronograma, general del proyecto presentado por
el consultor y entregario al IDU dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibido del contratista.

De cualquier manera, el plazo total para la revision, verificacién y aprobacién del
cronograma general del proyecto no puede exceder el plazo de los cinco (5) dias
habiles después de recibido por parte del consultor, incluyendo todas las
correcciones a que haya lugar por parte de éste.

23




CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1793 DE 2021,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
CIVILTEC INGENIEROS LTDA

insttutn
DESARROLLO URBANO

(92}

. Revisar, verificar y aprobar el documento general del Plan Anual de Caja (PAC)

del contrato objeto de vigilancia dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibido del contratista, y presentarlo al IDU para su revisién, observaciones o
programacion.

. Revisar, verificar, aprobar del Plan Detallado de Trabajo de la etapa de estudios

y disefios, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programacion
incluido en los pliegos de condiciones y segun los demas requisitos establecidos
en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente al
momento de su presentacion, dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibido del contratista

11.5. Obligaciones en Materia de Coordinacion Interinstitucional

En materia de coordinacién interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse
conforme a la Guia “Coordinacion IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura
de transporte)

1.

Verificar que el CONSULTOR establezca los contactos iniciales con los
delegados de las ESP, Secretaria Distrital de Movilidad - SDM, Secretaria
Distrital de Planeacion - SDP y otras entidades, una vez estos sean nombrados
y el IDU le informe respecto de cumplir con las fechas contractuales. Asimismo,
verificar que el CONSULTOR solicite, obtenga y analice la informacién existente
sobre planos de localizacién de infraestructura de soporte de red, las
especificaciones técnicas de construccion de obras civiles vigentes de cada ESP
y demas informacion sobre la localizacion de su infraestructura en la zona a
intervenir en el proyecto.

. Verificar que el CONSULTOR recopile y analice toda la informacién disponible

sobre redes existentes y proyectadas de todas las ESP, exigencias de disefo e
insumos requeridos, aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos,
ambientales y/o sociales.

. Verificar que el CONSULTOR realice una inspeccion detallada de las redes de

servicios publicos existentes en la zona de influencia donde se desarrollara el
proyecto y de todas las variables que incidan para la elaboracién de los disefios
del proyecto y dejar constancia de ello por escrito.

. Verificar que el CONSULTOR solicite, obtenga y analice toda la informacion

suministrada por la SDM sobre el transito, sefalizacion y semaforizacion que
pueda requerirse para cumplir con el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe
proporcionar los medios que se requieran para obtener esta informacion.

. Verificar que el CONSULTOR solicite, obtenga y analice toda la informacion

requerida por escrito a otras entidades y autoridades del orden nacional, regional
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o distrital, sobre todos los temas que sean necesarios para cumplir con el objeto
contractual.

6. Constatar que el CONSULTOR verifigue ante la SDP que las redes,
equipamientos e infraestructura de propiedad de las ESP, localizadas en el area
de influencia del proyecto vial y que deban ser relocalizadas, subterranizadas y
nuevas, cumplan con la normativa urbanistica vigente.

7. Los predisefios de la red de servicios publicos realizados por el CONSULTOR
deben incluir los predisefios tematicos (hidraulicos, mecanicos, eléctricos y de
telecomunicaciones) y los predisefios de obra civil.. Esta Ultima parte de los
predisefios de la red debe ser aceptada por el proyecto a cargo del IDU, por
tanto, para cada proyecto o contrato se deben llevar a cabo las mesas de
decision técnica y suscribir las actas de competencia con las empresas de
servicios publicos para armonizar los proyectos que se ejecuten y resolver todos
los aspectos que involucren las redes humedas y secas de los lugares objeto de
desarrollo de infraestructura.

11.1.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

La INTERVENTORIA debe verificar que el CONSULTOR elabore, los estudios y
disefios y presente los productos como minimo, con los entregables definidos en los
pliegos de condiciones, anexo técnico y demas documentos precontractuales, las
guias y manuales, para cada uno de los componentes.

Adicionalmente debe verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Verificar y validar que el CONSULTOR realice las correcciones, adiciones,
revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoria o el IDU en los plazos
que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, fije el IDU. La revisién por parte
de la interventoria se efectuara las veces que sea necesaria para poder
adelantar la aprobacion del producto con la calidad establecida en el presente
contrato y se cuente con su aprobacién por parte del IDU, ESP y demas
entidades distritales y nacionales competentes. Para el efecto, la Interventoria
y el IDU debera actuar de manera coordinada en cuanto a la formulacion de las
adiciones, modificaciones o revisiones solicitadas al CONSULTOR.

2. Garantizar que el CONSULTOR elabore, complemente, ajuste o actualice los
estudios y disefios cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta
técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC,
entidades de cualquier orden y demas que le aplique a las labores del contrato.
En el evento en que durante la ejecucién de la etapa de disefio surja una norma
que modifiqgue las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, EL
INTERVENTOR debera efectuar el seguimiento, validacion y aprobacion de los
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ajustes de los estudios y disefios, sin que esto genere mayor costo para la
entidad.

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para
el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas
reuniones. EL INTERVENTOR coordinara la asistencia del CONSULTOR.

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas
se desarrollaran entre los especialistas del CONSULTOR, la interventoria y el
IDU, y tendran como fin la conciliacién, unificacién de criterios y suscripcién de
acuerdos que garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas
correspondientes.

5. Revisar y aprobar los planos donde se muestren todos los componentes del
disefio (redes, disefios paisajisticos, disefios geométricos, mobiliario urbano,
levantamiento topografico, entre otros) en donde se evidencien las
interferencias existentes, y asi plantear en el disefio la mejor alternativa técnica
y econémica para evitar las interferencias.

6. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecucién de las obras, validando que
se encuentren estimadas las actividades que se pueden ejecutar con frentes de
obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana,
en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013.

7. Revisary aprobar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos,
capitulos, y demas documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.

8. Revisar y aprobar los disefios de redes y estructuras de acuerdo con la
pertinencia de proteccion y traslado por necesidad del proyecto de
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También revisar y
aprobar los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e
IDU, segun lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.

9. Revisar y aprobar los productos relacionados con Transito y Transporte,

Sefalizacion y desvios.

.Revisar y aprobar los disefios geométricos, paramentacion, secciones viales,
paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para su
revision y aprobacion y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guia de
coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en
lo que le aplique.

1

o
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11.1.3. OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GE$TI()N,
APROBACION, NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION DE
PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS

EL INTERVENTOR debe verificar y garantizar que los productos entregados por el
CONSULTOR cumplan con el ciclo de gestiones que se detallan a continuacion, con
el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion:

El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y tramites de gestién de cada producto
contemplando los tiempos de revision tanto de Interventoria como del IDU dentro
de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podran recibir a satisfaccion
por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestion sobre cada uno de ellos.
Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde el
inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la
entrega de los productos.

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
clausula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR.

11.1.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

Ademas de las del Manual de Supervisién e Interventoria, EL INTERVENTOR
debera:

1. Revisar y garantizar que el CONSULTOR presente en oportunidad y calidad los
disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, elaborados, validando que
cumplan con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos
disefios deberan ser presentados a las ESP.

. Propiciar y acompafiar las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y
nacionales competentes verificando que el contratista vigilado atienda las
observaciones a los productos.

. Propiciar y acompanar las mesas de decision técnica y suscribir las actas de
competencia con las Empresas de Servicios Publicos para armonizar los
proyectos que se ejecuten verificando que el contratista vigilado resuelva todos
los aspectos que involucren las redes humedas y secas de los lugares objeto de
desarrollo de infraestructura, asi:

N

w

La primera mesa de decisién técnica tendra el siguiente producto:
Concertacion del diseiio Conceptual de la red del Servicio Publico, teniendo
en cuenta principalmente y por prioridad:
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e Continuidad en la prestacion del servicio.
e Rehabilitaciones
e Actualizacién por material
o Protecciones y Traslados.
* Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.
La segunda mesa de decision técnica tendra como productos los siguientes:
e Analisis conjunto del disefio, relacionandolo con el proyecto integral,
teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el tnico borrador
del disefio a la Empresa.
e Concertacion del tiempo de presentacion de observaciones. Este
depende del cronograma del proyecto. No podra ser mayor a una semana.
La tercera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:
e Verificacion de los planos de disefio y del acta de competencia de
pagos contra planos de disefno. E| Disefio Definitivo debe incluir:
o Planos de Disefio Definitivo
o Acta de Competencia de Pago.
o Validacién de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona,
Supervisor, Interventor y Contratista.
o Aprobacion de Interventoria de Disenos definitivos para incluir al
proyecto de infraestructura.

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudira al Comité Coordinador del
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Publicos y se definira como
producto de la sesién la suscripcion del acta de Competencia de Pago por los
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Publicos y Ordenadores del
Gasto del IDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios
Publicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la
Interventoria debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y
verificar si la falta de esta aprobacién ocasiona afectacién en la ruta critica
establecida en el Plan Detallado de Trabajo.

De ser este el caso, la Interventoria debera solicitar al IDU la suspensién inmediata
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes.
Si esta situacién no afecta la ruta critica, deberan tomarse las medidas necesarias
para obtener la aprobacion respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.
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Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al
INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con el plan detallado de
trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a éste.

11.2. OBLIGACIONES DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

11.2.1. OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTION,
APROBACION, NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION DE
PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS

EL INTERVENTOR debe verificar y garantizar que los productos entregados por el
CONSULTOR cumplan con el ciclo de gestiones que se detallan a continuacion, con
el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccién:

EI CONSULTOR debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto
contemplando los tiempos de revision tanto de Interventoria como del IDU dentro
de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podran recibir a satisfaccién
por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestion sobre cada uno de ellos.
Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde el
inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la
entrega de los productos.

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
clausula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR.

a. Gestion de aprobaciones

Durante todo el plazo de ejecucién del contrato, EL INTERVENTOR debera vigilar
y hacer seguimiento a la gestion adelantada por el CONSULTOR objeto de
seguimiento para la obtencion de las aprobaciones o tramites correspondientes a
los estudios y disefios que elabore, efectuando las observaciones y
recomendaciones pertinentes. Los productos del contrato de consultoria seran
aprobados por el INTERVENTOR.

La interventoria debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los
avales o no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Publicos y las
autorizaciones o permisos o avales o tramites expedidos por las Entidades
Competentes. Para ello, contaran con un plazo de diez (10) dias habiles a partir del
recibo por parte del CONSULTOR.
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La aprobacion de los productos previstos en este Contrato por parte del
INTERVENTOR en ningun caso se interpretard como una renuncia por parte del
IDU de cualquiera de los derechos emanados del contrato, ni eliminara ninguna de
las responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de las normas
aplicables.

Obligaciones técnicas especificas del Contratista Consultor cuyos productos
deberan ser aprobados por la Interventoria

El CONSULTOR se obliga a cumplir las siguientes obligaciones especificas para la
aprobacion de los productos por parte del INTERVENTOR:

i. Verificar que el CONSULTOR presente los estudios y disefios, de acuerdo con
los requerimientos contractuales, validando, previa a su aprobacion, el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente al momento
del suscribir el contrato.

ii. Verificar que el CONSULTOR atienda sus observaciones, las efectuadas por las
ESP, el IDU y demas entidades competentes, validando previa a su aprobacion
los ajustes efectuados.

ii. Verificar y validar que el CONSULTOR le entregue los planos de acuerdo con la
guia del software aplicativo que disponga el IDU, y proceder a su aprobacién.

iv. Verificar y validar que el CONSULTOR entregue el inventario de malla vial y la
digitalizacion de los resultados de ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la
guia metodoldgica para la recoleccién de informacion y cargue de la base de
datos del inventario de la malla vial, espacio publico y puentes y proceder a su
aprobacion.

v. Verificar, validar y aprobar la informacion de los productos entregados por el
CONSULTOR, garantizando que los mismos estén conformes a las normas de la
ley de Archivo, manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigentes, de
Gestion Documental del IDU y lo solicitado en los Pliegos de condiciones.

vi. Revisar la elaboraciéon y suscribir el acta de competencias de pago con las
empresas de servicios publicos, una vez se cuente con los avales y/o
aprobaciones a que haya lugar.

vii. Recibir y aprobar la topografia para redes, verificando que se encuentre de
acuerdo con lo establecido por la EAB.

viii. Aprobar el disefio definitivo con el fin de ser incluido en el sistema de
georreferenciacion.

ix. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacién IDU, ESP y
TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucién
del Contrato o su documento equivalente.
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El INTERVENTOR podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a los
productos, otorgando el plazo previsto para el efecto en el Manual de Interventoria
y/o Supervision al CONSULTOR para que los efectle. Dicho plazo sera establecido,
de acuerdo con la complejidad de las observaciones o del contrato, por el
supervisor/interventor del contrato, sin que se excede al plazo establecido para la
entrega definitiva del mismo.

a. Entrega de los productos en el IDU:

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del INTERVENTOR se
consideraran entregados los productos en el IDU una vez se le remitan con la
comunicacion de aprobacién correspondiente. Dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a partir de la entrega del producto, si lo considera necesario, el IDU podra
solicitar precisiones al CONSULTOR en relacion con el contenido del producto
entregado a través del INTERVENTOR, fijando un plazo maximo para ello que no
podra ser superior a diez (10) dias habiles.

El CONSULTOR contara con el plazo anotado para realizar las precisiones
solicitadas por el IDU.

b. Gestién de Avales o No Objeciones de empresas de servicios publicos:

Durante todo el plazo de ejecucion de la etapa de estudios y disefios, EL
INTERVENTOR debera garantizar que el Consultor gestione la obtencién de los
avales 0 no objeciones correspondientes de los disefios que elabore, ante las
diferentes empresas de servicios publicos, de conformidad con el protocolo previsto
en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los procedimientos
internos de dichas empresas.

Solicitara la realizacion de las mesas decisorias y suscribira las actas de
competencias y pagos correspondientes; los productos se radicaran para el aval o
no objecion de las empresas de servicios publicos, previa aprobacién expedida por
EL INTERVENTOR.

Radicados los productos, EL INTERVENTOR verificard que el contratista del
contrato objeto de interventoria efectie las modificaciones, ajustes y
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, hasta obtener
el aval correspondiente, dentro del plazo que le otorgue la supervisién/interventoria
del contrato para el efecto, sin que se exceda el plazo establecido para la entrega
definitiva del mismo.
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En el evento de exceder el plazo de entrega definitivo, el IDU podra verificar el
estado de avance frente a la obtencién de las autorizaciones y adoptar las
decisiones que resulten procedentes, incluyendo el pago del avance obtenido hasta
la fecha, en los términos senalados en la FORMA DE PAGO.

c. Gestion de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades
administrativas

Durante todo el plazo de ejecucién de la etapa de estudios y disefios, EL
INTERVENTOR debera verificar y validar que el CONSULTOR gestione la
obtenciéon de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los
disefios que elabore, actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes entidades
distritales o nacionales, efectuando el acompafamiento que permita su obtencién.

EL INTERVENTOR garantizara que desde el inicio del negocio juridico se gestionen
mesas de trabajo, que se conozcan las exigencias técnicas de dichas autoridades,
asi como los procedimientos y protocolos adoptados para surtir los tramites. Los
productos se radicaran para el tramite de autorizacion, licencia o permiso, previa
aprobacion expedida por EL INTERVENTOR del contrato de aquellos productos de
disefio que lo requieran. Luego de radicados los productos ante las autoridades, el
INTERVENTOR garantizard que el CONSULTOR efectlie las modificaciones,
ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades,
hasta obtener la autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda
el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. El INTERVENTOR
debe verificar que el CONSULTOR programe con anticipacion todos los tramites y
actividades requeridos para obtener las aprobaciones, no objecién, avales,
permisos, licencias o autorizaciones correspondientes, cumpliendo con los plazos
maximos establecidos para la entrega de cada uno de los productos contratados.
No se recibiran a satisfaccion por parte del IDU los productos que no cuenten con
todas las aprobaciones, no objeciones, avales, permisos, licencias y autorizaciones,
salvo que el IDU viabilice una alternativa diferente de manera motivada. La falta de
oportunidad o diligencia en estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los
productos aprobados, no objetados, avalados y con todas las autorizaciones,
licencias y permisos, sera considerada un presunto incumplimiento. Para
determinarlo, en el marco de las disposiciones legales, EL INTERVENTOR, revisara
las gestiones y tramites efectuados por el CONSULTOR, quien debera documentar
todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y las respuestas y
observaciones recibidas de las empresas de servicios publicos y de las autoridades
distritales y nacionales competentes. La falta de calidad en los productos radicados
ante ESP, el IDU o autoridades nacionales o distritales y la entrega de informacién
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incompleta o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el tramite del ciclo
de gestion, aprobacion, aval de productos y concesion de permisos, autorizaciones
o licencias. Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo
sancionatorio en contra del INTERVENTOR cuando a ello haya lugar. En todo caso
EL INTERVENTOR debera informar al IDU, de manera permanente, sobre el estado
de avance frente a la obtencion de aprobaciones, no objeciones, avales, permisos,
licencias o autorizaciones que sea necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, de manera que el IDU pueda adelantar las gestiones
interinstitucionales que viabilicen el cumplimiento de este objetivo.

EL INTERVENTOR debera efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya
relacionadas en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

11.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS

La INTERVENTORIA debe verificar que el CONSULTOR elabore, los estudios y
disefios y presente los productos como minimo, con los entregables definidos en los
pliegos de condiciones, anexo técnico y demas documentos precontractuales, las
guias y manuales, para cada uno de los componentes.

Adicionalmente debe verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Verificar y validar que el CONSULTOR realice las correcciones, adiciones,
revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoria o el IDU en los
plazos que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, fije el IDU. La revisién
por parte de la interventoria se efectuara las veces que sea necesaria para
poder adelantar la aprobacién del producto con la calidad establecida en el
presente contrato y se cuente con su aprobacién por parte del IDU, ESP y
demas entidades distritales y nacionales competentes. Para el efecto, la
Interventoria y el IDU debera actuar de manera coordinada en cuanto a la
formulacién de las adiciones, modificaciones o revisiones solicitadas al
CONSULTOR.

2. Garantizar que el CONSULTOR elabore, complemente, ajuste o actualice los
estudios y disefios cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta
técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC,
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entidades de cualquier orden y demas que le aplique a las labores del contrato.
En el evento en que durante la ejecucién de la etapa de disefio surja una norma
que modifigue las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, EL
INTERVENTOR debera efectuar el seguimiento, validacién y aprobacion de los
ajustes de los estudios y disefios, sin que esto genere mayor costo para la
entidad.

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para
el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas
reuniones. EL INTERVENTOR coordinara la asistencia del CONSULTOR.

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas
se desarrollaran entre los especialistas del CONSULTOR, la interventoria y el
IDU, y tendran como fin la conciliacién, unificacion de criterios y suscripcion de
acuerdos que garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas
correspondientes.

5. Revisar y aprobar los planos donde se muestren todos los componentes del
disefio (redes, disefios paisajisticos, disefios geométricos, mobiliario urbano,
levantamiento topografico, entre otros) en donde se evidencien las
interferencias existentes, y asi plantear en el disefio la mejor alternativa técnica
y econdémica para evitar las interferencias.

6. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecucién de las obras, validando que
se encuentren estimadas las actividades que se pueden ejecutar con frentes de
obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana,
en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013.

7. Revisary aprobar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos,
capitulos, y demas documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.

8. Revisar y aprobar los disefios de redes y estructuras de acuerdo con la
pertinencia de proteccion y ftraslado por necesidad del proyecto de
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También revisar y
aprobar los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e
IDU, segun lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.

9. Revisar y aprobar los productos relacionados con Transito y Transporte,

Senalizacion y desvios.

.Revisar y aprobar los disefios geométricos, paramentacion, secciones viales,

paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para su

revision y aprobacion y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guia de

1

o
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coordinacién IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en
lo que le aplique.

11.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Revisar y aprobar los documentos metodolégicos y cronograma de la ejecucion
de las actividades y productos del componente social.

2. Revisar y aprobar la informacion remitida por el CONSULTOR correspondiente
al area de influencia del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato.

3. Revisar y aprobar la informacién correspondiente a la caracterizacion socio-
territorial desde los componentes: econdmico, ambiental, urbano, sociocultural
y de movilidad.

4. Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de
manejo de los mismos.

5. Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el
desarrollo del contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés
ubicados en el area de influencia del proyecto y entregarla previamente al IDU
para su revision y aprobacion, con el objetivo de realizar el simulacro previo a
las reuniones.

6. Participar en las reuniones con la comunidad, el IDU y las partes interesadas.

7. Verificar la respuesta y oportunidad de las PQRS presentadas por los
ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, validando que se de tramite a
las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

8. Verificar el Diligenciamiento actualizacién en el Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcién del contrato, por parte del CONSULTOR,
de toda la informacién solicitada del componente social en los tiempos
requeridos, durante la ejecucion del contrato.

9. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcién del contrato.

10. Verificar que durante la ejecucion del contrato el contratista del contrato objeto
de interventoria cuente con canales de informacion, comunicacion y atencion
para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién de todas las piezas de
comunicacion aprobadas por el IDU.

11. Verificar que la atencion en el punto IDU se efectie en condiciones de calidad.

12.  Mensualmente, EL INTERVENTOR entregara al IDU un informe mensual con la
informacién de la ejecucion del contrato.
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13. Verificar que el Contratista vigilado de cumplimiento a las demas obligaciones
del componente social: Dialogo ciudadano y comunicacion estratégica que se
encuentren en los documentos del proceso.

14. Las demas obligaciones del componente social: Dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica que se encuentren en los documentos del proceso.

11.4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD ENEL
TRABAJO

Ademas de las obligaciones contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria,
EL INTERVENTOR debera:

1. Revisar y aprobar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo,
elaborados por el CONSULTOR, que se requieran de acuerdo con lo exigido en
el contrato validando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
normatividad vigente.

2. Revisar y validar los documentos requeridos para la obtencion de los permisos
ylo licencias ambientales necesarias.

3. Revisar y aprobar los capitulos o anexos y presupuestos requeridos para la
implementacion de cada uno de los programas establecidos en los Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucién
del presente contrato para elaborados por el CONSULTOR.

4. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

11.5. OBLIGACIONES  EN MATERIA  DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - GUIA “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las del Manual de Supervisién e Interventoria, EL INTERVENTOR
debera:

1. Revisar y garantizar que el CONSULTOR presente en oportunidad y calidad los
disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, elaborados, validando
que cumplan con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos
disefios deberan ser presentados a las ESP.

2. Propiciar y acompafar las reuniones con las ESP y demas entidades distritales
y nacionales competentes verificando que el contratista vigilado atienda las
observaciones a los productos.
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3. Propiciar y acompafiar las mesas de decision técnica y suscribir las actas de
competencia con las Empresas de Servicios Publicos para armonizar los
proyectos que se ejecuten verificando que el contratista vigilado resuelva todos
los aspectos que involucren las redes humedas y secas de los lugares objeto
de desarrollo de infraestructura, asi:

La primera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:
Concertacion del diseiio Conceptual de lared del Servicio Publico, teniendo
en cuenta principalmente y por prioridad:
e Continuidad en la prestacién del servicio.
o Rehabilitaciones
e Actualizacién por material
e Protecciones y Traslados.
o Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.
La segunda mesa de decision técnica tendra como productos los siguientes:
e Analisis conjunto del disefio, relacionandolo con el proyecto integral,
teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el Unico borrador
del disefio a la Empresa.
e Concertacion del tiempo de presentacion de observaciones. Este
depende del cronograma del proyecto. No podra ser mayor a una semana.
La tercera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:
e Verificacion de los planos de disefio y del acta de competencia de
pagos contra planos de diseio. El Disefio Definitivo debe incluir:
o Planos de Disefio Definitivo
o Acta de Competencia de Pago.
o Validacion de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona,
Supervisor, Interventor y Contratista.
o Aprobacién de Interventoria de Disefios definitivos para incluir al
proyecto de infraestructura.

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudira al Comité Coordinador del
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Publicos y se definira como
producto de la sesion la suscripcion del acta de Competencia de Pago por los
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Publicos y Ordenadores del
Gasto del IDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios
Publicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la
Interventoria debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y
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verificar si la falta de esta aprobacién ocasiona afectacién en la ruta critica
establecida en el Plan Detallado de Trabajo.

De ser este el caso, la Interventoria debera solicitar al IDU la suspension inmediata
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes.
Si esta situacion no afecta la ruta critica, deberan tomarse las medidas necesarias
para obtener la aprobacién respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al
INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con el plan detallado de
trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a éste.

11.6. PRODUCTOS DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta fase, EL INTERVENTOR debera radicar en el IDU, con su aprobacion
los productos previstos en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo
Técnico y deméas documentos del proceso en donde se estipulan los productos, en
las fechas estipuladas y garantizar que, sean radicados en las Entidades que
correspondan.

Asi mismo revisara y aprobara, los siguientes documentos:

i. Actas de las mesas de decision técnica llevadas a cabo con las empresas de
servicios publicos.

ii. Actas de las mesas de trabajo o documentacién de las gestiones llevadas a cabo
con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos
y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones, licencias
y permisos requeridos para la intervencion futura y las condiciones técnicas que
deben tener los proyectos.

11.7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

1. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés
cultural localizados en el area del proyecto.

2. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacion e
integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de interés
cultural.
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Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de
intervencién en los bienes de interés cultural, garantizando su proteccién y
conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.

Verificar que el contratista vigilado Genere recomendaciones urbanisticas con
participacién ciudadana (Comité IDU — Veedurias Ciudadanas), con el fin de ser
incorporadas en la etapa de estudios y disefios, previa valoracion integral
derivada de la construccion colectiva del desarrollo urbano.

Constatar que el contratista objeto de Interventoria, obtenga las autorizaciones
de intervencién para los Bienes de Interés Cultural -BIC- asi como la respectiva
Licencia de Construccién que sean necesarias, en los tiempos establecidos por
el IDU, realizando la consecucion de informacién y gestion ante las Entidades
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos
sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto
distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

11.8. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES
DEL CONTRATO

11.8.1. OBLIGACIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
RECOLECCION DE INFORMACION

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision e
interventoria, EL INTERVENTOR debera verificar que el CONSULTOR obtenga
toda la informacion necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los
documentos del proceso.

Los productos que entregue el Consultor deberan ser coherentes e integrarse a toda
la documentacion antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU o que
haya investigado para cumplir con las especificaciones y normas legales,
reglamentarias y técnicas pertinentes. El Consultor tiene una obligacién de
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue vy,
para ello, debe realizar todas las actividades de recoleccion de informacion e
investigacién que considere necesarias.

11.8.2. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).
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Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1.

9.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
que soporten los mismos, asi como verificar que el CONSULTOR vigilado
diligencie en su totalidad tales formatos. El IDU podra en cualquier momento
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion
SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion de formatos publicados,
el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y EL
INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.

. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de

las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato
de interventoria, y verificar su implementacion respecto del contrato objeto de
vigilancia.

. Verificar y revisar la elaboracion y presentacion de los estudios requeridos segun

el capitulo Ambiental y SST del pliego de condiciones, para cada una de las
etapas del contrato por parte del CONSULTOR vigilado.

. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el

trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en
relacién con el contrato de interventoria, y revisar y validar que el CONSULTOR
vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligacion.

. Verificar y validar |a realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad

de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capitulos
técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones.

. Revisar y aprobar el protocolo para la realizacién del monitoreo presentado por

el contratista vigilado.

. Validar y acompanar el tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar
al contratista vigilado.

. Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad

Ambiental competente requiera asi como de la informacién y/o documentacién
que sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o
autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del
contratista vigilado.

Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales
que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

10.Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales

que se encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se
puedan ver afectados en la etapa constructiva del proyecto segun aplique
(incluye planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de
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Trabajo (PDT- Cronograma) aprobado.

11.Revisar y aprobar la Identificaciéon, descripcién y cuantificaciéon de las zonas
verdes susceptibles de afectacién por el proyecto.

12.Revisar y aprobar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales
del area de influencia del proyecto.

13.Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestacién de servicios,
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso ylo periédico, notificacion de
derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos y certificado de
las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso
humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se
realizo la induccién al personal tanto del personal del contratista vigilado, como
del personal del INTERVENTOR y copia del formato IDU vigente para el registro
de la realizacién de induccién al personal.

14.Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos
y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante
el transcurso del contrato objeto de vigilancia.

15.Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo del consultor aplicable a |a etapa del proyecto,
donde se incluya (los indicadores, dias trabajados, estadisticas de
accidentalidad, entre otros) del contrato objeto de interventoria.

16.Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, dias trabajados, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del
contrato de interventoria.

17.Revisar y aprobar el estudio de clasificaciéon de riesgos de la ARL, segln la
estructura de cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y
auxiliar minimo requerido del contrato objeto de vigilancia.

18. Presentar informe de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo
requerido del contrato de interventoria.

19.Revisar el Informe de la ARL de la consultoria, en el que se evidencie la
clasificacion de Riesgo segln evaluacion para cada uno de los cargos y
funciones de especialistas y personal de apoyo minimo segin Anexo de
personal minimo para el contrato objeto de interventoria de conformidad con la
normatividad vigente aplicable.

20.Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién
que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de
condiciones.
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11.8.3. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL (DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGIA)

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria:

1

3.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion Dialogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de
gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social para el
desarrollo urbano sostenible del IDU versién vigente, o el documento que haga
sus veces.
Tener en cuenta las fases previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.
Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes:
1) Politica de Gestion social y Servicio a la Ciudadania, 2) Manual de atencion
al ciudadano, 3) Manual de derechos de peticidn, 4) Instructivo de clasificacion
de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestion de PQRSD, 6)
Guia de gestidn social para el desarrollo urbano sostenible, adoptados por el
IDU, o los que hagan sus veces durante la ejecucion del contrato.
Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes:
1) Politica de Gestion social y Servicio a la Ciudadania, 2) Manual de atencién
al ciudadano, 3) Manual de derechos de peticién, 4) Instructivo de clasificacion
de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestion de PQRSD, 6)
Guia de gestidn social para el desarrollo urbano sostenible, adoptados por el
IDU, o los que hagan sus veces durante la ejecucién del contrato.

11.8.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

EL INTERVENTOR debera consultar, conocer, y poner en practica la guia de
coordinacién interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y
publicados en la pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.
Participar en las mesas decisorias segun la metodologia establecida en la guia
de coordinacion interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

11.8.5. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO
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EL INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucién de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacién del mismo. Asi mismo, EL
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONSULTOR cumpla igualmente con la
presente obligacion dentro de su contrato.

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacién del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
INTERVENTOR. Asi mismo, EL INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que
el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligacion dentro del
contrato objeto de interventoria.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato, y revisar y validar que el contratista
vigilado cumpla igualmente con la presente obligacion dentro del contrato objeto
de interventoria.

. La utilizacién de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, EL INTERVENTOR
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacién relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las
mismas.

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice EL
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por EL INTERVENTOR a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.
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11.8.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es
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el Unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONSULTOR cumpla igualmente con la
presente obligacién dentro de su contrato.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase
correspondiente, en el momento establecido en el presente contrato.

2. Aprobar el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o
supervision por parte del contratista vigilado.

3. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR debera mantener el
personal minimo que cumpla con la formacién académica, experiencia general,
experiencia especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre
Informacién del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos
y demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
contrato. Asi mismo, EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista del
contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacién
dentro de su contrato

4. EL INTERVENTOR sélo podra sustituir el personal minimo con la autorizacion
previa, expresa y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo
o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo
sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas documentos
del proceso. Asi mismo, EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista
del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente
obligacion.

5. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucién de
todas las fases del contrato, para la elaboracién y seguimiento de los productos
SST.

6. EL INTERVENTOR debera vincular el personal minimo exigido en el proceso;
en caso que EL INTERVENTOR estime necesidades de personal adicional que
se requiera lo asumira por su cuenta y riesgo.

7. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
proceso, generara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que
haya lugar.
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b. Acreditacién del personal minimo.

El CONSULTOR debera acreditar ante EL INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido
en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, verificard que para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los
profesionales asignados a las labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran
deberan contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el
permiso temporal, vigentes segun corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por la Interventoria, el Consultor debera allegar
las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por EL INTERVENTOR
dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y
demas documentos del proceso. El INTERVENTOR debera garantizar que en todo
momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas.

En el caso del contrato de interventoria EL INTERVENTOR se obliga al
cumplimiento de la presente obligacion debiendo acreditar ante el supervisor su
cumplimiento.

c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director de Interventoria aprobado por el IDU, debera estar autorizado para
actuar en su nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la
ejecucién de este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las
clausulas aqui previstas.

d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el INTERVENTOR o
su personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el INTERVENTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de seleccién y, entre el INTERVENTOR, el personal que
éste contrate y el IDU no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia
el INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
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salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que
haya lugar. Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar y cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios, el articulo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona juridica y la Ley
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el articulo 23 de la Ley 1160 de
2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el
INTERVENTOR, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

e. Subcontratos

EL INTERVENTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucioén del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuara siendo
el Unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato. EL INTERVENTOR es el tnico responsable ante el IDU de la celebracién
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucién del (las)
labor(es) subcontratadas.

11.8.7. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente a la suscripcion del contrato, el CONSULTOR debera
presentar al INTERVENTOR el Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) del
contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe presentarse por capitulos,
subcapitulos, item e igualmente, de manera detallada por actividades y/o
subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este contrato, los
pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demés documentos del proceso, el cual
debera contener como minimo los elementos establecidos en la guia de entrega de
productos del IDU de la fase que corresponda y que le apliquen al proyecto con la
normatividad vigente.
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EL INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberan ser
atendidas por el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del
contrato.

Si EL INTERVENTOR o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el
inciso anterior, este se entendera aprobado. Lo anterior no obsta para que en
cualquier momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o EL INTERVENTOR
adviertan que el PDT de la etapa de estudios y disefios, segin el caso, no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al
CONSULTOR la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el
cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecucion del
contrato, asi como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad,
dara lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya
lugar.

11.8.9. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Revisar toda la informacién entregada por el CONSULTOR de manera completa
y oportuna y elaborar los informes mensuales y finales requeridos para la
ejecucion del contrato, incluyendo memorias de calculo, planos y demas
documentos.

2. Atender oportunamente al CONSULTOR en caso de que este requiera
acompafiamientos o conceptos técnicos.
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3.

Presentar informes mensuales por parte de Ila INTERVENTORIA,
correspondientes a todos los periodos de ejecucion de su contrato.

11.8.10. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision ylo Interventoria, la
INTERVENTORIA debera verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.

N

w

w
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Suministrar oportunamente al IDU, la informacién requerida para la elaboracién
del acta de liquidacién del Contrato de Interventoria y del contrato objeto de
vigilancia. Para el efecto, las partes, durante el plazo de ejecucion del contrato,
podran recopilar informacion relevante a la finalizacion de cada Etapa, que
permita consolidar la Liquidacién del Contrato dentro del plazo previsto para
cumplir con esa obligaciéon.

. Verificar y validar el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato objeto de

vigilancia, garantizando que contenga una sintesis completa de la misma segun
lo descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes
durante la ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o
sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

. Verificar y validar el Informe Final del contrato objeto de vigilancia segtn el

procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato o el documento que los modifique, le
sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.

. Verificar el cumplimiento por parte del CONSULTOR vigilado del tramite de

registro de derechos de autor ante la Direccién Nacional de Derechos de Autor,
inscribiendo la cesion de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU.

. Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben

entregar Unicamente en forma digital, avalados mediante firma digital por el
director de proyecto, especialistas, residente y topografo. Estos documentos
deben cumplir con lo establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital
del IDU y en el Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU
vigente.

. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato objeto de interventoria y del Contrato

de Interventoria, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad
de la informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad
vigente y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Seran a cargo del IDU las siguientes obligaciones:
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1. Pagar la remuneracién a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos
previstos en este Contrato.

2. Suscribir — conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién de este contrato.

3. Solicitar al INTERVENTOR la informacién que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
INTERVENTOR.

6. Brindar la informacién requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar
el objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONSULTOR.

CLAUSULA 13 SUPERVISION

El Director Técnico de Proyectos o quien el ordenador del gasto designe sera la
encargada de coordinar y hacer seguimiento y Supervisién al contrato.

Este funcionario sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecuciéon y cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y haran cumplir
las disposiciones del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU vigente a la suscripcién del contrato.

CLAUSULA 14 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la consultoria, seran discutidas
con el CONSULTOR vy solucionadas por la INTERVENTORIA y entidad, a mas
tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los
cambios modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitird por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria.
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CLAUSULA 15 SEGUIMIENTO

La Direccion Técnica de Proyectos o la que el Ordenador del Gasto defina, sera la
encargada de hacer el seguimiento al contrato.

CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONSULTOR objeto de
interventoria, estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el
INTERVENTOR como el CONSULTOR enviaran, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen
el contenido de la discrepancia, su posiciéon y las razones de ésta con los
respectivos soportes. El IDU, definira el punto en un plazo maximo de treinta (30)
dias calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el
contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, sera
comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONSULTOR.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
consultoria e interventoria, para analizar y tomar la decision si el proyecto continda,
sin que genere mayor costo para la entidad.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSUA 17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

A partir de la fecha de suscripcion del presente contrato, el INTERVENTOR asume
los efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso
de seleccién. Con la firma del presente contrato el INTERVENTOR acepta y declara
que analizo los riesgos de la matriz y los contemplé econémica y técnicamente en
su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacién de
monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que
ofrece garantia alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.
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CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y

EXTRACONTRACTUALES

El proponente debe presentar la garantia de seriedad de la oferta y el adjudicatario
debera constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo, de conformidad con lo
establecido en el numeral 19 del Articulo 25 de la ley 80 de 1993, el Decreto 1082
de 2015 y demas normas legales que rigen la materia, una Garantia Unica cuyo
objeto sera respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
surjan del contrato, con los amparos, en las cuantias y en los términos que se
determinan a continuacion.

Porcentaje

Asegurado Vigencia

Clase de Amparo

AMPARO DE CUMPLIMIENTO:

Treinta por ciento
(30%) del valor
total del contrato.

Desde la aprobacién de la garantia y el
término de duracion del contrato y ocho
meses mas. En todo caso debera estar
vigente hasta la liquidacion del contrato

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES.

Diez por ciento
(10%) del valor
total del contrato.

Desde la aprobacion de la garantia Unica
por el plazo del contrato y tres (3) afios
mas.

AMPARO DE CALIDAD DEL
SERVICIO

Treinta por ciento
(30%) del valor del

Igual al plazo del contrato y tres (3) afios
mas a partir del acta de terminacién del

contrato contrato.
AMPARO DE RESPONSABILIDAD Doscientos (200) | Desde la aprobacién de la garantia Gnica
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. SMMLV y por el plazo del contrato.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio
del contrato y del acta de terminacion, o recibo final de la obra, y fecha de
liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constituciéon de estos amparos no
exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de
los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa
del IDU.

Como herramienta de mitigacion de estos riesgos, ademas de la asignacion de los
mismos al consultor, se tiene establecido un esquema de pago por productos que
garantiza que se cancelaran aquellos recibidos a satisfaccién del contratante.

El porcentaje de cuantia de los amparos de calidad del servicio, y cumplimiento, se
definieron con base en experiencias obtenidas en contratos de objetos y
caracteristicas similares. Con respecto al amparo de cumplimiento, es pertinente
sefialar que el valor del 10% establecido en la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015,
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no es suficiente para cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho
incumplimiento. De la misma forma, la vigencia para el amparo de calidad del
servicio se establecié teniendo en cuenta la planeacion para el desarrollo de las
factibilidades estimada por la SGDU.

A. Modificacion y vigencia de las garantias

EI INTERVENTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando este
se vea afectado por la declaracién de siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la utilizacion del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el valor del deducible estara a cargo del
INTERVENTOR.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Ilgualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prérrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liqguidacion del contrato. La garantia auténoma de Responsabilidad Civil
Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento
en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

B. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR

ElI INTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
INTERVENTOR para la ejecucion de este Contrato, causados por fuerza mayor o
caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la
ejecucion del Contrato, para lo cual celebrard los contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR
y/o un atraso del 5% con relacion al plan detallado de trabajo, EL INTERVENTOR

debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen
al atraso.
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Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacion al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al
contratista objeto de interventoria, EL INTERVENTOR debera solicitar dentro de los
siguientes tres (3) dias habiles siguientes a la radicacion del informe semanal de
interventoria donde se registrd el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio
administrativo correspondiente.

Si en aplicacién del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que
pueda iniciar el IDU en contra del INTERVENTOR cuando evidencie el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales y que ello ha incidido en el atraso
del contratista vigilado.

CLAUSULA 20 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al INTERVENTOR para
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perijuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo
Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucién y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la
legalizacion del mismo, se causard una multa de cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la
fecha para el cumplimiento de esta obligacion y hasta su completa satisfaccion,
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la clausula penal por la
gravedad del incumplimiento.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se

causara una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el CONSULTOR contintia utilizando software no licenciado el
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IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable.

3. Siel INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con
la vinculacién del personal puesto a disposicion para la ejecucién del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el
apremio por parte del INTERVENTOR, se causara una multa diaria de tres (3)
SMLMV. Estas multas se causaran hasta cuando el INTERVENTOR demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
INTERVENTOR. Si transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se
haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria.

4. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en el
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o
por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente al uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de treinta dias (30)
calendario sin que el INTERVENTOR haya cumplido el IDU podra hacer efectiva
la clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

La imposicién de la multa atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacién incumplida.

El valor maximo de las multas sefialadas anteriormente, no podra superar el treinta
por ciento (30%) del valor del contrato de Interventoria.

El pago o deduccién de las multas no exonerard al INTERVENTOR del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato.

En caso de proceder la imposicién de multas, el INTERVENTOR autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

Los valores de las multas que estén sefialados en salarios minimos legales
mensuales vigentes se actualizaran, de acuerdo con la variacion del IPC entre el
mes de ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en
que la misma sea pagada en su totalidad por EL INTERVENTOR.
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CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagara al IDU,
a titulo de pena pecuniaria, como estimacion anticipada de perjuicios, una suma
equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La
tasacion de la clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion
anticipada de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es obice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al INTERVENTOR, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR,
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013, para efectos del presente
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con
tramites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades
publicas, incluidas las empresas de servicios publicos, y prevalecera, frente a
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las obligaciones
consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los productos de la Factibilidad, los
Estudios y Disefios, y en general todas las actividades relacionadas con redes de
servicios publicos, se circunscribiran Unicamente a lo dispuesto por los articulos 46
y siguientes, siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de
infraestructura.
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PARAGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de
coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribiran al procedimiento
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

CLAUSULA 23 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad
juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades de interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes
econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA 24 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con
ocasioén de la firma, ejecucioén, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato,
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asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato,
las partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.

En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del
amigable componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es
crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos
o servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 25 TERMINACION ANTICIPADA

Las partes declaran que el presente contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacién anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera
sea su causa.

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU,
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiqguen, complementen o sustituyan.

6. Porlas demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 26  LIQUIDACION
El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (8) meses siguientes a la

expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicién del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
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el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 vy, lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacién
del Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 27 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 28 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo, siempre
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender en las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccién adelantado.

El acta de suspension debera ser suscrita por EL INTERVENTOR, el supervisor y
el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.
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Una vez culminado el término de la suspensién se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno. En
este sentido, una vez reiniciado el contrato el INTERVENTOR debera realizar los
ajustes a las garantias.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualesquier accién, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a
lo pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener indemne
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasiéon de la ejecucion del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del INTERVENTOR,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al INTERVENTOR efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: El INTERVENTOR se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluird, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o subcontratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR que no
relnan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES
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El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la ofra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ninglin derecho, ni otorgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR solo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Union Temporal desee ceder su
participaciéon en el contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

CLAUSULA 32 SUJECIC')_N A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. El INTERVENTOR se somete a la
jurisdiccién de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos.
de esta clausula.

CLAUSULA 33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
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Hacen parte integral del contrato los estudios previos, el pliego de condiciones, sus
anexos, capitulos, adendas y documentos de aclaracion; los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato, la
propuesta del INTERVENTOR y las normas legales que lo cobijen.

CLAUSULA 34 CONFIDENCIALIDAD

EI INTERVENTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

4. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

5. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo
estipulado en la clausula de obligaciones del presente contrato.

Esta informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefos,
informacion tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idéenticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 35 PROPIEDAD INTELECTUAL
Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los

documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el Gnico y legitimo titular de tales
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derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 36 PATENTES

EI INTERVENTOR tendra la obligacién de cumplir con la normatividad aplicable en
materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente clausula. Los inventos que desarrolle el
INTERVENTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al INTERVENTOR.

CLAUSULA 37 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacién del presente Contrato, con excepcién
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del INTERVENTOR.

CLAUSULA 38 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones
a todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoria.
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CLAUSULA 39 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad

de Bogots, D.C.

El proyecto se encuentra ubicado sobre la Avenida de La Constitucién (AK 68 D) en
el tramo comprendido entre la Avenida de Las Américas (AC 6) y la Avenida Alsacia
(AC 12), esta ultima cuenta con disenos de detalle obtenidos por medio del contrato

IDU-926 del 2017.

A continuacion, se presenta la localizacién general del mismo:

Imagen 2 Localizacién del proyecto
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Nota: El lugar de ejecucién del proyecto o zona de influencia es indicativo, el
consultor adjudicatario debera y esta obligado a disefiar por fuera de esta zona,
siempre que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin que

signifique un costo adicional al proyecto

CLAUSULA 40 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
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La notfificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha gue conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indigue la entrega por parte del INTERVENTOR de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualguier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al Interventor: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Calle 25 A # 31 A-17
Teléfono: 3386660 Teléfono: 3002143297/ 2217551/
2686875/ 2686881
Correo electrénico:

administracion @civiltecingeniemscom

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
INTERVENTOR, con la suscripcién de este contrato acepta que a través de la
direccion electrénica antes relacionada, el IDU podra efectuar las comunicaciones
y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las
actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada serd notificado por
escrito con una anticipacién no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a |a direccién inicialmente sefalada.

64




=
CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1793 DE 2021, es'
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y  Sxuad
CIVILTEC INGENIEROS LTDA ALCALDIA MAYOR

Insatats
DESARROLLO URBAND

CLAUSULA 41 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion del mismo por las partes en
la plataforma transaccional SECOP Il. De conformidad con el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion
requiere de la expedicidn del registro presupuestal correspondiente y de la
constitucion y presentacion de la garantia Gnica y aprobacion de la misma por la
Direccion Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga
dicha funcién y la suscripcion del acta de inicio; cumplidos estos requisitos se
entendera legalizado el presente Contrato. Las Garantias deberan presentarse al
IDU a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del presente Contrato, en caso de modificacidn o correccion de la
garantia EL INTERVENTOR tendra dos (2) dias habiles para la presentacién del
documento para su aprobacién.

Igualmente, debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotd, D.C.

EL CONTRATANTE EL INTERVENTOR

e pl Y ——-R

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO JUAIL CHRLOSIS ANCHEZ GPARD
Directora Técnica de Proyectos/ Representante Lega!
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CIVILTEC INGENIEROS LTDA

Aprobé: Juan Carlos Gonzélez Vazquez -Director Técnico de Gestién Contractual ¢+

Reviso: Erika Arcila V. - STED®%

Revis6: Marcela Forero M — STED 7~

Reviso: Jeiffer A. Urrea U = STED4

Revisd: Paola Orliz Asesora - DTGC

Reviso: Cindy Arredondo Abogada - DTGC
Elabor6: José Rafael Aguillén Abogado - DTGC
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