
 

San José de Cúcuta, 16 de diciembre del 2021. 

 

Doctora 

MARÍA VIRGINIA VALENCIA JIMENEZ 

Secretaria de Despacho. 

Secretaria de Hacienda  

Alcaldía de San José de Cúcuta. 

 

Asunto: Adición contrato No. 2763 del 15 de octubre de 2021.  

 

 

Cordial saludo Dra., 

 

Por medio del presente, en mi calidad de supervisora del contrato No. 2763 

del 15 de octubre de 2021, el cual se encuentra en el proceso contractual 

SG-SAM-001-2021 cuyo objeto es “EJECUTAR EL COMPONENTE TECNOLOGÍA 

Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA FORTALECER LA ARQUITECTURA 

TECNOLÓGICA BASE DE LA ENTIDAD Y GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL 

SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DE CUCUTA ATRAVES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

TODO EL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE LAS ULTIMAS MILLAS DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL TONCHALA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”, el cual tiene como fecha de 

terminación el 18 de diciembre de la presente anualidad, me permito 

solicitarle una adición por valor de CIENTO SETENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTI DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

($170.422.756) MTCE y una prórroga de DIEZ (10) DÍAS.  

 

Del objeto contractual expuesto, como supervisora me permito manifestarle 

que se viene adelantando el mantenimiento de la fibra óptica del Municipio 

de San José de Cúcuta, que su objetivo principal es garantizar una 

conectividad estable para la ejecución del Catastro Multipropósito. 

 

Que durante el avance y ejecución del contrato, se pudo identificar la 

existencia de 60 kms más de fibra óptica. 

 

Que se prevé para la próxima vigencia 2022 adelantar el proceso 

contractual con el fin de abarcar el 100% de la fibra óptica, sin embargo en 

aras de ir avanzando en el objetivo del 100%, la entidad cuenta con recursos 

para adelantar y cubrir 10 Kms de esta fibra, garantizando la estabilidad de 

la conexión y transmisión de la data para mantener actualizado la bases del 

catastro multiproposito. 



 

 

Expuesto lo anterior, se considera viable suscribir la adición y prórroga del 

contrato en mención dada la importancia de mantener la fibra óptica 

actualizada y con un gran soporte técnico que no afecte la ejecución del 

Catastro Multipropósito en el Municipio, agradeciendo a su despacho como 

ordenadora del gasto se designe a quien corresponde realizar los trámites 

pertinentes a fin de adelantar dicho proceso.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

MÓNICA MARÍA FONSECA VIGOYA  

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Municipio de San José de Cúcuta 
 

Proyecto: Marlon Hernández – Asesor Jurídico Oficina Tic  

Reviso: Daniel Dallos – Asesor Jurídico Oficina Tic 


