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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LAAVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 2 "ENTRE LAAVENIDABOSAY LA AVENID

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C

CONTRATO No.  IDU-1647-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Erika Reyes - Apoyo Principal, Luis Rolando Riano Ortiz - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista
Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 1.09%
% EJECUTADO 2.55%
% VARIACION 1.46%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO SANTA MARIA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $221.019.965.377,00 Total Contrato $ 11.305.413.321,00

Valor Pagado $ 33.933.529.877,00 Valor Pagado $ 286.062.223,00

Plazo Inicial 2490 dias Plazo Inicial 2490 dias

Plazo Actualizado 2490 dias Plazo Actualizado 2490 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-26 Fecha de Iniciacion 2021-01-26

Fecha de Terminacion Actual 2027-12-25 Fecha de Terminacién Actual 2027-12-25

No. Empleos generados 95 No. Empleos generados 30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $752.343.818,00
Construccion 2,00 4,00 $ 1.570.999.640,00 $4.801.282.817,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO BRI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE

Componente Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0

Componente Social 100.0 100.0 0.0

GESTION TECNICA 100.0 100.0 0.0




COMPONENTE GESTION 100.0 100.0 0.0
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIOTICO

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 2,50 0,00 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 0,00 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta 2,45 0,00 Km
Construir m2 de espacio publico 84.805,00 0,00 m2
Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)
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