
ACTA DE INICIO DEL CONVENIO NO. 1444 DE 2021

Avenida Carrera 10 No. 28 – 49 – Torre A  Piso 21 - Edificio Centro Internacional
Teléfono 3562006
Bogotá D.C., Colombia www.fondecun.gov.co

CONVENIO No: 1444 DE 2021
TIPO DE CONTRATO: CONVENIO

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA
HUELLA EN JURISDICCION DE LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO QUEBRADAS DEL
MUNICIPIO DE TIBIRITÁ-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No IDACO 099-2021
(FONDECÚN 21-015) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA
– IDACO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

VALOR: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 40.500.000)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO
QUEBRADAS

PLAZO: HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN:

04 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO: 04 NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE
TERMINACIÓN: 29 DICIEMBRE DE 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella el día 04 de noviembre de 2021.

JOSÚE ROSELINO VIVÁS ALDANA
REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA DE

LLANOS

ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE
SUPERVISOR FONDECÚN



PLAN DE TRABAJO

- 1 -

El suscrito Supervisor del convenio 1444 de 2021, Ing. y/o ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE,
identificado con CC.11.210.834 de Sesquilé, Ingeniero civil de profesión, con tarjeta profesional No. 25202-
249471 CND manifiesta que después de la verificación de los documentos, legalización de contrato,
suscripción del acta de inicio y recepción del kit de bioseguridad por parte del contratante Fondecún, la
iniciaran labores en campo como se expresa a continuación:

Inicio de labores en campo: (Fecha 08/11/2021)

Cronograma de actividades

•    Quincena 1:
•    Excavaciones Varias Sin Clasificar
 Excavaciones varias en material común
•    Afirmado
• Concreto ciclópeo 2500 psi 40% rajones bases

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO
QUEBRADAS

NIT / C.C. 900.811.248-4

Supervisor Ing. ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE

Cargo Supervisor del Convenio

Objeto del convenio:

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA
HUELLA EN JURISDICCION DE LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO QUEBRADAS DEL
MUNICIPIO DE TIBIRITÁ-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No IDACO 099-
2021 (FONDECÚN 21-015) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE
CUNDINAMARCA – IDACO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Fecha de suscripción de convenio 04 noviembre de 2021

Fecha de inicio del convenio 04 noviembre de 2021

Valor inicial del convenio CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($
40.500.000)

Plazo de ejecución inicial HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de terminación del convenio 29 de diciembre de 2021



PLAN DE TRABAJO

- 2 -

Quincena 2:
 Excavaciones Varias Sin Clasificar
 Excavaciones varias en material común
•    Afirmado
• Concreto ciclópeo 2500 psi 40% rajones bases

•    Quincena 3:
•    Excavaciones Varias Sin Clasificar
•    Excavaciones varias en material común seco
• Afirmado
•    Concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases
•    Concretos fc =3000 psi (bases) vigas
•    Concretos clase D, fc =3000 psi (bases) placas
•    Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi

•    Quincena 4:
• Concretos fc =3000 psi (bases) vigas
•    Concretos clase D, fc =3000 psi (bases) placas
•    Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi

•    Quincena 5:
•    Cuneta de concreto clase e, 2500 psi fundida en el lugar
 Concretos fc =3000 psi (bases) vigas
•    Concretos clase D, fc =3000 psi (bases) placas
•    Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi

•    Quincena 6:
 Cuneta de concreto clase e, 2500 psi fundida en el lugar
 Concretos fc =3000 psi (bases) vigas
•    Concretos clase D, fc =3000 psi (bases) placas
•    Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi

El presente documento se expide a los 08 días del mes de noviembre de 2021.

_____________________________________
Ing. ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE
C.C. 11.210.834 Sesquilé - Cundinamarca
Supervisor del convenio

______________________________________
JOSÚE ROSELINO VIVÁS ALDANA
C.C. 415.294 Tibirita - Cundinamarca
Representante Legal



% ITEM 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5 Quincena 6 Quincena
T 3

V 761.090,00$ 2,07% 253.696,67$ 253.696,67$ 253.696,67$ 761.090,00$

T 3

V 313.495,00$ 0,85% 104.498,33$ 104.498,33$ 104.498,33$ 313.495,00$

T 3

V 2.207.916,00$ 6,00% 735.972,00$ 735.972,00$ 735.972,00$ 2.207.916,00$

T 4

V 3.630.952,00$ 9,86% 1.210.317,33$ 1.210.317,33$ 1.210.317,33$ 3.630.952,00$

T 3

V 3.908.135,00$ 1.954.067,50$ 1.954.067,50$ 3.908.135,00$

T 4

V 1.258.816,00$ 3,42% 314.704,00$ 314.704,00$ 314.704,00$ 314.704,00$ 1.258.816,00$

T 4

V 8.811.712,00$ 2.202.928,00$ 2.202.928,00$ 2.202.928,00$ 2.202.928,00$ 8.811.712,00$

T 4

V 15.926.066,26$ 43,26% 3.981.516,57$ 3.981.516,57$ 3.981.516,57$ 3.981.516,57$ 15.926.066,26$

}

36.818.182$ 65% 2.304.484$ 2.304.484$ 8.803.633$ 6.499.149$ 8.453.216$ 8.453.216$ 36.818.182$
2.304.484$ 4.608.969$ 13.412.602$ 19.911.750$ 28.364.966$ 36.818.182$

10% 3.681.818,00$ 230.448$ 230.448$ 880.363$ 649.915$ 845.322$ 845.322$ 3.681.818,00$

40.500.000$ 2.534.933$ 2.534.933$ 9.683.996$ 7.149.063$ 9.298.538$ 9.298.538$ 40.500.000$

40.500.000,00$
PLAZO DE EJECUCION :HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2021S
T= TIEMPO (MENSUAL - QUINCENAL)
V= VALOR OBRA
% ITEM  EN TOTAL DE OBRA

4.6

4.21 671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN
EL LUGAR

630.4 CONCRETOS f´c =3000 psi (bases) VIGAS

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
PLACAS

630,4

4,6

SUPERVISOR CONVENIO: 1444 -2021

4.52 640,1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI

TOTAL COSTOS DIRECTOS
FLUJO CAJA ACUMULADO
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

VALOR TOTAL PROYECTO

Vo. Bo.  ING. ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE

MES 3

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES  (FLUJO DE CAJA)
CONTRATO 1444 de 2021

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN
JURISDICCION DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No IDACO 099-2021 (FONDECÚN 21-015) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO Y EL
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

COD NORMA
TIEMPO EN MESES Y COSTO EN PESOS

TOTALES
DESCRIPCION

PRESUPUESTO

TIEMPO (MES) Y VALOR ($)
MES 1 MES 2

2.9 600,1
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5
KM)

600,4 P
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A
MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

2.13

3,15 4,23 AFIRMADO

4,27 610.1
CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA
BASES



L 14,94

ITEM COD NORMA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL

1 2.9 600.1

EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

M3 34,00 22.385,00 761.090,00

2 2.13 600.4P

EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMÚN SECO A MANO
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 7,00 44.785,00 313.495,00

3 3.15 311.1 AFIRMADO M3 18,00 122.662,00 2.207.916,00

4 4.27 630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI
40% RAJÓN PARA BASES M3 8,00 453.869,00 3.630.952,00

5 4.21 671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E,
2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR M3 7,00 558.305,00 3.908.135,00

6 4.6 630.4 CONCRETOS f´c =3000 psi (bases)
VIGAS M3 2,00 629.408,00 1.258.816,00

7 4.6 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi
(bases) PLACAS M3 14,00 629.408,00 8.811.712,00

8 4.52 640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2.015,703 7.901,00 15.926.066,26

$ 36.818.182,00

10,00% $ 3.681.818,00

$ 40.500.000,00

ADMNISTRACION Y GERENCIA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION
COMUNAL  DE CUNDINAMARCA

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN JURISDICCION DE LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ-CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No IDACO 099-2021 (FONDECÚN 21-015) SUSCRITO ENTRE
EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO Y EL FONDO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

VALOR COSTO DIRECTO

VALOR TOTAL

ING  ING. ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE
SUPERVISOR DEL CONVENIO



Nombre de la JAC: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO QUEBRADAS

Objeto:

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN JURISDICCION DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MEDIO QUEBRADAS
DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No IDACO 099-2021
(FONDECÚN 21-015) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO Y EL
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Representante Legal: JOSÚE ROSELINO VIVÁS ALDANA Telefono: 3134553144

 Plan de Inversión

Departamento: Cundinamarca Municipio: TIBIRITA
No de Convenio 1444 Supervisor: ANDRES MARCELO MELLIZO INFANTE

Actividad de Inversion Precio Unitario Precio Total

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Ó Q-4,
5.5MM, 15X15CM
RELLENO PARA ESTRUCTURAS

 $                                                                               9.852,00

 $                                                                             94.770,00  $                                                                                                                 1.611.090,00

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR
DE 5 KM)

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

 $                                                                             22.385,00  $                                                                                                                    783.475,00

 $                                                                             44.785,00  $                                                                                                                 1.343.550,00

CUADRILLA DE TRABAJO OAAA (JORNAL)  $                                                                           213.806,07  $                                                                                                                 2.993.285,00

Firma: NDRES MARCELO MELLIZO INAFNTE

Representante Legal:

Fecha:    15/10/2021                                                                                       

Total
 $                                                                                                              12.150.000,00

Supervisor.

C.C. 415.294 Tibirita  - Cundinamarca CC: 11,210,834 SESQUILE -  CUNDINAMARCA

Cantidad

35

30

550

17

14

 $                                                                                                                 5.418.600,00

Firma: JOSÚE ROSELINO VIVÁS ALDANA










