CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO At ot Ok
SABANA CENTRO - —

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1847 DE 2021

OBJETO:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS

ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C. GRUPO 4

CONTRATISTA:
CONSORCIO SABANA CENTRO

BOGOTA D.C. 2021




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO Ak ey Ok
SABANA CENTRO DESARRGLLO URBANO
TABLA DE CONTENIDO
CLAUSULAY  DECLARACIONES . ccoiciicinmmiss s s o et 6
CLAUSULA 2  INTERPRETACION DEL CONTRATO.......cccouruumrmuresmsesssssssersssssssssssssesssssssessassassanes 7
CLAUSULA 3 DEFINICIONES.......ccoovereumesesissessesessssssssssssassssesesssssssesssssssssassssssssessssessssesssssssssssasss 8
CLAUSULA 4  OBJETO DEL CONTRATO......oouieeesserssseresssssssssssssssssssssassssssssssssessssaes .8
CLAUSULA 5  ALCANCE DEL OBUJETO....cocvvceseesesessssessssesssesssssssssssssssessssmsssssessssssssssssssssssssssases 8
CLAUSULA6  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ....cooueiicrisssseemsessssssssssssssesssssesssssssses 10
CLAUSULA7  MODIFICACION DEL CONTRATO ..c.oorversrsesesssssesesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssses 14
CLAUSULAS VAL OR DB GO R AN i 15
CLAUSULA 9  APROPIACIONES PRESUPUESTALES .....c.coooveveeeveecessessessessesssssssssssssssssssssssses 20
CLAUSULA 10 FPORMA DEPAGD: it st s 20
CLAUSULA 11 ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA .........ccoovunun. 28
CLAUSEA 12  EIUSTES .o aiiss i 32
CLAUSULA 13 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.....c.coovurerereressssmssssmssssssssssssessssesessesss 37
CLAUSULA 14  FONDO DE COMPENSACIONES .......ccoouiersieessssssesssssssnsssssssssssssssssssssssssssssassns 37
CLAUSULA 15 INTERESES DE MORA e s s 38
CLAUBULATRE:  INNVVCIID oo counpssiniininissssiosissdissas sssisomis s s i s iaianss 38
CLAUSULA 17 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ....ovveeeerereeseesesessesssssssssessssssssssssssesssssssses a1
17.1. OBLIGACIONES QENERALES.. ... ccoinsiossiimeisnomsiininioonisrpenaiiorsisnmi a1

17.2. OBLIGACIONES DE LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES
PRELIMINARES 45

17.2.1. OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS
POR EL IDU a7

17.2.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERROR TECNICO EN LOS ESTUDIOS Y
DISENOS EN LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES, Y
MODIFICACIONES SOLICITADAS POR TERCERODS .......ooovveeeeevesesssssesssssassssssssssssssssssssssssessssssess 48
17.3. OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA
PARA EL DESARROLLO URBANO. 0JO VERIFICAR EN LOS CONTRATOS DE
CONSULTORIA S| ESTAS OBLIGACIONES ESTAN A CARGO DEL CONSULTOR .....ocovuevrnnne 49
17.4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 50

17.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC) 50
17.6. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION .....o.ooovveveeesssissssssssssssssssssnes 51
17.6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CUANTO AL COMPONENTE
TECNICO 51

17.6.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA 53

(B




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
SABANA CENTRO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

17.6.3.
VULNERABLE

17.6.4.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
54

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO 55

17.6.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC) 56
17.6.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL ........ccccvrermnenns 56
17.7. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES DEL
CONTRATO 57

17.7.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN
STV g e T - 57
17.7.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL ........coossvuresesssesssssssssssssssssssssssssssessssnss 59
17.7.3. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS.........cc.ccoouremruns 59
17.7.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL ......c..oovvueerunreenranns 60
17.7.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJD PDT-CROMOBIRANIRY ..o msssnmsrsmistisieiiioismtsss ot s 62
17.7.6. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES .......coooovumrmeesuenssemsssnrasesssssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssassasess 63
17.8. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ......ccccouumeumerirnns 63
CLAUSULA 18 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU.........cocovuemremrinsenesesssnssenens 64
CLAUSULA 19 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU .......coovumernsnemssessesssnsssnssessssssssssssssssans 65
CLAUSULA2D INTERVENTORIA et s 65
CLAUSULAZT DUDAB TECMICAD.....cconiissiiiisssmimsiisssisimsissoisisisonissiiasoissimmssssisisisisions 66
CLAUSIRA 2D SEGUINMIENTD i i o e i 66
CLAUSULA 23 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR............ 66
CLAUSULA 24 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS..........coceuvmmsenrseseennes 67
CLAUSULA 25 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES.........ccccovennn. 67
CLAUSULA 26 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA .....oovuorumreensesssmssesssssssssssssesssssssssssssessaes 72
CLAUSULA'ZY:  PLAN DE CONTINOENEIA. ..o camosssmonisssmincisimmassmsionsstosissosspimssssssasiopiomsn 72
CLAUSULAZE TR TR i it i st 73
CLAUSULA 29  CLAUSULA PENAL ........ccoconmrerrermsessesessssssssssssesssssssssessssssesssssssssssssssesssssssssesssssasess 77
CLAUSULA 30 APLICACION DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA ......cocooommummmuenmannssssssasnins 78
CLAUSULA 31 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.....78
CLAUSULA 32 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.........ccccooeummmmersreerrannne 79
CLAUSULA 33  TERMINACION ANTICIPADA ......ccoovurmumeemmimmsrssessssessessssesssmssssssssssssesssssssesssesses 80
CLAUSULA 34 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL........... 80
CLAUSULA 35  CADUCIDAD..........oocmuuemmsessmssssssssesssssssssesssssssessesssssssssssssssssessssssesssssssssnssssasessessses 80




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

SABANA CENTRO DESARROLLO URBANO
CLAUSULA 36 LIQUIDACION ......ccoovmeriremmmnisnsssnsssssesssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssasessessssssssss 80
CLAUSULA 37 PERMANENCIA DE OBLIGACIONES..........cooommuumsremssennienns .81
CLAUSULA 38  SUSPENSION DE LA EJECUCION .........coouemumemsmssessensssssssessssssssssssssssssssasssenss 81
CLAUSULA 39 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
COMTRATIETA O S PR B ONAL s s o e R e s s 82
CLAUSULA 40  RESPONSABILIDAD..........covuommrusisessssisesssssssssssssssssssssessssssesssssssssssasssssssnsssssssssss 82
CLAUSUEA DT MDEMINIDRD i 83
CLAUSULA 42 RELACION ENTRE LAS PARTES.....cocooviemmmmmmmsemsssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssss 83
CLAVBLAAS CEBION . o i s .84
CLAUSULA 44 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD ......cooooovueemmismiemsssssssssssnssenss 84
CLAUSULA 45 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACION
DIPLOMATICA 86

CLAUSEADS: CONMDENCIREIDRD . moomccmmommmmi i mmssn s anss: 86
CLAUSULA 47 PROPIEDAD INTELECTUAL.......ouoovuermmemmsemssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssens .87
CLAUSINAMAD  PATENTER....ouvomcimumiissmomssms i 87
CLAUSULA 49 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL ......oovvumvunisnmsesssnsssnsssnssssssssssssssasees 87
CLAUSIEKRD  TRIBITOR oo i o s 88
CLAUSULA 51 COMPROMISOS ANTICORRUPCION .........ccommmmimsecrirssmssmssssssssssesssssssssessessasees 88
CLAUSULA 52 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL .......coccorerrereeenrenennens 88
CLAUSULA 53 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ........ccoooureruserusmmmsemssssssssssssssssssssssasnss 89
CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.90



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO AL ReYOR
SABANA CENTRO - —

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C.,
teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado
por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ, obrando en su condicion de
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania No. 57.403.603, nombrada mediante la
Resolucion 1426 del 05 de febrero de 2020 y posesionada mediante Acta N° 022 del
07 de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolucion 5984 de 2021, de
la Direccion General, quien en adelante se denominara el IDU, y CONSORCIO
SABANA CENTRO, integrado por COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES
SAS, con una participacion del 99% con Nit. 860.513.857-7 e INCOHERP
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, con una participacion del 1%, con Nit.
901.445.481-8, , con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Calle 100 No. 8
A — 49 Torre B Oficina 919 con teléfono 6112922 / 6112957 y direccion de correo
electrénico licitaciones@coherpa.com, representado legalmente por WILSON
RAMIRO LEON CUBILLOS, , mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
N° 79.388.134 , quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital se somete al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica y las normas vigentes
aplicables con respecto a la contratacion estatal y materias relacionadas.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramit6 el Proceso de Seleccion N°
IDU-LP-SGI-034- 2021 con el objeto de CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
GRUPO 4, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector
elaborados por SUBDIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS, segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993
y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Directora Técnica
de Construcciones Como Ordenadora del Gasto Ad Hoc del IDU, mediante
Resolucion 7442, del 15 de diciembre de 2021, adjudicé el proceso IDU-LP-SGI-
034- 2021 Grupo 4 , a CONSORCIO SABANA CENTRO, de conformidad con lo
previsto en el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos del proceso
de contratacion.
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4. Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este
Contrato, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 DECLARACIONES

El CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente

contrato:

(i)

(ii)

(iii)

CREACION Y EXISTENCIA: EI CONTRATISTA y las empresas que
conforman el CONSORCIO SABANA CENTRO estan actualmente
vigentes, ejercen validamente su objeto y no se encuentran en
proceso de liquidacion ni incursas en causal alguna de disolucion.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o union temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno vy
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el pliego de condiciones y demas documentos
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente contrato.
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(ivy ACEPTACION DE DISENOS: Con la celebracion del presente
Contrato, el CONTRATISTA declara que:

a. Conoce y acepta los Estudios y Disenos puestos a disposicion por
el IDU desde el proceso de seleccion, en los componentes
definitvos y los que, de requerirlo, hayan obtenido las
aprobaciones, permisos o avales respectivos.

b. Conoce y acepta la circunstancia de que el CONSULTOR de los
Estudios y Disenos contratado por el IDU, entregara productos
definitivos sobre los componentes pendientes de los Estudios y
Disenos en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares
prevista en el presente Contrato.

c. Antes de la finalizacion de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares, pondra en conocimiento del IDU y de la
INTERVENTORIA los errores técnicos que, a su juicio, contengan
los Estudios y Disenos sobre los aspectos que, de no ser
atendidos, puedan hacer inviable la construccion o afectar la
estabilidad de las obras, para lo cual empleara su capacidad
técnica y conocimientos especializados, y actuara con estricta
sujecion al principio de buena fe en materia contractual.

(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no
se halla incurso él, ni ninguno de sus miembros, en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad senaladas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza
que notificara inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

CLAUSULA 2 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

El Contrato lo conforman los siguientes documentos:
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(i) La minuta del Contrato que corresponde al presente documento,
incluyendo sus anexos;

(i) El pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de
aclaracion, incluyendo la matriz de riesgos;

(i)  El documento de estudios previos,

(iv) La oferta del CONTRATISTA,

(v)  Los manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

(vi)  Elvisor de precios del IDU (Sistema de informacién de precios del IDU
— Precios unitarios de referencia vigente).

El Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que
exista coherencia entre sus clausulas. En el caso de que existan discrepancias entre
los documentos que componen el Contrato, la prelacion se sometera al orden
establecido en la presente clausula.

CLAUSULA 3 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en GLOSARIO INSTITUCIONAL y el Anexo 3 — Glosario del
proceso de seleccion, vigente al momento del cierre del proceso de seleccion, que
puede ser consultado en la pagina WEB de la Entidad. Los términos técnicos que
no se encuentren definidos expresamente en el glosario institucional tendran los
significados que les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
senalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio

CLAUSULA 4 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS
VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
4

CLAUSULA 5 ALCANCE DEL OBJETO

Desarrollar las actividades de construccion, garantizando el adecuado
funcionamiento de las Obras, de la infraestructura vial y de transporte acordes a los
lineamientos y necesidades actuales del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion: CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A
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LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 4

Este proyecto da continuidad a los estudios y disenos adelantados en el marco de
los contratos suscritos por el IDU con el Consorcio SPM 020 y Consorcio TERRA
INTERSA, contratos IDU 1671 de 2020 e IDU 1672 de 2020 respectivamente, con
el propésito de ejecutar las obras viales y de espacio publico para el desarrollo
urbano de la capital en el marco de los proyectos de valorizacion Acuerdo No. 724
del 6 de diciembre de 2018.

Los contratistas, deberan construir las obras necesarias para el empalme con la
infraestructura existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de la via.
Ademas, deberan articular y armonizar las actividades a ejecutar en los limites
establecidos de intervencion, con los contratos de obra que se encuentren en el
area de influencia del proyecto.

Se precisa que la descripcion técnica y el alcance detallado del proyecto, las
especificaciones, las actividades que deberan realizar los contratistas, y en general
la informacioén que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en el Anexo 1. Anexo Técnico, asi como en apéndices técnicos que Ilo
complementan, que hacen parte integral del presente proceso de seleccion.

El CONTRATISTA se obliga para con el IDU a ejecutar a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios —incluyendo pero sin limitarse a estos;
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica
(si aplica), conforme lo senalé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

La descripcion técnica, el alcance del proyecto, las especificaciones, las actividades
que debera realizar el CONTRATISTA y, en general, la informacién que debera ser
conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo
Técnico, asi como en los apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte
integral del presente Contrato

El CONTRATISTA y el IDU asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y
aceptados con la presentacion de su propuesta.

NOTA: El CONTRATISTA no tendra a su cargo la elaboracién de los Estudios y
Disenos del Proyecto ni en su totalidad ni parcialmente. Los Estudios y Disefnos son
suministrados por el IDU en el proceso de seleccion; aquellos componentes cuyas
autorizaciones y aprobaciones se encuentren pendientes de obtencién por parte del
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CONSULTOR para tal efecto contratado por el IDU, seran suministrados por el IDU
al CONTRATISTA durante la ejecucion de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares.

CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTICUATRO (24 MESES), contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas senalados
al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El acta de inicio del Contrato debera suscribirse a mas tardar dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion. El término aqui fijado para la suscripcion del acta de inicio del Contrato,
debera sujetarse a la iniciacion del Contrato de Interventoria, sin que ello conlleve
suma alguna a favor del CONTRATISTA.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

El contrato se ejecutara en dos (2) fases, asi: i) Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares y ii) Fase de Ejecucion, asi:

Fase Duracion
Fase de obras iniciales y gestiones
preliminares 4 meses
Fase:de Obra 18 meses
Ejecucion Recibo de la
obra 2 meses
TOTAL GRUPO 4 24 meses

En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares E| CONTRATISTA, previa
aprobacion del INTERVENTOR, ejecutara las actividades o intervenciones que no
requieran de la verificacion de la totalidad de las condiciones precedentes
establecidas para el inicio de la Fase de Ejecucion y, en los términos del Paragrafo
Primero del numeral 6.1.

En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, con el fin de dar inicio a la
ejecucion de actividades o intervenciones, el CONTRATISTA podra someter a
consideracion del INTERVENTOR de manera parcial (i) el Plan Detallado de
Trabajo (PDT- Cronograma) y (ii) el Presupuesto de Obra de que tratan el numeral
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6.1 siguiente. Los documentos mencionados podran ser objeto de actualizacion
periodica en la medida en que resulte viable la ejecucion de otras actividades o
intervenciones segun lo previsto en el presente Contrato. Con todo, para la
suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucion, se requerira la aprobacion
total de los documentos de que trata el numeral 6.1 de CLAUSULA 6 del presente
Contrato.

La INTERVENTORIA efectuara el seguimiento y control para garantizar el
cumplimiento de las condiciones necesarias para el inicio de la ejecucion de cada
una de las obras e intervenciones.

PARAGRAFO: Dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del Acta de
Inicio, el IDU remitira al CONTRATISTA una comunicacion en la que constara la
situacion de los productos que integran los Estudios y Disenos del proyecto. Dicha
comunicacion incluira la confirmacion de fecha estimada de entrega al
CONTRATISTA de los productos que aun no fueran objeto de su conocimiento o
una nueva fecha de entrega.

A partir de la fecha efectiva de entrega de los productos de los Estudios y Disefos,
el CONTRATISTA tendra un plazo de hasta quince (15) dias habiles para identificar
los posibles errores técnicos en los respectivos productos para que se surta el
procedimiento de que trata el numeral 17.2.2. del presente Contrato.

6.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES
PRELIMINARES

La Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares tendra una duracion estimada
de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del
Contrato, sin perjuicio de que esta Fase termine antes si se llegaren a cumplir todas
y cada una de las condiciones precedentes establecidas en el presente Contrato
para el inicio de la Fase de Ejecucion.

Para el inicio de la Fase de Ejecucion se debera contar con suscripcion del acta de
inicio de Fase de Ejecucion por parte del IDU, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR, previo a lo cual se debera cumplir con las condiciones precedentes
que se enumeran a continuacion:

(i) Contar con aprobacion de la INTERVENTORIA de las Hojas de vida
de los profesionales que haran parte de la Fase de Ejecucion.

(ii) Contar con la programacion del PAC aprobado por |la
INTERVENTORIA.

(i)  Contar con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma)
aprobado por la INTERVENTORIA. :

(iv)  Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la INTERVENTORIA.
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(v) Contar con el o los PMTs, segun la necesidad, aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad.

(vi)  Contar con el MAO aprobado por la INTERVENTORIA.

(vii)  Contar con el Plan Detallado de inversion del anticipo, en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(vii) Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o
terceros.

En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del INTERVENTOR con
respecto al cumplimiento de las condiciones anteriores, el CONTRATISTA debe
atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles.

El cumplimiento de las condiciones debera ser certificado por el INTERVENTOR.
Antes de la terminacion de la Fase de Obras Iniciales y Gstiones Preliminares, y a
partir de la expedicion de la certificacion respectiva por el INTERVENTOR, el
CONTRATISTA contara con un plazo de diez (10) dias habiles adicionales para la
presentacion de observaciones a componentes de los Estudios y Disefios sobre los
cuales no haya tenido la oportunidad de pronunciarse, en virtud de lo establecido
en el paragrafo de la CLAUSULA 6; estas observaciones se podran referir
exclusivamente a la existencia de errores técnicos en el contenido de los productos
de los Estudios y Disefos, entendidos como aspectos que puedan hacer inviable la
construccion o afectar la estabilidad de las obras, con respecto a lo cual se
observara lo previsto en el numeral 17.2.2. de la CLAUSULA 17 del presente
Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares, el CONTRATISTA, previa aprobacion del INTERVENTOR, debera
iniciar la ejecucion de las obras para realizar intervenciones que no requieran
permiso o aprobacion de las ESP o de terceros, 0 que en caso de requerir permiso
0 aprobacion por parte de las ESP o terceros, dichos permisos o aprobaciones ya
hubieren sido obtenidos. En este caso, el inicio de la ejecuciéon de las obras no
requerira del cumplimiento de las condiciones precedentes de que trata el numeral
6.1. de la presente clausula. Para tal efecto, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA
determinaran de manera previa a la ejecucion de las obras, la forma como se
procedera a la remuneracion respectiva de acuerdo con lo establecido en la clausula
novena del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
sujetas a plazo en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares. El plazo de
la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares no excusa al CONTRATISTA
del cumplimiento de las obligaciones con respecto a las cuales se defina un plazo
especial en el presente Contrato, entendido como el senalado para el cumplmiento
de alguna obligaciéon en particular, y su incumplimiento o demora generara los
efectos sancionatorios a que haya lugar.
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PARAGRAFO TERCERO. Durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares, el CONTRATISTA debera realizar las actividades tendientes a
identificar la eventual existencia errores técnicos que a su juicio contengan los
Estudios y Disenos elaborados por el CONSULTOR -entendidos como aspectos que
puedan hacer inviable la construccion o afectar la estabilidad de las obras-, de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

6.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION

La Fase de Ejecucion tendra una duracion de VEINTE (20) meses contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio de Fase de Ejecucion, previo cumplimiento de
las condiciones precedentes a que hace referencia el numeral 6.1 anterior. El
vencimiento del plazo de la Fase de Ejecucion implica el agotamiento del plazo total
de ejecucion del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: ElI CONTRATISTA debe tomar las previsiones
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo (PDT) para atender como
minimo SIETE frentes de obra laborando de manera simultanea.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el Gltimo dia del plazo final de ejecucién del
Contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el
proposito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,
dos (2) MESES antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El primer dia habil del plazo al que se refiere el presente paragrafo, el
INTERVENTOR efectuara la revision del estado de las obras y suscribira el acta
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se sefnalaran las correcciones,
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podra consignar
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo
pertinente, con posterioridad al cual se efectuara una nueva verificacion por parte
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanacion respectiva. El
plazo de subsanacion no podra superar el tiempo restante para la ejecucion del
Contrato. Estas actas son de tramite y previas a la suscripcion del acta de recibo
final a satisfaccion.

Durante el plazo restante, el CONTRATISTA realizara aquellas actividades

derivadas de la atencion y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacion a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
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observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion
del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo senalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del Contrato el IDU
procedera a tomar posesion de las obras y gestionara la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses
de la entidad.

CLAUSULA 7 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se
requiere modificar el Contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelacion no
menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
estipulado, anexando los documentos soporte asi como, de ser el caso, el nuevo
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

14




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente en caso de algun incumplimiento obligacional y
también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas total o parcialmente
imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prérroga seran
por cuenta del CONTRATISTA en la proporciéon equivalente a su imputabilidad,
incluido el pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se
suscriba la modificacion correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta
de liquidacion del presente contrato.

En la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR presentara los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificaciéon solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso,
lo cual debera contar con la no objecion del IDU para su aplicacion.

El CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este Contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 8 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se determinara por la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, mas las sumas pagadas por los
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios
unitarios. El valor se estima en la suma de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.277.910.993,00), equivalentes a 56.441
SMLMV para e lano 2021, incluido IVA, en los componentes que aplique y demas
impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la propuesta
econdmica presentada por el oferente

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera:

EL PRESUPUESTO TOTAL , se estima en la suma de:
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$ 51.277.910.993 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
M/CTE

La suma indicada como Presupuesto Total, se divide de |a siguiente manera:

VALOR ESTIMADO DE FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (INCLUYE
ENSAYOS DE LABORATORIO, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (1)
TRESCIENTOS DOCE MILLONES
NOVECIENTOS  CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES

Es la suma de $ 312.954.332

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS M/CTE

Es la suma de $ 262.986.834

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES
PRELIMINARES

Es la suma de $ 49.967.498 CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS M/CTE

VALOR PARA LA FASE DE CONSTRUCCION(A+B+C+D+E+F+G+H+J+K)

Es la suma de $ 50.964.956.661 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS M/CTE

AlU TREINTA Y TRES PUNTO DIEZ

33,10700%  geTECIENTOS POR CIENTO.

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.LU)

Es la suma de $ 18.804.175.049 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
CUATRO MILLONES CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE

COSTOS REDES (INCLUYE A.LU)

Es la suma de $ 10.446.731.005 DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
CINCO PESOS M/CTE

COSTO TOTAL OBRAS CON A.LU.(A)

Es la suma de $ 27.174.067.857 VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO MILLONES SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
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COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST(B)

Es la suma de $ 3.279.110.181 TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
M/CTE

COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACION ESTRATEGICA (C)

Es la suma de $ 1.006.390.242 MIL SEIS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (D)

Es la suma de $ 1.087.325.441 MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS M/CTE

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)

Es la suma de $ 2.711.038.209 DOS MIL SETECIENTOS ONCE
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.LLU Y CAMBIO DE VIGENCIA) (F)

Es la suma de $ 3.367.582.646 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTAY
SIETE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION (G)

Es la suma de $ 488.404.239 CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y NUEVE PESOS M/CTE

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA (H)

Es la suma de $ 152.492.838 CIENTO CINCUENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (J)

Es la suma de $ 78.321.090 SETENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
NOVENTA PESOS M/CTE

FONDO DE COMPENSACIONES (K )
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Es fa suma de $ 11.620223.918 ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE
MILLONES DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO PESOS M/CTE

Nota 1: Los Proponentes deberan calcular un A.l.U. que contenga todos los costos
de administracion en los que incurre la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucién del trabajo.

Nota 2: El valor del A.l.U. debera ser expresado en porcentaje (%) y debera
consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando los proponentes expresen el A.l.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece
el valor expresado en porcentaje (%).

Nota 3: Los componentes del A.l.U. (Administracion, Imprevistos, Utilidades) se
pueden configurar libremente de manera individual indicando el porcentaje de cada
uno, siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido
por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por los
adjudicatarios del presente Proceso de Contratacion.

Nota 4: El AlU debe elaborarse con maximo tres cifras decimales, por tanto y en
caso de que los proponentes oferte con mas de tres cifras decimales, la entidad no
efectuara ningun tipo de redondeo.

Nota 5: Los presupuestos anteriores se encuentran estructurados con el visor de
precios del IDU vigente.

Nota 6: El valor de los presupuestos oficiales expuestos, incluye los Elementos de
Proteccion Personal, para el personal requerido.

Nota 7: Los presupuestos oficiales de la presente Licitacion se fijan en las sumas
anteriormente indicadas, los cuales, en la parte de la obra, no incluye IVA por ser el
IDU una entidad descentralizada del nivel territorial (Ley 17/92, Art. 15 y Ley 21/92,
Art. 100).

Nota 8: El valor total de los presupuestos oficiales incluyen el valor de ajustes por
cambio de vigencia.

Nota 9: El valor establecido en los valores maximos fijos correspondientes (PMT,

SST, SGA, PGS) de los contratos para la fase de ejecucion, no podran ser
modificados en la ejecucion de la obra, en caso tal depresentarse mayores gastos
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deberan ser asumidos por los contratistas de obra. Lo anterior teniendo en cuenta
que este valor maximo establece esta condicion.

Nota 10: Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al
valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su
programacion o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren
en la lista de precios de referencia del IDU, los contratistas deberan realizar el
tramite correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS de los
contratos. Los Contratistas con la presentacion de sus ofertas aceptan las presentes
condiciones.

Nota 11: Las actividades de ENSAYOS DE LABORATORIO (Incluyen elementos
SST) no se afectan por el AlU considerando que corresponden a actividades de
consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

Nota 12: Los contratistas deberan dar cumplimiento a lo mencionado en la guia de
pago a terceros del IDU vigente o documento que lo remplace.

Nota 13: Los ensayos necesarios para que los contratistas realicen el control de
recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para
verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, las pruebas de
carga y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras por parte
de las empresas de servicios publicos como el de RETILAP, RETIE, o presion,
desinfeccion, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje del AlU de
los contratos.

Nota 14: En caso de requerirse items adicionales a los existentes en la base oficial
de Precios Unitarios vigente a la fecha de apertura del proceso, se debera realizar
el procedimiento correspondiente para su inclusion en dicha base de datos para
proceder al pago, segun procedimiento del manual de interventoria vigente, y estos
deberan quedar debidamente soportados, aprobados por las interventorias y
avalados por el IDU.

Nota 15: En todos los casos, los contratos se adjudicaran y se suscribiran por el
valor del presupuesto oficial de cada uno de los grupos; por lo tanto, el valor final de
los contratos seran igual al valor del presupuesto oficial total indicado en este
numeral para cada uno de los grupos. La diferencia entre el VALOR DEL
PRESUPUESTO OFICIAL y el VALOR DEL PRESUPUESTO OFERTADO sera
imputado al VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE
COMPENSACION.

Nota 16: Todos los ahorros que llegare a generar la ejecucion de los contrato se
imputaran al Valor del Fondo de Compensacion.
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PARAGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofrecido tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso si la suma es mayor o igual a 50
centavos , o por defecto, si la suma es menor a 50 centavos Lo anterior, sin que
sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea
ajustado al valor del presupuesto oficial.

CLAUSULA 9 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la (s) apropiacion (es)
presupuestal (es) correspondiente (s) y especificamente al (los) siguiente (s)
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:

Numero de CDP Valor VVencimiento
4721 $ 12.306.698.638 31/12/2021

105 $ 31.279.525.706 31/12/2022

95 $ 7.691.686.649 31/12/2023

CLAUSULA 10 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

10.1 FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES

Los componentes de las intervenciones ejecutadas por el CONTRATISTA en Fase
de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, seran remunerados de la siguiente
forma:

PAGO A VALOR GLOBAL




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T
NUMERO
CONCEPTO PAGOS DESCRIPCION Y REQUISITOS

Este pago remunera las actividades del
CONTRATISTA derivadas de las
obligaciones de la fase de obras
iniciales y gestiones preliminares, salvo
Un (1) pago aquellas que se remuneran a monto

:gt;;n::des global por el agotable de acuerdo con lo establecido
ohres valor de la en la clausula FORMA DE PAGO de la
iniciales y fa;g de obras | minuta del contrato.

gestiones mlcna_)les y >

preliminares gestiones El pago sera realizado cuando se haya

preliminares. verificado por el INTERVENTOR el
cumplimiento de las condiciones
precedentes establecidas en el contrato,
requeridas para iniciar la fase de
ejecucion de obras.

Nota: En caso que, en la fase de obras iniciales y gestiones preliminares se
adelanten actividades de ejecucion de obra de acuerdo con los requisitos
establecidos en la minuta del contrato, la forma de pago de dichas actividades se
realizara de la misma manera que lo estipulado para la fase de ejecucion, como se
describe a continuacién

10.2 FASE DE EJECUCION
10.2.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el noventa y cuatro por ciento (94%) del
valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada
en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR.

o Eltres por ciento (3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.

o El tres por ciento (3%) restante se pagara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del contrato.
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Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestion
Contractual del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

10.2.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales predeterminadas, conforme al cual el
INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido entre el cero (0%) vy
el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento son elaboradas para el
componente de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se
detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el apéndice Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y
SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, segun el
avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a Maximo Cumplimiento Avance
facturar = fijo X fichas de X de
Componente SGAYy seguimiento Obra
SGAy SST SST SGA y SST
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Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
Fase de Obras Iniciales Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecucion no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que tales items no se incluiran dentro de la ponderacion, para efectos del
pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA. En
tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items
del componente.

10.2.3. Componente social: dialogo ciudadano y comunicacion estratégica

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de
calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice
GESTION SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION
SOCIAL.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento,
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL
segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a ks Cumplimiento Avance
facturar = fiio X lista de X de
Componente Soél AL chequeo Obra
SOCIAL SOCIAL
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Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante
la Fase de Obras Iniciales Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecucion no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de
labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que tales items no se incluiran dentro de la ponderacién, para efectos
del pago y valoraciones de las labores sociales desarrolladas por el
CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso,
el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items del
componente.

10.2.4 Componente de Plan de Manejo de Trafico, Senalizacion y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico,
senalizacion y desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un
sistema de calificacion de cumplimiento. El pago de las labores se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una
de las actividades de trafico, senalizacion y desvios ya predeterminadas conforme
al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el ha
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de trafico, senalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F
- ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, asi:
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Valor
mensual a Valor % Cumplimiento %
facturar Maximo fijo lista de chequeo Avan
Componente = transito, X transito, X cede
transito, senalizacion senalizacion y Obra
senalizacion y desvios desvios
y desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
Fase de Obras Iniciales Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecucion no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de trafico,
senalizacion y desvios, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento,
se entendera que tales items no se incluiran dentro de la ponderacion, para efectos
del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no
se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

10.2.5. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacion, seguimiento
y compensaciones a la autoridad ambiental

Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.

10.2.6. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de Fase de Obras Iniciales
Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecucion, procede para ensayos especiales
solicitados por el INTERVENTOR o por la Entidad para hacer ensayos de laboratorio
adicionales para control de obra y materiales. Lo anterior previa verificacion de la
disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo ninguna circunstancia el
CONTRATISTA empleara los recursos de este rubro para verificar la calidad de los
materiales adquiridos a sus proveedores.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de

la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programaciéon o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de

25




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T

precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
contrato. EI| CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de laboratorio seran gravados por el IVA.
10.3. FORMA DE PAGO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo
de las labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con
ocasion del Contrato en materia de implementacion de las medidas de bioseguridad
aqui descritas. El pago se realizara de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a pagar

en el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacioén o
solicitud)

C= Cantidad (unidad “UN", unidad mes “UN/MES") implementada del APU
a reconocer

% = Para el CONTRATISTA se usara el % de Administracion

correspondiente al componente Ambiental y SST del contrato,
multiplicando por el resultado de la siguiente suma “1 + %
Administracion”.

Solo se reconoceran los elementos que son inherentes a los protocolos de
bioseguridad aprobados.

El IDU no reconocera imprevistos ni utilidad o algun otro costo adicional que no se
encuentre contemplado en el apéndice de Bioseguridad.
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PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

y

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario y normas que lo complementen o
adicionen.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.
Certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la entrega de
los insumos para los informes mensuales que realiza el INTERVENTOR,
hasta el periodo anterior a la facturacion. Para el ultimo pago deben estar
aprobados todos los insumos entregados para los informes mensuales que
realiza el INTERVENTOR vy el informe final.

Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de
la Contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de
trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.
Informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificacion expedida
por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la
Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion del
contrato. El informe a que hace referencia este numeral podra ser presentado
en medio electrénico o digital.

Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al CONTRATISTA cuando fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.LLU. ES EL 33.10700%
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PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para recibir los pagos correspondientes al valor del
Contrato, el CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un banco
o corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y presentara la
certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Nimero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota o la norma que la
modifique o sustituya, cuya copia le sera entregada por parte del IDU para el lleno
de los requisitos alli establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en
banco o corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion
respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
contrato.

CLAUSULA 11 ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE
OBRA

11.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar
técnica, legal y economicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al ordenador del gasto la adopcion de una decision sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, con de los formatos adoptados por el IDU. Las mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de ellos
se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.
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Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar si con la
aprobacion de mayores cantidades de obra se supera el valor total del Contrato. Si
con la verificacion se concluye que se supera el valor total del Contrato, debera
adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario de manera previa a la
aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

11.2. ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacion. EI INTERVENTOR debe justificar por
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificacion de la utilizacién del
item dentro del proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de
acuerdo con lo senalado en los manuales y procedimientos de la entidad.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacién contractual
correspondiente. Cuando la inclusion de los nuevos items supere el valor del
Contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

NOTA: Como parte integrante del presente Contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para
la definicion del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacion
de la inclusion de los referidos items.

La incorporacion de cualquiera de los items relacionados en el visor de precios IDU
se debera realizar de acuerdo con el tramite sefnalado en los manuales y
procedimientos del IDU.

11.3. AUTQRIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser ejecutadas
por el CONTRATISTA cuando el IDU lo autorice, previa aprobacion del Interventor.
Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.
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En caso que el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA identifiquen la necesidad de
ejecucion de Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para
cumplir con las metas fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades
de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el
formato vigente, con su respectiva justificacion y aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

El IDU, a través del supervisor del contrato de INTERVENTORIA, junto con su
equipo de apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacion o
rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades
de Obras e Items de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcion del acta
correspondiente por parte del interventor, el supervisor del contrato de
INTERVENTORIA y el ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion
de las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos excedan el valor del
Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si no es

aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la
INTERVENTORIA y al CONTRATISTA para determinar el paso a seguir en funcion
a las metas fisicas asociadas al mismo.

En ningun caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto
obras ejecutadas por el CONTRATISTA que no cuenten de manera previa a su
ejecucion, con aprobacion de la INTERVENTORIA, del IDU y con la suscripcion del
acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se
incluiran obras ejecutadas por el CONTRATISTA, cuando la ejecucion de las
mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al CONTRATISTA.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos sélo podran
ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucion haya aprobado la
realizaciéon de dichas Mayores Cantidades de Obra e items de Obra No Previstos
por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por
razones imputables al CONTRATISTA cuando esa necesidad se derive, entre otras
causas y sin limitarse a éstas, de errores técnicos no comunicados oportunamente
al INTERVENTOR por parte del CONTRATISTA, de una indebida aplicaciéon de
procedimientos de construccion y/o de control de calidad, utilizacion de materiales
inadecuados, cuando no cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios
Publicos, o con las condiciones que sean exigibles de acuerdo con el estado de la
técnica y las mejores practicas usuales para proyectos similares.

En todo caso, la inclusion de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
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Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo
tanto, en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, podra corregirse
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra para excluir las Cantidades de Obra,
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al
Contratista.

Las Mayores Cantidades de Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU vigente durante la ejecucion
del Contrato.

En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos, el CONTRATISTA las cuantificara en actas de mayores cantidades, las
cuales haran parte del Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra. So6lo seran objeto
de valoracion y facturacion las Mayores Cantidades De Obras e Items de Obra No
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades de Obras e items
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la
construccion de las Obras y la obtencion de los resultados previstos en el Contrato
y SUS anexos.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que alguno de los items no se encuentre
incluido en el visor de precios del IDU (Sistema de informaciéon de precios del IDU
— Precios unitarios de referencia vigente), asi o manifestara al INTERVENTOR vy al
IDU, incluyendo la informacion de respaldo. Frente a la correspondiente
comunicacion, el INTERVENTOR, con base en su propio analisis de precios de
mercado y la informacién suministrada por el CONTRATISTA, conceptuara sobre la
procedencia de reconocer el item no previsto no incluido en el visor de precios y
comunicara al IDU su concepto, quien definira si autoriza o no el precio senalado
por el INTERVENTOR.

Mientras se surte el procedimiento previsto en el presente paragrafo no se
suspendera la ejecucion del Contrato y las controversias entre las partes se limitaran
a la existencia del item no previsto en el visor de precios del IDU (Sistema de
informacion de precios del IDU - Precios unitarios de referencia vigente). En caso
de que surjan controversias entre las partes con respecto a lo previsto en el presente
Paragrafo Primero, las mismas se resolveran a través de un amigable componedor,
que se sometera a las reglas convenidas entre las partes conforme con lo previsto
en la Ley 1563 de 2012.

PARAGRA’FO SEGUNDO: FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS.
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Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos
seran pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items no previstos se pagaran por precios
unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las
ESP (en caso de existir), revision, aceptacion y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos incluido el AlU, debidamente aprobada, se aplicara lo establecido en el
numeral 9.1 de la presente clausula.

Nota 1: La aprobacion de las mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del contrato.

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no
previstos, se haran efectivos unicamente cuando las actividades superen el valor
estimado para ejecutar las actividades de obra.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA acepta que en el evento que los
valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea
ajustado a dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 12 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTICUATRO (24)
MESES de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la Fase de Obras Iniciales
y Gestiones Preliminares y VEINTE (20) corresponden a la Fase de Ejecucion, y
que ello implica su ejecucion en las vigencias 2021,2022 y 2023 se pagara como
valor de ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacion, de
acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del tanto en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares como en la
Fase de Ejecucion. Los ajustes podran ser pagados por parte del IDU al
CONTRATISTA con cargo al Fondo de Compensaciones.
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12.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de la Fase de
Obras Iniciales y Gestiones Preliminares

Los valores de los productos y actividades de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares no tendran ajustes, teniendo en cuenta que los mismos se han
estructurado con base en precios de la presente vigencia y/o han considerado los
ajustes dentro del valor de la misma, de acuerdo al plazo de ejecucion de esta fase.

12.2. Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y
medidas de bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacion en campo
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una férmula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su ejecucion

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios
de la vigencia correspondiente a la fecha de suscripcion del presente Contrato. Para
aquellos items ya incluidos, que se requieran ejecutar en la siguiente vigencia, se
debera tomar el precio del visor vigente para el momento de la ejecucion.

12.2. Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que durante la ejecucion del Contrato en la Fase de Obras Iniciales y
Gestiones Preliminares y en la Fase de Ejecucion se traspase la vigencia por causas
no imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes ajustes:

12.2.1. Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o0 modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto solido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacion (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice () comprendido entre el mes de ejecucion segun
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el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

- c-anl(f) -1
Dénde: ’

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo
a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I=  Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y
cuando la ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en
todo caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

Io=  Precio por tonelada de asfalto segin resolucién, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra ejecutada no
corresponda a la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de
Trabajo (PDT- Cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con
base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho
ajuste, para el mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de
ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

12.2.2. Ajustes para otros componentes e items:
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Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la
siguiente formula:

R = (P—A)x [(IL) - 1]
Dénde: ’

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin
incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecuciéon corresponda
con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad.

= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, proérrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra ejecutada no
corresponda a la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de
Trabajo (PDT- Cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item,
distintos al insumo asfalto, se hara con base en el valor del indice Total del ICOCIV,
generado por el DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor
indice () comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes
real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

Ajustes para componentes e items asociados al Acero:
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Para los componentes e items asociados al Acero, asi como para las demas
actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a
la ejecucion de la obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de
la construccion de obras civiles (ICOCIV) - Variacion y contribucion mensual, ano
corrido y anual por grupos' del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la
siguiente formula:

R=(P- A)x[(ll—o) - 1]

Donde:
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a
ajustar.
P = cantidad x Vr. Unitario acero (mes)

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para
el insumo acero del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucién, siempre y cuando la ejecucion corresponda
con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad.

I;= valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (1), comprendido entre el mes de ejecucion,
segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

! DANE. La codificacién del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la union de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se
encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales,
y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Gltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo
a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
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Los ajustes, complementacion y optimizacion del proceso constructivo que realice
el contratista deberan limitarse a los disenos elaborados por el consultor, y en todo
caso durante el mismo debera conservar los insumos contemplados en los
productos de la consultoria.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
el contrato.

CLAUSULA 13 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompanamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES

La ejecucion del presente Contrato contara con un Fondo de Compensaciones
integrado por los recursos presupuestales destinados por el IDU para el efecto,
mediante el cual se pagaran al CONTRATISTA los valores correspondientes a los
siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de items de Obra no
Previstos; iii) Compensaciones derivadas de eventos eximentes de responsabilidad
y iv) Los ajustes de que trata la CLAUSULA 12 del presente Contrato. Asi mismo,
con cargo al Fondo de Compensaciones se podra pagar la remuneracion que
corresponda al IDU con destino al Amigable Componedor, que se sometera a las
reglas convenidas entre las partes conforme con lo previsto en la Ley 1563 de 2012.

El CONTRATISTA acepta con la suscripcion del presente Contrato que la no
materializacion de los eventos previamente sefnalados o la no ejecucion de alguno
de los componentes del Fondo de Compensaciones, no dara lugar a reconocimiento
alguno a favor del CONTRATISTA.

Si durante la ejecucion del Contrato, resultare que hay lugar a pagos con cargo al

Fondo de Compensaciones y éste llegare a agotarse, las partes de este Contrato
no asumiran obligacién alguna de fondeo o imputacién o, en general, obligaciones
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adicionales a las ya ejecutadas. De ser necesario adicionar los recursos del Fondo
de Compensaciones por parte del IDU, debera darse previo cumplimiento de las
normas presupuestales aplicables.

Todos los saldos remanentes asociados a cualquiera de las remuneraciones
previstas en el presente Contrato, que se generen durante la ejecucion del mismo,
se imputaran al Fondo de Compensaciones.

CLAUSULA 15 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no pague al CONTRATISTA las sumas pactadas dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor historico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 16 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicion de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversion del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversion, la falta de soportes que respalden la
inversion, la apropiacion indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacion realizada por el INTERVENTOR. El mal manejo del anticipo dara lugar
a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos senalados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las OBRAS CIVILES, REDES y
ACTIVIDADES DE ACERO INCLUIDO AIU. EI CONTRATISTA debera amortizar el
veinte por ciento (20%) del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta
completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a titulo de anticipo. En todo
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caso, el anticipo debe quedar amortizado en su totalidad al acta de recibo final del
Contrato.

Es obligacion del CONTRATISTA programar con anticipacion los tramites para
asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo
desde el momento del inicio del plazo de ejecucion del Contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestion Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal
que le aplique.

No obstante lo anterior, el contratista cuenta con la facultad de renunciar al anticipo,
si asi lo decide, caso en el cual debera comunicar su decision a la Interventoria y
a la Entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que las normas que regulan la materia,
no preven la obligacion de aceptar el anticipo y por tanto, el contratista ostenta
dicha facultad si cuenta con la suficiente liquidez para realizar la obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacién, el anticipo no
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU y estara sujeto a las reglas y
condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno del
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA solo podra incluir en el Plan
Detallado de Inversion de Anticipo los items y/o actividades que sean requeridos
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier destinacion que
desconozca las restricciones de este paragrafo no sera aprobada por el
INTERVENTOR y sera objetada por el IDU.

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo senalado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversion
de Anticipo. Debera hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de
inversion del anticipo aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girara el valor del
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa para
la iniciacion del plazo de ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA vy el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados mensualmente por la Fiduciaria a la cuenta que para tal propésito
informe la Entidad dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente
en el que se hayan generado.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucion al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse Gnicamente en los fondos de inversion colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del Decreto 1068
de 2015.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucion y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para la respectiva revision y aprobacion. La aprobacion
por parte del interventor debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la remision del CONTRATISTA. La revision y aprobacién por parte del
INTERVENTOR tendra por objeto la verificacion de que el esquema fiduciario para
la administracion de anticipo no contravenga el contenido del presente Contrato.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacion. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato y los manuales del IDU vigentes. El INTERVENTOR debera realizar la
revision dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la remision del
CONTRATISTA del proyecto de contrato de fiducia.
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CLAUSULA 17 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las senaladas en los
documentos que integran el prsente Contrato en virtud de lo dispuesto en la clausula
2 y todas aquellas obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se
requieren para el cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las
siguientes:

17.1. OBLIGACIONES GENERALES

1.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los documentos que integran el presente
Contrato.

. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos que integran el

presente Contrato.

Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones del Contrato, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta
naturaleza.

. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos

establecidos en el presente Contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

. Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas técnicas vigentes y propias

del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia,
celeridad y calidad.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

. Dar a conocer al IDU cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de

terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a

requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU lo responda con oportunidad,
veracidad.

10.Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa

del IDU, informaciéon que no sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera

de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.
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12.Vincular por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del Contrato, pagos que se entendera incluidos en su oferta
economica. EI CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado
a adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion
suscrita por el representante legal en la que se que acredite que se
encuentra al dia en el pago de las obligaciones laborales a su cargo,
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos l0s recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15.Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccion u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del interventor y posterior suscripcion del IDU
en caso de ser necesarias.

17.Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualquier error
técnico que se encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

18.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" compilado en el
Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

19.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
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seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

20.Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

21.Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR vy/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente
contrato. )

22.Presentar a la INTERVENTORIA todos los controles, informes, formatos,
actas y demas documentos debidamente diligenciados en los términos
exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes,
Guias y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente
contrato, los cuales estaran a disposicion del IDU en medios digitales.

23.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

24.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicaciéon de
la normativa vigente.

25.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por la interventoria o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros
asistentes, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

26.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico, igualmente su
reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada por
el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo Técnico. El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y deriva en las sanciones a que haya lugar. En caso de
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia.

27.Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

28.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

29.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente.

30.Abstenerse de ejecutar items no previstos 0 mayores cantidades de obra sin
el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas requisitos previstos
en los manuales de supervision e Interventoria y de gestion contractual
vigentes de la Entidad.
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31.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

32.Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

33.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

34.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

35. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

36.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi
como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

37.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
el CONTRATISTA, sus integrantes en casos de cONsOrcios o uniones
temporales, o sus representantes legales.

38.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o0 accionistas.

39.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato

40.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
IDU.

41.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

42.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique

43. Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato,
de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020
y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer,
garantizando que la vinculacion se realizara con plena observancia de las
normas laborales o0 contractuales aplicables. Para tal efecto, el
CONTRATISTA, debera adjuntar en el informe mensual correspondiente,
manifestacion bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal,
sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de ejecucion del
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento
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de esta obligacion, se respetara en todo momento la autodeterminacion y el
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio
su personalisimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana
no sera exigido como elemento para comprobar la identidad de género de
las personas, ya que la manifestacion de género no necesariamente debe
corresponder con el nombre 0 sexo que aparece en el documento.

44.EI CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas
en género en el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

45.El CONTRATISTA debera garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacién que disponga
la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo
perfilamiento laboral. )

46.Coordinar con la INTERVENTORIA y el CONSULTOR todo lo requerido para
la ejecucion del presente Contrato en todas sus fases, obligaciones y
actividades en los términos previstos en el mismo.

17.2. OBLIGACIONES DE LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES
PRELIMINARES

En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares el CONTRATISTA debera
cumplir con las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Ejecucion y
debera dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervision e
Interventoria y demas manuales aplicables del IDU. En particular, en la Fase de
Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, el CONTRATISTA dara cumplimiento a
las siguientes obligaciones:

1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AlU ofertado dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato.

2. En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobacion
del INTERVENTOR Yy la no objecion del IDU, el Plan Detallado de Inversion
del Anticipo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio de ejecucion del contrato.

3. Elaborar y presentar para aprobacion del INTERVENTOR dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, los Analisis de
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La
informacién detallada de los APU sera la base para nuevos analisis de
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.
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4. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido
para el inicio de la Fase de Ejecucion, dentro de los treinta (30) dias
siguientes al acta de inicio del Contrato.

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion, por parte del
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programacion incluido en los
pliegos de condiciones y segun los demas requisitos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente al
momento de su presentacion.

6. Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja
(PAC) para la fase de ejecucion.

7. Adquirir toda la informacion requerida para la ejecucion del Contrato.

8. Revisary estudiar los documentos e informacion en general descargados de
la pagina web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y disefos que
reposen en el Centro de Documentacion del IDU o en el enlace creado para
cargar los documentos de los Estudios y Disefios, con el propésito de que el
Contratista pueda proceder a su revision para determinar la existencia o no
de eventuales errores técnicos en su contenido.

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, con la asistencia
de la INTERVENTORIA y el IDU, el Director de obra y los Especialistas,
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion
del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona, asi como
suscribir el acta correspondiente.

10.Elaborar y presentar para aprobacion de la Interventoria el Plan de Calidad
del proyecto, asi como el Plan de inspeccion ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente.

11.Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR y sus especialistas, y proponer alternativas y demas
acciones para el buen desarrollo del proyecto, asi como suscribir las actas
relativas al seguimiento al Contrato.

12.Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la informacion y soportes
requeridos para la elaboracion de informes semanales, mensuales y finales.

13.Elaborar y obtener la aprobacion por parte del INTERVENTOR del Informe
de Actividades de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares
conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y
reportar las condiciones presentes al momento de su elaboracion para el
desarrollo del proyecto, asi como anexar al informe los soportes necesarios.
La aprobacién de este documento por parte de la INTERVENTORIA es
requisito para el inicio de la Fase de Ejecucion.

14.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Anexo Técnico apéndices y demas documentos del pliego de condiciones.

15.Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras estimando las
actividades que se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3
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turnos diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia
con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.

16.Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

17.Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales
en caso de que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

18. Suscribir el Contrato de Fiducia en los términos descritos en la Clausula No
16 ANTICIPO.

17.2.1. OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL IDU

1. Con la suscripcion del presente Contrato, el CONTRATISTA declara que conoce
los componentes de los Estudios y Disefos puestos a disposicion por el IDU en
el proceso de contratacion y acepta la circunstancia de que el CONSULTOR de
los Estudios y Disenos vinculado por el IDU entregara informaciéon definitiva
sobre algunos componentes de los Estudios y Disenos en la Fase de Obras
Iniciales y Gestiones Preliminares prevista en el presente Contrato.

2. EICONTRATISTA se obliga a desplegar conocimiento y capacidad técnica para
formular las observaciones a los Estudios y Disenos a cargo del CONSULTOR
e identificar los errores técnicos que a su juicio contengan dichos Estudios y
Disenos -entendidos como aspectos que puedan hacer inviable la construccion
o afectar la estabilidad de las obras-, antes de su finalizaciéon y obtencion de
aprobaciones, permisos y avales -en caso de proceder-, durante la Fase de
Obras Iniciales y Gestiones Preliminares en las oportunidades establecidas en
el presente Contrato. Para estos efectos el CONTRATISTA se obliga a actuar
con estricta sujecion al principio de buena fe en materia contractual.

3. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un error técnico en los
Estudios y Disenos -entendido como aspectos que puedan hacer inviable la
construccion o afectar la estabilidad de las obras-, el error debera ser puesto en
conocimiento del INTERVENTOR vy el IDU para su correccion. La entidad
procedera, a su vez, a ponerlo en conocimiento del CONSULTOR para efectos
de surtir el procedimiento de que trata el presente Contrato.

4. EIl CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento del IDU y de la
INTERVENTORIA las situaciones en las que pueda evidenciar eventual retraso
o incumplmiento de las obligaciones del CONSULTOR que impidan el inicio de
la Fase de Ejecucion con respecto a los Estudios y Disenos, en el plazo previsto
en el numeral 6.1 de la CLAUSULA 6 del presente Contrato.
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17.2.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERROR TECNICO EN LOS

ESTUDIOS Y DISENOS EN LA FASE DE OBRAS INICIALES Y
GESTIONES PRELIMINARES, Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR
TERCEROS

1. En el caso en que, durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares a juicio del CONTRATISTA se presente un error técnico en los
Estudios y Disenos, entendidos como aspectos que puedan hacer inviable la
construccion o afectar la estabilidad de las obras, el CONTRATISTA debera
informar de manera inmediata al INTERVENTOR, al CONSULTOR y al IDU,
asi como al Interventor del contrato de consultoria correspondiente a los
Estudios y Disenos. EI INTERVENTOR contara con cinco (5) dias habiles
para pronunciarse sobre la existencia del error técnico invocado por el
CONTRATISTA.

2. Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el IDU contara con cinco
(5) dias habiles para analizar las razones del CONTRATISTA y el
pronunciamiento del INTERVENTOR. El IDU también podra requerir el
proncuncimeinto del Interventor del contrato de consultoria correspondiente
a los Estudios y Disefos sobre la eventual existencia del error técnico. En
caso de aceptar las razones de la existencia del error técnico, el IDU de
inmediato adoptara las medidas pertinentes frente al CONSULTOR que
elaboré los Estudios y Disenos.

3. Laresponsabilidad de los ajustes a los Estudios y Disefnos para la correccion
del error técnico sera del CONSULTOR.

4. En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza sobre la existencia del
error técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se podra apoyar
Instituciones de Educacion Superior, en la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, 0 en otro érgano consultivo o persona natural o juridica de
reconocida experiencia, para obtener un concepto sobre el particular. EI IDU
definira como plazo para la emision del concepto frente al tercero encargado
de su emision, el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la solicitud que
para tal efecto realice. Este concepto no sera vinculante para el IDU, ni
generara costos adicionales al CONTRATISTA.

5. Si las ESP o los demas terceros responsables del otorgamiento de las
autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que deriven en la
necesidad de realizar modificaciones a los disenos o productos presentados
por el CONSULTOR en los tramites pendientes de aprobacion iniciados antes
de la suscripcion del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA
acepta que el CONSULTOR sera quien debera realizar los ajustes solicitados
y continuar con el tramite respectivo para la obtencion de la autorizacion o
aprobacion respectiva.

Con respecto a las modificaciones a los Estudios y Disefos solicitados por
las ESP o por terceros a las que hace referencia este paragrafo, la obtencion
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17.3.

de la respectiva autorizacion o aprobacion sera gestionada por el IDU con el
apoyo del CONSULTOR.

OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO. OJO VERIFICAR EN
LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA SI ESTAS OBLIGACIONES
ESTAN A CARGO DEL CONSULTOR

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria el
CONTRATISTA debera cumplir las siguientes obligaciones:

y 1

10.

Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir al INTERVENTOR para su aprobacion.

Elaborar y presentar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion
al INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

Elaborar y presentar la informacién correspondiente al diagnéstico
socioeconémico y cultural del proyecto, asi como remitir la informacién al
INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en
el area de influencia del proyecto y entregarlas previamente al
INTERVENTOR vy al IDU para su revision y aprobacion, con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el
area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.
Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcién del contrato.

Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

49




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T
17.4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Ajustar y obtener la aprobacion del INTERVENTOR e implementar los
estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran
de acuerdo con lo exigido en el Contrato cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

Ajustar y obtener la aprobacion del INTERVENTOR e implementar los
capitulos o anexos requeridos para la implementacion de cada uno de los
programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato para el
CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Ajustar y obtener la aprobacion de la Interventoria e implementar, el Manual
Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la Fase de Ejecucién, con una
antelaciéon no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminaciéon de
la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares.

Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario
forestal para la aprobacion respectiva.

Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL

(BIC)

. Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural —-BIC- localizados en el

area del proyecto.

Realizar la socializacion e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los Bienes de Interés Cultural -BIC-.

Realizar y actualizar los proyectos de intervenciéon en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

Gestionar y obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de
Interés Cultural -BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la
consecucion de informacion y gestion ante las Entidades competentes del
patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos senalado en el
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de
2015 y demas normas que regulan la materia.

Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.
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17.6. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION

Las obligaciones que se establecen a continuacion a cargo del CONTRATISTA son
definidas para la Fase de Ejecucion. No obstante lo anterior, estas obligaciones
seran exigibles mutatis mutandi al CONTRATISTA en la Fase de Obras Iniciales y
Gestiones Preliminares, con respecto a las obras y actividades que hayan de
ejecutarse.

17.6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CUANTO AL
COMPONENTE TECNICO

1. Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto, y teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

2. Realizar durante la ejecucion de la obra los ajustes o modificaciones a los
Estudios y Disenos que sean necesarios, a su costo y riesgo, en el evento de
identificar situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras
o imposibiliten la ejecucion de las actividades de construccion.

3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y disenos efectuados por el
CONTRATISTA durante la ejecucion de las obras de que trata el numeral
anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la
ejecucion de las obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el
INTERVENTOR los revisara y aprobara o realizara las observaciones que
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos
correspondientes. No se tramitaran pagos adicionales por este concepto.

4. En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefos
identificados por el CONTRATISTA durante la ejecucion de las obras
involucren la aprobacion por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA
debera cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestion,
aprobaciéon, no objecién, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoria y/o
Supervision de contratos.

5. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno, asi como asegurar la
permanencia de las referencias topograficas establecidas, su proteccion,
traslado o reposicion cuando sea necesario.

6. Proponer para aprobacion del INTERVENTOR las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto de los estudios y disenos.

7. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR y sus especialistas, y proponer alternativas y demas
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

acciones para el buen desarrollo del proyecto, asi como suscribir las actas
relativas al seguimiento al Contrato.

Generar y entregar antes del inicio de las obras, durante su ejecucién y al
momento de su terminacion, registros fotograficos y filmicos que evidencien
el progreso de la intervencion realizada en cumplimiento del Contrato. El
registro fotografico y filmico debera realizarse de manera semanal e incluir
un minimo de tres (3) fotografias siempre desde el mismo punto.

Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el
uso adecuado y oportuno de los recursos, y realizar los correctivos cuando
sea necesario. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista,
presentar de inmediato a la Interventoria para su estudio y aprobacion el plan
de contingencia.

Implementar el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM.
Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos de
Laboratorio.

Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen
desarrollo de la obra. )

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA los insumos requeridos para
la elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales.

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar a la INTERVENTORIA el resultado
de los mismos utilizando, la Guia metodolégica para la recoleccion de
informacion y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial,
espacio publico y puentes.

Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU,
en un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles cuando los resultados de los
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion
de los correctivos solicitados.

Implementar la senalizacion de manera permanente, considerando senales
de prohibicion y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como
para los frentes de trabajo.

Implementar la senalizacion y demarcacion requerida, antes de iniciar
cualquier tipo de actividad.

Implementar la senalizacion adicional solicitada por la Interventoria y/o el
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.
Implementar la senalizacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.
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20. Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas
de peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de
obra, para el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

21. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion, las
actas de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos
en el Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU.

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
INTERVENTOR la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos.

23. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo
con la guia Sistema de Informacion Geografica y/o aplicativos dispuestos por
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodologica para la
recoleccion de informacioén y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

24, Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboraciéon del
Informe de seguimiento de la garantia unica.

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de interventoria de obra.

27. Retirar la senalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la senalizacion y demarcacion de pavimentos definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios.

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios
para la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma)
aprobado por la interventoria.

PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo previsto en el el numeral 2 de la Clausula 17.2.1.
el CONTRATISTA entiende y acepta que con la suscripcion del Acta de Inicio de la
Fase de Ejecucion se reconoce la inexistencia de errores técnicos en los Estudios
y Disenos suministrados por el CONSULTOR. Por lo tanto, los ajustes o
modificaciones sobre los Estudios y Disenos que sean realizados por el
CONTRATISTA con posterioridad al inicio de ejecucion de las obras, involucraran
su exclusiva responsabilidad.

17.6.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision y/o
Interventoria, el CONTRATISTA debera:
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1. Elaborar y presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al
INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del Contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

5. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

6. Durante la ejecucion del Contrato se deben garantizar canales de
informacién, comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso
y distribucion de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de
divulgacion del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y los terceros
interesados en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo
con lo exigido en el Contrato.

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacion de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
dialogo ciudadano y comunicacion estratégica.

10.Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo
establecido en el manual de interventoria vigente.

11.Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestion social de INTERVENTORIA y se haya realizado la inspeccion
al sitio de obra.

12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice E del pliego de condiciones.

17.6.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE

Atendiendo al analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta presentada en el proceso de contratacion, el
CONTRATISTA debera vincular el recurso humano proveniente de la POBLACION
VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011
de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello debera seleccionar personas que cumplan
con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la
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poblacion beneficiaria que administra la Secretaria Distrital de Desarrollo
Economico. De no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que
realizé la consulta. EI CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del
INTERVENTOR, los contratos que acrediten la vinculacion del personal de nivel
operativo proveniente de la poblacién vulnerable.

17.6.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculacion del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento que haya
modificaciones del personal aprobado durante la ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a su aprobacion los documentos que acrediten los
cambios efectuados.

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del Contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del Contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos requeridos deberan corresponder a los suministrados por la
INTERVENTORIA al inicio de ejeuccion del presente Contrato.

4. Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al
INTERVENTOR.

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracion del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, segun los
requerimientos contractuales y demas normas.

7. Informar al INTERVENTOR de todos los eventos ambientales, de seguridad y
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucion del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.
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9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el

10.

13.

12.

INTERVENTOR durante el desarrollo del Contrato y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Adjuntar mensualmente certificacion del revisor fiscal y/o representante legal
segun aplique, por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta
certificacion debera aportarse con relacion a cada subcontratista vinculado por
el CONTRATISTA.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales en
caso de que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

17.6.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES

CULTURAL (BIC)

Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto

Realizar la socializacion e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencion en los bienes de
interés cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de
las normas urbanas y patrimoniales.

Obtener las autorizaciones de intervencion para los BIC, asi como la respectiva
Licencia de Construccion que sean necesarias, en los tiempos establecidos por
el IDU, realizando la consecucion de informacion y gestion ante las Entidades
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos
senalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto
distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la
finalizacion de las obras con los respectivos soportes.

Garantizar la ejecucion de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando
que las obras en los BIC no afecten el avance general de la obra contratada.

17.6.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

Contar con la aprobacion de los planes de manejo de trafico por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucion del contrato.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR vy los delegados de las diferentes ESP.

56




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T
3. Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP

4.

10.

11.

previa verificacion en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecucion de maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

Informar al INTERVENTOR sobre los danos o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.

Realizar el pago de los danos y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR vy el delegado de cada una de las
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la
SDM.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice C y en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02.

17.7. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES

DEL CONTRATO

17.7.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas para la Fase de Obras Iniciales y Gestiones
Preliminares, la Fase de Ejecucion, y las consignadas en el Manual de Supervision
e Interventoria, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier
aspecto de la gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion
de formatos publicados, el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por
la entidad.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.
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4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos, siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los capitulos técnicos correspondientes de los
documentos que integran el Contrato.

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacion del monitoreo aprobado por
el INTERVENTOR.

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la autoridad ambiental competente.

8. Presentar debidamente diligenciados los formularios, fichas o formatos que la
autoridad ambiental competente requiera, asi como la informacion y/o
documentacion que sea necesaria para la obtencion de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato.

9. Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales requeridos ante la autoridad ambiental competente.

10.Realizar el Inventario Forestal de |a totalidad de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares y en la Fase
de Ejecucion del proyecto (incluye planos, memoria técnica y formatos),
conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan Detallado de Trabajo)
aprobado por el INTERVENTOR.

11.Realizar la ldentificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

12.Realizar el Diseno Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto.

13.Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacion
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico,
notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie
que se realiz6 la induccién al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante la ejecucion del Contrato.

15.Elaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)

16.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido.
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17.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el Contrato
de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18.Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
de condiciones.

17.7.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

17.73. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte necesarios para la
movilizacion del personal y equipos, y contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.

2. Disponer de la totalidad de los software y demas bienes intangibles protegidos
por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecucion
del Contrato. La utilizacion de software no licenciado por parte del
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CONTRATISTA dara lugar a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de
la responsabilidad civil y penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley
colombiana. En todo caso, el CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por
cualquier reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias
y respondera frente a terceros por el uso de las mismas.

3. EI CONTRATISTA debera garantizar que los funcionarios autorizados del IDU,
el INTERVENTOR vy toda persona designada por ellos, deberan tener libre
acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del
contrato. EIl CONTRATISTA debera proporcionar todas las facilidades y toda la
colaboraciéon que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccion
y vigilancia.

4. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto,
cualquier dano o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

17.7.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el unico responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion y remuneracion de personal colombiano
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. EICONTRATISTA debera contar con la aprobaciéon del personal requerido para
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente Contrato y
los documentos que lo integran. Para lo anterior debera entregar al
INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el cumplimiento
puntual de la presente obligacion. Esta obligaicén se predicara tanto en la Fase
de Obras Iniciales y Gestiones Prelimares como de la Fase de Ejecucion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del
Personal del Proyecto, en los documentos que integran el presente Contrato.

3. EI CONTRATISTA soélo podra sustituir el personal minimo requerido, con la
autorizacion previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, la cual se impartira
siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las mismas o
mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del
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pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de
del Contrato para la elaboracién y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido debe estar vinculado permanentemente durante la
ejecucion del Contrato en los términos previstos en los documentos que integran
el presente Contrato. Si el CONTRATISTA requiere la vinculaciéon de personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la
entidad. En todo caso el personal adicional debe ser cobijado por todas las
medidas de SST, dotandolo de los insumos necesarios para el desarrollo de sus
actividades.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién del
Personal o en los términos previstos en los documentos que integran el presente
Contrato, conducira al inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

1. EI CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo
establecido en los documentos que integran el presente Contrato y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

2. Parala ejecucion del objeto contractual, todos los profesionales asignados para
el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran contar con
la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el permiso temporal, entre
otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio de sus
actividades.

3. Sidurante la ejecucion del Contrato se presentan modificaciones en la plantilla
de personal aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera allegar
las hojas de vida correspondientes para ser aprobadas por el INTERVENTOR
dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las mismas o
mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Informacién del Personal, del
pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

c. Actuacion del Director del Proyecto
1. El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR
debera estar autorizado para actuar en nombre del CONTRATISTA y para

decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.
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d. Subcontratos

1. EI CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del Contrato
con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. En cualquier evento de subcontratacion,
el CONTRATISTA continuara siendo el unico responsable ante el IDU por el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato. EIl CONTRATISTA es el unico
responsable ante el IDU de la celebraciéon de subcontratos. En todo caso, el IDU
se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA el cambio de los
subcontratistacuando, a su juicio, no cumplan con las condiciones minimas
necesarias para la ejecucion de las actividades subcontratadas.

2. La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada
por parte del IDU con la suscripcion del presente Contrato.

17.735. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA
DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

1. Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision
de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente Contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos,
el cual debe presentarse por capitulos, subcapitulos, items e igualmente, de
manera detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar
cumplimiento a los términos previstos en los documentos que integran el
presente Contrato, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le apliquen al
proyecto con la normativa vigente.

2. EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a
que haya sido entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del
INTERVENTOR deberan ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los
plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato.

3. Siel INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste
se entendera aprobado, caso en el cual el CONTRATISTA informara al IDU que
se entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al
vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta
para que en cualquier momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el
INTERVENTOR adviertan que el PDT no permite cumplir con las obligaciones
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previstas en este Contrato, puedan exigir al CONTRATISTA la correccion del
Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual debera ser ajustado y
entregado en un plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia
siguiente al requerimiento del IDU y/o del INTERVENTOR.

4. El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o
de las obligaciones para su cumplimiento.

5. Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

6. Elincumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecucién del Contrato, asi como
en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

17.7.6. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE
INFORMACION PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision y en otros
apartes de los documentos que integran el presente Contrato:

1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacion completa de todas las
areas y aspectos del Contrato requerida para la ejecucion de los informes
mensuales y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas
documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompanamientos 0 conceptos técnicos.

17.8. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del Contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
Contrato, haciendo una sintesis completa segun lo descrito en los Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del
Contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en
dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente Contrato.

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del
Contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato o el
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documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar Gnicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.
Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato con el INTERVENTOR vy el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 18 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccion de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcién del acta de recibo
final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, tomara posesion de las obras sin
necesidad de acto administrativo que lo ordene, para lo cual adelantara el siguiente
procedimiento:

¢ I

Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, de existir, y al
INTERVENTOR, para que conjuntamente con el area responsable del Contrato
en el IDU, el supervisor y el equipo de apoyo a |la supervision, proceda a efectuar
una visita de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta en el
formato adoptado por el IDU. En dicha acta se incluira la informacion relativa al
estado financiero y de ejecucion del Contrato a la fecha, el inventario de
maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos.

Si el CONTRATISTA, su asegurador o el INTERVENTOR no comparecen, o se
niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello pero continuara
con la diligencia, culminandola con la expedicion del acta.

Efectuada la toma de posesion de la obra, el IDU podra gestionar las
contrataciones y demas medidas necesarias para salvaguardar la
infraestructura vial o el espacio publico de la ciudad y para superar las
dificultades que se hayan generado.

La toma de posesion no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T

CLAUSULA 19 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Realizar todos los pagos a los que tiene derecho el CONTRATISTA en los
términos previstos en este Contrato.

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este
Contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente Contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Ejercer la supervision del contrato con el CONSULTOR encargado de los
Estudios y Disenos finales requeridos para la ejecucion del Contrato, con el fin
de que los Estudios y Disenos se encuentren disponibles para el inicio de la Fase
de Ejecucion. Para estos efectos, el IDU se obliga a gestionar con el interventor
del contrato de consultoria correspondiente a los Estudios y Disenos, todas las
medidas necesarias para lograr la disponibilidad oportuna de los Estudios y
Disenos con anterioridad al inicio de la Fase de Ejecucion.

7. Brindar la informacion requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

8. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacioén del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

9. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

10. Asegurar la disponibilidad oportuna de los predios requierdos para la
ejecucion del Proyecto bajo la metodologia que emplea la entidad y los
parametros establecidos.

11. Cumplir con las demas obligaciones previstas en los documentos que
integran el presente Contrato.

CLAUSULA 20 INTERVENTORIA
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El IDU contratara un INTERVENTOR de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y las disposiciones internas del IDU y
demas normas aplicables, de acuerdo con las especificaciones del Contrato y el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente durante la
ejecucion del Contrato, sin que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de
su responsabilidad. El INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico del objeto del Contrato, segun los
documentos que integran el presente Contrato.

PARAGRAFO 1: La INTERVENTORIA se mantendra vigente durante toda la
ejecucion del Contrato, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a
las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y
al contenido del presente Contrato.

PARAGRAFO 2. La INTERVENTORIA tendra la obligacion especial de propender
y compelir al CONTRATISTA para su activa participacion en la revision de los
productos y elementos de los Estudios y Disenos en la medida en que se encuentren
disponibles en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares.

CLAUSULA 21 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y el IDU, a mas tardar dentro
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 22 SEGUIMIENTO

La Direccion Técnica de Construcciones del IDU sera la dependencia encargada de
coordinar y hacer seguimiento a la ejecucion del Contrato. En todo caso, siempre
que en la ejecucion del Contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los
Estudios y Disenos, la Direccion Técnica de Proyectos participara en el seguimiento
y en la suscripcion de los documentos contractuales que de ello se deriven.

CLAUSULA 23 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas

seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
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controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 24 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

EI CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. EIl CONTRATISTA acepta y declara que
analizo los riesgos de la matriz y los contemplé econémica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacién de
monitoreo, prevencion y mitigacion.

EI CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA al IDU basadas en el acaecimiento
de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y, consecuentemente, el IDU
no hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

CLAUSULA 25 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

25.1. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podréa adoptar bajo cualquiera de las
modalidades senaladas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos,
previstas en el presente contrato.
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25.1. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

25.1.1.

Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el

articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una poéliza para entidades estatales, (i) Patrimonio
auténomo, o (iii) Garantia Bancaria.

25.1.2.

IDU identificado con NIT 899999081-6.

25.1.3.

Amparo
Cumplimiento

Amparos, vigencia y valores asegurados:

Vigencia

Desde la aprobacion de la
garantia unica, por el
término de duracion del
contrato y ocho (8) meses
mas. En todo caso debera
estar vigente hasta la
liquidacion.

Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -

Valor Asegurado

30% del valor del contrato

Buen manejo y
correcta inversion del
anticipo

Desde la aprobacion de la
garantia unica, hasta la
liquidacion del contrato o
hasta la amortizacion del
anticipo

100%
anticipo

del valor del

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

Desde la aprobacion de la
garantia unica, por el plazo
del contrato y tres (3) anos
mas.

10% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de
la obra.

Cinco (5) anos contados a
partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad

30% del valor
actividades de obra

de

25.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no soélo
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con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o Consorcio:

o La garantia debe incluir razon social y el NIT. No se aceptan garantias a
nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
CONSOrcio.

o la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

251.5. Informacién necesaria dentro de la garantia.

Numero y ano del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

ol o ol

25.1.5.1. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
o0 si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. EI CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco anos (5) contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El| CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que el IDU le senale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos senalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los
danos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones afectan o si a juicio de la Entidad puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
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exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacion de las reparaciones.

25.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

25.21. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza

25.2.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
identificada con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

25.2.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o Consorcio:

o La garantia debe incluir razén social y el NIT. No se aceptan garantias a
nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
CONsOrcio.

o La garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

25.2.4. Valor: El valor de la Garantia de Responsabilidad Extracontractual Es
del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

25.2.5. Vigencia: Desde la apobacion de la garantia, y por igual al periodo de
ejecucion del Contrato.

25.2.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

285.2.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil

70




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1847 DE 2021 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO A ey 0%
SABANA CENTRO T

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

25.2.8. Informacion necesaria dentro de la péliza

Numero y afno del Contrato.

Objeto del Contrato.

Firma del representante legal del CONTRATISTA.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

R

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia anica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los danos que los subcontratistas puedan causar a terceros
con ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, el CONTRATISTA debera
acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio
para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. La constitucion de estos amparos no exonera
al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno de los
amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa
del IDU.

25.3. Modificacion y vigencia de las garantias
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, deberan ajustarse

a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
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a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion. En todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacion del contrato. La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
debera actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o0 actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

25.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los danos a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, y danos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 26 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 27 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacion al Plan Detallado de Trabajo
(PDT- Cronograma), el INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia
para aquellas actividades que dieron origen al atraso.
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Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, y se supera
el siete por ciento (7%) con relacién al respectivo PDT por causas imputables al
CONTRATISTA, el INTERVENTOR debera solicitar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la radicacion del informe semanal de INTERVENTORIA donde
se registré el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo
correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

CLAUSULA 28 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA,; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones, podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara acudiendo a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decision es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
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ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

28.1. Valor de las multas

28.1.1. EIIDU impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x
1000) del valor del Contrato, desde la fecha del incumplimiento de la
respectiva obligacion contractual hasta que el CONTRATISTA cumpla a
satisfaccion la obligacion en los siguientes eventos:

28.1.1.1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en
los términos establecidos en el Contrato los documentos necesarios para
la legalizacion del mismo.

28.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase
de Preliminares (S| APLICA)

28.1.1.3. Si el Contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la fase de ejecucion, en la forma
y plazo establecido en el presente contrato.

28.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin
que el CONTRATISTA haya cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

28.1.1.5. Si durante la ejecucion de las obras el CONTRATISTA incumple las
Especificaciones generales de construccion o las Especificaciones de
redes de servicios publicos contenidas en los documentos que integran el
Contrato con base en los cuales debe ejecutar las obras de construccion
y las obras para redes, después de mediar el apremio del Interventor -
apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro de un
plazo determinado-. En estos eventos las multas se causaran hasta
cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas
necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del INTERVENTOR. Si pasaren mas de treinta (30) dias
calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este
numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el INTERVENTOR al
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el
Interventor, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria.

28.1.1.6. Cuando al plazo previsto para la finalizacion de la Fase de Ejecucion, las
obras e intervenciones no hayan sido terminadas con el cumplimiento
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28.1.1.7.

28.1.1.8.

cabal de las Especificaciones particulares de Construccion y las
Especificaciones de Redes de Servicios Publicos, se causara una multa
diaria, durante el plazo adicional senalado por el INTERVENTOR,
contado desde el momento en que el INTERVENTOR haya comunicado
al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgé el INTERVENTOR
para lograr la terminacion de la Fase de Ejecuciéon con el cumplimiento
cabal de las Especificaciones particulares de construccion y las
especificaciones de redes de servicios publicos sin que se hayan
corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion, equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las
multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se
terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario,
contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el
INTERVENTOR, sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con
esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
en las Especificaciones de trafico, senalizacion y desvios y se niega a
corregir dicho incumplimiento después de mediar apremio escrito por
parte del INTERVENTOR -apremio que podra incluir un plazo
determinado para subsanar el incumplimiento-. Estas multas se causaran
hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR. Si
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya
subsanado el incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el
INTERVENTOR sin que se haya obtenido el resultado exigido por él en el
apremio respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria o
la caducidad del Contrato, cuya declaratoria puede producirse en
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan
generar una grave afectacion del trafico vehicular en la ciudad de Bogota,
D.C.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones
relacionadas con la vinculacion del personal puesto a disposicion para la
ejecucion del presente Contrato y se niegue a corregir dicho
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del
INTERVENTOR, se causara una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas
multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR.
Si transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya
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subsanado el incumplimiento, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria.

28.1.1.9. Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y SST,
y social: Por no obtener como minimo el noventa por ciento (90%) en la
calificacion de los indicadores de cumplimiento establecidos en los
componentes ambiental y SST y social, que constituyan incumplimiento
de la normas ambientales, laborales o de policia vigente, o si el
Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de mediar
apremio escrito por parte del INTERVENTOR -apremio que debera incluir
un plazo determinado para subsanar el incumplimiento-. Estas multas se
causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR. Si
transcurren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya
subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula
penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma
vigente aplicable. La correccion de los incumplimientos por parte del
CONTRATISTA no implica la obligacion correlativa a cargo del IDU del
pago de los valores descontados por concepto ambiental y SST y social.

28.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por
mil (0.5x1000) del valor del Contrato, desde la fecha del incumplimiento
hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obligacion son los
siguientes:

28.1.2.1. Por la utilizaciéon de software no licenciado por parte del CONTRATISTA,
se causara una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por
parte de la INTERVENTORIA que el CONTRATISTA continta utilizando
software no licenciado, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de
conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente
aplicable

28.1.2.2. Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada
a la Entidad.

28.1.2.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato o en sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta
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clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a
cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por
ejecutar desde la fecha del incumplimiento hasta que el CONTRATISTA
cumpla a satisfaccion la obligacion.

28.2. Procedimiento para la imposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa senalara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA.

28.3. Limite a la imposicion de multas

En caso de que el valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA
supere el veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, el IDU podra
adoptar decretar la caducidad del Contrato en los términos previstos en la Ley y
segun los regulado en los documentos que integran el presente Contrato.

28.4. Actualizacion de multas

El valor de las multas sefaladas en el presente Contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la muita
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 29 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento o de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU. Con la declaratoria de
incumplimiento o de caducidad del Contrato el IDU podra hacer efectiva la garantia
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unica de cumplimiento y se adelantar todas las gestiones tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal no se requerira que el IDU constituya
en mora al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

CLAUSULA 30 APLICACION DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos la cual prevalecera frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 31 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato y sus apartes. Las partes también declaran que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, las partes entienden
que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la
interpretacion de su contenido.
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El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de
condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 32 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo o cuando se encuentre previsto
expresamente en el presente Contrato, las partes podran acudir al mecanismo de
la amigable composicién, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion de confomridad con lo establecido en la Ley 1563 de 2012.

Las partes declaran que dispondran de los medios a su disposcion para evitar o

resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecucion cabal y oportuna
del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo que
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haran lo posible por llegar a una solucion amigable de todas las controversias que
surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 33 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidaciéon
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

¢) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del Contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 34 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 35 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declarara la caducidad
de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993,
la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018,
siguiendo el procedimiento en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas
que la complementen, modifiquen o adicionen, asi como lo previsto en el presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucién que declare la caducidad se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 36 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
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acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo previsto en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidario en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afos siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 37 PERMANENCIA DE OBLIGACIONES

La terminacion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial. Salvo lo
previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a
exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 38 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

También procedera la suspension por las circunstancias previstas en el presente
Contrato. El acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el
supervisor, el CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el Contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspension se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del Contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
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en el evento de que opere la reiniciacion con antelacion a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 39 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU,
Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. EI CONTRATISTA ejecutara el
presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos que integran el proceso de seleccion; entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Lo pactado en esta clausula se hard constar
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 40 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. EI CONTRATISTA es responsable por los danos
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por danos
especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA 41 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de danos y/o perjuicios causados a propiedades, o0 a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales de terceros contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA,
conforme a lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso
escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre del IDU o en su defecto a rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se compromete a que Sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, cuenten con la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dano o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes 0 CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 42 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, para actuar

en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
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interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 43 CESION

EI CONTRATISTA sélo podra ceder el presente Contrato con la autorizacién previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Union Temporal desee ceder su
participacion en el Contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefalados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 44 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por eventuales demoras en
la ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida
comprobacion se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de
responsabilidad, en los términos de la presente clausula.

1. Paratodos los efectos se entendera como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de
responsabilidad, cualquier situacion de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a la normativa y jurisprudencia colombiana.

2. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximira a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.
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3. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento

eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacion de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada informara a la otra parte el cese
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.

La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacion,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se debera continuar con la ejecucion del
Contrato.

A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones salvo.

A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor
brevedad posible.

La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

PARAGRAFO PRIMERO: Sera considerado como eximentes de responsabilidad
los siguientes eventos, sin limitarse a ellos: (i) la imposibilidad de ejecucion de las
obras por la falta de autorizacion o aprobacion de terceros requerida para dicha
ejecucion, en especial de las que deban impartir las ESP y; (ii) la imposibilidad de
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ejeuccion de las obras por parte del CONTRATISTA derivada de la necesidad de
que, de manera previa, sea realizado una obra o trabajo por parte de una ESP o un
tercero en el caso de que dicha intervencion sea requerida para e inicio de ejeuccion
de las obras. En los dos casos mencionados, para que el evento se considere como
eximente de responsabilidad se requerira que la situacion no sea atribuible al
CONTRATISTA.

En los eventos el evento de que trata el presente paragrafo, las partes podran
acordar suspension total o parcial del contrato o de algunas de sus obligaciones.
Las condiciones de dicha suspension, asi como su duracion, quedaran consignadas
en un acta suscrita por las partes para el efecto

CLAUSULA45  SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 46 CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacion para el CONTRATISTA de conformidad con
la ley o por mandato judicial 0 administrativo; o B) La respectiva informacion sea de
dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU.

La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefnos, informacion
tributaria, legal, técnica, tecnologica, financiera y de todo tipo que reuna las
condiciones establecidas en al presente clausula..
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El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacién ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 47 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente Contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del
IDU; por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o0 en las normas que las sustituyan
o reformen.

Por tanto, una vez suscrito, la Entidad procedera a la publicacion de este contrato
en la Direccion Nacional de Derechos de Autor, como condicion de publicidad y
oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44 de 1993 y
el articulo 30 de la ley 1450 de 2011

CLAUSULA 48 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 49 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
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operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmaésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 50 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

El IDU practicara las retenciones que establezca la normativa vigente, sobre las
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el
CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato,
que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 51 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accion del Estado colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiendoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 52 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

Las actividades previstas para la ejecucion del proyecto de infraestrutura objeto del
presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de Puente Aranda en la UPZ
denominada Zona Industrial (UPZ 108), en el sector comprendido entre la
Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la
Avenida de las Ameéricas, y su conexion con la Avenida de los Comuneros, en la
ciudad de Bogota D.C. y la localidad de Puente Aranda en la UPZ denominada
Puente Aranda (UPZ 111) en el sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre
las calles 13 y 22B, en la ciudad de Bogota D.C.
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NOTA: 1 El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativa, el
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar obras por fuera de estas zonas, que se
encuentren directamente relacionadas con el proyectos. El anterior, es un plano
indicativo; los tramos, sectores y obras a construir, son las que se encuentran
contempladas en los planos y documentos producto de los Estudios y Disefos
suministrados por el CONSULTOR.

CLAUSULA 53 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Todas las comunicaciones objeto de notificacion que sea enviadas por el
CONTRATISTA debera radicarsen en el IDU en la direccion que se establece en
esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al IDU cuando tenga la
respectiva constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo se empezara a
contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la
radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Calle 100 No. 8 A —-49 Torre B
Teléfono: 3386660 Oficina 919

Teléfono: 6112922 / 6112957

Correo electronico:

licitaciones @ coherpa.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electrénica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
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por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informaciéon anteriormente sefalada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente senalada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. De
conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro
presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia
unica y aprobacion de la misma por la Direccion Técnica de Gestion Contractual del
IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberan
presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, en caso de modificacion o correccion de la garantia el
CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacion del documento
para su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de
las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C.

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

R, 4 /\/: /bm K [eoh Qu[ai”os

CLAUDIA TAT/ANA RAMOS BERMUDEZ WILSON RAMIRO LEON CUBILLOS
Subdirectora General de Infraestructura Representante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBAN CONSORCIO SABANA CENTRO
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