
 

 

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-12- 2020-2435 

OBJETO: “GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL 

MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA” 

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – 

EDUBAR S.A. 
IDENTIFICACION: NIT. 800.091.140-4 

 

Entre los suscritos, MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS, mayor de edad, domiciliada en Barranquilla, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 1.010.168.653, quien, en su calidad de Secretaria General, actúa en nombre y 

representación legal del DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, según delegación 

conferida mediante Decreto 0238 del 2020, nombrada mediante Resolución 00493 del 2021 y Acta de posesión de 11 

de febrero de 2020, quien en adelante se denominará EL DISTRITO, por una parte, y por la otra, ANGELLY MELISSA 

CRIALES ANIBAL, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.221.166, quien en su 

calidad de Representante Legal actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, sociedad de economía mixta 

clasificada como una entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, quién 

en adelante se denominará EDUBAR S.A., y en conjunto LAS PARTES, hemos decidido celebrar la siguiente 

PRORROGA N° 1, al Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, suscrito el día veintiuno (21) de diciembre de 

2020, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07, 

y decretos reglamentarios y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes 

consideraciones: 1) - Que el Distrito de Barranquilla suscribió Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435 con 

EDUBAR S.A., cuyo objeto es la “GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-

TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA” por un valor pactado en la suma de CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ 

MILLONES DE PESOS M/L ($130.110.000.000). 2) - Que el plazo de ejecución se estipuló hasta el treinta y uno 

(31) de diciembre de 2021, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 3) Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2020 el Distrito aprobó las garantías 

del contrato, dando cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuesto en el contrato. 4) 

Que mediante oficio QUILLA-21-297651, radicado en esta secretaría el trece (13) de diciembre de 2021, el 

supervisor del contrato solicitó a la Secretaría General del Distrito, sea extendido el plazo de ejecución del Contrato 

Interadministrativo No. CD-12-2020-2435 por seis (6) mese más, solicitud que se realiza teniendo en cuenta la 

siguiente justificación por parte del supervisor: “(…) La anterior solicitud se fundamenta en el Oficio IP-00886 fechado 

noviembre 30 de 2021 de la empresa EDUBAR S.A. y que presenta como situaciones ajenas a la voluntad de las 

partes las siguientes: “… 1. Proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar: 1.1. La madera detallada en las 

especificaciones técnicas es pino amarillo (Southern Yellow Pine). Este material fue adquirido por el contratista con 

un proveedor en Estados Unidos en el estado de la Florida. 1.2. La situación referente a los plazos de entrega 

oportuna de estos insumos se ha visto afectada por la situación del comercio exterior a causa de la crisis de 

contenedores, un hecho real que ha sido noticia en los medios de comunicación nacional e internacional. De 

acuerdo con lo anterior se ha generado retrasos en la llegada oportuna del insumo principal del proyecto al sitio de 

la obra. 2. Proyecto Tren Tajamar: 2.1. Uno de los ítems del contrato es el Suministro e Instalación de Riel Perfil 

59R2 - 118 LB/YD, este insumo además de ser un ítem representativo, no es un insumo comercial en nuestro país, 



 

por lo que se requiere de su importación para su adquisición. De acuerdo con los proveedores contactados, el 

tiempo de fabricación y envío alcanza un tiempo de doce (12) semanas. 2.2. Considerando la crisis actual en el 

transporte marítimo, acompañado de la alta demanda de contenedores a nivel mundial y la escases de acero, se 

genera la dificultad de tener acceso al insumo mencionado anteriormente durante el período contractual. Por lo 

tanto, la actividad de instalación de la línea férrea se verá afectada por la llegada de este insumo a la zona del 

proyecto”. Estas situaciones y las demás contenidas en el oficio indicado anteriormente, afectan la ejecución 

normal del Contrato Interadministrativo, por lo que una vez analizadas se hace necesario prorrogar el plazo 

estipulado (...). 5) Que, en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Distrito, atendiendo la solicitud del 

Supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra 

vigente, procede a realizar la presente PRORROGA N° 1 al Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. En 

atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo 

siguiente: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente tiene por objeto PRORROGAR el PLAZO de ejecución del 

Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO A PRORROGAR: Prorrogar el 

plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, por seis (6) meses más, contados a partir del 

vencimiento del plazo inicial. CLÁUSULA. CLÁUSULA TERCERA- GARANTÍAS: El contratista se compromete a 

ampliar las pólizas originales otorgadas, establecidas en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de 

acuerdo con la prórroga aquí estipulada. CLAUSULA CUARTA. - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: La 

presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción 

de este documento. CLAUSULA QUINTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Todas 

las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato electrónico y su anexo de condiciones contractual, no 

modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con la suscripción de las partes en la 

plataforma SECOP II e inicia su ejecución al vencimiento del plazo establecido en el contrato. 

 
 

Elaboró: Suad Ahcar R - Abogada Externa en Materia de Contratación.  
Revisó: C&R ASESORES SAS – Asesor Externo en Contratación  
Aprobó: José Caicedo - Jefe de Oficina de Contratación 
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