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" + DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SGF - Sistema de Gestién Financiera
‘ SECRETARIA DE HACIENDA .7 L
“Ordiide Pago No. 2021-07622 (ORIGINAL)
{Periodo: | 2021 k‘.ausado: l 17-dic-2021 Impreso l 17-dic-2021 7 J Estado: | Elaborado J
Razon Social del Beneficiario Representante Legal del Beneficiario
NIT 800455278-5 BRACOL GROUP S.AS NIT 80426258 MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO
.

CONTABILIZACION-PAGO ACTA PARCIAL 1FACTURA ELECTRONICA FVBG-6-2021 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, (Obta). (Proceso
ah curso adicionando mediants ordenanza N0.047 de 2021). SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.177 DE MARZO 11 DE 2021
CODIGO DIAN: 50 D8 ADQUISICION ACTIVOS ENOS 0 2 9 DI C 202.' Total registros: $54.260.505,94
OBSERVACIONES: A G AD

CodigoPUC Deducclon Baso Porcentaje Valor deducido
243626000002 RF CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DECRETO 2418 2013 $108.521,011,00 2,00 % £2,170,000,00
243627000002 Construccidn de edificios no residenciales. $108.521.011,00 1,00 % $1.085.000,00
242407000003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%) $108.521.011,00 050 % $542.500,00
242407000004 ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION $10852.011,00 050 % §542.500,00
242407000005 ESTAMPILLA PROFRONTERA $108521.011,00 050 % §542.500,00
242407000006 ESTAMPILLA PRO-CULTURA $108521,011,00 2,00 % $2.170,500,00
242407000007 Problenestar del adulto 4% $108.521.011,00 400 % $4.341.000,00
240790001001 Tasa Pro Deporte y Recreation $108.521.011,00 150 % $1.628.000,00
242407000010 CINCO POR CIENTO DE LEY $54.260.50594 500 % $2.713.025,00
Valor Exogena: $108.521.011,88  Total deducido: < $15.735.025,00 Total a pagar: 7 $38.525.480,94

Valor en letras: Cincuenta y Cuatro Millohes Doscientos Sesenta Mil Quinientos Cinco Pesas con Noventa y Cuatro Centavos Micts

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No, 2021-DOB70 CONTRATO No, 177-2021 Valor: $54.260,505,94

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION Imputacion: D50304082.2205013103

Construccion mejoramiento y adecuacion de la infreestructura fisica de los centros educativos urbanos y rurales del departamenio de Arauca (Fuente de e
Financlacion: Supervit Fiscal 20% Estamplllas Ley B63/2003) 1L

[ ] |
[ ] /
\i@mﬂo@xﬂb

U3 N1~ Qqh

=

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES
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SGF - Sistema de Gestion Financiera
TESORERIA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2021 - 07629
Pagado

Tercero:

NIT 900455279 BRACOL GROUP S.AS

Fech

29-dic-2021 - Orden de pago; 2021 -07622

Por co;héepto de:

CONTABILIZACION-PAGO ACTA PARCIAL 1 FACTURA ELECTRONICA FVBG-6-2021 ADECUACION DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. (Obra). (Proceso en curso adicionando mediante ordenanza
NO.047 de 2021). SEGUN CONTRATOQ DE OBRA NO0.177 DE MARZO 11 DE 2021

Valor total: $38.525.480,94
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Tipe de soporte No. Soporte Bancoy s = Valor
Cheque 0000301 NIT 860003020 BBVA $38.525.480,94 | Treinta y Ocho Millones
COLOMBIA S.A. Quinientos Veinticinco Mil
-CGuatrocientos Ochenta
B
L Pesgs con Noventa y
4 / Cuatrp Centavos M/cte
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Coédigo PUC Nombre // ’ J Débito i}‘
240101000006 Estampillas y tasas | $3852548004 | | $0,00
111005004005 Cta 064-00888-1 Departamento de Arauca- r .‘ $0,00 | |/ $38.525.480,94
Retencion 20% estampillas Ley 863-2003 ]| —
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Documento de identidad: N G942 25
Fecha de recibido: 2G-12 2053
Fecha de Impresion: 29-dic-2021 Hora Impresion: 08:28:4%9a.m. Pagina 1 de 1
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