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PLAZO 31 de diciembre de 2021

OBJETO DEL CONTRATO Suministro e instalación de mecánica teatral para sala Delia Zapata del Teatro Colón

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA DE INICIO 2 de noviembre de 2021

Mediante la presente Acta el ordenador del gasto, el Supervisor del Contrato y el Contratista Construcciones Acusticas,

suspenden temporalmente el Contrato No. 4500 de 2021, teniendo en cuenta que debido a los proceso de reactivación

derivados de la reapertura del comercio, las condiciones logísticas para el suministro están afectadas por las dificultades

postpandemia presentadas en los puertos por la escasez de contenedores para transportar el alto volumen de mercancías

que demanda la reactivación económica mundial, así como la escasez de componentes electrónicos para las fábricas, por

lo anterior se esta la espera del transito de la importación de los motores que elevan la plataforma del foso de orquesta.

Así las cosas, el Contrato No. 4500 de 2021 se suspende a partir del 29 de diciembre hasta la fecha en la que el

CONTRATISTA  suscriba el acta de reinicio.                                                                                                                         

Fecha probable de reiniciación partir del 24 de enero de 2022. La presente suspensión No __X____ Si______ genera

costo para la entidad. 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 29 días del mes de diciembre de 2021.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 2 de noviembre de 2021

ACTA DE SUSPENSIÓN
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