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  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES
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Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.


Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para
409.452.964.666,00.
El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 399.567.436.436,00 hasta 409.452.964.666,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 27666666667.000000 hasta 37552194897.000000
El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE hasta MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 399.567.436.436,00 hasta 409.452.964.666,00
El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 12/05/2021 4:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito) hasta 6 días de tiempo transcurrido (22/12/2021 8:15:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO 22-12-2021 23:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

Sergio Alejandro Romero Sarmiento 22-12-2021 20:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CRISTIAN TORO RIOS 22-12-2021 21:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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