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DTP - DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES
CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERIN, Y DE OBRAS GEOMETRICAS COMPLEMENTARIAS EN LAAUTOPISTANORTE EN LA CIUDAD DE BOG

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Construccion de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberin y obras geométricas complementarias

Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero -
Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO | SUSPENDIDO
% PLANEADO 4.87%
% EJECUTADO 4.84%
% VARIACION -0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato mixto suspendido en etapa de estudios y disefios, considera que algunas de las circunstancias de hecho que llevaron a suspender el Contrato de Obra No. 1646 del 2019, y
que consta en el Acta No. 19 de ampliacién de la suspension persisten; dado que, aiin se encuentran pendientes conceptos de Empresas de Servicios Publicos

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

Contratista

IDU-1646-2019

Contrato No.

$ 36.860.405.793,00

Valor Inicial

$ 40.607.864.294,00

Total Contrato

$ 1.108.687.464,00

Valor Pagado

630 dias

Plazo Inicial

705 dias

Plazo Actualizado

2020-02-04

Fecha de Iniciacion

2023-02-25

IDU-1649-2019

$ 3.025.690.048,00

$ 3.158.315.509,00

$ 767.850.980,00

630 dias

705 dias

2020-02-04

Fecha de Terminacion Actual

28

No. Empleos generados

2023-02-25

20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 99,21 98,67 $ 1.793.873.127,00 $1.784.214.552,00
Construccion 0,00 0,00 $0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO R PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Recopilacion y andlisis de la 100.0 100.0 0.0 Aprobado
informacion
Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Disefio geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transito y transporte 100.0 99.74 -0.26 Aprobado




Geotecnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Pavimentos 100.0 97.6 -2.4 Aprobado
Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Urbanismo y espacio publico 100.0 99.77 -0.23 Aprobado
Redes hidraulicas y sanitarias 100.0 89.12 -10.88 Aprobado
Redes secas y de gas 100.0 99.87 -0.13 Aprobado
MAO (Manejo ambiental de obra) 100.0 99.92 -0.08 Aprobado
Plan de Gestion Social 100.0 99.98 -0.02 Aprobado
Presupuesto y programacion 100.0 85.73 -14.27 No Aprobado
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