
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Valor ($) Observaciones 

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del cumplimiento de 

las obligaciones para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido 

Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0006-21 con radicado MINTIC No. 

211056675 del 15 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante 

comunicado UMM-INTV-CLARO-0003-21 con radicado MINTIC No. 211050872 del 28 de 

junio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres 

emprendedoras.  (En proceso.  Se cuenta en operación la meta 1, pendiente meta 2 y 

meta 3).

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y 

segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM 

CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). (En proceso.  Se cuenta en operación la meta 1, 

pendiente meta 2 y meta 3)

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes 

de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por 

parte de la interventoría. (Pendiente)

-$                                        

-$                                        dd/mm/aaaa No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                  

N.º de Registro Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$              

-$                                      

-$                                      

-$                                      

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

nov-21 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO 

MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                  

48.337.789.500,00$                                                         

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha 

-$                                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                     

-$                                                                                  

Comentarios

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

(i) Crear, implementar y 

poner en servicio el 

repositorio de información (ii)  

Del Plan de Entrega de las 

Tarjetas SIM CARD (iii) 

Entrega de las tarjetas SIM 

CARD a los beneficiarios 

tanto estudiantes como 

mujeres emprendedoras iv) 

Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del 

primer y segundo mes 

contado a partir del inicio de 

la etapa de operación para el 

60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 

2). v) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del 

primer mes de operación para 

el 40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3)vi)  

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría. v) 

Valor($)

15/12/2021 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

3, mes 4 y mes 5 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                         

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

Fecha real

-$                                                  

-$                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

48.337.789.500,00$                           0% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 0,00%

0,00% 2,00%

-$                                        

-$                                        

 N/A 

-$                                                  TOTAL -$                                        

dd/mm/aaaa -$                                                  

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

dd/mm/aaaa

0%

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

7, mes 8, mes 9 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe  

mensual por parte de la 

interventoría.

-$                                                                                                   

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                     48.337.789.500 

Se realizarán los pagos una vez el operaor cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del cumplimiento de las obligaciones para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0006-21 con radicado MINTIC No. 211056675 del 15 de julio de

2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0003-21 con radicado MINTIC No. 211050872 del 28 de junio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras.  (En proceso.  Se cuenta en operación la meta 1, pendiente meta 2 y meta 3).

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta

1 y meta 2). (En proceso.  Se cuenta en operación la meta 1, pendiente meta 2 y meta 3)

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente)

TOTAL

14/07/2022

dd/mm/aaaa

22/12/2021
Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

6. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría
-$                                                  

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto

que así se requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                               -$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                                                   

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de

Aporte.

N/A

-$                                        

-$                                        

-$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

10, mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

dd/mm/aaaa -$                                                  

-$                                                  

25/08/2022 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

13 de operación. Entrega por 

parte del contratista y 

aprobación por parte de la 

interventoría de:

i) Entrega Informe de 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

Página 2 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 3,6%

0,6% 3,6%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 3,6%

0,60% 3,00%

0,60% 3,00%

0,60% 3,00%

0,60% 3,00%

4,2% 37,9%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

Durante el mes de noviembre no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de noviembre de 2021:

04 nov- Se remite  nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 25 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

09 nov- Se remite nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 09 de noviembre.     

05  nov - PQRSD escalada de la supervision al operador con radicado 211081831 y reiterada mediante correo electronico el 11 de noviembre.

10 nov - la interventoria remite documento final del reglamento del comité operativo para firma del gerente del proyecto de Claro Aldo Caballero

26 nov - Mediante correo electronico se relaciona el comunicado UMM-COMCEL-INTV-0056-21 se evidencia por parte de la Interventoría que el operador CLARO cumplió con los beneficiarios 

mínimos establecidos para la Meta 3.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad..

META 3:mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.

3 nov - Se adelanta mesa de trabajo con CLARO e Interventoría para revisar la información que reposa en el repositorio de información del Contratista

5 nov - reunión con interventoria y el operador CLARO para realizar la configuracion de las 21 URL´S que no tienen consumo dentro del plan de datos

10 nov - Se adelanta comité operativo de CLARO

22 nov- Se adelanta reunión con el operador para realizar pruebas de acceso al sharepoint de PQRSD 

24 nov - Se adelanta comite de seguimiento del contrato 832

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones COMCEL S.A

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Para el mes de noviembre de 2021, no se presentaron actividades para esta obligación                                                                                                                                                                        

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres

emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil.

En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de

edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la

verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

08 nov- Se envía comunicado UMM-INTV-FUTIC-0049-21 haciendo el Alcance al comunicado UMM-INTVFUTIC-0039-21. Presunto incumplimiento Contrato N°832 de 2021 a la Dirección Jurídica del 

Minsiterio..  

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista

suministrarla.

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de noviembre de 2021:

04 nov- Se remite  nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 25 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

09 nov- Se remite nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 09 de noviembre.     

05  nov - PQRSD escalada de la supervision al operador con radicado 211081831 y reiterada mediante correo electronico el 11 de noviembre.

10 nov - la interventoria remite documento final del reglamento del comité operativo para firma del gerente del proyecto de Claro Aldo Caballero

26 nov - Mediante correo electronico se relaciona el comunicado UMM-COMCEL-INTV-0056-21 se evidencia por parte de la Interventoría que el operador CLARO cumplió con los beneficiarios 

mínimos establecidos para la Meta 3.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad..

META 3:mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.

3 nov - Se adelanta mesa de trabajo con CLARO e Interventoría para revisar la información que reposa en el repositorio de información del Contratista

5 nov - reunión con interventoria y el operador CLARO para realizar la configuracion de las 21 URL´S que no tienen consumo dentro del plan de datos

10 nov - Se adelanta comité operativo de CLARO

22 nov- Se adelanta reunión con el operador para realizar pruebas de acceso al sharepoint de PQRSD 

24 nov - Se adelanta comite de seguimiento del contrato 832

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal

del contrato.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de 

conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

03 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0049-21 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 8.934 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                             

06 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0050-21 a Interventoría para  su análisis en dos (2) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 18.374 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                       

10 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0054-21 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 4.664 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0055 con la Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0027-21, Solicitud de Obligaciones del operador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0056 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 5.690 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                            30 nov- Se  

remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC.                                  

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad..

META 3:mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad.Supervisión debe notificar a la Dirección Jurídica frente al cumplimiento de CLARO.

Se ejecuta la prestación del servicio de tres (3) meses de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre y noviembre) y dos (2) meses de para los beneficiarios de la 

Seguna Meta (octubre y noviembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la  política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018

Se ejecuta la prestación del servicio de tres (3) meses de operación para los beneficiarios de la Primera Meta (septiembre. octubre y noviembre) y dos (2) meses de para los beneficiarios de la

Seguna Meta (octubre y noviembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                         

02 nov- Se recibe vía correo electrónico  avance de 5.505 beneficiarios Elegibles por parte de la Interventoría del Proyecto de los soportes entregados por el operador.                                                                                                                                                                                                                                                                       

03 nov- Se recibe vía correo electrónico  avance de 1.128 beneficiarios Elegibles por parte de la Interventoría del Proyecto de los soportes entregados por el operador.                                                                                                                                                                                                                                                                                

03 nov- Se envía Formato de ejecución diligenciado a la Interventoría y Supervisión del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                           

03 nov- Se recibe vía correo electrónico  avance de 359 beneficiarios Elegibles por parte de la Interventoría del Proyecto de los soportes entregados por el operador.                                                                                                                                                                   

04 nov- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 22 de octubre.                                                                                                                                                                                

05 nov- Se realiza envío de SMS másivo de Bienvenida a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

05 nov- Se realiza envío másivo de mailing a las líenas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                                                                     

08 nov- Se aprueba por parte de Interventoría el envío del formato de ejecución contrato 832 correspondiente al mes de octubre de 2021 a la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

09 nov- Se realia envío másivo de IVR audio mensual a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                               

09 nov- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 09 de noviembre.                                                                                                                                                                                 

10 nov- Se envía a Interventoría el consolidado de estado PQRSD vía correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 nov- Se adelanta reunión interna con el fin de socializar y revisar estado de envíos másivos de sms, IVR y mailing a los usuarios activos hasta la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10 nov- Se realiza envío másivo de SMS de bienvenida a las líneas activas del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                        

12 nov-  Se realiza envío másivo de SMS de bienvenida a las líneas activas del Proyecto.                                                                                                                                                                                             

12 nov- Se realia envío másivo de IVR audio mensual a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                       

16 nov- Se realiza envío másivo de SMS mensual a las líneas activas del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                  

18 nov- Se realiza envío de SMS másivo de Bienvenida a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

22 nov- Se adelanta reunión con la Supervisión para realizar pruebas de acceso al sharepoint de PQRSD .                                                                                                                                                                            

22 nov-  Se realiza envío de SMS másivo de Bienvenida a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                         

22 nov- Se aprueba por parte del operador los cambios en los reportes diarios solicitados por la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                            

23 nov-  Se realiza envío de SMS másivo de Bienvenida a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                   

24 nov- Se recibe vía correo electrónico  avance de 2.795 beneficiarios Elegibles por parte de la Interventoría del Proyecto de los soportes entregados por el operador.                                                                                                                                                                                                                                           

24 nov- Se adelanta cómite de seguimiento al Cto 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                            

26 nov- Se realiza el envío másivo de IVR mensual a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                              

26 nov- Se realiza envío de SMS másivo mensual a las líneas activas del Proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                 

29 nov- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 22 de noviembre

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los 

estudiantes como a las mujeres emprendedoras. 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y

la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo 

aplicará para la población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

03 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0049-21 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 8.934 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                             

06 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0050-21 a Interventoría para  su análisis en dos (2) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 18.374 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                       

10 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0054-21 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 4.664 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0055 con la Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0027-21, Solicitud de Obligaciones del operador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0056 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 5.690 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                            30 nov- Se  

remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC.                                  

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad..

META 3:mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de 

elegibilidad.Supervisión debe notificar a la Dirección Jurídica frente al cumplimiento de CLARO.

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.
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0,3% 2,0%

0,0% 1,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

0,3% 2,0%

7,4% 45,1%

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las 

tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir 

del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar 

a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema 

de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la 

correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

 04 nov- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 25 de octubre.                                                                                                                                                                                                               

08 nov- Se aprueba por parte de Interventoría el envío del formato de ejecución contrato 832 correspondiente al mes de octubre de 2021 a la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                     

09 nov- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo de casos PQRSD con corte al 09 de noviembre.                                                                                                                                                                                        

24 nov- Se adelanta cómite de seguimiento al Cto 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de noviembre de 2021, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

03 nov- El informe Financiero diligenciado y entregado vía correo electrónico a Interventoría y Mintic, ajustado a las observaciones presentadas.                                                                                                                                                                                                                             

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento, adicionalmente en las Reuniones de Seguimiento se supervisan 

y controlan los riesgos existentes. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores 

móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD 

entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los 

beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio 

soportado en tecnología 3G.

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes, segundo y tercer mes de operación correspondientes a la Primera Meta (septiembre, octubre y noviembre) y Segunda Meta del proyecto, (octubre

y noviembre) de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                    

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes, segundo y tercer mes de operación correspondientes a la Primera Meta (septiembre, octubre y noviembre) y Segunda Meta del proyecto, (octubre

y noviembre) de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                    

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                     

03 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0049-21 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 8.934 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                           06 nov- Se  

remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0050-21 a Interventoría para  su análisis en dos (2) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 18.374 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil 

–NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.

08 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0051 enviando subsanaciones al Informe Mensual de seguimiento correspondiente al mes de Septiembre de 2101. 

08 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052 con la entrega el Informe Mensual de Seguimiento correspondiente al mes de octubre al Contrato de Aporte No 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

08 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0053 con la Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0028-21, Solicitud Actualización información financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                        

10 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0054 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 4.644 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                                

16 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0055 con Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0027-21, Solicitud de Obligaciones Contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                   

19 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0056 a Interventoría para  su análisis en una (1) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 5.690 beneficiarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                  

19 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0057 con la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios del mes de octubre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

19 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0058 con Alcance a la comunicación UMM-COMCEL-INTV-0055-21 - Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0027-21, Solicitud de 

Obligaciones Contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                           23 nov- Se  

remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

08 nov- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0027-21 haciendo referencia a la Solicitud soportes de obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                                           

08 nov- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0028-21 con la Reiteración Solicitud Actualización información financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

08 nov- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0049-21 haciendo el Alcance al comunicado UMM-INTVFUTIC-0039-21. Presunto incumplimiento Contrato N°832 de 2021.                                                                                                                                                

26 nov- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0029-21 con Observaciones informe mensual correspondiente al mes de septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                          

26 nov- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0030-21 con Observaciones informe mensual correspondiente al mes de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                        

29 nov- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0031-21 con la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de octubre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Se ejecuta la prestación del servicio del primer, segundo y tercer mes de operación correspondientes a la Primera Meta ( septiembre, octubre y noviembre) y Segunda Meta del proyecto, (octubre y

noviembre) de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                    

Se ejecuta la prestación del servicio del primer, segundo y tercer mes de operación correspondientes a la Primera Meta (septiembre, octubre y noviembre) y Seguna Meta del proyecto, (octubre y

noviembre) de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                    

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

19%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. En subsanación CLARO

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan 

para accesos al repositorio documental.

La supervisión deberá remitir actualizaciónd el informe de presunto incumplimiento a la Dirección Jurídica, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento con meta 3 del Proyecto.

Nombre Supervisor:

3,8%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 39,9%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de 

Educación Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                         19 

ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-

0015-21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                      

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-

COMCEL-INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

36,1%

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Total 

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-

0026-21, se informa los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD 

del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.  

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Actividades realizadas y novedades en el período

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. En subsanación CLARO

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  

la  definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  

información.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Noviembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211223-194120-1be200-21241496

Finalizado

2021-12-23 19:41:20

2021-12-24 10:54:56

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

caluna@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Noviembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211223-194120-1be200-21241496

Finalizado

2021-12-23 19:41:20

2021-12-24 10:54:56

Firma: Supervisor Proyecto NavegaTIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Noviembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211223-194120-1be200-21241496

Finalizado

2021-12-23 19:41:20

2021-12-24 10:54:56

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-12-23 19:41:21

Lec.: 2021-12-23 19:43:17

Res.: 2021-12-23 19:43:33

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-12-23 19:43:33

Lec.: 2021-12-23 20:32:24

Res.: 2021-12-23 20:33:59

IP Res.: 186.102.29.60

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-12-23 20:33:59

Lec.: 2021-12-23 20:34:28

Res.: 2021-12-23 20:35:00

IP Res.: 191.95.48.204

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2021-12-23 20:35:00

Lec.: 2021-12-24 10:23:14

Res.: 2021-12-24 10:23:33

IP Res.: 186.102.58.22

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-12-24 10:23:33

Lec.: 2021-12-24 10:24:48

Res.: 2021-12-24 10:25:03

IP Res.: 191.97.15.202

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-12-24 10:25:03

Lec.: 2021-12-24 10:54:52

Res.: 2021-12-24 10:54:56

IP Res.: 191.156.141.49
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