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Entre los suscritos, ALFONSO RAFAEL CAMPO MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 
77.183.278, quien en su calidad de Director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado 
mediante Decreto 870 del 23 de junio de 2020 y posesionado mediante Acta 790 del 26 de junio de 2020, Unidad 
Administrativa Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y 
tiene el carácter de organismo Nacional de seguridad creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 
2011, identificada con NIT. 900.475.780-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., quien en adelante 
se denominará LA UNP y por la otra UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021, representada por el 
señor JOSÉ LUIS AGUILAR PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 91.013.264 expedida en 
Barbosa (Santander), conformada por las sociedades; GUARDIANES COMPAÑÍA LÍDER DE SEGURIDAD 
LIMITADA-EN REORGANIZACIÓN con Nit 860.520.097-5, con un porcentaje de participación del 40%; la 
sociedad EXPERTOS SEGURIDAD LTDA identificada con NIT 800.010.866-6, con un porcentaje de 
participación del 25%; la sociedad COBASEC LIMITADA–EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT: 
891.801.317-1, con un porcentaje de participación del 15%; la sociedad CENTINEL DE SEGURIDAD LIMITADA. 
con Nit 820.001.482-6 y con un porcentaje de participación del 5%; la sociedad COOPERATIVA DE 
VIGILANTES STARCOOP CTA –EN REORGANIZACIÓN con Nit 830.101.476-7 y con un porcentaje de 
participación del 6%; la sociedad SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA. con Nit 860.523.408-6 y con un porcentaje 
de participación del 5%, la sociedad DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA IDENTIFICADA con Nit: 804.000.044-0 y 
un porcentaje de participación del 2%, y la sociedad COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA con Nit. 830.023.864-7 y un porcentaje de participación del 2%, quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificación No. 9 al 
Contrato No. 819 de 2021, la cual es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1) Que el día 17 de febrero de 2021 se suscribió el Contrato No. 819 de 2021 entre la UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN – UNP y UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021. el cual tiene por objeto: 
“´Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de 
protección, en desarrollo del programa de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.” 
 
2) Que el valor de dicho contrato se pactó por la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS TRECE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS ($99.413.540.606) M/CTE incluido 
IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada. 
 
3) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el trece (13) de septiembre de 2021 y/o hasta el 
agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. 
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4) Que el día 17 de marzo de 2021 se suscribió la modificación No 1 al contrato 819 de 2021, por medio de la 
cual se estableció un nuevo diseño de los carnets a portar por parte de los escoltas que prestan sus servicios 
en el Programa de Prevención y Protección que lidera la Entidad. 
 
5) Que el día 10 de septiembre de 2021 se suscribió la modificación No 2 al contrato 819 de 2021, por medio de 
la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 02 de octubre de 2021. 
 
6) Que el día 27 de septiembre de 2021 se suscribió a través de la plataforma Secop ll la modificación No 3 
correspondiente al anexo No 5 - gastos reembolsables; sin embargo, el contratista previo a la suscripción de la 
citada modificación manifestó a través de correo electrónico y de la comunicación allegada a la entidad el 23 de 
septiembre de 2021, la no aceptación del contenido del modificatorio y que por error involuntario de sus 
colaboradores y fallas en la plataforma Secop ll, se dio aprobación a través de la firma electrónica en Secop ll. 
Así las cosas y atendiendo que para la fecha de perfeccionamiento de modificación No 3, los operadores se 
encontraban en proceso de facturación, la Entidad procedió a publicar a través de secop ll la modificación con 
el fin de que el contratista UT PROTECCIÓN PREMIUM 2021 procediera con el cargue de facturas en la 
plataforma y no interrumpir el pago del servicio prestado. Por lo tanto, la modificación No 3 publicada en Secop 
ll, queda sin efectos a partir la modificación No 4. 
 
7) Que el día 01 de octubre de 2021 se suscribió la modificación No 4 al contrato 819 de 2021, por medio de la 
cual se adicionó el valor del mismo en la suma de $25.015.403.380 y se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 
15 de diciembre de 2021, además de la modificación del anexo 5 correspondiente a gastos reembolsables. 
 
8) Que el día 10 de diciembre de 2021 se suscribió a través de la plataforma Secop ll la modificación No 5 al 
contrato 819 de 2021, por medio de la cual se modificó el anexo No 5 - gastos reembolsables. 
 
9) Que el día 15 de diciembre del 2021, se suscribió la modificación No. 6 del contrato No. 819 de 2021, por 
medio de la cual se adicionó el valor del mismo en la suma de DIECISIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($17.089.398.245) y se prorrogó el plazo de ejecución hasta el día veinticinco (25) de enero de 2021. 
 
10) Que el día 30 de diciembre de 2021, se realizó modificación No. 7  por medio de la cual se realizo una 
adición por valor de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETESENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($2.937.277.470) y así mismo prorrogar el plazo de ejecución 
hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2022, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección debe 
garantizar la continuidad del servicio, protegiendo así el derecho a la vida e integridad personal de los 
beneficiarios del programa de protección a cargo de la entidad. 
 
11) Que el día 31 de enero de 2022, se suscribió la modificación No. 8, por medio de la cual se modificó el anexo 
No. 1 correspondiente a “Unidades de Costo, Cantidades y Ubicaciones Requeridas y se realizó una prórroga al 
contrato hasta el 02 de febrero de 2022.  
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12) Que mediante comunicación interna MEM22-00003765, del 2 de febrero de 2022, la supervisión financiera y 
técnica del contrato solicitaron realizar una prórroga al mismo, con base en lo siguiente; 
 
“considerando que conforme a las proyecciones realizadas basadas en las cantidades informadas por la 
Subdirección de Protección mediante correos electrónicos de 01 de febrero de 2022 los contratos No. 815, 818 
y 819 de 2021 dispone de recurso suficiente para cubrir un (1) día adicional de operación, desde mi condición 
de Supervisora Financiera acudo a usted en su calidad de Ordenador del gasto y recomiendo la prórroga de los 
mentados contratos hasta el 03 de febrero de 2022”. 
 
13) Que la supervisión jurídica del contrato presento viabilidad legal respecto de la presente solicitud de 
modificación. 
 
14) Que el ordenador del gasto basado en las estimaciones anteriormente relacionadas encuentra procedente 
la solicitud de modificación incoada, encontrándose el contrato principal vigente.  
 
Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:  
 
CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 819 de 2021, en el sentido de prorrogar 
el plazo de ejecución del mismo hasta el tres  (3) de febrero de 2022, la cual quedará así: “CLÁUSULA CUARTA. 
- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el tres  (3) de febrero de 2022 
y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, esto es, suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las 
garantías”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad 
con el presente documento.  
 
 
CLÁUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y que no fueron modificadas por el 
presente instrumento o aquellos que lo precedieron continúan vigentes 
 
 

 NOMBRE FECHA 

Proyectó Diana Marcela Henao  02/02/2022 

Revisó Martha Margarita Salazar Alonso 02/02/2022 

 
NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y 
probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato 
que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

 


