
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) 
programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                     

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                                                        

29/12/2020Otro sí 1

17.162.490.024$                               

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                         

13/01/2021

-$                                              

-$                                                                                                                         

14.872.640.032$                               12120
51221

-$                                                                                                                         

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                         

-$                                                                                                                            TOTALES

Valor ($) real amortizado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194
400023195

31/12/2019
31/12/2019

N.º de Registro Presupuestal

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                                                         31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                               

-$                                                                                                                         

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                         

43.957.340.080,00$                                                                                                 

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

-$                                                                                                                         

% del Anticipo 25%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

43.957.340.080$                                                                                                                          

ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                                                         
-$                                                                                                                         

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
11.018.850.024$                                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

23/12/2019 $11.018.850.024

Requisitos para el pago o 
desembolso

Anticipo: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobación por parte
de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento
y legalización del Contrato de Aporte y (ii)
entrega del plan de inversión y manejo del
anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente
manera: 20 % en el primer desembolso,
50% en el segundo desembolso y 30% en
el tercer desembolso

Desembolsos Realizados

-$                                                                    

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                                                 

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                         

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

dd/mm/aaaa 8/07/2020

Fecha real

Amortización del anticipo

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,  desplazo la 
entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$     

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$     

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$     

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,4% dd/mm/aaaa -$                     

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 27% dd/mm/aaaa -$                     

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 4% dd/mm/aaaa -$                     

$ 1.806.960.000 24/11/2021 324082021 4% dd/mm/aaaa -$                     

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                     

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                     

43.957.340.080,00$                         94% 100% TOTAL 11.018.850.024$   

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

Séptima legalización
Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

Cuarta  legalización
Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

Octava legalización
Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

5.992.485.646$                                                                                                        

3.305.607.374$                                                                                                        

3.468.050.876$                                                                                                        

163.715.310$                                                                                                           

3.623.001.754$                                                                                                        

77.068.262$                                                                                                             

3.985.130.041$                                                                                                        

-$                                                                    

-$                                                                    

3.305.655.007$                                                    

18/01/2021

9/04/2021

26/04/2021

8/06/2021

7/12/2020

Novena legalización
Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

Décima legalización
Periodo legalizado: Junio 2021

Registro: 212089774

Undécima legalización
Periodo legalizado: Julio 2021

Registro:  212089809

Decimotercera legalización
Periodo legalizado: Octubre 2021

Registro:  212124941

-$                                                                    

28/12/2020

Quinta legalización
Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización
Periodo legalizado: Febrero 2021
Registro:   212031765/212036155

172.499.116$                                                                                                           

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico.

6/09/2021

12/07/2021

$41.427.860.080

dd/mm/aaaa

2.868.695.197$                                                                                                        

28/12/2020

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX
sujeto a: i) entrega de los documentos de
planeación; (ii) concertación de
instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el
20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de
instalación y puesta en servicio de los
accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el
50% restante del anticipo.

$3.672.950.008

$3.672.950.008

2.203.770.005$                                                    

5.509.425.012$                                                    

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/11/2021 754.904$                                                                  35.245.704$                                                        TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

36.365.584$                                                        

-$                                                                          TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos; y el
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

17/03/2022

$11.922.450.024

$1.806.960.000

dd/mm/aaaa

-$                                                                    

dd/mm/aaaa -$                                                                    

0%

277.270.882$                                                                                                           

1.515.327.192$                                                                                                        

TOTAL

 $                                                   6.074.705.968 

11.018.850.024$                                                  TOTAL 35.353.154.112,28$                                                                                                 

15%

6/09/2021

8/07/2021

$7.345.900.016

-$                                                                    

-$                                                                    

24/08/2020

15/10/2020

$180.840.000

Segunda legalización
Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización
Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a entrega de la segunda meta de
instalación y puesta en servicio de los
accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el
30% restante del anticipo correspondiente
al CAPEX.

Sexto desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                               2.529.480.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al OPEX 
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

 $                                                                     -   6%

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico
Octavo desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$1.806.960.000

15/06/2021

12/01/2021 8.251.501.406$                                                                                                        
Duodécima legalización

Periodo legalizado: Septiembre 2021
Registro:   212121836
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 15,15%

0,61% 15,15%

0,61% 15,15%

0,61% 15,15%

0,61% 15,15%

3,03% 75,76%
Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,76%

0,03% 0,76%

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se 
realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de noviembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

 Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:
 •Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el  15  de diciembre de 2021 

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

  •Comunicado para la Unión Temporal ITAC con radicado 212128379 del 15/12/2021 y asunto: Aprobación requisitos para el Octavo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019

Total 
* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211106088 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. San Pedro. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106086 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. Mahates. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106083 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. San Juan de Betulia. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106074 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. Galeras. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211105453 del 28/12/2021 y asunto: Presentación evidencias a la sustitución y traslado  de accesos meses de octubre y noviembre 2020. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211105450 del 28/12/2021 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211104166 del 23/12/2021 y asunto: Orden de pago 016. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211103497 del 21/12/2021 y asunto: Alcance Octavo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102622 del 17/12/2021 y asunto: Octavo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102052 del 15/12/2021 y asunto: Devolución retención ICA TSG. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102045 del 15/12/2021 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 478. Lista de chequeo No. 15 aplicada al sistema de información UT ITAC.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100914 del 10/12/2021 y asunto: Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX trimestre junio, julio y agosto de 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100911 del 10/12/2021 y asunto:  Informe Mensual de Octubre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100539 del 09/12/2021 y asunto: Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX trimestre Marzo, Abril y Mayo de 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100535 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Moñitos II. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100530 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-250-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Pueblo Nuevo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100525 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Calamar. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100522 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. San Jacinto.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100518 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Talaigua Nuevo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100509 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-246-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Arenal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100505 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-245-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. San Benito Abad. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100492 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región Caribe. San Pablo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100142 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-243-2021. Respuesta a observaciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100140 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-242-2021. Inversiones permitidas.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100025 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-241-2021. Actualización de Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211099338 del 03/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-101-2021. Informe Mensual de Noviembre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211098299 del 01/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-100-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211098262 del 01/12/2021 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de diciembre mediante radicado MINTIC 211100828 e remitiò informe fiduciario del mes de noviembre de 2021.
-Remisión Cuenta de Cobro No 9 asociada al desembolso 8 mediante radicado MINTIC 211103497 del 21/12/2021

Actividades realizadas y novedades en el período

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados:

  •Comunicado para la Unión Temporal ITAC con radicado 212128379 del 15/12/2021 y asunto: Aprobación requisitos para el Octavo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el 
cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de noviembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

 Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:
 •Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el  15  de diciembre de 2021 

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

 •Comunicado para la Unión Temporal ITAC con radicado 212128379 del 15/12/2021 y asunto: Aprobación requisitos para el Octavo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019 

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo  se realizaron  las  siguientes actividades

-Aprobación requisitos Octavo desembolso Contrato 861 de 2019 UT ITAC remitido mediante radicado MINTIC 212128379 del 15/12/2021
- Legalización de recursos ejecutados en septiembre de 2021 del Contrato 861 de 2019 remitida a la Oficina de Contabilidad y Preupuesto mediante Radicado MINTIC 212121836 del 01 de diciembre de 2021.
- Legalización de recursos ejecutados en octubre de 2021 del Contrato 861 de 2019 remitida a la Oficina de Contabilidad y Preupuesto mediante Radicado MINTIC  212124941 del 07 de diciembre de 2021.
-Tramité Octavo desembolso mediante radicado MINTIC 212133126 del 27/12/2021

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 1,52%

0,06% 1,52%

0,00% 35,00%

2,78% 32,78%

0,15% 3,79%

0,00% 0,00%

0,03% 0,76%

0,03% 0,76%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211106088 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. San Pedro. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106086 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. Mahates. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106083 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. San Juan de Betulia. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106074 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. Galeras. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211105453 del 28/12/2021 y asunto: Presentación evidencias a la sustitución y traslado  de accesos meses de octubre y noviembre 2020. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211105450 del 28/12/2021 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211104166 del 23/12/2021 y asunto: Orden de pago 016. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211103497 del 21/12/2021 y asunto: Alcance Octavo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102622 del 17/12/2021 y asunto: Octavo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102052 del 15/12/2021 y asunto: Devolución retención ICA TSG. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102045 del 15/12/2021 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 478. Lista de chequeo No. 15 aplicada al sistema de información UT ITAC.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100914 del 10/12/2021 y asunto: Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX trimestre junio, julio y agosto de 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100911 del 10/12/2021 y asunto:  Informe Mensual de Octubre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100539 del 09/12/2021 y asunto: Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX trimestre Marzo, Abril y Mayo de 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100535 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Moñitos II. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100530 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-250-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Pueblo Nuevo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100525 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Calamar. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100522 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. San Jacinto.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100518 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Talaigua Nuevo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100509 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-246-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Arenal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100505 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-245-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. San Benito Abad. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100492 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región Caribe. San Pablo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100142 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-243-2021. Respuesta a observaciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100140 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-242-2021. Inversiones permitidas.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100025 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-241-2021. Actualización de Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211099338 del 03/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-101-2021. Informe Mensual de Noviembre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211098299 del 01/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-100-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el 
detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
Durante el presente periodo el operardor presentó los siguietes informes:
• Informe Mensual 24 del  Contrato de Aporte 861 de 2019  con radicado   211099338 del 03/12/2021 

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de diciembre mediante radicado MINTIC 211100828 e remitiò informe fiduciario del mes de noviembre de 2021.
-Remisión Cuenta de Cobro No 9 asociada al desembolso 8 mediante radicado MINTIC 211103497 del 21/12/2021

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y 
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, 
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de diciembre mediante radicado MINTIC 211100828 e remitiò informe fiduciario del mes de noviembre de 2021.
-Remisión Cuenta de Cobro No 9 asociada al desembolso 8 mediante radicado MINTIC 211103497 del 21/12/2021

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA25, el operador ha realizado:
 - Mantenimientos preventivos: 30 mantenimientos preventivos de acuerdo a plan de mantenimiento
 - Mantenimientos Correctivos: 348 debido a fallas en la operación
- Visitas de verificacion: 47 (obligación cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion: 47 (obligación cumplida) 
- Visitas de Calidad: 44 de un total de  47 requeridas, de las cuales 8 han sido fallidas
 - Atencion de PQRS de los usuarios: 
        - 1128 Total Abiertas, 
        - 1128 total cerradas
        - Ninguna permanece abierta

De acuerdo con en el informe IA25 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente al mes de septiembre de 2021  así:   
 - Disponibilidad de la red: 100%
 - Velocidad de navegacióm 102,9%
 - Calidad en la atencion al usuario: 122,6%
 - Estado de usuarios activos:100%
 - Disponibilidad de la OLT:  100%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo 
Técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA25, el operador ha realizado:
 - Mantenimientos preventivos: 30 mantenimientos preventivos de acuerdo a plan de mantenimiento
 - Mantenimientos Correctivos: 348 debido a fallas en la operación
- Visitas de verificacion: 47 (obligación cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion: 47 (obligación cumplida) 
- Visitas de Calidad: 44 de un total de  47 requeridas, de las cuales 8 han sido fallidas
 - Atencion de PQRS de los usuarios: 
        - 1128 Total Abiertas, 
        - 1128 total cerradas
        - Ninguna permanece abierta

De acuerdo con en el informe IA25 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente al mes de septiembre de 2021  así:   
 - Disponibilidad de la red: 100%
 - Velocidad de navegacióm 102,9%
 - Calidad en la atencion al usuario: 122,6%
 - Estado de usuarios activos:100%
 - Disponibilidad de la OLT:  100%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,76%

3,20% 78,38%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42

Entregable Fecha entrega
1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020
1 5/02/2020
1 5/03/2020
1 5/04/2020
1 5/05/2020
1 5/06/2020
1 5/07/2020
1 5/08/2020
1 5/09/2020
1 5/10/2020
1 5/11/2020

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211106088 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. San Pedro. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106086 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. Mahates. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106083 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. San Juan de Betulia. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211106074 del 30/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de diciembre del 2021 - Región caribe. Galeras. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211105453 del 28/12/2021 y asunto: Presentación evidencias a la sustitución y traslado  de accesos meses de octubre y noviembre 2020. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211105450 del 28/12/2021 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211104166 del 23/12/2021 y asunto: Orden de pago 016. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211103497 del 21/12/2021 y asunto: Alcance Octavo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102622 del 17/12/2021 y asunto: Octavo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102052 del 15/12/2021 y asunto: Devolución retención ICA TSG. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211102045 del 15/12/2021 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 478. Lista de chequeo No. 15 aplicada al sistema de información UT ITAC.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100914 del 10/12/2021 y asunto: Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX trimestre junio, julio y agosto de 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100911 del 10/12/2021 y asunto:  Informe Mensual de Octubre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100539 del 09/12/2021 y asunto: Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX trimestre Marzo, Abril y Mayo de 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100535 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Moñitos II. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100530 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-250-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Pueblo Nuevo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100525 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Calamar. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100522 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. San Jacinto.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100518 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Talaigua Nuevo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100509 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-246-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. Arenal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100505 del 09/12/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-245-2021. Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región caribe. San Benito Abad. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100492 del 09/12/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de noviembre del 2021 - Región Caribe. San Pablo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100142 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-243-2021. Respuesta a observaciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100140 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-242-2021. Inversiones permitidas.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211100025 del 07/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-241-2021. Actualización de Póliza Todo Riesgo. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211099338 del 03/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-101-2021. Informe Mensual de Noviembre 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211098299 del 01/12/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-100-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211098262 del 01/12/2021 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.
La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M11

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50% instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 62,71%
Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
1 5/12/2020
1 5/01/2021
1 5/02/2021
1 5/03/2021
1 5/04/2021
1 5/05/2021
1 5/06/2021
1 5/07/2021
1 5/08/2021
1 5/09/2021
1 5/10/2021
1 5/11/2021
1 5/12/2021
0 5/01/2022
0 5/02/2022
0 5/03/2022
0 5/04/2022
0 5/05/2022
0 5/06/2022
0 5/07/2022
0 5/08/2022
0 5/09/2022
0

76,19%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Fecha de elaboración del informe:  enero 13 de 2022

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó:  Jessica Trujillo 
Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Nombre Supervisor:

15,24%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Cerrado

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

Original:  Expediente del Contrato

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE 
LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del  Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    
Radicado No.  Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la 

cesación respectiva.

77,95%

Número de contratos derivados a la fecha

Porcentaje de Avance

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29
Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861 DIC 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220209-151315-5131c3-21121221

Finalizado

2022-02-09 15:13:15

2022-02-09 18:52:12

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861 DIC 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220209-151315-5131c3-21121221

Finalizado

2022-02-09 15:13:15

2022-02-09 18:52:12

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861 DIC 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220209-151315-5131c3-21121221

Finalizado

2022-02-09 15:13:15

2022-02-09 18:52:12

Elaboración

Iván Darío Giraldo García
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-02-09 15:13:16

Lec.: 2022-02-09 15:16:12

Res.: 2022-02-09 15:16:26

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA
havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2022-02-09 15:16:26

Lec.: 2022-02-09 15:17:01

Res.: 2022-02-09 15:21:37

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

ALEJANDRA VARGAS
avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2022-02-09 15:21:37

Lec.: 2022-02-09 17:31:16

Res.: 2022-02-09 17:31:21

IP Res.: 201.245.214.214

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán
jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-02-09 17:31:21

Lec.: 2022-02-09 18:22:09

Res.: 2022-02-09 18:22:16

IP Res.: 186.28.47.90

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-02-09 18:22:16

Lec.: 2022-02-09 18:51:52

Res.: 2022-02-09 18:52:12

IP Res.: 190.145.189.98
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