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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA 
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Luis Rolando Riano Ortiz - Apoyo Principal, Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - 
Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 14.0%

% EJECUTADO 10.0%

% VARIACIÓN -4.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SANTA MARÍA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 221.019.965.377,00 Total Contrato $ 11.305.413.321,00

Valor Pagado $ 33.933.529.877,00 Valor Pagado $ 401.441.665,00

Plazo Inicial 2490 días Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 2490 días Plazo Actualizado 2490 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2027-12-25 Fecha de Terminación Actual 2027-12-25

No. Empleos generados 276 No. Empleos generados 37

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $ 752.343.818,00

Construcción 15,00 10,00 $ 6.672.327.249,00 $ 10.089.179.856,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Planes de Manejo de Tránsito 0.0 0.0 0.0

Componente Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0

Componente Social 100.0 100.0 0.0



GESTIÓN TÉCNICA 100.0 100.0 0.0

COMPONENTE GESTIÓN
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO

100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,50 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 0,00 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 2,45 0,00 Km

Construir m2 de espacio público 84.805,00 0,00 m2

Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)
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