
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) 
programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

Valor($)

$135.000.000 31/08/2020

Fecha Fecha real

27/12/2019

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                                

91292085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Fecha del Acta de 
Liquidación

% del Anticipo 0%

TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

72.000.000.000$                                                                                              
Pagos o Desembolsos Programados

Comentarios

-$                                                                         
-$                                                                             

Requisitos para el pago o 
desembolso

Observaciones 

30/12/2019

10/01/2020

N.º de Registro Presupuestal

Desembolsos Realizados
-$                                                                                              

-$                                                                         

Solicitudes de Legalizaciones 

17/01/2022

272219

7/01/2021

75534

75539

$ 11.445.000.000

33020

52221

35822

75534

75539

27/12/2019

27/12/2019

17/12/2020 3 30/05/2023 -$                                                                         

26/12/2019

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                         30/12/2019

Objeto: 
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha de aprobación de la 
Póliza

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Fecha de Inicio

30/05/2023

Fecha Final de ejecución 28/02/2023-$                                                                         

$ 72.000.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ene-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

$ 135.000.000

$ 24.555.000.000

$ 35.865.000.000

7/01/2021

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

13/01/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus COVID-
19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la 
ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. 
Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión 
parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y 
cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo 
mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses 
adicionales ofertados en el proceso de selección

Otro sí 1

Valor ($)

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Amortización del anticipo

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049884 el 

31/08/2020
133.878.276$                          

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación ContractualModificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Página 1 de 5
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 8.580.000.000 22/02/2021 28131421 12% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 9.000.000.000 5/02/2021 16358921 13% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 9.000.000.000 11/06/2021 137159421 13% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 9.000.000.000 30/12/2021 390645221 13% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 17.865.000.000 30/12/2021 391049221 25% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

72.000.000.000,00$         84% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 14,55

0,52 13,49

0,52 13,49

0,52 13,49

0,52 13,49

2,08 68,52

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

$1.665.000.000

$5.310.000.000

22/01/2021

22/06/2021

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061481

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211089714

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003532

-$                                         

-$                                         

15/07/2020

15/04/2020

Segundo desembolso: El valor 
a pagar corresponde a la 

entrega del plan de 
comercialización y la prestación 
del servicio durante el periodo 

de corte, según metas 
establecidas en el Anexo 

técnico
Tercer desembolso: El valor a 

pagar corresponde a la 
prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

Anexo técnico.

 $                                              11.445.000.000 

Séptimo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de julio de 2021 a 
78.750 usuarios

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211049157

$60.555.000.000
dd/mm/aaaa

TOTAL

$17.865.000.000

dd/mm/aaaa -$                                         
-$                                         

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 211003575 el 

22/01/2021

18/12/2020

29/07/2021

9.000.000.000$                       

9.000.000.000$                       

14/12/2020

$9.000.000.000

$9.000.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$8.580.000.000

16/11/2021

Octavo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de octubre de 
2021 a 78.750 usuarios

Quinto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 
2020 a 78.750 usuarios

Cuarto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 78.750 
usuarios

$9.000.000.00017/08/2021

18/05/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2021 
a 78.750 usuarios

3/11/2021

21/01/2022

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,
los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Los desembolsos programados se encuentran al día según el cronograma del contrato. El siguiente desembolso está programado tentativamente para 
realizarse en mayo de 2022

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 12/21 $ 5.085.229 194.641.440$                            

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

1.666.121.724$                       

5.310.000.000$                       

8.580.000.000$                       

 $         26.865.000.000 

-$                                         TOTAL 33.690.000.000$                           

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: 
El día 27 de enero de 2022 se realizó reunión de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 857 de 2019, correspondiente al mes de enero 2022 en 
horario de 15:00 a 15:30 horas, de forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19 y se dejó constancia en la respectivas acta y 
presentación de reunión.

Actividades realizadas y novedades en el período

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

ACUMULADOS

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR15,90% 44%

TOTAL

#¡DIV/0!

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato.
El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°221000204 del 3/01/2022 remitió al operador el comunicado referente a 
Resultados de Verificación Accesos diciembre 31 de 2021 Ejecutor Contrato de Aporte N° 857-2019.
Con el radicado N°221003815 del 19/01/2022 la Interventoria remitió al operador la comunicación referente a 
Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de diciembre de 2021 para el Contrato de Aporte No 857 
de 2019. 
Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221003181 el 17/01/2022. Se procedió a su 
revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 222003532

194.641.440$                 

-$                            -$                                               mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Actividades realizadas y novedades en el período

dd/mm/yyyy

Undécimo desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 
servicio al 31 de octubre de 
2022 al número de usuarios 

operativos, previamente 
dd/mm/yyyy

Décimo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de julio de 2022 
al número de usuarios 

operativos, previamente 
verificados y avalados por la 

interventoría

16/05/2022

15/11/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2022 
al número de usuarios 

operativos, previamente 
verificados y avalados por la 

interventoría

-$                                         

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

 $                          -   

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA
El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoria continuó con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, 
especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones. Durante el periodo reportado el 
operador no realizó solicitudes adicionales.   

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por instrucciones 
del Ministerio se está retornando gradualmente a la presencialidad.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de 
comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador. 

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

16/08/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,13% 3,37%

0,17% 1,00%

0,05% 1,35%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 16,87%

1,30% 33,74%

0,05% 1,35%

0,00% 1,00%
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del
contrato y/o por el Interventor del contrato

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 
28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 
13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la 
interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas 
por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula 
quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una 
actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la 
actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857".
Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 
2019".
El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de 
Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante 
Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará 
el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación 
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remito el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 
16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro.
Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. 

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.
Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 221003181 el día
17/01/2022 por valor de $9.000.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago por la
firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración
de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados
deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 
221001365 el 10/01/2022
Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 13/01/2022
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 
Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del cuarto trimestre de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 221002834 el 
15/01/2022

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 
Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883.
El dia 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en 
que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con 
el radicado Mintic 211058147.

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad 
realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitíó el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 
académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, 
realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión  
respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.
El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con 
radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente 
propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. 
Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor 
Jorge Arturo Cortés López. 

La interventoría con radicado N°221006245 del 27/01/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión 
muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones 
correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase 
de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 
realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, 
video llamadas y teleconferencias.
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.
Con el radicado N°221004415 del 21/01/2022 el operador remitió el documento de Entrega de reportes de excepciones (Actualización) años 2020-2021 y 
enero 2022. Contrato de Aporte 857 de 2019.
El operador mediante radicado N°221006196 del 27/01/2022 remitió el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contrato 857-2019. 
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior 
mediante radicado 221003181 el día 17/01/2022

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado 221007092 el Operador remitió el Informe mensual asociado al mes de diciembre 2021 y con radicado N°221005548 del 25/01/2022 el 
Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió el documento de Concepto Aprobación Informe mensual diciembre de 2021.
La Interventoria mediante el radicado 221001294 del 7/01/2022 remitió el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 
2021, para el Contrato de Aporte No 857 de 2019, Región Centro.
Con el radicado N°221002986 del 17/01/2022 el Operador presentó el documento de Certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2021, para 
el contrato de aporte No. 857 de 2019 Región centro. 

La interventoría con radicado N°221006245 del 27/01/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión 
muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones 
correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase 
de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El día 21 de enero de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto ZAP 
del municipio de Girardot. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,35%

0,10% 2,70%

2,5% 69,7%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

Plan de Alistamiento

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Entregables

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado N°221007092 el Operador remitió el Informe mensual asociado al mes de diciembre 2021 y el Consorcio I3 en calidad de interventor del 
Contrato de Aporte remitió con el radicado 221005548 del 25/01/2022, el documento de Concepto aprobación Informe mensual diciembre de 2021.
El contratista con el radicado N°221001567 del 11/01/2022 presentó el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contrato de Aporte 857-2019.
Con el radicado N°221004333 del 21/01/2022 el Operador remito el documento de Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado Subsanar.
El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°221001295 del 7/01/2022 remitió al operador el comunicado referente a 
Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2021, para el contrato de aporte No 857 de 2019.
Con el radicado N°221002986 del 17/01/2022 el Operador remitió el documento de Certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2021.
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial 
énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

El operador con el radicado N°221002129 del 13/01/2022 remitió el documento referente a Incremento de tarifas Clientes año 2022.
Con radicado N°221003635 del 18/01/2022 el operador presentó el documento de Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado Subsanar
El operador con el radicado N°221006743 del 28/01/2022 remitió el documento de Reporte de Retiros - Reingresados Contrato de Aporte 857-2019. 

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

34,9%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 8/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

68,09%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada Causas

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

%  Acumulado  Avance Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Original:  Expediente del Contrato

 Firma del Supervisor:LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos;  Nathalia Urrego                       Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

Nombre Supervisor:

34,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 68,9%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 es designado el Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

X

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220215-153238-109be6-03878510

Finalizado

2022-02-15 15:32:38

2022-02-17 09:56:32

Revisión: Revisó

agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

rpradilla@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

ddiazc@mintic.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220215-153238-109be6-03878510

Finalizado

2022-02-15 15:32:38

2022-02-17 09:56:32

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220215-153238-109be6-03878510

Finalizado

2022-02-15 15:32:38

2022-02-17 09:56:32

Elaboración

Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-15 15:32:38

Lec.: 2022-02-15 15:37:01

Res.: 2022-02-15 15:37:05

IP Res.: 186.28.139.56

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez
jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2022-02-15 15:37:05

Lec.: 2022-02-15 15:42:40

Res.: 2022-02-15 15:42:46

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Rodrigo Pradilla Angel
rpradilla@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-15 15:42:46

Lec.: 2022-02-15 21:17:27

Res.: 2022-02-15 21:17:32

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo
agrodriguezs@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-15 21:17:32

Lec.: 2022-02-16 16:43:40

Res.: 2022-02-16 16:43:50

IP Res.: 186.86.32.111

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-16 16:43:50

Lec.: 2022-02-16 16:46:54

Res.: 2022-02-16 16:46:59

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-02-16 16:46:59

Lec.: 2022-02-16 17:14:09

Res.: 2022-02-17 09:56:32

IP Res.: 190.71.137.3
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