
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538 07/01/2021

07/01/2021

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 38.400.000.000,00$                                                 

91292085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

-$                                                                         
-$                                                                             

Comentarios

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

20/07/2023

Fecha Final de ejecución 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ene-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                         

$ 38.400.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                         

$ 6.104.000.000

11720

52021

35322

26/12/2019 30/12/2019

7/01/2020

17/01/2022

273019 $ 72.000.000

$ 13.096.000.000

$ 19.128.000.000

30/12/2019

13/01/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

17/12/2020 4 20/07/2023 -$                                                                         

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 
durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución 
de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la 

situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue 
necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las 

metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo 
de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales 

ofertados en el proceso de selección

Otro sí 1

Objeto: 
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) 
programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,19% dd/mm/aaaa -$                       

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                       

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 19% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 13% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 13% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 13% dd/mm/aaaa -$                       

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 25% dd/mm/aaaa -$                       

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 1.968.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 224.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       
38.400.000.000,00$                           84,10% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Valor($)

27/12/2019 $72.000.000

$888.000.000

Requisitos para el pago o 
desembolso

$7.408.000.000

Séptimo desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 
2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.00018/12/2020

Quinto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de mayo de 

-$                                           

$ 11.544.836,51 $ 98.245.134,17 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

 $                          -   

dd/mm/aaaa

Fecha real

$4.800.000.000

$4.800.000.000

$9.528.000.000

dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                 6.104.000.000 ANTICIPO POR AMORTIZAR

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061500

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 212113016

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003536

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

 SALDO POR GIRAR: 

-$                                              mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3.704.500.000$                      

3.704.000.000$                      

-$                                           

SALDO POR LEGALIZAR:

15/12/2021

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

15/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 
2022 al número de usuarios 

operativos, previamente 
verificados y avalados por la 

15/09/2022

15/06/2022

Octavo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de mayo de 

2022 al número de usuarios 
operativos, previamente Noveno desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 
2022 al número de usuarios 

operativos, previamente 

dd/mm/aaaa

-$                                           

-$                                           

-$                                           

dd/mm/aaaa

 $          14.328.000.000 

888.190.558$                         

14/12/2020

15/04/2020

Segundo desembolso: El valor 
a pagar corresponde a la 

entrega del plan de 
comercialización y la 

prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

Anexo técnico

Tercer desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 
usuarios

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 12/21

-$                                           

-$                                           

dd/mm/aaaa

5/11/2021

21/01/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                           

-$                                           

31/08/2020

25/01/2021

25/05/2021

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                             

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
% del Anticipo 0%38.400.000.000$                                                                                              

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

#¡DIV/0!

29/07/2021

4.800.000.000$                      

4.800.000.000$                      

-$                                       

-$                                       

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
$32.296.000.000

dd/mm/aaaa

TOTAL
dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

15/06/2021

-$                                           

15,90%

dd/mm/aaaa

-$                                           TOTAL 17.968.000.000$                    

Valor ($) real amortizado

-$                                           

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 211003734 el 

25/01/2021

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211041820

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha Observaciones 

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049885 el 

31/08/2020
71.309.442$                           

$ 98.245.134,17

-$                                   

44%

Valor ($)

-$                                       

-$                                       

-$                                       

Cuarto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 
usuarios

Página 2 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 14,00

0,52 13,49

0,52 13,49

0,52 13,49

0,52 13,49

2,08 67,98
Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 3,37%

0,17% 1,00%

0,05% 1,35%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del 
contrato.
El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°221000205 del 3/01/2022 remitió al operador el comunicado 
referente a Resultados de Verificación Accesos diciembre 31 de 2021 Ejecutor Contrato de Aporte N° 858-2019.
Con el radicado N°221003819 del 19/01/2022 la Interventoria remitió al operador la comunicación referente a 
Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de diciembre de 2021 para el Contrato de 
Aporte No 858 de 2019. 
Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221003182 el 17/01/2022. Se 
procedió a su revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 222003536

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA
El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoria continuó con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el 
operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones. Durante el 
periodo reportado el operador no realizó solicitudes adicionales.   

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por 
instrucciones del Ministerio se está retornando gradualmente a la presencialidad.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el 
traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador. 

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los
cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Los desembolsos programados se encuentran al día según el cronograma del contrato. El siguiente desembolso está programado 
tentativamente para realizarse en junio de 2022

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Actividades realizadas y novedades en el período

Actividades realizadas y novedades en el período

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: 
El día 27 de enero de 2022 se realizó reunión de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 858 de 2019, correspondiente al mes de enero 
2022 en horario de 15:30 a 16:00 horas, de forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19 y se dejó constancia en la 
respectivas acta y presentación de reunión.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya
sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado 221007100 el Operador remitió el Informe mensual asociado al mes de diciembre 2021 y con radicado N°221005549 del 
25/01/2022 el Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió el documento de Concepto Aprobación Informe mensual 
diciembre de 2021.
La Interventoria mediante el radicado 221001296 del 7/01/2022 remitió el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes 
de diciembre 2021, para el Contrato de Aporte No 858 de 2019, Región Noroccidente.
Con el radicado N°221002996 del 17/01/2022 el Operador presentó el documento de Certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 
2021, para el contrato de aporte No. 858 de 2019 Región Noroccidente. 

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la
interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado
221003182 el día 17/01/2022 por valor de $4.800.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y
autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la
fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán
ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato mediante radicado 221001372 el 10/01/2022
Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo 
el día 13/01/2022
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del 
contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del cuarto trimestre de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante 
radicado 221002841 el 15/01/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 16,87%

1,30% 33,74%

0,05% 1,35%

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones:
201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el
radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la
interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la
cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá
presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la
interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019.
El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan
de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de
Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remito al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado
211047253 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región
Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de
Comercialización. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de 
información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a 
través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos 
establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los 
informes presentados.
Con el radicado N°221004424 del 21/01/2022 el operador remitió el documento de Entrega de reportes de excepciones (Actualización) años 2020-
2021 y enero 2022. Contrato de Aporte 858 de 2019.
El operador mediante radicado N°221006197 del 27/01/2022 remitió el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contrato 858-2019. 
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 
anterior mediante radicado 221003182 el día 17/01/2022

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.

La interventoría con radicado N°221006245 del 27/01/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación 
de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 
realizando las validaciones correspondientes a fín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 
858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

La interventoría con radicado N°221006245 del 27/01/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación 
de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 
realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 
858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El día 21 de enero de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en 
la Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarcá Quindío.  

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria
General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889.
El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los
términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 1,00%

0,05% 1,35%

0,10% 2,70%

2,50% 69,73%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

Mediante radicado N°221007100 el Operador remitió el Informe mensual asociado al mes de diciembre 2021 y el Consorcio I3 en calidad de 
interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado 221005549 del 25/01/2022, el documento de Concepto aprobación Informe mensual 
diciembre de 2021.
El contratista con el radicado N°221001572 del 11/01/2022 presentó el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contrato de Aporte 858-
2019.
Con el radicado N°221004333 del 21/01/2022 el Operador remitió el documento de Actualización de bases de datos 858 - Accesos en estado 
Subsanar.
El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°221001296 del 7/01/2022 remitió al operador el comunicado 
referente a Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2021, para el contrato de aporte No 858 de 2019.
Con el radicado N°221002986 del 17/01/2022 el Operador remitió el documento de Certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 
2021.
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo 
especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

Entregables
Productos o Servicio a entregar Observaciones por parte del Supervisor

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato
y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La 
Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 
académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 
2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, 
la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián 
Hernando Rodríguez. 
El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor 
con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la 
idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de 
Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del 
Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López. 

Total 

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

El operador con el radicado N°221002130 del 13/01/2022 remitió el documento referente a Incremento de tarifas Clientes año 2022.
Con radicado N°221003635 del 18/01/2022 el operador presentó el documento de Actualización de bases de datos 858 - Accesos en estado 
Subsanar
El operador con el radicado N°221006745 del 28/01/2022 remitió el documento de Reporte de Retiros - Reingresados Contrato de Aporte 858-
2019. 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 34,86%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

68,09%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

 Firma del Supervisor:
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos;  Nathalia Urrego                       Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

Nombre Supervisor:

34,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 68,9%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 es designado el Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220215-153245-e06f20-49910998

Finalizado

2022-02-15 15:32:45

2022-02-17 09:56:13

Revisión: Revisó

agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

rpradilla@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

ddiazc@mintic.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220215-153245-e06f20-49910998

Finalizado

2022-02-15 15:32:45

2022-02-17 09:56:13

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220215-153245-e06f20-49910998

Finalizado

2022-02-15 15:32:45

2022-02-17 09:56:13

Elaboración

Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-15 15:32:46

Lec.: 2022-02-15 15:37:28

Res.: 2022-02-15 15:37:32

IP Res.: 186.28.139.56

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez
jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2022-02-15 15:37:32

Lec.: 2022-02-15 15:43:17

Res.: 2022-02-15 15:43:23

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Rodrigo Pradilla Angel
rpradilla@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-15 15:43:23

Lec.: 2022-02-15 21:15:54

Res.: 2022-02-15 21:16:00

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo
agrodriguezs@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-15 21:16:00

Lec.: 2022-02-16 16:43:58

Res.: 2022-02-16 16:44:08

IP Res.: 186.86.32.111

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-16 16:44:08

Lec.: 2022-02-16 16:47:08

Res.: 2022-02-16 16:47:13

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-02-16 16:47:13

Lec.: 2022-02-16 17:14:06

Res.: 2022-02-17 09:56:13

IP Res.: 190.145.189.98
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