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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2021

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 15/10/2021 al 15/11/2021

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los EIl Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del  Verificado por
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, el Supervisor
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité

el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

donde se incorporaran las

actividades generales a

desarrollar, los niveles de

servicio y atencién a que

estaran sujetas y el mecanismo

de seguimiento y control de los

indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar, Este Verificado por
hacer seguimiento a la En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558- el Supervisor
ejecucion de los recursos del 219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de

Fondo Regional para los inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO

Contratos Plan/Pactos suscribidé sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

Territoriales y aquellos que les total de $475.640.221.399,94
sean transferidos por las
demas entidades aportantes en En el marco del contrato de mandato n.° 877-221009, los

los Contratos Plan/Pactos recursos destinados a proyectos de inversién ascienden a
Territoriales, en los términos  $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié treinta y seis (36)
previstos en el Decreto No. contratos especificos por un valor total de $1.313.101.330.583,33

1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya y segun las
condiciones que se
establezcan en el reglamento
operativo de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales de
qué trata este decreto, las
incorporadas en este contrato y
las demas normas que le
resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de Verificado por
de ahorros especial, que no septiembre de 2021. el Supervisor
genere costos de transaccion,

para los recursos del Fondo, ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

para aquellos que le sean Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
transferidos por las demas PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
entidades aportantes en los atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
Contratos Plan/Pactos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.

F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP




F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



Administrar los recursos como
un sistema separado de

cuentas y constituir subcuentas

por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.

F-GCT-11 (VERSION 3)

Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre al 15 de
noviembre de 2021 ENTerritorio administré las cuentas y
subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las
necesidades y operaciones contables del FRPT.

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

Verificado por
el Supervisor

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacion con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”.

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”.

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicaciéon del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico N0.023-2162972 cuyo Objeto es:
“Construccion del Parque Agroalimentario en el Municipio de
Tunja para el acopio y comercializacion de productos
agroalimentarios, fase I, etapa 2”.

11. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

12. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
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Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitaciéon de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

13. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
14. Contrato Especifico n.° 034- 2171539 “Construccién de
pavimento flexible de la via al aeropuerto los pozos municipio de
San Gil departamento de Santander” .

15. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccion primera
etapa de la ciudadela universitaria para la regién norte del
Departamento del Cauca” .

16. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacién de la
IPS la Campifia para la implementacion del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo” .

17. Contrato Especifico n.°041- 2172346 “Construccion
participativa de tecnologias sostenibles para la transformacion de
sistemas agropecuarios de pequenos productores de los Montes
de Maria en el Departamento de Bolivar”.

18. Contrato Especifico n.°045- 2172359 “Implementacion de
medidas de mitigacion para promover un desarrollo y
ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la
politica nacional de cambio climatico en 18 municipios del
departamento de Narifio”.

19. Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del
sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”.

20. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”.

21. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”.

22. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia".

23. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander.

24. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”.

25. Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de Restauracion Ambiental en Areas Estratégicas del
Tolima”.

26. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas” .

27. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”.
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28. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

29. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrano del departamento de Sucre”.

30. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacion concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacién Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccién de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”.

31. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”.

32. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”.
33. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”.

34. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”.
35. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cddigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

36. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnoldgico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

37. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

38. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La
Sefializacién Turistica Del Centro Histdrico De La Ciudad De
Tunja, Boyaca”.

39. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacion econdmica de las familias
victimas del departamento De Arauca”.

40. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”.

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revision, por lo que el
FRPT diligencid la lista de validacion de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

1. RECUPERACION INTEGRAL DEL CANO DE LA AHUYAMA
EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

2. INTERVENCION AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DE
LA CIENAGA DE MALLORQUIN.

3. CANALIZACION DEL ARROYO POLON PARA LA
MITIGACION DE LA EROSION Y LA ESTABILIZACION DE
TALUDES EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLIVAR

4. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS
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MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA, SAN VICENTE DE
CHUCURI, EL CARMEN DE CHUCURI, CIMITARRA, VELEZ,
GUEPSA Y SAN ANRES, MEDIANTE LA CONTRUCCION DE
PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
5. OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE
INUNDACION EN LA VEREDA REMOLINOS MUNICIPIO DE
MORALES.

6. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN
CICUCO BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

7. MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO DE SAN
ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR:

8. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA
UNIDAD RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

9. CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
10. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE EL PASO — CESAR.

11. CONSTRUCCION Y ESTRUCTURACION INTEGRAL DE
SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA
RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS UBICADOS SOBRE LA
LINEA COLECTORA DE ENERGIA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.

12. MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS,
ZONA SUR, ENEL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR -
GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

13. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL
RIESGO DE INUNDACION EN EL SECTOR DE LA ViA DE
ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA
CESAR.

14. PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS COMO
ESTRATEGIA DE MITIGACION Y CONTROL DE
INUNDACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA
GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

15. DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO
ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LA
POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y
VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, PUEBLO
BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR.

16. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL CDI EN EL BARRIO VILLA TAXI EN EL MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR.

17. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE LA PAZ DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

18. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE
MERCADO PEDRO EMILIO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE
GACHETA, CUNDINAMARCA

19. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BITUIMA.

20. CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA
VEREDA CEREZOS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE,
CUNDINAMARCA.

21. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUTIERREZ.

22. CONSTRUCCION DEL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO
PRIMERA ETAPA COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE
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FUNZA, CUNDINAMARCA .
23. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO
LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

24. ADECUACION Y REMODELACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE.

25. CONSTRUCCION 2 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HECTOR
“EL ZIPA” GONZALEZ DEL MUNICPIO DE ZIPAQUIRA,
CUNDINAMARCA.

26. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL EN LA VEREDA CHUNTAME, SECTOR LOS PINOS
DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

27. CICLORRUTA SABANA CENTRO.

28. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O REHABILITACION
VIAS URBANAS CHOCONTA.

29. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO -
CUNDINAMARCA.

30. ADECUACION DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA.
31. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA
EN LA CALLE 2 NO 4 - 55, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

32. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA .

33. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL ROSAL.

34. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA.

35. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE.

36. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA”.

37. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y PLAZOLETA
GASTRONOMICA DE LA COCINA CAMPESINA DEL
MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA “CUBIASUCA.

38. CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA.

39. MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN
CUNDINAMARCA.

40. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - GUAYABETAL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA.

41. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

42. REESTRUCTURACION PLAZA DE MERCADO EL PAISAJE,
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PULI,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

43. PROYECTO TRAMO 1 GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA ViA COLISEO EL CANGREJO -
PLAYA BLANCA - SAN ANTERO.

44. CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO, EN EL
SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO,

Grupo de Contrataciéon DNP




F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



F-GCT-11 (VERSION 3)

DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

45. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIA TRAMO 2
VIA PARALELA A LA PLAYA, SECTOR BUCANEROS DESDE
PR 00+000 HASTA EL PR 01+821 MAS GLORIETA, MUNICIPIO
DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

46. CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREO-DEPORTIVA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE MONITOS, DEPARTAMENTO
DE CORDOBA.

47. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE MONITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
48. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION PARA
LA ESTABILIZACION POR AMENAZA DE INUNDACION Y/O
EROSION DEL RiO SINU EN LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y
SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA.

49. INTERVENCION AMBIENTAL PARA MITIGACION DEL
RIESGO. RECUPERACION CUENCA HIDROGRAFICA TUCHIN.
50. CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA DE
ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA,
EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.

51. FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERES O
PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RiO BOGOTA.

52. INTERVENCION AMBIENTAL PARA MITIGACION DEL
RIESGO. CONSTRUCCION OBRAS GEOTECNICAS MALAGA
53. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO,
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, SEDE
BUCARAMANGA .

54, CONSTRUCCION EDIFICIO FACULTAD DE SALUD DE LA
uIS

55. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS
MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LEBRIJA, SAN VICENTE DE
CHUCURI DE, EL CARMEN DE CHUCURI, CIMITARRA, VELEZ,
GUEPSA Y SAN ANDRES, MEDIANTE LA CONTRUCCION DE
PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Ejecucién Financiera detallada

CONTRATO ESPECIFICO Vigencia 2020 RECURSOS
COMPROMETIDOS DNP - FRPT

TOTAL 37.448.560.487,73
475.640.040.683,94

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié treinta y seis (36)
contratos especificos por un valor total de $1.313.101.330.583,33
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Celebrar los contratos
especificos en los términos
descritos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autébnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos
especificos que se suscriban,
gue la Entidad Territorial o el
ente ejecutor designado,
tendra la obligacion de
adelantar de manera expedita,
dentro de los términos legales,
los procesos correspondientes
para lograr la adecuada
ejecucioén y seguimiento de los
proyectos priorizados.

Incorporar en los contratos
especificos, que el ente
territorial o el ente ejecutor
sera responsable de adelantar
todos los procesos requeridos
bajo el marco legal, siguiendo
los principios establecidos
dentro de la Ley, indicando
ademas una clausula de
indemnidad a favor del DNP y
del FONDO para aquellos
eventos en que los proyectos
no llegaren a feliz término.
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Entre el 15 de octubre y 15 de noviembre de 2021, se Verificado por
suscribieron treinta y seis contratos tal como de detalla en el el Supervisor
informe de gestion.

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
en los contratos especificos en la siguiente obligacion: el Supervisor
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son

obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las

siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y

contractuales de los recursos transferidos, conforme a los

lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y

operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el

proyecto presentado y de manera especial en concordancia con

los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD

EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA el Supervisor
SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a

mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan

como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o

perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra

indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacion de

caracter laboral o relacionado que se originen en el

incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista

asume frente al personal, subordinados o terceros que se

vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente

Contrato.
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Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su
giro, los recursos del
Presupuesto General de la
Nacién, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.

Efectuar los giros,
liquidaciones y deducciones a
gue haya lugar en desarrollo
de los Contratos Especificos,
previa certificacion del
cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros
previstos para su desembolso
establecidos en los
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo.
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Durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre al 15 de
noviembre de 2021, ENTerritorio realizd seguimiento
administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados
en virtud de los Contratos Interadministrativos de mandato Nos
546-216138, 558-219057, 226-221001 y 877-221009, y el
seguimiento a los contratos que se encuentran terminados.

Verificado por
el Supervisor

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

La contratacion derivada corresponde a 104 contratos derivados,
de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia
del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y cinco (45)
contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato
n.°546-216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de
mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se suscribieron
en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 558-
219057, y los treinta y seis (36) contratos restantes se
suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo
de Mandato n.°-877- 2210009.

Verificado por
el Supervisor

Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021, no se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009.
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Apoyar, a solicitud del DNP, la
coordinacion interinstitucional
de las entidades y organismos
gue participen en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y/o
gue concurran a la
cofinanciacion de proyectos o
programas priorizados en este
instrumento.

Participar en los Consejos
Directivos de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y en
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

Administrar la bolsa de los
recursos que determine el
Gobierno Nacional a través del
DNP para incentivar a las
entidades territoriales para que
concurran con sus propios
recursos y obtengan los
mejores resultados en el
desarrollo y ejecucién de los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, a que se refiere el
paragrafo del articulo 199 de la
Ley 1753 de 2015, de
conformidad con las
condiciones que para el efecto
defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion
y operacién para la
administracion del Fondo
Regional para los Contratos
Plan/Pactos Territoriales
conformada por un equipo
interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnolégica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administraciéon acordada en el
presente contrato.
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Se brind6 por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
Nacional de Planeacion en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacion de

proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

previstas como ejecutoras.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado
en el informe presentado por el contratista.

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la
participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de
ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.

Verificado por
el Supervisor

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Verificado por
Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebracién el Supervisor
de treinta y seis (36) contratos especificos por vigencia tal como

se indica a continuacion:

Total: $181.702.606.838,28

ENTerritorio suscribio treinta y seis (36) contratos especificos por
un valor total de $1.313.101.330.583,33

El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
informe presentado por el contratista.

En el periodo del presente informe se llevd a cabo por parte de Verificado por
ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de el Supervisor
los informes de gestidn y tramite de los desembolsos de los

contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la

Supervision de la Gerente del Fondo Regional para los Pactos

Territoriales.
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Cumplir con el reglamento
operativo del Fondo Regional
de los Contratos Plan/Pactos
Territoriales de qué trata el
Decreto No. 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto No.
740 de 2016 o la norma que lo
modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.

Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacion del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracion de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.
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Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Operativo del FRPT.

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los Verificado por
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el el Supervisor
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento

implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar

el monto de los rendimientos financieros.

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual

ORFEO-DNP.

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y Verificado por
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite el Supervisor
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,

respecto a la administracién de los recursos, asi como los

reportes del estado de ejecucion de los contratos especificos.
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Realizar el seguimiento Durante el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2021 se realizo Verificado por
financiero y administrativo a la 1 visita a los proyectos del FRPT. el Supervisor
ejecucion de los recursos que

concurran a los proyectos y NOMBRE: Angélica Maria Basto Jaimes

aquellos que le sean OBJETO DE LA VISITA ITINERARIO: Segunda mesa técnica del
transferidos para el proyecto Construccion del Alcantarillado Sanitario de EI Carmen
cumplimiento de los acuerdos, de Bolivar en el marco de la estrategia Compromiso Colombia
metas y compromisos liderada por CGR el contrato especifico Contrato n.°026-2170927.

adquiridos en los Contratos ITINERARIO: Salida: Bogota — Cartagena 19 de octubre de 2021
Plan/Pactos Territoriales con  vuelo de las 06:10 a.m. Retorno: Cartagena — Bogota 19 de
relacion a los contratos octubre de 2021 vuelo de las 03:40 p.m.
especificos que hayan sido

celebrados en virtud de los

contratos de mandato

anteriores o aquellos que se

celebren y de acuerdo al

mecanismo que se pacte en

los contratos especificos y en

el reglamento operativo del

Fondo. Este seguimiento no

implica supervision ni la

vigilancia y el control de la

ejecucion contractual de los

recursos en los proyectos

financiados a través del

Contrato, en tanto esta es

responsabilidad de las

entidades ejecutoras; sin

embargo, en los contratos

especificos se deben incluir los

mecanismos necesarios para

mantener indemne al DNP y al

FONDO para aquellos eventos

en que el contrato no llegue a

feliz término.
Integrar y cumplir los Durante el periodo comprendido del 15 de octubre y el 15 de Verificado por
lineamientos del Comité noviembre de 2021, no realiz6 la sesién del Comité Directivo del el Supervisor

Directivo y de Seguimiento, asi Mandante.
como asistir a sus reuniones
periédicas.
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Realizar la devolucion de los
rendimientos financieros que
se generen respecto a los
recursos que le sean
transferidos por fuente de
financiacion en cada proyecto
de conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo en
concordancia con las
disposiciones legales vigentes
en la materia. Estos recursos
no forman parte de la cuota de
gerencia.
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Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Verificado por
Interadministrativo de Mandato n.°226-221001 el Supervisor

PERIODO FECHA GIRO VR. REND. GENERADOS VR.
REND. GIRADOS

Marzo 2021  19/04/2021 $24,00 $24,00
Abril 2021 14/05/2021 $51.272.332,00 $51.272.332,00
Mayo 2021 15/06/2021 $16.048.801,00 $16.048.801,00
Junio 2021 14/07/2021  $8.416.993,00 $8.416.993,00
Julio 2021 13/08/2021  $6.441.267,00 $6.441.267,00
Agosto 2021  14/09/2021  $4.573.308,00 $4.573.308,00
Sept. 2021 13/10/2021  $1.220.662,00 $1.220.662,00
TOTAL REND. FINANCIEROS $87.973.387,00

$87.973.387,00

SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Con ocasién de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y
de conformidad con la obligacion, con corte al 15 de octubre de
2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del
Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de
los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a
continuacion:

PERIODO FECHA GIRO VR. REND. GENERADOS VR. REND.
GIRADOS

Septiembre 2021 $0,00 $0,00

TOTAL REND. FINANCIEROS $0,00 $0,00
SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de noviembre de 2021, se ha identificado que
las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para
el manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$3.719.771.722,94 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $3.691.913.314,53

Se observa una diferencia de $27.858.408,41 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electronicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.
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Rendir mensualmente el
informe de administracion de
los recursos y operacion del
Fondo al supervisor designado
por el DNP, discriminando por
Contrato Plan/Pacto Territorial,
proyecto y fuentes de
financiacion, asi como la
relacion de los rendimientos
financieros generados
mensualmente en las cuentas
de las entidades ejecutoras
con su respectivo soporte y
conforme a los lineamientos
gue para el efecto imparta esta
entidad. En dicho informe se
debera reportar la
administracién de los recursos
del Fondo pendientes de giro
gue fueron administrados en
virtud de los contratos de
mandatos anteriores. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor
designado por el DNP los
informes mensuales contables
consolidados de los recursos
transferidos a las entidades
territoriales que contengan, de
acuerdo con el nuevo marco
normativo contable :Estado de
situacion financiera , libros
auxiliares detallados por
terceros, conciliacion bancaria
y notas trimestrales a los
estados financieros de acuerdo
con lo establecido por el
Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente al cierre

financiero que realice el
mandatario.
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Durante el mes de diciembre de 2021, ENTerritorio presento el
informe de gestion No. 02, del periodo entre el 15 de octubre al
15 de noviembre de 2021, del Contrato Interadministrativo de
Mandato No. 877 de 2021, radicado No. 20216631362082.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20216631349202 del  Verificado por
29 de noviembre de 2021, ante el DNP el informe contable con a el Supervisor
15 de octubre de 2021, el cual incluyd: Estado de Situacion

Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas

a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por

terceros, Conciliacién Bancaria y soportes de los desembolsos y

giros de rendimientos realizados durante el mes de octubre de

2021.

Con respecto a la informacién contable del mes de octubre de
2021 se ha analizado la informacién reportada hasta la fecha de
este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los
recursos administrados por ENTerritorio.
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Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.
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Con el propdsito de dar cumplimiento a la normativa de la
Contaduria General de la Nacion, instructivo 05 del 01 de
diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS’,
ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido
contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
Entidad, con el propésito que DNP pueda registrar en su
contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos
entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
informacion, por lo tanto en el Informe de gestién no se debera
enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
periodo.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor
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Utilizar la imagen institucional
del DNP de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
esta entidad establezca, a
través del Grupo de
Comunicaciones y Relaciones
Publicas.

Cumplir y hacer cumplir las
decisiones y normas expedidas
por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio o su delegado,
gue evidencien el compromiso
con la seguridad y salud de sus
colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compariia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.
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Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor

El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun Verificado por
informacion reportada por ENTerritorio. el Supervisor

ENTerritorio presenta el certificado, expedida el 29 del mes de Verificado por
noviembre de 2021, indicando lo siguiente: el Supervisor
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones

establecidas en el numeral 29 de la clausula segunda del

Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-226-2021

suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion (DNP) y la

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, referentes

con lo que se lista a continuacion: (...)".

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA el Supervisor
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan

constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento

que podra consistir en una péliza de seguro expedida por una

compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,

correspondiente a la poéliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES

PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o

garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los

siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada

entidad ejecutora:

AMPARO VR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE

Cumplimiento 10% del total de los recursos aportados desde

ENTerritorio a cada entidad ejecutora - Vigente por el plazo de

ejecucion del contrato y ocho (8) meses mas. - Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”
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Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compafiia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Para el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de Verificado por
noviembre de 2021, no se llevd a cabo por Parte de Enterritorio el Supervisor
tramites de incumplimientos en contra de las entidades

ejecutoras.

Garantizar el cumplimiento de  El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se Verificado por
la legislacion ambiental vigente encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo el Supervisor

a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

Designar la persona que
desempefie las labores de
supervisor del contrato de
mandato

tanto, no es requisito cumplir con esta obligacién por parte del
contratista.

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del Verificado por
contrato de mandato por parte de Enterritorio. el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

F-GCT-11 (VERSION 3)
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.
SIN OBSERVACIONES

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucidon se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢ Como se materializo el riesgo? N/A
4. ; Cémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:
5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publicé el informe del mes 10 en SECOP: Si

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante
2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0 2.733.893.131.307
0% 100%
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6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos: 8,88%
Porcentaje de ejecucién por presentacion de informes: 4%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:

jota
idet n: 49760494
16/12/2( 02:57:16 p. m.

MARIA ISABEL CAMPO
CUELLO
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