
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Valor ($) Observaciones 

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del 

cumplimiento de las obligaciones para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. 

Cumplido 

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres emprendedoras. Cumplido

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del 

primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación 

para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del 

primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 

3). Cumplido

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe 

mensual por parte de la interventoría. (Pendiente aprobacion informe 

mensual diciembre por parte de la interventoria)

-$                                         

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                   

N.º de Registro 

Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000                

26.854.327.500                

-$                                       

-$                                       

37922

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

17/01/2022

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

ene-21 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO 

MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                   

48.337.789.500,00$                                                         

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha 

-$                                                                                   

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                        TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                      

-$                                                                                   

Comentarios

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner en 

servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres emprendedoras 

iv) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

y segundo mes contado a 

partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

1 y meta 2). v) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

3)vi)  Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría. v) Prestación 

efectiva del servicio de 

Valor($)

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                         

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                   

Fecha real

-$                                                   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

48.337.789.500,00$                          0% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

-$                                         

-$                                         

-$                                         

 N/A 

-$                                                   TOTAL -$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.22/12/2021

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

-$                                                   

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                -$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                                                 

N/A

dd/mm/aaaa

18/04/2022

-$                                         

-$                                         

-$                                                
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

0%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por parte 

de la interventoría.

-$                                                                                                 

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

dd/mm/aaaa

100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                     48.337.789.500 

TOTAL

14/07/2022

dd/mm/aaaa

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 0,0%

0,00% 2,00%

0,6% 4,8%

0,0% 3,0%

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier

asunto que así se requiera.

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del

Contrato de Aporte.

Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del cumplimiento de las obligaciones para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0006-21 con radicado MINTIC No. 211056675 del

15 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0003-21 con radicado MINTIC No. 211050872 del 28 de junio de

2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD

adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). Cumplido

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente aprobacion informe mensual diciembre por parte de la

interventoria)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. 27 ene - Se remite comunicación con radicado No. 222005186 con la que se realiza devolución de las 26.235 facturas radicadas al MINTIC en el marco del proyecto NAVEGATIC.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento. 09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 4,8% A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de enero de 2022:

27 ene - Se remite comunicación con radicado No. 222005186 con la que se realiza devolución de las 26.235 facturas radicadas al MINTIC en el marco del proyecto NAVEGATIC.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento 

de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

Dirección Jurídica informó que se desestimo el inicio de la actuación administrativa, teniendo en cuenta lo informado por la supervisión con respecto al cumplimiento de la 

Meta 3 de CLARO.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

10 Dic - UMM-COMCEL-INTV-0063-21 Operador presenta 14.178 beneficiarios sin consumo de voz y datos. 

17 Dic - UMM-COMCEL-INTV-0066-21 Operador realiza alcance a comunicado UMM-COMCEL-INTV-0063-21 con el que presentan 13.046 beneficiarios sin consumo de voz y datos 

para evalución de la interventoría.

22 Dic - Interventoria da respuesta a comunicados: UMM-COMCEL-INTV-0063-21 y UMM-COMCEL-INTV-0066-21 con UMM-INTV-CLARO-0036-22 Radicado No. 211104018 y solicita 

al operador remitir el remplazo de 10.468 beneficiarios aprobadas dentro de los 3 dias calendario siguientes a la emision del comunicado.

23 Dic -UMM-COMCEL-INTV-0068-21 con Radicado No. 211104343 el operador remite soportes de entrega de las simcard para remplazar 10.468 beneficiarios que fueron aprobados 

para sustitución.

Mediante correos electronicos de los dias 29, 30 de diciembre del 2021 y 3 de enero del 2022 la interventoria remite validaciones de criterios de elegibilidad, donde se evidencia 

elegibilidad de 4026 y 6664 no elegibles para sustitución.

18 Ene - UMM-INTV-CLARO-0071-22 con Radicado  No. 221003217 El operador remite soportes de entrega de  SIM CARD de 3.693 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC

18 Ene - UMM-INTV-CLARO-0072-22 con radicado No. 221003219  El operador remite soportes de entrefa de SIM CARD de 3.302 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC

Mediante correo electronico del  20 de enero del 2022 la interventoria remite validaciones de criterios de elegibilidad con resultado:  3.037 elegibles y 1609 no elegibles. Pendiente 

respuesta 2.349 registros.

25 Ene - UMM-INTV-CLARO-0075-22 con radicado No. 221006669 Operador presenta soporte de entrega de 1.066 beneficiarios. Pendiente validación.

Con corte al 31 de enero de 2022 se tienen 10.046 beneficiarios en proceso de sustitución de los cuales se tienen beneficiarios elegibles 7.063.

Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.

- 7 ene - Revision y seguimiento PRSD operador Claro.

- 12 ene - Se adelanta mesa de trabajo con interventoría y CLARO con el fin de revisar los descuestos por SIM CARD que no presentaron consumo asociadas al PAGO 1 del operador.

- 14 ene - Revision y seguimiento PRSD operador Claro.

- 17 ene - mesa de trabajo para definir Cronograma pagos de operador Claro

- 21 ene Reunion de seguimiento PQRSD del operador.

- 26 ene - Se adelanta mesa de trabajo con CLARO e interventoria con el fin de revisar los descuentos que se aplicaran a la facturación del PAGO 1 del Contrato No. 832 de 2021..

- 28 ene Reunion de segumiento a PQRSD del operador.

- 31 ene Comite Operativo contrato 832.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 10,0%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

4,2% 48,8%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de enero  de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Durante el mes de enero 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

Actividades realizadas y novedades en el período

03 ene- Se recibe vía correo electrónico por parte de Interventoría listado con 651 nuevos beneficiarios Elegibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

03 ene- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                            

03 ene- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                     

06 ene- Se envía vía correo electrónico el Formato de Ejecución correspondiente al mes de diciembre 2021 con las subsanaciones.                                                                                                                                                                                                                                                        

07 ene- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                

07 ense- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                              

07 ene- Se envía campaña de IVR AUDIO mensual a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                   07 ene- Se asisté a Reunión de Seguimiento de 

los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                    07 ene- Se aprueba por parte de Interventoría e Formato de Ejecución Diligenciado por el 

operador correspondiente al mes de Diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                  

07 ene- Se recibe por parte de Interventoría las observaciones y compromisos del resultado de las Reunión de Seguimiento a PQRSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13 ene- Se envía camapa de IVR AUDIO mensual a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                        

14 ene- Se asisté a Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                   

18 ene- Se recibe relación por parte de Supervisión soportes correspondientes a casos PQRSD cargados al SharePoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18 ene- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                        

19 ene- Se envía consolidado de casos PQRSD en estado CERRADO a la Intervemtoría del Proyecto con corte al 07 de enero.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20 ene- Se envía camapa de IVR AUDIO bienvenidal a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                      

21 ene- Se asisté a Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                           

24 ene- Se remite vía correo electrónico consolidado con fecha 21/01/2022 de casos PQRSD del Proyecto Navegatic en estado CERRADO junto con los correspondientes soportes, el 

formato Excel será se evidencia la ruta del SharePoint del MinTic acordada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28 ene-  Se asisté a Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                         

31 ene- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo llamado “PQRS corte 11 de enero”  con PQRS del operador Claro en la Ruta del SharePoint indicada. 

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

Total 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres

emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil.

En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor

de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador

inicie la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

27 ene - Se remite comunicación con radicado No. 222005186 con la que se realiza devolución de las 26.235 facturas radicadas al MINTIC en el marco del proyecto NAVEGATIC.															

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista

suministrarla.

15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

De acuerdo a la anterior información suministrada al contratista y la verificacion realizada se obtiene la aprobacion de las siguientes metas: 

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 ( UMM-COMCEL-INTV-0056-21)  la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con 

cumplimiento de elegibilidad..

* Obligaciones COMCEL S.A

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección,

y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal

del contrato.
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0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,0% 1,0%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

Se han presentado beneficiarios para sustitución, como se detalla a continuación:

10 Dic - UMM-COMCEL-INTV-0063-21 Operador presenta 14.178 beneficiarios sin consumo de voz y datos. 

17 Dic - UMM-COMCEL-INTV-0066-21 Operador realiza alcance a comunicado UMM-COMCEL-INTV-0063-21 con el que presentan 13.046 beneficiarios sin consumo de voz y datos 

para evaluación de la interventoría.

22 Dic - Interventoría da respuesta a comunicados: UMM-COMCEL-INTV-0063-21 y UMM-COMCEL-INTV-0066-21 con UMM-INTV-CLARO-0036-22 Radicado No. 211104018 y solicita 

al operador remitir el remplazo de 10.468 beneficiarios aprobadas dentro de los 3 días calendario siguientes a la emisión del comunicado.

23 Dic -UMM-COMCEL-INTV-0068-21 con Radicado No. 211104343 el operador remite soportes de entrega de las simcard para remplazar 10.468 beneficiarios que fueron aprobados 

para sustitución.

Mediante correos electrónicos de los días 29, 30 de diciembre del 2021 y 3 de enero del 2022 la interventoría remite validaciones de criterios de elegibilidad, donde se evidencia 

elegibilidad de 4026 y 6664 no elegibles para sustitución.

18 Ene - UMM-INTV-CLARO-0071-22 con Radicado  No. 221003217 El operador remite soportes de entrega de  SIM CARD de 3.693 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC

18 Ene - UMM-INTV-CLARO-0072-22 con radicado No. 221003219  El operador remite soportes de entrega de SIM CARD de 3.302 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC

Mediante correo electrónico del  20 de enero del 2022 la interventoría remite validaciones de criterios de elegibilidad con resultado: 3.037 elegibles y 1609 no elegibles. Pendiente 

respuesta 2.349 registros.

25 Ene - UMM-INTV-CLARO-0075-22 con radicado No. 221006669 Operador presenta soporte de entrega de 1.066 beneficiarios. Pendiente validación.

Con corte al 31 de enero de 2022 se tienen 10.046 beneficiarios en proceso de sustitución de los cuales se tienen beneficiarios elegibles 7.063.

Se ejecuta la prestación del servicio del quinto (5) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero), cuatro (4) meses  

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero) y dos (2) meses de la Tercera Meta (diciembre y enero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de

2018.

Se toman acciones correctivas al interior del operador al personal que no cumpla con la política de tratamiento de datos.                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del quinto (5) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero), cuatro (4) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero) y dos (2) meses de la Tercera Meta (diciembre y enero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

07 ene- Se asisté a Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                  

14 ene- Se asisté a Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                           

20 ene- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0038-22 con observaciones del Informe mensual correspondiente al mes de Diciembre.                                                                                                                                                                                                                                

21 ene- Se asisté a Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                         

31 ene- Se asisté a Comité Operativo con Interventoría del Proyecto.                                                                                                                                                                                          

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de enero de 2022, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

06 ene- El informe Financiero diligenciado y entregado vía correo electrónico a Interventoría y Mintic, ajustado a las observaciones presentadas.                                                                                                                                                                                                                             

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 con número de radicado MinTic 221001311 con la entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el 

fin de supervisar y controlar riesgos existentes. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de 

conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los 

municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través 

del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la 

correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD 

entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los 

estudiantes como a las mujeres emprendedoras. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores 

móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, 

solo aplicará para la población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                           

05 ene- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0071-22 con número de Radicado MINTIC 221003217 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para 

reemplazar 3.693 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                  

13 ene- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0072-22 con número de Radicado MINTIC 221003219 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para 

reemplazar 3.202 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                        

25 ene-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0075-22 con número de Radicado MINTIC  entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para 

reemplazar 1.066 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                   

Con corte al 31 de enero de 2022 se tienen 10.046 beneficiarios en proceso de sustitución de los cuales se tienen beneficiarios elegibles 7.063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán 

entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) 

tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.
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0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

0,3% 2,7%

7,4% 59,9%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic 

y se habilitan para accesos al repositorio documental.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados 

UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

47,9%

Total 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las 

tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir 

del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante 

llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  

la  definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  

información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Se ejecuta la prestación del servicio del quinto (5) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero), cuatro (4) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero) y dos (2) meses de la Tercera Meta (diciembre y enero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del quinto (5) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero), cuatro (4) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero) y dos (2) meses de la Tercera Meta (diciembre y enero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

07 ene- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0070-22 con número de Radicado MINTIC  221001311 con el Documento que corresponde al Informe Mensual del mes de 

diciembre de 2021 con el detalle de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

05 ene- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0071-22 con número de Radicado MINTIC 221003217 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para 

reemplazar 3.693 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                  

13 ene- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0072-22 con número de Radicado MINTIC 221003219 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para 

reemplazar 3.202 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                

20 ene-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0073-22 con número de Radicado MINTIC  221004281 con la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y 

Pago de Salarios del mes de

diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

24 ene-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0074-22 con número de Radicado MINTIC 221005149 con el Documento que corresponde al mes de diciembre de 2021 con las 

subsanaciones y el detalle de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                       

25 ene-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0075-22 con número de Radicado MINTIC 221006669  entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD 

para reemplazar 1.066 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20 ene- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0038-22 con observaciones del Informe mensual correspondiente al mes de Diciembre.                                                                                                                                                                                                                                         

21 ene- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0039-22 con la Aprobación informe mensual  septiembre Contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                      

21 ene- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0040-22 con la Aprobación informe mensual  octubre Contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                   

21 ene- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0041-22 con la Aprobación informe mensual  noviembre Contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                              

28 ene- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0042-22 con Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de diciembre de 2021  Contrato No.832 de 2021.                                                   

Se ejecuta la prestación del servicio del quinto (5) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero), cuatro (4) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero) y dos (2) meses de la Tercera Meta (diciembre y enero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del quinto (5) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero), cuatro (4) meses de 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero) y dos (2) meses de la Tercera Meta (diciembre y enero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 7/12/2021

1,0 7/01/2022

56%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoría aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441.

El 22 de diciembre de 2021 el GIT de Actuaciones Administrativas informó que el proceso de presunto incumplimiento fue archivado, teniendo en cuenta que se cumplio la Meta 3 de entrega de las SIM CARD.

Nombre Supervisor:

11,3%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 59,1%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el 

Ministerio de Educación Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-

COMCEL-INTV-0015-21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-

COMCEL-INFRA-0026-21, se informa los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de 

la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.  

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Porcentaje de Avance

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. En subsanación de observacione.

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoría aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004448.

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Enero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220221-164057-4ff469-36144022

Finalizado

2022-02-21 16:40:57

2022-02-22 08:50:56

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Enero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220221-164057-4ff469-36144022

Finalizado

2022-02-21 16:40:57

2022-02-22 08:50:56

Firma: Supervisor Contrato

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Enero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220221-164057-4ff469-36144022

Finalizado

2022-02-21 16:40:57

2022-02-22 08:50:56

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:40:58

Lec.: 2022-02-21 16:45:07

Res.: 2022-02-21 16:45:14

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:45:14

Lec.: 2022-02-21 16:48:07

Res.: 2022-02-21 16:48:11

IP Res.: 181.62.139.220

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:48:11

Lec.: 2022-02-21 16:52:45

Res.: 2022-02-21 16:52:56

IP Res.: 181.51.52.198

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:52:56

Lec.: 2022-02-21 16:54:21

Res.: 2022-02-21 16:54:26

IP Res.: 138.0.118.246

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:54:26

Lec.: 2022-02-21 17:33:49

Res.: 2022-02-21 17:34:06

IP Res.: 186.102.41.113

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-02-21 17:34:06

Lec.: 2022-02-21 18:48:44

Res.: 2022-02-22 08:50:56

IP Res.: 190.71.137.3
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