
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Estado del Acta de Liquidación

Fecha de aprobación de la Póliza

3007594-6

0763947-3

20/05/2021

20/05/2021

Fecha real Valor ($) real amortizado

0%

Justificación

Amortización del anticipo

% del Anticipo

-$                                             

Fecha del Acta de 

Liquidación

Fecha 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                     

-$                                                     

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                          

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL
Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                  

-$                                                                                  

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

48.337.789.500,00$                                                          

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

N° de proceso en SECOP

19/05/2021

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

Fecha Registro Presupuestal
Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza
Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro
N.º de Registro 

Presupuestal

21.483.462.000                   

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

19/05/2021

2/06/2021

31/07/2022

-$                                         

37822

01/06/2021

26.854.327.500                   

-$                                         

02/06/2021

17/01/2022

172521

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                  

Aporte - Fondo Único TIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

ene-22 Dirección de Infraestructura 831-2021 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 830.114.921-1

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Comentarios

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner en 

servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres emprendedoras 

iv) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

y segundo mes contado a 

partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

1 y meta 2). v) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

3)vi)  Entrega del Informe 

48.337.789.500$                                                                                          

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Valor($)

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

16/09/2021

dd/mm/aaaa El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso

Valor ($) Observaciones 

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso, a continuación el estado 

actual de cada uno de los requisitos:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado 

mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 de 

julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado 

UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y UMM-

INTV-TIGO-0010-21 con radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres 

emprendedoras.  (Pendiente)

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes 

contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas 

(meta 1 y meta 2). (Pendiente)

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la 

interventoría. (Pendiente)

-$                                             

Requiere Acta de liquidación 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

-$                                                                                  

-$                                                                                      TOTALES

Requisitos para el pago 

o desembolso

Terminación anticipada Fecha terminación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

48.337.789.500,00$                               0% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 0,0%

0,00% 2,00%

 $                         -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                             48.337.789.500 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: 

-$                                                     

ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa -$                                                     25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                             El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso

0%

$0TOTAL

-$                                             

-$                                             

14/07/2022

-$                                                     

22/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por parte 

de la interventoría.

dd/mm/aaaa -$                                                     

18/04/2022

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                            -$                                                 

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso, a continuación el estado actual de cada uno de los requisitos:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y UMM-INTV-TIGO-0010-21 con 

radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras.  (Pendiente)

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). 

(Pendiente)

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3).  (Pendiente)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente)

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que

así se requiera.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 4,8%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                                                                                               

-$                                                                                                                               

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

TOTAL -$                                             

dd/mm/aaaa

-$                                            

-$                                             

 N/A 

-$                                                     

N/A

Durante el mes de enero se adalantarón las siguientes actividades:

13 ene - Se remite comunicación con radicado No. 222001479, a través de la cual se solicita a TIGO tomar las medidas necesarias y suficientes para el cumplimiento de los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional, e informar a la interventoría Consorcio Tecnomóvil y a la Supervisión sobre posibles cambios o variaciones en los indicadores financieros 

13 ene - Se adelanta mesa de seguimiento de PQRS de TIGO

14 ene - Se remite a TIGO 5 registros civiles allegados por usuarios a los correos del Ministerio

27 ene - Se adelanta reunión de seguimiento

28 ene - Se adelanta mesa de seguimiento de PQRS de TIGO

31 ene - Se adelanta Comité operativo

Con corte al 27 de enero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) No aprobada, se cuenta con 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión.

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

27 Dic - UMM-TIGO-INTV-0088-21 con Radicado No. 211104947 el operador reporta 2.735 beneficios que no presentaron tráfico de voz y datos para validación de interventoría.

30 Dic - UMM-INTV-TIGO-0042-21 con Radicado No. 211105996 la Interventoría da respuesta a comunicación UMM-TIGOINTV-0088-21 y solicita al Operador remitir los beneficiatios entrantes para 2.073 

sustituciones. Pendiente remitir soportes de cumplimiento de criterios por parte del operador.

29 Ene - UMM-INTV-TIGO-0047-22 con radicado 221006477 interventoría reitera a TIGO la remisión de los soportes de los 2.073 beneficios aprobados para sustitución. 

Con corte al 31 de enero de 2022 se tienen 2.073 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución. Pendiente remisión soportes por parte de TIGO.

Interventoria mediante correo electronico remite al operador para firma las siguientes actas:

- Acta de seguimiento SEG-TIG-006

- Acta de seguimiento SEG-TIG-004

- Acta de seguimiento SEG-TIG-005
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 4,8%

0,00% 3,00%

0,00% 10,00%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

0,6% 4,8%

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista 

suministrarla.

0,6% 4,8% Durante el mes de enero se adalantarón las siguientes actividades:

13 ene - Se remite comunicación con radicado No. 222001479, a través de la cual se solicita a TIGO tomar las medidas necesarias y suficientes para el cumplimiento de los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional, e informar a la interventoría Consorcio Tecnomóvil y a la Supervisión sobre posibles cambios o variaciones en los indicadores financieros 

13 ene - Se adelanta mesa de seguimiento de PQRS de TIGO

14 ene - Se remite a TIGO 5 registros civiles allegados por usuarios a los correos del Ministerio

27 ene - Se adelanta reunión de seguimiento

28 ene - Se adelanta mesa de seguimiento de PQRS de TIGO

31 ene - Se adelanta Comité operativo

Con corte al 27 de enero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) No aprobada, se cuenta con 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión.

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

27 Dic - UMM-TIGO-INTV-0088-21 con Radicado No. 211104947 el operador reporta 2.735 beneficios que no presentaron tráfico de voz y datos para validación de interventoría.

30 Dic - UMM-INTV-TIGO-0042-21 con Radicado No. 211105996 la Interventoría da respuesta a comunicación UMM-TIGOINTV-0088-21 y solicita al Operador remitir los beneficiatios entrantes para 2.073 

sustituciones. Pendiente remitir soportes de cumplimiento de criterios por parte del operador.

29 Ene - UMM-INTV-TIGO-0047-22 con radicado 221006477 interventoría reitera a TIGO la remisión de los soportes de los 2.073 beneficios aprobados para sustitución. 

Con corte al 31 de enero de 2022 se tienen 2.073 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución. Pendiente remisión soportes por parte de TIGO.

02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras)

para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante

menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del

contrato.

Durante el mes de Enero del 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. En el periodo no se presentaron solicitudes por parte del contratista.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 4,8%

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Enero de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Durante el mes de enero se adalantarón las siguientes actividades:

13 ene - Se remite comunicación con radicado No. 222001479, a través de la cual se solicita a TIGO tomar las medidas necesarias y suficientes para el cumplimiento de los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional, e informar a la interventoría Consorcio Tecnomóvil y a la Supervisión sobre posibles cambios o variaciones en los indicadores financieros 

13 ene - Se adelanta mesa de seguimiento de PQRS de TIGO

14 ene - Se remite a TIGO 5 registros civiles allegados por usuarios a los correos del Ministerio

27 ene - Se adelanta reunión de seguimiento

28 ene - Se adelanta mesa de seguimiento de PQRS de TIGO

31 ene - Se adelanta Comité operativo

Con corte al 27 de enero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) No aprobada, se cuenta con 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión.

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

27 Dic - UMM-TIGO-INTV-0088-21 con Radicado No. 211104947 el operador reporta 2.735 beneficios que no presentaron tráfico de voz y datos para validación de interventoría.

30 Dic - UMM-INTV-TIGO-0042-21 con Radicado No. 211105996 la Interventoría da respuesta a comunicación UMM-TIGOINTV-0088-21 y solicita al Operador remitir los beneficiatios entrantes para 2.073 

sustituciones. Pendiente remitir soportes de cumplimiento de criterios por parte del operador.

29 Ene - UMM-INTV-TIGO-0047-22 con radicado 221006477 interventoría reitera a TIGO la remisión de los soportes de los 2.073 beneficios aprobados para sustitución. 

Con corte al 31 de enero de 2022 se tienen 2.073 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución. Pendiente remisión soportes por parte de TIGO.

Interventoria mediante correo electronico remite al operador para firma las siguientes actas:

- Acta de seguimiento SEG-TIG-006

- Acta de seguimiento SEG-TIG-004

- Acta de seguimiento SEG-TIG-005

Interventoria mediante correo electronico remite al operador para firma las siguientes actas:

- Acta de seguimiento SEG-TIG-006

- Acta de seguimiento SEG-TIG-004

- Acta de seguimiento SEG-TIG-005
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,2% 48,85%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,3% 2,6%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la 

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3% 2,6% Durante el mes de Enero se adelantaron las siguientes actividades:

03 ene – Alcance Comunicado Radicación Tera No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-21 / Radicado 221000086).

06 ene – Comunicado Radicación Tera No. 29 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-21 / Radicado 221000960).

06 ene – Comunicado Formato Ejecución Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-21 / Radicado 221001004).

07 ene – Comunicado Radicación Tera No. 30 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-21 / Radicado 221001328).

11 ene – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221001709).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 31 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0100-22 / Radicado 221001985).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 32 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0101-22 / Radicado 221002074).

18 ene – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

21 ene – Comunicado Radicación Tera No. 33 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0002-22 / Radicado 221004578).

24 ene – Comunicado Certificación Parafiscales Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0003-22  / Radicado 221004841).

25 ene – Comunicado Radicación Tera No. 34 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0004-22  / Radicado 221005324).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 35 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0005-22  / Radicado 221005722).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 36 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0006-22  / Radicado 221005783).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. SEG-TIG-004 03/08/2021 (Correo Electrónico Formato PDF).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. SEG-TIG-005 19/10/2021 (Correo Electrónico Formato PDF).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. SEG-TIG-006 22/11/2021 (Correo Electrónico Formato PDF).

27 ene – Envío Seguimiento Compromisos Reuniones (Correo Electrónico).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. CO-TIG-003 09/12/2021 (Correo Electrónico Formato Word).

28 ene – Comunicado Fraude / Líneas suspendidas por uso inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0007-22  / Radicado 221006553).

28 ene – Presentación Revisión y Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico Formato Powerpoint).

28 ene - Se remite listado de 83.859 beneficiarios completando Meta3.

Con corte al 27 de enero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) No aprobada, se cuenta con 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión.

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.

0,3% 2,6% 15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

El estado de validación con corte al mes de Enero se mantiene así:

Base Total Gestionada: 217.952

En cuanto a la gestión de logística durante el mes de Enero se mantiene así:

Entregas a los Beneficiarios con documentación: 211.096

Durante el mes de Enero se radicó documentación de 38.507 registros de subsanaciones de beneficiarios remitidos en Disco Duro para verificación por parte de la Interventoría, por medio de los siguientes 

radicados:

03 ene – Alcance Comunicado Radicación Tera No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-21 / Radicado 221000086).

06 ene – Comunicado Radicación Tera No. 29 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-21 / Radicado 221000960).

07 ene – Comunicado Radicación Tera No. 30 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-21 / Radicado 221001328).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 31 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0100-22 / Radicado 221001985).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 32 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0101-22 / Radicado 221002074).

21 ene – Comunicado Radicación Tera No. 33 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0002-22 / Radicado 221004578).

25 ene – Comunicado Radicación Tera No. 34 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0004-22  / Radicado 221005324).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 35 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0005-22  / Radicado 221005722).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 36 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0006-22  / Radicado 221005783).

Adicional la Interventoría el día 25/01/2022 por medio de correo electrónico remite un reporte final de 79.369 elegibles Meta3. 

Actividades realizadas y novedades en el período

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato. Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades estan encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes 

beneficiarios:  Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.

Total 
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4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes 

como a las mujeres emprendedoras. 

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

0,3% 2,6% En cuanto al cumplimiento de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:

03 ene – Alcance Comunicado Radicación Tera No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-21 / Radicado 221000086).

06 ene – Comunicado Radicación Tera No. 29 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-21 / Radicado 221000960).

06 ene – Comunicado Formato Ejecución Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-21 / Radicado 221001004).

07 ene – Comunicado Radicación Tera No. 30 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-21 / Radicado 221001328).

11 ene – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221001709).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 31 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0100-22 / Radicado 221001985).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 32 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0101-22 / Radicado 221002074).

18 ene – Comunicado Informe Mensual  Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

21 ene – Comunicado Radicación Tera No. 33 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0002-22 / Radicado 221004578).

24 ene – Comunicado Certificación Parafiscales Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0003-22  / Radicado 221004841).

25 ene – Comunicado Radicación Tera No. 34 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0004-22  / Radicado 221005324).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 35 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0005-22  / Radicado 221005722).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 36 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0006-22  / Radicado 221005783).

28 ene – Comunicado Fraude / Líneas suspendidas por uso inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0007-22  / Radicado 221006553).

28 ene – Presentación Revisión y Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico Formato Powerpoint).

Adicional Interventoría realizó ocho (8) envíos con observaciones sobre las subsanaciones a los documentos proporcionados por los beneficiarios al momento de la entrega de su beneficio.  A continuación se 

desglosa así:

1. Se recibe por correo electrónico el día 07 de enero de 2022  Elegibles Acumulado 39.195.

2. Se recibe por correo electrónico el día 12 de enero de 2022 Elegibles Acumulado 48.332.

3. Se recibe por correo electrónico el día 17 de enero de 2022 Elegibles Acumulado 53.161.

4. Se recibe por correo electrónico el día 19 de enero de 2022  Elegibles Acumulado 56.976.

5. Se recibe por correo electrónico el día 20 de enero de 2022 Elegibles Acumulado 63.988.

6. Se recibe por correo electrónico el día 21 de enero de 2022 Elegibles Acumulado 65.469.

7. Se recibe por correo electrónico el día 24 de enero de 2022 Elegibles Acumulado 74.369.

8. Se recibe por correo electrónico el día 25 de enero de 2022 Elegibles Acumulado 79.369.

Con corte al 27 de enero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) No aprobada, se cuenta con 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión.

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros 

operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

Durante el mes de Enero se adelantaron las siguientes actividades:

03 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

06 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

06 ene - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

07 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

12 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

13 ene – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

13 ene – Reunión Casos Fraude (Reunión Teams).

21 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

25 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

26 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

26 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

27 ene  – Reunión Seguimiento Contrato (Reunión Teams).

28 ene  – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

31 ene – Comité Operativo Contrato (Reunión Teams).

El estado de validación con corte al mes de Enero se mantiene así:

Base Total Gestionada: 217.952

Con corte al 27 de enero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) No aprobada, se cuenta con 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión.

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados  en 

la ejecución del proyecto.
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14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente 

meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del 

requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el 

procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

06 ene – Comunicado Formato Ejecución Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-21 / Radicado 221001004).

11 ene – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221001709).

18 ene – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

24 ene – Comunicado Certificación Parafiscales Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0003-22  / Radicado 221004841).

28 ene – Comunicado Fraude / Líneas suspendidas por uso inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0007-22  / Radicado 221006553).

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles 

de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a 

los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal 

de lo tratado.

Durante el mes de Enero se adelantaron las siguientes actividades:

03 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

06 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

06 ene - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

07 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

12 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

13 ene – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

13 ene – Reunión Casos Fraude (Reunión Teams).

21 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

25 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

26 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

26 ene – Mesa de Trabajo Meta3 (Reunión Teams).

27 ene  – Reunión Seguimiento Contrato (Reunión Teams).

28 ene  – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

31 ene – Comité Operativo Contrato (Reunión Teams).

Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional  las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su 

impacto.

Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y concectividad de las SIM CARD.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros 

operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera 

excepcional en caso de requirerse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega. 

Durante el mes de Enero se adelantaron las siguientes actividades:

03 ene – Alcance Comunicado Radicación Tera No. 27 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0095-21 / Radicado 221000086).

06 ene – Comunicado Radicación Tera No. 29 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0096-21 / Radicado 221000960).

06 ene – Comunicado Formato Ejecución Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-21 / Radicado 221001004).

07 ene – Comunicado Radicación Tera No. 30 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0098-21 / Radicado 221001328).

11 ene – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221001709).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 31 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0100-22 / Radicado 221001985).

12 ene – Comunicado Radicación Tera No. 32 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0101-22 / Radicado 221002074).

18 ene – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

21 ene – Comunicado Radicación Tera No. 33 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0002-22 / Radicado 221004578).

24 ene – Comunicado Certificación Parafiscales Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0003-22  / Radicado 221004841).

25 ene – Comunicado Radicación Tera No. 34 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0004-22  / Radicado 221005324).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 35 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0005-22  / Radicado 221005722).

26 ene – Comunicado Radicación Tera No. 36 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0006-22  / Radicado 221005783).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. SEG-TIG-004 03/08/2021 (Correo Electrónico Formato PDF).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. SEG-TIG-005 19/10/2021 (Correo Electrónico Formato PDF).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. SEG-TIG-006 22/11/2021 (Correo Electrónico Formato PDF).

27 ene – Envío Seguimiento Compromisos Reuniones (Correo Electrónico).

27 ene – Envío Acta Seguimiento No. CO-TIG-003 09/12/2021 (Correo Electrónico Formato Word).

28 ene – Comunicado Fraude / Líneas suspendidas por uso inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0007-22  / Radicado 221006553).

28 ene – Presentación Revisión y Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico Formato Powerpoint).

Con corte al 31 de enero de  2021 para Meta 3 (83,858) No se encuentra aprobada,se tiene registro de 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión por parte de la interventoria. 

Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentacion y presentacion de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en la 

reunión de inicio del Contrato.  

Durante el mes de Enero, se adelantaron las siguientes actividades:

06 ene – Comunicado Formato Ejecución Diciembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0097-21 / Radicado 221001004).

11 ene – Comunicado Respuesta Observaciones Informe Mensual Noviembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0099-22 / Radicado 221001709).

18 ene – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

28 ene – Comunicado Fraude / Líneas suspendidas por uso inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0007-22  / Radicado 221006553).

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de 

julio de 2022.

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta 

el 31 de julio de 2022.
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0,3% 2,6%

0,3% 2,6%

0,3% 2,6%

0,3% 2,6%

7,3% 59,3%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1
23/06/2021

30/06/2021

1 13/07/2021

1 20/08/2021

1 10/09/2021

1 10/09/2021

1 8/11/2021

1 10/12/2021

1 18/01/2022

50%

SI

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

%  Acumulado  Avance Entregables

10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21 / 211100920)

Informe Aprobado el su 2a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0045-22 con radicado MINTIC No 211004491.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3  (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742).

Con corte al 31 de enero de  2021 para Meta 3 (83,858) No se encuentra aprobada,se tiene registro de 79369 registros elegibles y 327 registros en revisión por parte de la interventoria. 

08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21  / Radicado 211091069)

Informe Aprobado en su 3a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0044-22 con radicado MINTIC No  211004486.

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

Entregables

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642).

La Interventoría remite el día 05/10/21 la Aprobación Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21.

La Interventoría notifica el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21  Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta 

el 31 de julio de 2022.

A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del cuarto mes de operación de  Meta 1 y el segundo mes de operación de la Meta 2  del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta 

presentada por COLOMBIA MÓVIL.      

Se cumplirá con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del cuarto mes de operación de  Meta 1 y el segundo mes de operación de la Meta 2  del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta 

presentada por COLOMBIA MÓVIL.      

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Enero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 47,4%

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 57,4%

Número de contratos derivados a la fecha

10,0%

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

Presentación informe final

Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.

Total 

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Elcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  

definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Observaciones por parte del Supervisor

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

18 ene – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

Actividades realizadas y novedades en el período

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Enero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoria con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021.

30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoria con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021
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“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Gestión Adelantada 

 Administrativas

Resultados Obtenidos

Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado Electrónicamente

El contratista ha realizado subsanación a las observaciones realizadas por la interventoría y continua entregando

soportes que acrediten la entrega de SIM CARD.

Con corte al 31 de enero de  2021 para Meta 3 (83,858) se tcuenta con 79.369 beneficiarios elegibles.

Con corte al 31 de enero de 2022  se cuenta con 79.369 beneficiarios elegibles deMeta 3. Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaria General el 22 de noviembre de 2021, el cual fue actualizado el 31 de diciembre de 2021.

Nombre Supervisor:

No ha sido posible soportar la entrega de la totalidad de las SIM CARD que pertenecen a Meta 3

TIPO DE 

DIFICULTAD
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Enero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220221-164100-afbd53-27863138

Finalizado

2022-02-21 16:41:00

2022-02-22 09:26:01

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Enero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220221-164100-afbd53-27863138

Finalizado

2022-02-21 16:41:00

2022-02-22 09:26:01

Firma: Supervisor Contrato

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 831 - Enero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220221-164100-afbd53-27863138

Finalizado

2022-02-21 16:41:00

2022-02-22 09:26:01

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:41:01

Lec.: 2022-02-21 16:45:19

Res.: 2022-02-21 16:45:25

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:45:25

Lec.: 2022-02-21 16:48:48

Res.: 2022-02-21 16:48:51

IP Res.: 181.62.139.220

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:48:51

Lec.: 2022-02-21 16:49:30

Res.: 2022-02-21 16:49:44

IP Res.: 181.51.52.198

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:49:44

Lec.: 2022-02-21 16:50:12

Res.: 2022-02-21 16:50:19

IP Res.: 138.0.118.246

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-02-21 16:50:19

Lec.: 2022-02-21 17:32:29

Res.: 2022-02-21 17:32:48

IP Res.: 186.102.41.113

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-02-21 17:32:48

Lec.: 2022-02-22 09:22:44

Res.: 2022-02-22 09:26:01

IP Res.: 186.102.32.221
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