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Fecha: 25 de FEBRERO de 2022 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO 
  

X 
CONVENIO  

Contrato número: 1.340-12.14-0091 de 17 DE ENERO DE 2022 

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500003219 RPC No. 5600031405  
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1160/2-320202009/2960302040030000/PI29-
101694/1/2/01/08: LIBRE DESTINACION/SRIA DE DESARR RURAL /servicios para la 
co/Empresarización del campo/Capacitar y asesorar. 
Proyecto: PI29-101694 Desarrollo de la Empresarizacion de los Productores Agropecuarios de 
diferentes grupos poblacionales y étnicos en el Departamento del Valle del Cauca. 
LINEA ESTRATEGICA 6: Desarrollo Integral Rural Para La Equidad  
LINEA DE ACCION 603: Tejiendo Ruralidad  
META DE PRODUCTO 603020400302: Formalizar 40 organizaciones ante las cámaras de 
comercio y acompañarlas mediante un proceso de asesoramiento en estatutos, planes de negocio, 
agregación de valor a la producción, formulación y presentación de proyectos durante el periodo de 
gobierno. 
OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer la Empresarizacion de los productores agropecuarios de 
diferentes grupos poblacionales y étnicos en el Departamento del Valle del Cauca.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer organizaciones de productores agropecuarios que 
permitan su constitución legalmente y funcionamiento mediante la asesoría en temas 
administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y de emprendimiento rural.  
PROGRAMA 60302: Valle Rural, Económico, Social y Seguro. 
SUBPROGRAMA 6030204: Empresarización del Campo. 
ELEMENTO PEP: PI29-101694/1/2/01/08 
DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ÈTNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA. 
Posición Presupuestaria: 2-320202009 
Cuenta Mayor: 5507051401 
 

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR 
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DESARROLLO DE LA 
EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES Y ÉTNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
Supervisor: 
 
 

JUAN CAMILO ESCOBAR ESCOBAR 
ASESOR 
C.C. 1.114.823.584 

Contratista 
 
 

XIOMARA NARVAEZ MORENO 
C.C 1.144.045.503 
 



 
  Departamento del Valle del 

Cauca 
 
 
 
 
 

Gobernación  

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISION  

Código: FO-M9-P2-02 

Versión:02 
 

Fecha de Aprobación: 17/06/2019 

Página: 2 de 9 
 

 

 
 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades 
y plan de trabajo presentado en FEBRERO de 2022; por lo que se concluye que, las obligaciones 
contractuales durante FEBRERO de 2022 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera 
satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Pesca. 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. 

Especificaciones, 
actividades u 
obligaciones 
específicas 
contractuales. 
 

1). Apoyar jurídicamente a la secretaria de desarrollo rural, Agricultura y 
Pesca, en los procesos contractuales en el desarrollo del proyecto 
“DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA”. 
2). Velar por que se cumplan los principios de la contratación estatal en 
las etapas de contratación de los procesos contractuales en los que 
participa. 
3). Apoyar la planificación y organización de los procesos contractuales 
desde el aspecto normativo enmarcado en el proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS 
PRODUCTORES AGROPUECARIOS RURALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA “. 
4). Apoyar a la secretaria de Desarrollo Rural, agricultura y pesca en la 
ejecución del plan de trabajo dispuesto por la dependencia en 
concordancia con las actividades generales del proyecto 
“DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA”. 
5). Custodiar la documentación que le sea puesta a su disposición para 
el desarrollo de su objeto contractual. 
6). Apoyar en la organización de los documentos relacionados con el 
objeto contractual, teniendo en cuenta los postulados establecidos en la 
ley 594 de 2000, ley general de archivo y modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG, Apoyando al cumplimiento de los 
postulados establecidos en el sistema de calidad.  
7). Mantener y operar los procesos y procedimientos en los que trabaja 
en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 
9001:2015 y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). 
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Porcentaje de 
cumplimiento.  

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales 
de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del 
mes de FEBRERO de 2022: 
 
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 
actividades u obligaciones específicas contractuales 
en lo transcurrido en la vigencia del contrato de 
conformidad con lo acordado en el mismo. 
  

100%  
 
 
 
 
33,33% 

Otras 
consideraciones. 

Sin novedad.  

 

Sugerencias 

Sugerencia Fecha de entrega Responsable 

Sin novedad   

   
 
Prorroga, suspensiones o adiciones       

Fecha suspensión, prorroga o adición Fecha de reinicio Responsable 

Sin novedad.   
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SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN. 
Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto 
contractual ejecutadas: 
 
1) La Contratista acompañó a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en los procesos 
de revisión de la documentación de los procesos contractuales que fueron vinculados a través de la 
figura de prestación de servicios, contribuyendo al desarrollo y ejecución del proyecto 
“DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA”. 
 
2) La Contratista acompaño a la Secretaría de Desarrollo, Rural, Agricultura y Pesca en la revisión 
de carpetas en etapa post contractual, con el fin orientar acciones de mejora en procesos 
contractuales que presenten observaciones internas, enmarcando estas acciones en el desarrollo 
del proyecto “DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. 
 
3) La Contratista acompañó la planificación contractual, frente a la ejecución de la vigencia 
correspondiente al año en curso, atendiendo de manera prioritaria el desarrollo del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPUECARIOS 
RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA “. 
 
4) La Contratista elaboró para la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, la selección de 
organizaciones que operan en el Departamento del Valle del Cauca y cuyo objeto social está 
relacionado con el desarrollo del sector Agropecuario. Partiendo de una base de datos que incluye 
a 1.554 organizaciones que operan en Colombia, se seleccionaron 185 con domicilio en el 
Departamento del Valle del Cauca, enmarcando estas acciones en el desarrollo del proyecto 
“DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA”. Se adjuntan los resultados de esta selección en el Informe Ejecutivo, en medio 
magnético y en las imágenes anexas. 
 
5) La Contratista custodió la documentación que fue puesta a su disposición para el desarrollo del 
objeto contractual. 
 
6) La Contratista apoyó a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la organización 
de los documentos relacionados con el objeto contractual, teniendo en cuenta los postulados 
establecidos en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo y el modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG, apoyando el cumplimiento de los postulados establecidos en el Sistema de Calidad. 
 
7) La Contratista dio cumplimiento a la operación de los procesos y procedimientos de acuerdo a 
los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG). 
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ANEXOS DE LA ACTIVIDAD No. 4 
 

    
 

ANEXO ACTIVIIDAD No. 3 
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Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se 
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar. 
 

 Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de 
conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de 
gestión documental.  

 Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato 
de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA. 

 Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA. 
 Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA. 
 Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA. 
 Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO 

APLICA. 
 Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA. 
 Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las 

garantías del contrato: NO APLICA. 
 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo 
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. 

 Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la 
normativa aplicable: NO APLICA 

 Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA 
 Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA 
 Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA 
 Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los 

documentos del proceso: NO APLICA. 
 Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 

salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra 
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: La contratista ha cumplido 
con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL, planilla No. 
9429739143 y Autorización de Pago No. 1316522474 , anexó fotocopia de los recibos de 
pago y planilla integrada de liquidación de aportes de ENERO de 2022, según la cláusula 
segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, 
artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 
de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. La Contratista hasta ahora no se halla en curso en 
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, 
la Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del 
Artículo 32 de la Ley 80. 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

COSTOS DEL CONTRATO  PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

Concepto Valor  

Concepto 
(Anticipo, 
avances, 
pagos) 

Fecha Valor Observaciones 

Valor inicial del 
contrato $ 22.800.000  CUOTA 1 ENERO $3.800.000 PAGADA 

Valor Adiciones $0       

Reajustes $0      

Actualización de 
precios $0      

Valor Total del 
Contrato $ 22.800.000      

Valor pagado $ 3.800.000      

Valor causado que no 
se ha pagado $ 3.800.000      

Valor total ejecutado  $ 7.600.000      

Valor saldo por 
ejecutar $ 15.200.000      

Intereses moratorios $ 0      
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; 
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se 
puede agregar. 
 

 Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, 
la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se 
ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y 
los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.   

 Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es 
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia 
de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones. 

 Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de 
pago y de liquidación del mismo: NO APLICA. 

 Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del 
mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA. 

 Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto 
del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, 
presupuestal y jurídicamente: NO APLICA. 

 Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que 
correspondan para efectuarla: NO APLICA. 

 Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene 
entregables. 

 
 
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES                              VALOR                                                 VALOR 
TOTAL 
 
Entregable 1:                                                              $                                                            $ 
Actividades: 
 
Entregable 2:                                                             $                                                            $ 
Actividades: 
 
Entregable 3:                                                             $                                                            $ 
Actividades: 
 
Entregable 4:                                                              $                                                            $ 
Actividades: 
 
TOTALES:                                                                  $                                                            $ 
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SEGUIMIENTO JURIDICO 
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto 
del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. 
 
El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el 
Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la 
jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental. 
 
INFORME SOBRE SANCIONES 

NO APLICA. 

 
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS 

NO APLICA. 

 

Fecha del próximo informe  25 de Mes: MARZO de 2022 

 
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los  

25 días del mes de  FEBRERO de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------  
JUAN CAMILO ESCOBAR ESCOBAR 
C.C. 1.114.823.584 
SUPERVISOR 


