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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 

 

 

 
DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

 

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021 
 

CONTRATO No. IDU-1776-2021 
 

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 
 

Romahdel Rojas Marquez - Especialista de Apoyo, Alexander Cortes Gomez - Especialista de Apoyo, Pablo Hernan Arcila Gallego - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo 

 
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION 

% PLANEADO 3.0% 

% EJECUTADO 3.0% 

% VARIACIÓN 0.0% 

 

 
 

 
  ESTADO DEL CONTRATO  

Bajo el Contrato de Obra IDU-1776-2021 se encuentran priorizados los siguientes puentes vehiculares: 

• Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur) 
• Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado sur) 
• Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores 
• Av. Colon por Av. Centenario 

• Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental) 
• Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental) 
• Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. Boyacá (Box culvert Canal Niza) 
• Av. Caracas por Av. Medellín 
• Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental) 
• Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte) 

• Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental) 
• Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte) 
• Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental) 
• Av. Laureano Gómez por Av. Carlos Lleras Restrepo (Costado norte) 
• Av. Ciudad de Quito por CL 66 
• Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado norte) 

• Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur) 
 

Los porcentajes de avance se establecen de acuerdo al informe semanal presentado por la Interventoría con corte al 28 de febrero del 2022 y con el seguimiento a la programación 
general del proyecto vigente. 

 
No se han iniciado actividades de conservación en ninguna estructura debido a que al 28/02/2022, el Contrato de Obra se encuentra en la ejecución de actividades previas. 

 
 
 

  INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

  CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA      CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 Contratista CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021 

Contrato No. IDU-1776-2021 Contrato No. IDU-1783-2021 
  

Valor Inicial $ 43.298.283.877,00 Valor Inicial $ 4.505.634.587,00 

Total Contrato $ 43.298.283.877,00 Total Contrato $ 4.505.634.587,00 
  

Valor Pagado $ 0,00 Valor Pagado $ 0,00 

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días 
  

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días 

Fecha de Iniciación 2022-02-01 Fecha de Iniciación 2022-02-01 

Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 

No. Empleos generados 39 No. Empleos generados 36 



  AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE  


