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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA 
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 19.86%

% EJECUTADO 13.26%

% VARIACIÓN -6.6%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SANTA MARÍA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 221.019.965.377,00 Total Contrato $ 11.305.413.321,00

Valor Pagado $ 33.933.529.877,00 Valor Pagado $ 401.441.665,00

Plazo Inicial 2490 días Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 2490 días Plazo Actualizado 2490 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2027-12-25 Fecha de Terminación Actual 2027-12-25

No. Empleos generados 325 No. Empleos generados 36

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $ 752.343.818,00

Construcción 4,31 5,47 $ 9.534.068.476,00 $ 12.080.140.921,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Planes de Manejo de Tránsito 31.25 31.25 0.0

Componente Ambiental - SST 37.11 37.0 -0.11

Componente Social 31.25 31.25 0.0



GESTIÓN TÉCNICA 4.31 5.47 1.16

COMPONENTE GESTIÓN
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO

31.25 31.25 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,50 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 0,00 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 2,45 0,00 Km

Construir m2 de espacio público 84.805,00 0,00 m2

Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)
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