
Fecha

2022-02-28

 AAAA     MM      DD

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..

ALCANCE Patio La Reforma

CONTRATO No. IDU-1712-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Shirley Aldana Martinez - Apoyo Principal, Yimmy Alexander Corredor Camargo - Apoyo Principal, Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera 
Cardenas - Especialista Ambiental, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 23.33%

% EJECUTADO 31.61%

% VARIACIÓN 8.28%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S Contratista CONSORCIO VGM 036

Contrato No. IDU-1712-2020 Contrato No. IDU-1723-2020

Valor Inicial $ 89.702.424.200,00 Valor Inicial $ 5.617.604.935,00

Total Contrato $ 107.403.335.248,00 Total Contrato $ 7.030.418.250,00

Valor Pagado $ 32.976.280.230,00 Valor Pagado $ 1.206.364.862,00

Plazo Inicial 450 días Plazo Inicial 450 días

Plazo Actualizado 624 días Plazo Actualizado 624 días

Fecha de Iniciación 2021-02-08 Fecha de Iniciación 2021-02-08

Fecha de Terminación Actual 2022-11-14 Fecha de Terminación Actual 2022-11-14

No. Empleos generados 354 No. Empleos generados 39

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preliminares 100,00 100,00 $ 236.669.471,00 $ 236.669.471,00

Construcción 23,11 31,39 $ 24.820.962.004,00 $ 33.716.456.982,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

0. Actividades Preliminares Lote 100.0 99.74 -0.26

1. Patio Taller 9.12 21.19 12.07

2. Construccion Edificio Administrativo 3.63 1.71 -1.92

3. Construccion Portería de Servicios 0.0 0.56 0.56

4. Construccion Edificio Ambiental 0.0 8.13 8.13



5. Construccion Edificio Carcamos 3.1 13.57 10.47

6. Construccion Edificio Bienestar 0.0 0.78 0.78

7. Construccion Edificio Electrico 1.3 0.0 -1.3

8. Construccion Edificio de Lavado 2.8 0.41 -2.39

9. Construccion Biciparqueadero 0.0 6.15 6.15

10. Deprimido 7.87 6.19 -1.68

11. Cerchas 30.0 1.9 -28.1

12. Cubierta Carcamos 0.0 65.37 65.37

13. Muro Cerramiento 0.17 6.77 6.6

14. Muro Anclado 2.73 7.53 4.8

15. Muro Convencional 53.37 89.0 35.63

20. Muro Mecanicamente Estabilziado 0.0 0.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
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