
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

0763947-3

20/05/2021

20/05/2021

Fecha real Valor ($) real amortizado

0%

Justificación

Amortización del anticipo

% del Anticipo

-$                                                

-$                                                        

-$                                                        

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                              

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                       

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

19/05/2021

2/06/2021

31/07/2022

-$                                                                                           TOTALES

-$                                                                                       

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL
Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                       

48.337.789.500,00$                                                              

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

N° de proceso en SECOP

19/05/2021

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

Fecha Registro Presupuestal
Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza
Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el RegistroN.º de Registro Presupuestal

21.483.462.000$                    

Fecha de aprobación de la Póliza

3007594-6

-$                                            

37822

01/06/2021

26.854.327.500$                    

-$                                            

02/06/2021

17/01/2022

172521

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                       

Aporte - Fondo Único TIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

feb-22 Dirección de Infraestructura 831-2021 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 830.114.921-1

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Comentarios

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

(i) Crear, implementar y 

poner en servicio el 

repositorio de información (ii)  

Del Plan de Entrega de las 

Tarjetas SIM CARD (iii) 

Entrega de las tarjetas SIM 

CARD a los beneficiarios 

tanto estudiantes como 

mujeres emprendedoras iv) 

Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del 

primer y segundo mes 

contado a partir del inicio de 

la etapa de operación para el 

60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 

2). v) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del 

primer mes de operación para 

el 40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3)vi)  

48.337.789.500$                                                                                                 

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Valor($)

15/12/2021 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

3, mes 4 y mes 5 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

16/09/2021

dd/mm/aaaa El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso

Valor ($) Observaciones 

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al 

desembolso, a continuación el estado actual de cada uno de los 

requisitos:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de 

información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-

TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 de julio 

de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0005-21 con 

radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y UMM-INTV-

TIGO-0010-21 con radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio 

de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto 

estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz 

móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la 

etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas 

(meta 1 y meta 2). Cumplido

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3). (Pendiente conciliación)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del 

informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente)

-$                                                

Requiere Acta de liquidación 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Requisitos para el pago o 

desembolso
Fecha 

Terminación anticipada Fecha terminación

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                                                       
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

48.337.789.500,00$                                   0% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 0,0%

0,0% 2,0%

 $                           -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                 48.337.789.500 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

25/08/2022 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

13 de operación. Entrega por 

parte del contratista y 

aprobación por parte de la 

interventoría de:

i) Entrega Informe de 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                

0%

$0TOTAL

-$                                                

-$                                                

14/07/2022

-$                                                        

22/12/2021 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

6. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría
Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

7, mes 8, mes 9 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe  

mensual por parte de la 

interventoría.

dd/mm/aaaa -$                                                        

18/04/2022

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones

por parte del contratista.

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso, a continuación el estado actual de cada uno de los requisitos:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 

de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y 

UMM-INTV-TIGO-0010-21 con radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido.

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido.

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (pendiente conciliación)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (pendiente)

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se

requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                               -$                                                   

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

-$                                                                                   

-$                                                                                   

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del 

Contrato de Aporte.

TOTAL -$                                                

dd/mm/aaaa

-$                                                        

N/A

dd/mm/aaaa -$                                                        

-$                                                

 N/A 

-$                                                        

-$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

10, mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 5,4%

Durante el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades:

03 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

07 feb - Se remite comunicación con radicado No. 222008780 con respecto al tratamiento de datos personales en el proyecto

10 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

15 feb - Se comparte archivo Excel que detalla la forma en la que se realizaran los pagos del Contrato de Aporte No. 831 de 2021

15 feb - Se adelanta mesa de trabajo para Revisar el proceso de facturación del operador Tigo

17 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

21 feb - Se remite radicado No. 222013735 frente al requerimiento información capacidad financiera

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 11 de enero de 2022

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 7 de febrero de 2022

24 feb - Se adelanta reunión de seguimiento contrato 831 de 2021

25 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

25 feb - Visita al NOC de Tigo para revisar configuraciones técnicas del proyecto

28 feb - Se adelanta comité operativo contrato 831 de 2021

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

Se actualizó informe de presunto incumplimiento, considerando que se cumplió con la Meta 3.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 5,4%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 5,4%

0,6% 5,4%

0,6% 5,4%

0,6% 5,4%

02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de

edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato. Durante el mes de  febrero de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. En el periodo no se presentaron solicitudes por parte del contratista.																

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

07 feb - Se remite comunicación con radicado No. 222008780 con respecto al tratamiento de datos personales en el proyecto

21 feb - Se remite radicado No. 222013735 frente al requerimiento información capacidad financiera

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 5,4%

Durante el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades:

03 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

07 feb - Se remite comunicación con radicado No. 222008780 con respecto al tratamiento de datos personales en el proyecto

10 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

15 feb - Se comparte archivo Excel que detalla la forma en la que se realizaran los pagos del Contrato de Aporte No. 831 de 2021

15 feb - Se adelanta mesa de trabajo para Revisar el proceso de facturación del operador Tigo

17 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

21 feb - Se remite radicado No. 222013735 frente al requerimiento información capacidad financiera

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 11 de enero de 2022

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 7 de febrero de 2022

24 feb - Se adelanta reunión de seguimiento contrato 831 de 2021

25 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

25 feb - Visita al NOC de Tigo para revisar configuraciones técnicas del proyecto

28 feb - Se adelanta comité operativo contrato 831 de 2021

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

Se actualizó informe de presunto incumplimiento, considerando que se cumplió con la Meta 3.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 0,6% 5,4%

Durante el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades:

03 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

07 feb - Se remite comunicación con radicado No. 222008780 con respecto al tratamiento de datos personales en el proyecto

10 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

15 feb - Se comparte archivo Excel que detalla la forma en la que se realizaran los pagos del Contrato de Aporte No. 831 de 2021

15 feb - Se adelanta mesa de trabajo para Revisar el proceso de facturación del operador Tigo

17 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

21 feb - Se remite radicado No. 222013735 frente al requerimiento información capacidad financiera

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 11 de enero de 2022

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 7 de febrero de 2022

24 feb - Se adelanta reunión de seguimiento contrato 831 de 2021

25 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 831 de 2021

25 feb - Visita al NOC de Tigo para revisar configuraciones técnicas del proyecto

28 feb - Se adelanta comité operativo contrato 831 de 2021

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

Se actualizó informe de presunto incumplimiento, considerando que se cumplió con la Meta 3.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,2% 53,08%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.

* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A Actividades realizadas y novedades en el período

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.
Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades estan encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para 

los siguientes beneficiarios:  Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.

Total 

15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

Durante el mes de Febrero de 2022 se envía listado de sustitución de 2.735. beneficiarios para sustitución por NO CONSUMO por medio del  Comunicado Beneficiarios Sustitución Enero 

(Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0019-22 / Radicado 221014055).

El 21 de febrero la Interventoría  informa se tienen 1.367 Elegibles y 1.367 No Elegibles.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta 

que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 
0,3% 3,0%

Durante el mes de Febrero de 2022 se adelantaron las siguientes actividades:

02 feb – Comunicado Formato Ejecución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0008-22 / Radicado 221007721).

03 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

08 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0009-22 / Radicado 221009290).

08 feb – Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516).

09 feb – Envío Actas Comité Proyecto Navega TIC 001 - 002 - 003 (Correo Electrónico).

09 feb – Envío Respuesta PQRSD 211102522 (Correo Electrónico).

09 feb – Propuesta Guion Suspensión de Servicio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0011-22 / Radicado 221009906).

10 feb – Presentación Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico).

10 feb – Envío Actas Comité Proyecto Navega TIC 004 - 007 (Correo Electrónico).

11 feb – Comunicado Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0012-22 / Radicado 221010707).

12 feb – Comunicado Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0047-22 Beneficiarios Sustitución (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0013-22 / Radicado 221010929).

17 feb – Presentación Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico).

17 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0014-22 / Radicado 221012218).

21 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0015-22 / Radicado 221013208).

23 feb – Comunicado Listado Sim Card Entregas Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0016-22  / Radicado 221013904).

23 feb – Comunicado Información Capacidad Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0017-22 / Radicado 221013911).

23 feb – Comunicado Respuesta Suspensión Servicios Uso Inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0018-22 / Radicado 221013912).

24 feb – Comunicado Beneficiarios Sustitución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0019-22 / Radicado 221014055).

24 feb – Comunicado Alcance Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0020-22 /  Radicado 221014298).

24 feb – Presentación Seguimiento Contrato Navega TIC (Correo Electrónico).

24 feb – Envío Formato Registro Nacional de Bases de Datos (Correo Electrónico).

25 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0021-22 /  Radicado 221014512).

28 feb – Comunicado Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0022-22 / Radicado 221014841).

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.

Página 4 de 8
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 

las mujeres emprendedoras. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

Durante el mes de Febrero se adelantaron las siguientes actividades:

03 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

10 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

15 feb – Revisión Facturación Tigo (Reunión Teams).

17 feb – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

24 feb - Reunión seguimiento Cto 831 de 2021 (Reunión Teams).

25 feb – Visita NOC Proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

25 feb – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

31 feb – Comité Operativo Contrato (Reunión Teams).

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

Se actualizó informe de presunto incumplimiento, considerando que se cumplió con la Meta 3.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.

El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de 

los procesos realizados  en la ejecución del proyecto.

Se recibe comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-010-2022 el día 07/02/2022 sobre Tratamiento de Datos Personales, para los beneficiarios del proyecto Navega TIC.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada. 
0,3% 3,0%

En cuanto al desarrollo de la etapa de operación de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:

02 feb – Comunicado Formato Ejecución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0008-22 / Radicado 221007721).

03 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

08 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0009-22 / Radicado 221009290).

08 feb – Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516).

09 feb – Envío Actas Comité Proyecto Navega TIC 001 - 002 - 003 (Correo Electrónico).

09 feb – Envío Respuesta PQRSD 211102522 (Correo Electrónico).

09 feb – Propuesta Guion Suspensión de Servicio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0011-22 / Radicado 221009906).

10 feb – Presentación Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico).

10 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

10 feb – Envío Actas Comité Proyecto Navega TIC 004 - 007 (Correo Electrónico).

11 feb – Comunicado Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0012-22 / Radicado 221010707).

12 feb – Comunicado Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0047-22 Beneficiarios Sustitución (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0013-22 / Radicado 221010929).

15 feb – Revisión Facturación Tigo (Reunión Teams).

17 feb – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

17 feb – Presentación Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico).

17 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0014-22 / Radicado 221012218).

21 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0015-22 / Radicado 221013208).

23 feb – Comunicado Listado Sim Card Entregas Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0016-22  / Radicado 221013904).

23 feb – Comunicado Información Capacidad Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0017-22 / Radicado 221013911).

23 feb – Comunicado Respuesta Suspensión Servicios Uso Inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0018-22 / Radicado 221013912).

24 feb – Comunicado Beneficiarios Sustitución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0019-22 / Radicado 221014055).

24 feb – Comunicado Alcance Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0020-22 /  Radicado 221014298).

24 feb – Presentación Seguimiento Contrato Navega TIC (Correo Electrónico).

24 feb – Envío Formato Registro Nacional de Bases de Datos (Correo Electrónico).

25 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0021-22 /  Radicado 221014512).

25 feb – Visita NOC Proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

25 feb – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

28 feb – Comunicado Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0022-22 / Radicado 221014841).

31 feb – Comité Operativo Contrato (Reunión Teams).

Adicional Interventoría realizó un (1) envío con observaciones a la documentación remitida para sustituciones de los 2.735 beneficiarios.  A continuación se desglosa así:

1. Se recibe por correo electrónico el día 21 de febrero de 2022  Elegibles 1.367 beneficiarios.

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

Se actualizó informe de presunto incumplimiento, considerando que se cumplió con la Meta 3.
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0,3% 3,0%
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0,0% 1,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet 

y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de 

entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o 

interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de 

red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 

beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma 

se deja evidencia formal de lo tratado.

Durante el mes de Febrero se adelantaron las siguientes actividades:

03 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

10 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

15 feb – Revisión Facturación Tigo (Reunión Teams).

17 feb – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

24 feb - Reunión seguimiento Cto 831 de 2021 (Reunión Teams).

25 feb – Visita NOC Proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

25 feb – Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

28 feb – Comité Operativo Contrato (Reunión Teams).

Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional  las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento 

a estos para mitigar su impacto.

Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y concectividad de las SIM CARD.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para 

contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los 

servicios de 3G de manera excepcional en caso de requirerse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega. 

Se ejecuta la prestación del servicio del cuarto (4) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero), dos (2) meses de para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre y enero) y primer mes de la Tercera Meta (febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.   

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para 

contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

Se ejecuta la prestación del servicio del cuarto (4) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero), dos (2) meses de para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre y enero) y primer mes de la Tercera Meta (febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentacion y presentacion de los avances e informes propios del Proyecto, el 

cual fue presentado en la reunión de inicio del Contrato.  

Durante el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades:

02 feb – Comunicado Formato Ejecución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0008-22 / Radicado 221007721).

08 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0009-22 / Radicado 221009290).

08 feb – Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516).

17 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0014-22 / Radicado 221012218).

21 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0015-22 / Radicado 221013208).

25 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0021-22 /  Radicado 221014512).

28 feb – Comunicado Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0022-22 / Radicado 221014841).

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de 

operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del cuarto (4) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero), dos (2) meses de para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre y enero) y primer mes de la Tercera Meta (febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.   

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la 

etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del cuarto (4) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero), dos (2) meses de para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre y enero) y primer mes de la Tercera Meta (febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.   
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0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

7,3% 66,6%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Entregables

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la 

interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya 

lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

02 feb – Comunicado Formato Ejecución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0008-22 / Radicado 221007721).

08 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0009-22 / Radicado 221009290).

08 feb – Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516).

09 feb – Propuesta Guion Suspensión de Servicio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0011-22 / Radicado 221009906).

11 feb – Comunicado Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0012-22 / Radicado 221010707).

12 feb – Comunicado Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0047-22 Beneficiarios Sustitución (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0013-22 / Radicado 221010929).

17 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0014-22 / Radicado 221012218).

21 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0015-22 / Radicado 221013208).

23 feb – Comunicado Listado Sim Card Entregas Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0016-22  / Radicado 221013904).

23 feb – Comunicado Respuesta Suspensión Servicios Uso Inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0018-22 / Radicado 221013912).

24 feb – Comunicado Beneficiarios Sustitución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0019-22 / Radicado 221014055).

25 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0021-22 /  Radicado 221014512).

28 feb – Comunicado Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0022-22 / Radicado 221014841).

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la 

etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del cuarto (4) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero), dos (2) meses de para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre y enero) y primer mes de la Tercera Meta (febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.   

Se cumplirá con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio 

de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del cuarto (4) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre y enero), dos (2) meses de para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre y enero) y primer mes de la Tercera Meta (febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.   

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Febrero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 53,2%

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Febrero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

Total 

Observaciones por parte del Supervisor

Actividades realizadas y novedades en el período

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 0,3% 3,0%

Durante el mes de Febrero de 2022 se adelantaron las siguientes actividades:

02 feb – Comunicado Formato Ejecución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0008-22 / Radicado 221007721).

03 feb - Reunión Seguimiento PQRSD (Reunión Teams).

08 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0009-22 / Radicado 221009290).

08 feb – Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516).

09 feb – Envío Actas Comité Proyecto Navega TIC 001 - 002 - 003 (Correo Electrónico).

09 feb – Envío Respuesta PQRSD 211102522 (Correo Electrónico).

09 feb – Propuesta Guion Suspensión de Servicio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0011-22 / Radicado 221009906).

10 feb – Presentación Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico).

10 feb – Envío Actas Comité Proyecto Navega TIC 004 - 007 (Correo Electrónico).

11 feb – Comunicado Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0012-22 / Radicado 221010707).

12 feb – Comunicado Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0047-22 Beneficiarios Sustitución (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0013-22 / Radicado 221010929).

17 feb – Presentación Seguimiento PQRSD (Correo Electrónico).

17 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Diciembre V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0014-22 / Radicado 221012218).

21 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0015-22 / Radicado 221013208).

23 feb – Comunicado Listado Sim Card Entregas Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0016-22  / Radicado 221013904).

23 feb – Comunicado Información Capacidad Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0017-22 / Radicado 221013911).

23 feb – Comunicado Respuesta Suspensión Servicios Uso Inadecuado (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0018-22 / Radicado 221013912).

24 feb – Comunicado Beneficiarios Sustitución Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0019-22 / Radicado 221014055).

24 feb – Comunicado Alcance Retroalimentación Usuarios Dashboard (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0020-22 /  Radicado 221014298).

24 feb – Presentación Seguimiento Contrato Navega TIC (Correo Electrónico).

24 feb – Envío Formato Registro Nacional de Bases de Datos (Correo Electrónico).

25 feb – Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Enero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0021-22 /  Radicado 221014512).

28 feb – Comunicado Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Enero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0022-22 / Radicado 221014841).

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1
23/06/2021

30/06/2021

1 13/07/2021

1 20/08/2021

1 10/09/2021

1 10/09/2021

1 8/11/2021

1 10/12/2021

1 18/01/2022

1 8/02/2022

56%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Porcentaje de Avance

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

La Interventoría notifica el día 03/02/2022 por medio del comunicado No.UMM-INTV-TIGO-0049-22 - Radicado No. 221008281 Aprobación Meta 3 (40% de los beneficiarios)

correspondiente a 83.858 beneficiarios.

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

Presentación informe final

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado Electrónicamente

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

Se actualizó informe de presunto incumplimiento, considerando que se cumplió con la Meta 3.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 2.143 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 2.735  soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

1.367 Elegibles.

1.368 No elegibles.

Nombre Supervisor:

11,3%

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 64,5%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría notifica el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21 - Radicado No. 211097847 Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) 

correspondiente a 83.858 beneficiarios.

23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoria con radicado No. 211052578 del 02 de

julio de 2021.

30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoria con radicado No. 211055830 del 13

de julio de 2021

Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

E lcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  definición  

de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642).

La Interventoría remite el día 05/10/21 la Aprobación Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21 - Radicado No. 211081555

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21  / Radicado 211091069)

Informe Aprobado en su 3a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0044-22 con radicado MINTIC No  211004486.

10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21 / 211100920)

Informe Aprobado el su 2a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0045-22 con radicado MINTIC No 211004491.

18 ene 22 – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

08 feb 22 - Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Febrero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220309-162217-6f1c95-00414844

Finalizado

2022-03-09 16:22:17

2022-03-09 17:36:17

Revisión: Apoyo Jurídico a la Supervisión 

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión 

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión 

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión 

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Febrero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220309-162217-6f1c95-00414844

Finalizado

2022-03-09 16:22:17

2022-03-09 17:36:17

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión 

rmartinez@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 831 - Febrero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220309-162217-6f1c95-00414844

Finalizado

2022-03-09 16:22:17

2022-03-09 17:36:17

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:22:18

Lec.: 2022-03-09 16:23:17

Res.: 2022-03-09 16:23:23

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:23:23

Lec.: 2022-03-09 16:24:21

Res.: 2022-03-09 16:24:38

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:24:38

Lec.: 2022-03-09 16:47:09

Res.: 2022-03-09 16:47:13

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:47:13

Lec.: 2022-03-09 16:51:42

Res.: 2022-03-09 16:52:04

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:52:04

Lec.: 2022-03-09 16:52:24

Res.: 2022-03-09 16:52:28

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:52:28

Lec.: 2022-03-09 17:35:55

Res.: 2022-03-09 17:36:17

IP Res.: 186.102.10.26
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