
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

Fecha real

-$                                                 

-$                                                 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                       

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                               

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

(i) Crear, implementar y 

poner en servicio el 

repositorio de información (ii)  

Del Plan de Entrega de las 

Tarjetas SIM CARD (iii) 

Entrega de las tarjetas SIM 

CARD a los beneficiarios 

tanto estudiantes como 

mujeres emprendedoras iv) 

Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

y segundo mes contado a 

partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

1 y meta 2). v) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

3)vi)  Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría. v) Prestación 

Valor($)

15/12/2021 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

3, mes 4 y mes 5 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                  

-$                                                                               

Comentarios

Fecha 

-$                                                                               

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                            

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                   TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO 

MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                               

48.337.789.500,00$                                                       

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

feb-22 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

17/01/2022

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                               

N.º de Registro 

Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$             

26.854.327.500$             

-$                                     

-$                                     

37922

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor ($) Observaciones 

Se tramitará pago el mes de marzo de 2022.

A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del 

cumplimiento de las obligaciones para acceder al primer pago:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. 

Cumplido 

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto 

estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil 

del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). 

Cumplido

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil 

del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas 

(meta 3). Cumplido

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe 

mensual por parte de la interventoría. Cumplido

-$                                                                                

-$                                                                                dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

48.337.789.500,00$                         0% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 0,0%

0,0% 2,0%

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 5,4%

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de febrero de 2022:

03 feb - Se adelanta comité de seguimiento Cto 832 de 2021

04 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

07 feb - Se adelanta mesa de trabajo para revisar facturación de primer pago contrato 832 de 2021

07 feb - Se remite radicado No. 222008773 frente al tratamiento de datos personales del proyecto

08 feb - Se remite mediante correo electrónico Circular No. 009 de 2021 que indica los lineamientos para la recepción de la factura electrónica.

10 feb - Revisión proceso de comunicaciones y piezas graficas del operador Claro (supervisión requiere al contratista para que presente las piezas graficas previa aprobación del ministerio)

14 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

14 feb - Se remite pieza gráfica suministrada y la nueva línea gráfica del Ministerio.

16 feb - Se adelanta mesa de trabajo para revisar la factura del primer pago al operador Comcel

17 feb - Se remite actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la información resolución 0448-2022

21 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 11 de enero de 2022

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 7 de febrero de 2022  

24 feb - Se adelanta comité de seguimiento contrato 832 de 2021

25 feb -Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

28 feb - Se adelanta comité operativo contrato 832 de 2021

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.                                                                                                                           

dd/mm/aaaa -$                                                 

-$                                                 

dd/mm/aaaa

100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                   48.337.789.500 

El pago se tramitara en el mes de marzo de 2022, teniendo en cuena que en el mes de febrero se cumplieron los requisitos para acceder al Pago 1 como se relaciona a cntinuación:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0006-21 con radicado MINTIC No. 211056675 del 15 de julio de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-CLARO-0003-21 con radicado MINTIC No. 211050872 del 28 de junio de 2021

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido.

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 

2). Cumplido.

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). Cumplido.

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. Cumplido.

TOTAL

14/07/2022

dd/mm/aaaa

25/08/2022 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

13 de operación. Entrega por 

parte del contratista y 

aprobación por parte de la 

interventoría de:

i) Entrega Informe de 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                              TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

10, mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

0%

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

7, mes 8, mes 9 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe  

mensual por parte de la 

interventoría.

-$                                                                             

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   

-$                                                 

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier

asunto que así se requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                              -$                                             TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                             

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

N/A

22/12/2021 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

6. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

No se han cumplido los requisitos para acceder al Pago.

-$                                                                                

-$                                                                                

 N/A 

-$                                                 TOTAL -$                                                                                

dd/mm/aaaa -$                                                 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 5,4%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 5,4%

0,6% 5,4%

0,6% 5,4%

0,6% 5,4%

4,2% 53,1%

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 5,4%

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de febrero de 2022:

03 feb - Se adelanta comité de seguimiento Cto 832 de 2021

04 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

07 feb - Se adelanta mesa de trabajo para revisar facturación de primer pago contrato 832 de 2021

07 feb - Se remite radicado No. 222008773 frente al tratamiento de datos personales del proyecto

08 feb - Se remite mediante correo electrónico Circular No. 009 de 2021 que indica los lineamientos para la recepción de la factura electrónica.

10 feb - Revisión proceso de comunicaciones y piezas graficas del operador Claro (supervisión requiere al contratista para que presente las piezas graficas previa aprobación del ministerio)

14 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

14 feb - Se remite pieza gráfica suministrada y la nueva línea gráfica del Ministerio.

16 feb - Se adelanta mesa de trabajo para revisar la factura del primer pago al operador Comcel

17 feb - Se remite actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la información resolución 0448-2022

21 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 11 de enero de 2022

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 7 de febrero de 2022  

24 feb - Se adelanta comité de seguimiento contrato 832 de 2021

25 feb -Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

28 feb - Se adelanta comité operativo contrato 832 de 2021

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.                                                                                                                           

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista 

suministrarla.
0,6% 5,4%

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de febrero de 2022:

03 feb - Se adelanta comité de seguimiento Cto 832 de 2021

04 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

07 feb - Se adelanta mesa de trabajo para revisar facturación de primer pago contrato 832 de 2021

07 feb - Se remite radicado No. 222008773 frente al tratamiento de datos personales del proyecto

08 feb - Se remite mediante correo electrónico Circular No. 009 de 2021 que indica los lineamientos para la recepción de la factura electrónica.

10 feb - Revisión proceso de comunicaciones y piezas graficas del operador Claro (supervisión requiere al contratista para que presente las piezas graficas previa aprobación del ministerio)

14 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

14 feb - Se remite pieza gráfica suministrada y la nueva línea gráfica del Ministerio.

16 feb - Se adelanta mesa de trabajo para revisar la factura del primer pago al operador Comcel

17 feb - Se remite actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la información resolución 0448-2022

21 feb - Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 11 de enero de 2022

22 feb - Se remite base de datos con PQRSD de traslado con corte a 7 de febrero de 2022  

24 feb - Se adelanta comité de seguimiento contrato 832 de 2021

25 feb -Se adelanta reunión de seguimiento PQRS contrato 832 de 2021

28 feb - Se adelanta comité operativo contrato 832 de 2021

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.                                                                                                                           

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal

del contrato.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de parte del contratista al equipo de supervisión.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres

emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil.

En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor

de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y 

validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.     

07 feb - Se remite radicado No. 222008773 frente al tratamiento de datos personales del proyecto

Total 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Todas las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Durante el mes de febrero de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y 

la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3% 3,0% 02 feb- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                              

02 feb- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                            

03 feb- Se remite información a la Interventoría y Supervisión con respecto a evento para entrega masiva de SIM CARD en la Universidad Distrital.                                                                                                                                                                                                                                                                               

03 feb- Se envía  presentación a la Interventoría y Supervisión del comité de seguimiento correspondiente al mes de diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                             

04 feb- Se envía  presentación a la Interventoría el Formato de Ejecución correspondiente al mes de enero 2021 con las observaciones subsanadas para  revisión.                                                                                                                                                                                                                                  

04 feb- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

05 feb- Se remiten vía correo electrónico las actas de seguimiento al contrato 832 números 005 - 007 y las actas del cómite operativo números 001 - 005.                                                                                                                                                                                                                                 

07 feb- Se asiste a Reunión con Interventoría y Supervisión con el fin de realizar revisión a la factura correspondiente al Primer Pago del contrato 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

07 feb- Se recibe aprobación por parte de la Interventoría del informe de ejecución de mes de enero 2022.                                                                                                                                                                                       

07 feb- Se comparte internamente con el call center *812 claramente con el fin de afianzar requerimientos y solicitudes de los beneficiarios según lo solicito la Supervisión.                                                                                                                                                                                 

08 feb- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                          

08 feb- Se recibe por parte de la Supervisión Circular No. 009 de 2021 que indica los lineamientos para la recepción de la factura electrónica del Primer Pago.                                                                                                                                                                                                                                                                           

08 feb- Se asiste a Reunión con Interventoría y Supervisión con el fin de realizar la explicación del proceso de Facturación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

09 feb- Se envía a la Interventoría gestión de los casos PQRSD con corte al 31 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                        

10 feb- Se envían subsanciones de las observaciones enviadas por Interventoría según Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD del día 04 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                    

10 feb- Se adelanta Reunión con Interventoría y Supervisión con el fin de revisar las comunicaciones Claro.                                                                                                                                                         10 

feb- Se envía acta de seguimiento No. 009 debidamente firmada.                                                                                                                                                                                                                                                                               

11 feb- Se envía campaña IVR AUDIO bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                          

14 feb- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                   

14 feb- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                            

14 feb- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                              

16 feb- Se adelanta Reunión con Interventoría con el fin de revisar Factura correspondiente al prime pago.                                                                                                                                                                                 

16 feb- Se envía archivo que corresponde al análisis de los descuentos del Primer Pago ajustado con los valores que se discriminan en la factura para cada uno de los servicios.                                                                                                                                                

17 feb- Se envía a la Interventoría y Supervisión el archivo que corr                                                                                                                                                                                                                                   

esponde a la mensajeria masiva de los beneficiarios del Proyecto, y subida al gestor documental.                                                                                                                                                                              17 

feb- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo llamado “PQRS corte 11 de enero actualizado”  con PQRS del operador Claro en la Ruta del SharePoint indicada.                                                                                                                                                                     

18 feb- Se envía campaña IVR AUDIO mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                           

18 feb- Se envía campaña IVR AUDIO bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                               

21 feb- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                      

21 feb- Se reciben observaciones y compromisos de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 21 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                        

21 feb- Se envía a la Interventoría y Supervisión consolidado de los casos PQRSD del Proyecto Navegatic con corte al 13 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                         

21 feb- Se envía a la Interventoría  consolidado de los casos PQRSD del Proyecto Navegatic con corte al 21 de febrero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                 

22 feb- Se recibe por parte de Supervisión nuevo archivo llamado “PQRS corte 07 de febrero”  con PQRS del operador Claro en la Ruta del SharePoint indicada.                                                                                                                                                                                                            

23 feb- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                     

23 feb- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                        

23 feb- Se envía acta de seguimiento No. 008 debidamente firmada.                                                                                                                                                                                                                                      

24 feb- Se asiste a reunión con la Interventoría del Proyecto con el fin de observar la factura preliminar correspondiente al primer pago presentada por COMCEL.    

24 feb- Se asiste a reunión seguimiento contrato 832 de 2021 de COMCEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

25 feb- Se reciben observaciones y compromisos de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 25 de febrero.                                                                                                                                                                                                                    

28 feb- Se asisté a cómite de seguimiento del contrato 832 con la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                  

28 feb- Se envía acta de seguimiento No. 011 debidamente firmada.                                                                                                                                                                                                                         28 

feb- Se radica factura electrónica correspondiente al primer pago en la plataforma Olimpia.                  

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3:03 dic, mediante Radicado No. 211094678 la interventoria emite aprobacion de meta 3 correspondiente a 52.470 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.                                                                                                                                                                                             

* Obligaciones COMCEL S.A

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los 

estudiantes como a las mujeres emprendedoras. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, 

solo aplicará para la población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                           

11 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0077 -22  con número de Radicado MINTIC 221010867, entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.297 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil NAVEGATIC. Interventoria remite comunicación por correo electronico con 1,149 beneficiarios elegibles y 147 No Elegibles                                                                                                                                                                                                            

21 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0080 -22 con número de Radicado MINTIC 221013265, entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.838 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.            

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                           

11 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0077 -22  con número de Radicado MINTIC 221010867, entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.297 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                 21 feb- Se 

envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0080 -22 con número de Radicado MINTIC 221013265, entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.838 usuarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC                 

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actividades realizadas y novedades en el período

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,0% 1,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los 

beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado 

en tecnología 3G.

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.        

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

07 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0076 -22 con número de Radicado MINTIC 221009052 con el Documento que corresponde al Informe Mensual del mes de enero de 2022 con el detalle 

de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 feb- 

Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0077 -22  con número de Radicado MINTIC 221010867, entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.297 usuarios 

del proyecto NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0079 -22 con número de Radicado MINTIC 221012716, con la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios del 

mes de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

21 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0080 -22 con número de Radicado MINTIC 221013265, entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 3.838 

usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                   

24 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0081 -22 con número de Radicado MINTIC 221014222, con las subsanaciones correspondientes al  Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0082 -22 con número de Radicado MINTIC 221015193, con la Factura correspondiente al Primer Pago del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

02 feb- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0043-22 con referencia a la Ampliación a los días de Sustitución bajo número de Radicado 221007799.                                                                                                                                                                                                                 

03 feb- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0044-22 con referencia a la Aprobación del informe Mensual del mes de diciembre 2021, bajo número de Radicado 221008245.                                                                                                                                                                        

11 feb- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0091-22 con referencia al Concepto de la Interventoría Primer Pago - Contrato de Aporte No. 832 de 2021 Comcel S.A, bajo número de Radicado 

221010807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

16 feb- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0045-22 con referencia a las Observaciones informe mensual enero 2022 - Contrato de Aporte N° 832 de 2021, bajo número de Radicado 221012099.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

28 feb- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0046-22 con la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de enero de 2022, bajo número de radicado 221014977.                                                                                                                              

28 feb-  Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0096-22 con el Alcance comunicado UMM-INTVFUTIC-0091-22. Concepto de la Interventoría Primer Pago - Contrato de Aporte No. 832 de 2021 Comcel 

S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD 

entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores 

móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  
Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las 

tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir 

del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante 

llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de 

conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los 

municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través 

del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la 

correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018.

Se toman acciones correctivas como llamados de atención, multas y sanciones a personal que no cumplan con la política de tratamiento de datos.                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

04 feb- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

05 feb- Se remiten vía correo electrónico las actas de seguimiento al contrato 832 números 005 - 007 y las actas del cómite operativo números 001 - 005.                                                                                                                                                                                                                                            

07 feb- Se asiste a Reunión con Interventoría y Supervisión con el fin de realizar revisión a la factura correspondiente al Primer Pago del contrato 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

08 feb- Se asiste a Reunión con Interventoría y Supervisión con el fin de realizar la explicación del proceso de Facturación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10 feb- Se envían subsanciones de las observaciones enviadas por Interventoría según Reunión de Seguimiento de los casos PQRSD del día 04 de febrero.                                                                                                                                                                                        

10 feb- Se envía acta de seguimiento No. 009 debidamente firmada.                                                                                                                                                                                                                                  

14 feb- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

21 feb- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                     

24 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0081 -22 con número de Radicado MINTIC 221014222, con las subsanaciones correspondientes al  Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

28 feb- Se asisté a cómite de seguimiento del contrato 832 con la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                           

28 feb- Se radica factura electrónica correspondiente al primer pago en la plataforma Olimpia.                                                                                                                                                                                                                                    

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de febrero de 2022, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

02 feb- Se remite vía correo electrónico formato de ejecución correspondiente al mes de enero 2022 a la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

07 feb- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0076 -22 con número de Radicado MINTIC 221009052 con el Documento que corresponde al Informe Mensual del mes de enero de 2022 con el detalle 

de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y 

controlar riesgos existentes. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

0,3% 3,0%

7,3% 66,6%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 7/12/2021

1,0 7/01/2022

1,0 7/02/2022

69%

Se ejecuta la prestación del servicio del sexto (6) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero), cinco (5) meses para los 

beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y tres (3) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero y febrero) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 

a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  

la  definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  

información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. 

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. 

03 Feb - UMM-INTV-CLARO-0044-22  Interventoría aprueba informe de diciembre 2021 radicado MINTIC No 221008245

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación 

Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-

21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil 

– NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-

INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

53,2%

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Total 

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, 

se informa los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.  

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Actividades realizadas y novedades en el período

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

13,8%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 67,0%

%  Acumulado  Avance Entregables

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0076-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022. 

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoría aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004448.

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoría aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441.

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para 

accesos al repositorio documental.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesario que el operador mantenga informada a la supervisión y a la interventoría de los eventos de entrega de SIM CARD, teniendo en cuenta la cantidad de sustituciones aprobadas por al interventoría y el mensaje que se transmitira a estos nuevos beneficiarios.

BENEFICIARIOS PARA SUSTITUCIÓN

Con corte al 28 de febrero de 2022 se tienen 18.259 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución.

El operador ha presentado 23.664 soportes de sustitución con la siguiente validación por pate de la interventoria:

9.173 Elegibles.

8.528 No elegibles.    

Nombre Supervisor:

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Febrero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220309-162214-6bdab9-99599731

Finalizado

2022-03-09 16:22:14

2022-03-09 18:03:14

Revisión: Apoyo Jurídico a la Supervisión 

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión 

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión 

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión 

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Febrero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220309-162214-6bdab9-99599731

Finalizado

2022-03-09 16:22:14

2022-03-09 18:03:14

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión 

rmartinez@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Febrero2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220309-162214-6bdab9-99599731

Finalizado

2022-03-09 16:22:14

2022-03-09 18:03:14

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:22:15

Lec.: 2022-03-09 16:22:54

Res.: 2022-03-09 16:23:07

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:23:07

Lec.: 2022-03-09 16:23:36

Res.: 2022-03-09 16:23:51

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:23:51

Lec.: 2022-03-09 16:46:42

Res.: 2022-03-09 16:46:50

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:46:50

Lec.: 2022-03-09 16:52:44

Res.: 2022-03-09 16:52:48

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:52:48

Lec.: 2022-03-09 16:53:14

Res.: 2022-03-09 16:53:19

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-03-09 16:53:19

Lec.: 2022-03-09 18:03:06

Res.: 2022-03-09 18:03:14

IP Res.: 200.118.61.79
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