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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

feb-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 CCOMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL SA. 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
212083921 24/08/2021 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES 91292085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)
Convenio | [Contrato [x [ Tipo: [ 20 FOMENTO [Modalidad de seleccién LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [st [x [no [ | Legaliza Bienes [ st [NO [x [
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la region a ializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro pi Nombre del Rubro Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A Aporte - Fondo Unico TIC $38.400.000.000,00 Fecha de Suscripcién 26112/2019
INTERNET NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ - |Fecha de Inicio 30/12/2019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion 28/02/2023
Aporte - Otros - i i io)
p $ Fecha Final de ejecucion 200072023
Valor Total $ 38.400.000.000,00 |segun prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de F 6n en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
P " " L . — Fecha de aprobacion de la . . . Fecha Suscripcion
o o o
Péliza inicial N. Fecha de aprobacion de la Pdliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) izacion o Nueva Péliza N.° de Registro Presupuestal | Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75532 2711212019 75532 07/01/2021 273019 $72.000.000 2611212019 30122018
75538 2711212019 75538 07/01/2021 11720 $13.096.000.000 7/01/2020
52021 $19.128.000.000 13/01/2021
35322 $6.104.000.000 1710112022
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
'g“::s::ﬂ::‘ Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segiin prérroga Valor de la adicién o reduccion on de la i ion C
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19
durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio
decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecucion
de las obligaciones contractuales de comercializacion presencial. Dada la
Otro si 1 17112/2020 4 20/07/2023 $ - |situacion anterior, reconocida mediante el Acta de Suspension parcial N° 1, fue|
necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecucion y cumplimiento de las
metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo minimo
de prestacion de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales
ofertados en el proceso de seleccion
3 -
TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion FecLiaui:acﬁ de Comentarios
si NO [x sl NO
INFORMACION FINANCIERA'Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [ 38.400.000.000 | Anticipo: [§ -] % del Anticipo 0%
Pagos o Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Le
Requisitos para el pago o o . Valor ($) . i
Valor ($) desembolso Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) |Fecha programada programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
Primer desembolso: (i)
perfeccionamiento y X y N
271212019 $72000.000 legalizacién del Contratode | 1210212020 19562420 | 0,19% $72.000.000 ddimmiaaaa $ . ddimmiaaaa | $ . 310082020 | $ 71.309.442 Re;‘”'T“N‘fgfé'fgfggs'ge‘:'g?;&’/i‘:;ggd"
Aporte y (i entrega del Plan intic @l
de alistamiento
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15/04/2020

$888.000.000

Segundo desembolso: El valor|
a pagar corresponde a la
entrega del plan de
comercializacion y la
prestacion del servicio durante
el periodo de corte, segin
metas establecidas en el
Anexo técnico

23/09/2020 259847620

2%

$888.000.000

dd/mm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado

ddmmiaaaa | § - 2012021 | § 888190558 | " \finic N° 211003734 el 2510112021

1411212020

$7.408.000.000

Tercer desembolso: Sujeto a:
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 34.400
usuarios

50212021 16323521

19%

$7.408.000.000

dd/imm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado

ddmmizaza | - | 082021 |8 8704.500.000 MinTic N° 211041820

18/12/2020

$4.800.000.000

Cuarto desemboiso; Sujeto a
Reporte de la instalacién y
puesta en servicio de 42.000

uarios

50212021 16376021

13%

$4.800.000.000

dd/imm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado

ddmmizaza | - | om0t |8 8704.000.000 MinTic N° 211061500

15/06/2021

$4.800.000.000

Quinio desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de

23/07/2021 175283121

13%

$4.800.000.000

dd/imm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado

ddmmieaza | - s1021 |'§ 4800.000.000 MinTic N° 212113016

15/09/2021

$4.800.000.000

Sexto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de

2021 a42.000 usuarios

5/11/2021 297428321

13%

$4.800.000.000

dd/mm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado

ddmmieaza | - | o2 | s 4800.000.000 MinTic N° 222003536

15/12/2021

$9.528.000.000

D SUEo
a: Reporte de prestacion del
servicio al 30 de noviembre de|

30/12/2021 393297121

25%

$9.528.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | § -

15/06/2022

$3.912.000.000

o R
Reporte de prestacién del
senvicio al 31 de mayo de

2022 al nimero de usuarios

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | § -

15/09/2022

$1.968.000.000

oRARAOS R e
Reporte de prestacion del
senvicio al 31 de agosto de

2022 al nimero de usuarios

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | § -

15/12/2022

$224.000.000

i X
Reporte de prestacion del
servicio al 30 de noviembre de
2022 al numero de usuarios
operativos, previamente
jcificados v avalados nor la

2

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | § -

dd/mm/yyyy

0%

- d

TOTAL

$

38.400.000.000,00

ACUMULADOS

84,10%

$32.296.000.000

0% | TOTAL

$
$

$ s N
TOTAL § TOTAL $ 17.968.000.000

SALDO POR GIRAR:

$

6.104.000.000 | 15,90% |

ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ V/o! SALDO POR LEGALIZAR:

14.328.000.000 44%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO: mmlyy

VALOR ($) EN EL PERIODO:

VALOR ($) EN EL PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
49.573.939,58 : 147.819.073,75 147.819.073,75
s |ACUMULAD° | $ FECHA DEL REPORTE: s

FECHA DEL REPORTE: $ )

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de uiizaciones, para proceder a los desembolsos, los|

cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

0,00

14,00

Los desembolsos programados se encuentran al dia segin el cronograma del contrato. El siguiente esta
para realizarse en junio de 2022

2. Realizar las acividades de seguimiento y supervisién con el apoyo de una

mediante de méritos;

0,52

14,01

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:

El dia 24 de febrero de 2022 se realiz reunion de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 858 de 2019, correspondiente al mes de febrero 2022
en horario de 15:30 a 16:00 horas, de forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19 y se dejo constancia en la respectivas acta |
presentacion de reunion.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte;

14,01

El equipo de supervision realiz6 las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e ir fa para evacuar inqui y situaci i en la ejecucion del
contrato.

Con el radicado N°222010544 del 11/02/2022 el equipo de supervision remitio a la ia el de Solicitud it on estado actual
del informe de presunto incumplimiento 2 presentado con el radicado MinTIC 211104485 - Contrato de Aporte N° 858 de 2019.

El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N° 221011151 del 14/02/2022 remitio al operador el comunicado
referente a Respuesta solicitud informacion estado actual del informe de presunto incumplimiento 2 Contrato de Aporte 858 de 2019.

Con el radicado N°221009664 del 9/02/2022 la Interventoria remitio al operador la comunicacion referente a

Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales mes de febrero 2022, para el contrato de aporte No 858 de 2019

Mediante radicado N° 221010233 del 10/02/2022 el Operador remitio el comunicado de respuesta a solicitud certificacion pago de aportes
parafiscales mes de febrero 2022.

Se reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221011971 el 16/02/2022. Dado que
no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trémite ante la Subdireccion Financiera
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4. Pronuniarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

14,01

El equipo de supt on en conjunto con la continu con el y control de los reportes de novedades presentados por el
operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones. Durante el periodo|
reportado el operador no realizé solicitudes adicionales.

5. Las demés que se requieran para a correcta ejecucion del contrato.

14,01

El intercambio de informacion en este periodo se realizé en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por
instrucciones del Ministerio se esta retornando gradualmente a la presencialidad.

La comunicacion se dio de manera permanente a través de correos
traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoria como al operador.

6n ha realizado el

video llamadas y ias, la supe

Total

2,08

70,06

* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL SA.

Ponderacid| 50%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, i el

oportuno de las enlos
sido presentada por el proponente adjudicatario;

que integran el presente proceso de seleccion, y a propuesta que haya

0,13%

3,50%

Se cumplié con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado 221009195 el Operador remiti6 el Informe mensual asociado al mes de enero 2022 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del
Contrato de Aporte, remitio con el radicado 221013608 del 22/02/2022, el documento de Concepto Aprobacion Informe mensual del mes de enero de
2022.

Con el radicado N°221009664 del 9/02/2022 la Interventoria remitio al operador la comunicacion referente a

Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales mes de enero 2022, para el contrato de aporte No 858 de 2019 y mediante radicado N°
221010233 del 10/02/2022 el Operador remitio el comunicado de respuesta a solicitud certificacion pago de aportes parafiscales mes de enero 2022.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,00%

1,00%

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato segun las ¢rdenes de pago autorizadas por|
la firma de interventoria contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalizacién donde se evidencia la ejecucion de recursos aj
través de ordenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutd recursos del contrato durante el periodo anterior.

5. Cumplr con los términos y condiciones del Coniato e Ficucia Mercanti de Adminsiracion y Pagos, sin que se surla ninguna modifcacin, acuerdo, artelo, transaccion, conciacion sobre su celebracin,

ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracién de la|

fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberan|
ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

0,05%

1,40%

Se recibio el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante
radicado 221010356 el 10/02/2022

Los rendimientos financieros generados en el durante el mes il
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se invertidos en
de Inversién Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia

al Fondo el dia 14/02/2022
permitidas del contrato en un Fondo

anterior fueron
ia con las

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demés anexos del proceso de seleccion

0,00%

2,00%

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria
General del Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobacion de los
términos en que se suscribira el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0,00%

5,00%

De idad con lo el contratista hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones:
201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta (ltima comunicacion con el
radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la|
interventoria emite su concepto de aprobacion con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la|
clausula quinta del Otrosi suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador deberd|
presentar una actualizacion del plan de comercializacion, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 present6 a la interventoria,|
entre otras, |a actualizacion del plan de comercializacion.

La Interventoria con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitio al operador el documento - Reiteracion ajuste plan de comercializacion 858, Con
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitio el -F on plan de lizacion contrato 858 de 2019.

El equipo de supervision con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitio al interventor el -Devolucion Apr lizacion Plan de|
Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.]
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoria emitio aprobacion de la actualizacion del Plan de
Comercializacion ajustado; por tanto, la supervision realizara el andlisis correspondiente.

Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervision remito al interventor el documento de Devolucion Documento de Aprobacion|
Actualizacion Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 regién Noroccidente - Otrosi N° 1

Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitio el documento de Plan de Comercializacion y el interventor con radicado 211047253
del 16/06/2021 remitié a la supervision la Apr lizacion Plan de Ce i ion Contrato No. 858 de 2019 regién Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remitio la aprobacion de la Actualizacion del Plan de
Comercializacion.

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,65%

17,52%

La interventoria con radicado N°221014275 del 24/02/2022 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la aplicacion de
revision muestral de snpcrtes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra

las i afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858
de 2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El dia 25 de febrero de 2022 la Interventoria realiz6 la validacion del estado del servicio y pardmetros de configuracion de los equipos instalados en
la Zona de Acceso Publico (ZAP) - Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarca Quindio.
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7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2,000 suscriptores adicionales.

1,30%

35,03%

La interventoria con radicado N°221014275 del 24/02/2022 remitio el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la aplicacion de
revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra

las i afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte
858 de 2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

8.Permitry colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacién y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto

0,05%

1,40%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones iales y virtuales y icaci i para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de
informacién se realiz6 en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicacion se dio de manera permanente a través
de correos. onicos, video llamadas y

* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realizacion de las subsanaciones a los informes
presentados.

El operador mediante radicado N°221009220 del remitio el d de on de bases de datos Contrato Aporte 858 - 2019-
Accesos en estado Subsanar.

Con el radicado N°221012894 del 21/02/2022 el Operador remitio el de imiento de lizacion y ion de bases de datos
de accesos sin georreferenciacion.

El Operador mediante radicado N°221013260 del 22/02/2022 remitio la ion de ion de bases de datos Cto. 858 - Accesos en
estado Subsanar.

Con el radicado N°221007979 del 2/02/2022 el operador remitio el documento de Actualizacion de bases de datos - Accesos en estado Subsanar.
De idad con los e dela on, se realizo la izacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente
anterior mediante radicado 221011971 el dia 16/02/2022

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio el supervisor el contratol
y/o por el Interventor del contrato

0,00%

1,00%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista inform la designacion de Luz Angela Goémez Moreno como Gerente del proyecto. La
Entidad realiz6 la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitio el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y
académicos del Sefior Julian Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO 13, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de
2019, realizara su analisis respectivo, y emitiera la aprobacion de la designacion mediante Comunicacion con radicado 211002158 del 15/01/2021, la
supervision respondio al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Julian
Hernando Rodriguez.

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remiti6 el documento denominado Designacién Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor
con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitio respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad
del gerente propuesto.

El equipo de supervision con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de
Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del
Proyecto al sefior Jorge Arturo Cortés Lopez.

10. Presentar los informes periédicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico

0,05%

1,40%

Mediante radicado 221009195 del 08/02/222 el Operador remiti6 el Informe mensual asociado al mes de enero 2022 y el Consorcio 13 en calidad de
interventor del Contrato de Aporte remitio con el radicado 221011424 del 14/02/2022, el documento de observaciones Informe mensual enero de
2022.

Con el radicado 221013426 del 22/02/2022 el Operador remitio el documento Informe mensual de enero 2022 ajustado y con el radicado 221013608
del 22/02/2022 la interventora remiti6 el Concepto Aprobacion Informe mensual enero de 2022.

El contratista con el radicado N°221013365 del 22/02/2022 presento el documento de Entrega de Soportes de Traslados contrato 858 de 2019.

Con el radicado N°221014019 del 24/02/2022 el Operador remitié el documento de Reporte Ataque Ciberseguridad.

El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo
especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
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El operador con el radicado N°221014999 del 28/02/2022 remitié el documento de Respuesta Reporte novedades retiros-sustituciones por traslados
contrato 858 de 2019.
El operador con el radicado N°221014072 del 24/02/2022 remitié el documento referente a Reporte de retiros e ingresos Contrato 858 de 2019.
11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 0,10% 2,80% Con radicado N°221014344 del 25/02/2022 el operador presento el d de Estado de i de i por parte de|
Comeel S.A.
El operador con el radicado N°221015149 del 28/02/2022 remitié el documento referente a solicitud actualizacion fecha de retiro por novedad de
traslado.
Total 2,34% 72,06%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 36,03%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) :. ion 2 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaci ylo i i
Entregables [ iof] 50% [ Total de Entregal 47
Productos o Servicio a entregar Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 1,0 301212019
Plan de Comercializacion 1,0 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 1,0 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 1,0 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 1,0 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 1,0 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 1,0 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 1,0 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 1.0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 1.0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 1.0 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020 1.0 9/12/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021 1.0 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021 1.0 5/02/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021 1.0 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021 1.0 9/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021 1.0 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021 1.0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021 1.0 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021 1.0 5/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021 1.0 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021 1.0 71012021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021 1.0 8/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021 1.0 9/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022 1.0 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022 1,0 8/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecucién Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Porcentaje de Avance| 70,21%
% Acumulado Avance Entregables | 35,1%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 71,1%
sl | NO | Nimero de contratos derivados a la fecha

¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados)

Difi Técnicas, F i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas DI.FrIIzgl?I'EAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunico la designacion del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

Aspectos Téricos: Lui Fernando Ron _@«

Aspectos Técnicds: Duverney Diaz

Aspactos dridios; fonso Govan Rodrguez Sacedo g

Aspectos Financieros: Rodrigo Pradila

Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

LACIDES ROBLES ESPINOSA -
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la

por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co). la ley 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220315-104837-15ab98-94077445 Creacion:2022-03-15 10:48:37

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-03-17 16:39:58 para verificacién

Revisiéon: Reviso

agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisiéon: Reviso

rpradilla@mintic.gov.co

|-

Revisiéon: Reviso

Y

Uésualdo Brito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

-

Elaboracion: Elaboro

ddiazc@mintic.gov.co




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220315-104837-15ab98-94077445 Creacion:2022-03-15 10:48:37

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-03-17 16:39:58 para verificacién

Firma: Supervisor

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso6

i

L'UIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

Ifroncancio@mintic.gov.co




REPORTE DE TRAZABILIDAD

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220315-104837-15ab98-94077445

Estado:Finalizado

Creacién:2022-03-15 10:48:37
Finalizacion:2022-03-17 16:39:58

Escanee el codigo
para verificacién

Duverney Diaz Castafio
ddiazc@mintic.gov.co

Env.: 2022-03-15 10:48:37
Lec.: 2022-03-15 10:51:35

Elaboracién Aprobado
Res.: 2022-03-15 10:51:39
IP Res.: 186.28.139.56
Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2022-03-15 10:51:39
L, jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2022-03-15 10:57:31
Revision ) s Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2022-03-15 10:57:36
IP Res.: 190.145.189.98
Rodrigo Pradilla Angel Env.: 2022-03-15 10:57:36
L rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2022-03-15 11:33:19
Revision Aprobado
Res.: 2022-03-15 11:33:23
IP Res.: 181.56.159.146
Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo Env.: 2022-03-15 11:33:23
agrodriguezs@mintic.gov.co Lec.: 2022-03-15 21:18:07
Revision g g @ g Aprobado
Res.: 2022-03-15 21:18:17
IP Res.: 186.86.32.111
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2022-03-15 21:18:17
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2022-03-16 07:11:36
Revision Aprobado
Res.: 2022-03-17 12:54:59
IP Res.: 190.145.189.98
Lacides Robles Env.: 2022-03-17 12:54:59
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-03-17 16:39:54
Firma Aprobado

Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Res.: 2022-03-17 16:39:58
IP Res.: 190.145.189.98
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