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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN  
 
      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  
      

 
CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE Administración Central del Distrito de Santiago de Cali ± Secretaría de 
Seguridad y Justicia 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4161.010.26.1.1026.2022 

CONTRATISTA INGENIERIAS DEL NORTE S.A.S  
REPRESENTANTE LEGAL 
JOAN SEBASTIAN VALDES PINZON. 
C.C 1.143.859.366 

 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT. 901397246-7 
 

OBJETO ADECUACIÓN FÍSICA DEL COLISEO MARIA ISABEL URRUTÍA 
PARA REALIZAR LOS ESCRUTINIOS DE LAS ELECCIONES DE 
MARZO DE 2022. 

VALOR INICIAL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL TRECIENTOS VENTICINCO PESOS MCTE ($ 52.451.325) 
incluido todos los costos directos e indirectos que se deriven de este 
contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de febrero de 2022. 
FECHA DE INICIO 1 de marzo de 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN Hasta el 10 de marzo de 2022. 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($78.589.239) 
incluido todos los costos directos e indirectos que se deriven de este 
contrato. 

PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

Hasta el 25 de Marzo de 2022. 

SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 
Fecha de Cesión: N/A 

 
CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
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1. Que las partes suscribieron aceptación de oferta / contrato de obra No. 4161.010.26.1.1026.2022, 
el día 21 de febrero de 2022, cuyo objeto es: ³ADECUACIÓN FÍSICA DEL COLISEO MARIA ISABEL 
URRUTÍA PARA REALIZAR LOS ESCRUTINIOS DE LAS ELECCIONES DE MARZO DE 2022. 
 
2. Que, dentro del contrato / aceptación de oferta, se pactó su valor por la suma de:   CINCUENTA Y 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS VENTICINCO PESOS 
MCTE ($ 52.451.325) incluido todos los costos directos e indirectos que se deriven de este contrato  
 
3. Que el inicio de ejecución del contrato se suscribió el día 01 de marzo de 2022, a través de la 
plataforma electrónica del SECOP II. 
 
4. Que en la actualidad las actividades desarrolladas se están llevando a cabo según lo estipulado en 
los documentos contractuales, con el fin de que el escenario que recibirá las personas encargadas 
del escrutinio electoral en el Valle del Cauca lo puedan realizar de la mejor manera, toda vez que en 
la actualidad la ciudad de Cali se presentan lluvias frecuentes producto de la ola invernal.  
 
5. Que, mediante acta de Reunión entre los funcionarios de la Registraduría Juan Carlos Dorado y 
Claudia Villa Cardona ± Registradores especiales del Municipio de Santiago de Cali y Diego Ferney 
Sanchez Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión en calidad de supervisor del contrato de obra No. 
4161.010.32.1.1026 y Jean Paul Ordoñez Aullón Ingeniero Civil ± Contratista de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia como apoyo a la supervisión del mismo contrato, designados por el Secretario 
de Seguridad y Justicia, adicionar cantidad de obras y por ende presupuesto al presente contrato.  
 
6. Que, teniendo en cuenta la adición de cantidad de obra se hizo necesario prorrogar el contrato 
hasta el día venticinco (25) de marzo de 2022. 
 
7.Que, el dia venticinco (25) de marzo de 2022, recibe por medio de correo electrónico Diego Ferney 
Sanchez Patiño- Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestion, solictud de prorroga por parte de la 
Registradora Especial de Cali ± Sandra Julieth Villa Cardona, en los siguientes términos:  

  
Cordial saludo ,  
 
En atención al asunto  de la referencia , comedidamente solicitó prorrogar el contrato 
, mediante el cual se presta soporte de la red eléctrica que utiliza la comisión Municipal 
en el sitio de  escrutinio , hasta el 31 de marzo del presente año . Teniendo en cuenta 
que aún nos encontramos en escrutinio Municipal , resolviendo reclamaciones y 
apelaciones por parte de los partidos políticos y candidatos .  
 
Agradezco su colaboración a la presente .  
 
Atentamente ,  
 
SANDRA JULIETH VILLA CARDONA  
Registradora Especial de Cali  
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7.Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993, establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad de las partes, tendientes al cumplimiento de los fines del 
estado.  
 
8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales 
en el siguiente sentido: ³3RU�UHJOD�JHQHUDO�� ORV�FRQWUDWRV�HVWDWDOHV�SXHGHQ�VHU�PRGLILFDGRV�FXDQGR�
sean necesarios para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado a los cuales 
sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral 
SDUD´��«��HYLWDU�OD�SDUDOL]DFLyQ�R�OD�DIHFWDFLyQ grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
OD�LQPHGLDWD��FRQWLQXD�\�DGHFXDGD�SUHVWDFLyQ´��HQWUH�RWURV´��6HQWHQFLD�&-300 de 2012). 
 
9. Que el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo tanto, es conveniente y oportuno 
realizar la modificación. 
 
14. Para la presente modificación, se requiere realizar REAJUSTE DE LA GARANTÍA debido a que 
se modifica el tiempo de ejecucion total del contrato. 
 
SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
 
Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, la supervisión informa al Señor Secretario 
de Seguridad y Justicia, considerar viable la Prorroga hasta el treinta y uno  (31) de marzo de 
2022.  
 
 
 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO: DIEGO FERNEY SANCHEZ PATIÑO 
CARGO: Jefe Unidad Apoyo a la Gestión 
Secretaría de Seguridad y Justicia 
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Apoyo a la supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                 
JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLÓN                              
Contratista 

 
 

 
___________________________ 
$1'5(6�6$/&('2�729$5 
Contratista 
 
 

 
 
 
 
CIUDAD Y FECHA: Cali, venticinco (25) de marzo de 2022.  
 

 

 
 
 

Elaborado por:  
Osiris Gaviria Naranjo 
Gigliola Córdoba 

Cargo:  
No Aplica 
No Aplica 

Fecha:  
04/nov/2020 

Firma 

Revisado por:  
Julián Andrés López 
Paola Andrea Riveros Rengifo 

Cargo:  
Subdirector de Departamento Administrativo 
Subdirector de Departamento Administrativo 

Fecha:  
04/nov/2020 

Firma 

Aprobado por:  
Nhora Yaneth Mondragón Ortiz 

Cargo:  
Director de Departamento Administrativo 

Fecha:  
04/nov/2020 

Firma 




