
 
 
 
 
 

 
Calle 18 No. 7 ± 59 Bogotá, Colombia                                                                     Versión: 7.0 
ConmutDGRU�������������������([W������                  Fecha:10/06/2020 

www.minvivienda.gov.co  Código: GDC-PL-07 
Página 1 de 3 

 

   
OTROSÍ No.3 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 1127 DEL 2021, 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y EL APCA 
CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA 
 
El MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO identificado con NIT. 900.463.725-
2, representado para estos efectos por JOSE LUIS ACERO VERGEL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.195.420, quien en su calidad de Viceministro de Agua y 
Saneamiento Básico nombrado mediante Decreto 1566 del 14 de agosto de 2018, 
posesionado mediante Acta 037 del 15 de agosto de 2018, en ejercicio de la delegación 
contenida en la Resolución No. 0369 del 5 de junio de 2018, en adelante denominado el 
CONTRATANTE y, por la otra, la APCA CONSORCIO IEHG ± JVP LA GUAJIRA, formado 
por las empresas, INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. ± IEH 
GRUCON S.A. identificada con NIT 860.038.516-3, representada por JAIME ARTURO 
MENDOZA VARGAS con cédula de ciudadanía No. 19.291.326 de Bogotá, (70%) y JVP 
CONSULTORES S.A., identificada con CUIT 30-64354804-2, representada por PABLO 
LORENZO JÁUREGUI con DNI 17.633.034 de Argentina, (30%), siendo el APCA 
representada por JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, de conformidad con el Acuerdo de 
Asociación presentado, cada una de las cuales serán responsables mancomunada y 
solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor bajo 
este contrato, en adelante el CONSULTOR y en conjunto se denominarán LAS PARTES, 
hemos acordado suscribir el presente OTROSÍ No. 3, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES  
 

1. Que se requiere continuar con los servicios de consultoría contemplados en el 
Contrato No. 1127 de 2021, toda vez que es indispensable mantener la ejecución del 
Contrato de Préstamo BID 5193/OC-CO de tal manera que es pertinente prorrogar el 
Contrato No. 1127/2021. 

 
2. Que mediante Acta de Negociación del 14 de octubre de 2021, suspendida y 

reanudada el 4 de noviembre de 2021, se acordó que en consideración a las 
restricciones presupuestales vigentes, inicialmente se suscribiría un contrato hasta el 
31 de diciembre de 2021 pero que con miras a garantizar la continuidad del proyecto, 
el VASB podría adelantar con la GIP una ronda de negociaciones para establecer la 
viabilidad de la prórroga de la Fase 1, sin costo adicional alguno. 

 
3. Que en la Cláusula 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato ± CEC se acordó 

que el plazo de ejecución era hasta el 31 de diciembre de 2021, pero que las partes 
podrían convenir prorrogar y adicionar el contrato por el tiempo necesario para la 
ejecución y culminación de las actividades que componen la fase 1 del proyecto, para 
lo cual la GIP deberá mantener idénticas tarifas a las propuestas para la ejecución de 
la primera fase. 

 
4. Que el 21 de diciembre de 2021, se suscribió la prórroga No.1 al Contrato No. 1127 

del 12 de noviembre de 2021, donde se señaló como nueva fecha de terminación de 
la Fase 1, el día 31 de marzo de 2022 
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5. Que el 28 de diciembre de 2021, se suscribió Otrosí No. 2 al Contrato No. 1127/2021, 
donde se realizaron algunas modificaciones en lo que respecta a la Fase 2 del mismo. 

 
6. Que la consultoría a través de comunicación de fecha 24 de marzo de 2022, solicita 

prorrogar el contrato por un (1) mes más, es decir, hasta el 30 de abril de 2022 por 
cuanto es necesario terminar el trámite de evaluación para la viabilización de los 
proyectos de acueducto del municipio de Urumita y de alcantarillado del municipio de 
Fonseca, los cuales hacen parte de la muestra y cuyos diseños definitivos aún no han 
sido viabilizados, requisito indispensable para proceder a realizar la formulación de los 
pliegos de licitación de estas obras afectando la entrega del producto que hace parte 
de la Fase 1 del contrato objeto de prórroga. 

 
7. Que mediante oficio No. CCO ± 478/2022 del 28 de marzo de 2022 el Banco 

Interamericano de desarrollo ± %,'�RWRUJy�OD�³1R�2EMHFLyQ´�D�OD�SUHVHQWH�SUyUURJD�GHO�
contrato No. 1127 de 2021, hasta el 30 de abril de 2022. 

 
8. Que por lo anterior, es pertinente prorrogar el Contrato No. 1127 de 2021, sin costo 

adicional alguno. 
 

9. Que el supervisor del Contrato presentó informe de avance a corte del 28 de marzo de 
2022, donde da cuenta del estado de avance de ejecución contractual del contrato de 
consultoría recomendando la prórroga del Contrato en los términos acá descritos.  
 

10. Que en mérito de lo expuesto LAS PARTES convienen celebrar el presente OTROSÍ 
No. 2, de conformidad con las siguientes 
 
 

 
CLÁUSULAS: 

 
 

PRIMERA: Prorrogar sin costo adicional alguno el plazo de la Fase 1, previsto en la Cláusula 
No. 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato ± CEC y en el numeral 1 de la prórroga 
No.1 del 21 de diciembre de 2021 y en la cláusula segunda del Otrosí No.2 del 28 de diciembre 
de 2021, del Contrato No. 1127/2021, en un (1) mes contado a partir del 31 de marzo de 2022, 
es decir, hasta el 30 de abril de 2022. 
 
SEGUNDA: Las demás estipulaciones del contrato y su otrosí No.2, de servicios de gerencia 
integral del programa CO-/�����³$JXD�SRWDEOH�\�6DQHDPLHQWR�SDUD�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�/D�
*XDMLUD´��FRQWLQ~DQ�YLJHQWHV�\�VLQ�PRGLILFDFLyQ��VLHPSUH�TXH�QR�VHDQ�FRQWUDULDV�D�OR�GLVSXHVWR�
en ese documento. 
 
TERCERA:  el consultor se compromete a realizar el ajuste respectivo en las garantías del 
contrato de consultoría en los términos del presente otrosí.  
 
CUARTA:  Las demás cláusulas y estipulaciones del contrato de Servicios de Consultoría No. 
1127 de 2021, no modificadas expresamente en este OTROSÍ, conservan su vigencia y 
alcance original. 
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Para constancia se firma por  
 

 
 
 
 

 
JOSE LUIS ACERO VERGEL  JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS. 
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico R.L. Consorcio IEHG ± JVP LA GUAJIRA. 
 
 
 
 
Proyectó:  Carolina Niño Clavijo / Abogada Grupo de Contratos  
Revisó:  Adolfo Arenas Beltrán / Abogado Grupo de Contratos/VoBo  
Revisó:  Catalina Franco / Coordinador Grupo de Contratos   
Revisó:  Catalina Dickson Hortta / Asesora Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 

 


