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ACTA No. _5_  
 

 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CUNDIANAMRCA / BOGOTA  

FECHA: (dd/mm/aaaa) 29/03/2022                 HORA: (hh.mm AM/PM) De 10: 00 AM a 11: 00 AM 

LUGAR: Reunión Virtual por Teams  

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT 

OBJETIVO: 

Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta. 

 

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta.  __5___ personas 

ORDEN DEL DÍA: 

 
 TEMA DEPENDENCIA 

1 
Personal Presentado, aprobado por PS y contratado por la 

Gerencia Integral. 
GI Proyecta. 

2 Revisión situación Iniciativa Andalucía - Valle. GI Proyecta – PS 

3 
Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e 

Interventorías. 
GI Proyecta. 

4 Matriz de seguimiento de los proyectos. GI Proyecta.  

5 Cargue de documentos procesos de maduración GI Proyecta. 

6 Socialización de los proyectos a la comunidad GI Proyecta. – PS  

7 Programación de Inicio de los proyectos. GI Proyecta. 

8 Envío de Información – Convenio 670/2021.  GI Proyecta. 

9 Informes de Gerencia Integral – Subsanaciones. GI Proyecta. 

10 Plan de Contingencia cronograma Plan Operativo GI Proyecta. 

 
 

 

 
 



 

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GD-13 

Proceso Gestión Documental  
VERSIÓN: 3 

PÁGINA:   2 de 6 

 

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.  
 
 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay): 

 COMPROMISO ESTADO Y OBSERVACIONES 

1 
Presentación Hojas de vida Profesionales que 

sustituyen a los ya aprobados por Prosperidad Social. Cumplido. 

2 Soportes visita y No pertinencia. No Cumplido. 

3 Subsanación Informe mensual 1 Gerencia Integral  No Cumplido. 

4 
Solicitar y programar capacitación en gestión 

documental 

No cumplido.  GD remitió 
directrices las cuales se 
remitieron a la GI pero no 
programó reunión. 

5 
Respuesta Derecho de Petición CVC Guadalajara de 

Buga.  
Cumplido. Entrego al equipo 
financiero. 

6 
Entrega Plan de Contingencia Cronograma Plan 

Operativo. 
No Cumplido. 

 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-
20220329_100126-Grabación de la reunión.mp4 
 

 

 
Por medio de la presente se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en 

el departamento del Valle que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el 

Contratista Proyecta.  Objeto de contrato:  "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de 

Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 

espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria 

No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de 

Condiciones de Habitabilidad.”  
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Asistentes: 

 

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo. 

Cesar Mauricio Celis - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo. 

Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo. 

Orlando Quevedo - Apoyo social Supervisión del Contrato Interadministrativo. 

Jorge Iván Duque - Planeación - GI Proyecta. Mediante el mismo correo asisten los demás 

profesionales de la GI. 

 

Se inicia con la presentación de los asistentes por parte de Prosperidad Social y la gerencia 

Integral, toma la palabra la haciendo una revisión del estado de contratación de los proyectos en 

el departamento del Valle mediante una presentación de la Gerencia Integral Proyecta (Adjuntada) 

y que en resumen en la siguiente tabla se muestra el estado de contratación reportado a la fecha 

de las obras e interventorías: 

Se continua la reunión haciendo una revisión del estado de contratación de los proyectos en el 

departamento del Valle:  

 

ADJUDICADO   SECTOR   DEPTO   MUNICIPIO  NOMBRE  
Estado Contratación Reportado 

el 01/03/2022 
Estado Contratación Reportado 

el 29/03/2022 
VALOR INICIAL 

VALOR 
CONTRATACIÓN 

E-2020-2203-155898 
Vías y 

Transporte 
Valle del 

Cauca  
La Unión  

Construcción de vías 
urbanizaciones La 

Esperanza, Bosques de la 
Acuarela, Villa del Sol, La 

Ermita, Mirador de las 
Brisas municipio La Unión - 

Valle del Cauca 

02/03/2022. Adjudicación Obra.  
02/03/2022 Adjudicación 

Interventoría. 

Contrato de obra adjudicado a Diego 
Mauricio Estrada Chávez. Ya se cuenta con 
el contrato, está pendiente la aprobación 

de Pólizas.   Contrato de Interventoría 
adjudicado a Álvaro Hernán Beltrán 

Cardona. Se esta ala espera que alleguen 
las pólizas para aprobación. 

 $  2,023,855,338  $  2,023,855,338 

E-2020-2203-232571 
Vías y 

Transporte 
Valle del 

Cauca  
Andalucia  

Rehabilitacion y 
construccion de 

pavimento rigido en vías 
urbanas, Andalucia 

La GI informó en comité No 
Viabilidad, Sin soportes. 

No se han remitido los Soporte de no 
viabilidad. 

 $1,509,907,882   

E-2020-2203-253372 
Vías y 

Transporte 
Valle del 

Cauca  
Alcalá  

Construcción De 
Pavimento En Concreto 

Rígido En La Vía Alcalá, La 
Cuchilla Del Municipio De 
Alcalá - Valle Del Cauca 

18/02/2022. Adjudicación Obra. 
02/03/2022 Adjudicación 

Interventoría. 

Contrato de obra adjudicado al Consorcio 
Vías Alcalá. Se está a la espera que el 
consorcio envíe el RUT.   Contrato de 

Interventoría declarado desierto. Se carga 
nuevamente la convocatoria para el 

proceso de invitación privada. 

 $ 2,000,000,000  $  2,000,000,000 

E-2020-2203-261304 
Vías y 

Transporte 
Valle del 

Cauca  
Ansermanuevo 

 

Construcción De Placa 
Huella En La Vereda El 

Café Zona Rural Del 

04/03/2022. Adjudicación Obra. 
04/03/2022 Adjudicación 

Interventoría. 

Contrato de obra adjudicado a Yolanda 
Cepeda Álvarez. Se encuentra en proceso 
de suscripción del contrato.  Contrato de 

 $  1,000,000,000  $ 1,000,000,000 

E-2020-1733-235598 
Vías y 

Transporte 
Valle del 

Cauca  
Guadalajara de 

Buga  

Optimización Del Estado 
De La Malla Vial Vía Rural 

Del Municipio De 

10/03/2022. Adjudicación Obra. 
10/03/2022 Adjudicación 

Interventoría. 

Contrato de obra declarado desierto. Se 
carga nuevamente la convocatoria para el 
proceso de invitación privada.  Contrato 

 $  1,779,622,647  $ 1,779,622,647 
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Se puntualiza sobre los siguiente Temas: 
 

1. Personal Presentado, aprobado por PS y contratado por la Gerencia Integral. 
Fue remitido por parte de la Gerencia Integral (29 marzo del 2022) los 3 soportes de contratación 
del personal presentado y aprobado por la Supervisión del Contrato de Prosperidad Social: 
 

Profesional supervisor técnico No 2. 
Profesional supervisor técnico No 3. 
Profesional Auxiliar Administrativo.  

2. Revisión situación Iniciativa Andalucía - Valle. 

Se reitera a la Gerencia Integral con base al oficio remitido sobre la no viabilidad de la iniciativa, 
presentar los debidos soportes de la visita y documentos del trabajo realizado en campo con el 
municipio, acorde con lo manifestado de no existencia de redes de servicios públicos en los 
tramos a intervenir. La Gerencia manifiesta haber hecho requerimiento al municipio para que 
remita lo concerniente al estado de redes de las vías presentadas.  Se le indica a la Gerencia que 
la supervisión del convenio y Prosperidad Social puede hacer acercamientos con el municipio al 
respecto, pero que requiere sea copiado de dichos requerimientos. 
 

3. Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías. 
De los procesos de contratación referenciados en la presentación, a la fecha no se han remitido 
los documentos de los procesos de: 

 La unión - Contrato de obra adjudicado.  La GI se compromete a remitir al terminar el 
proceso de ajuste de los archivos. 

Se debe de igual manera informar y remitir la documentación de los nuevos procesos de los que 
fueron declarados desiertos. (No tocado en la reunion). 
 

4. Matriz de seguimiento de los proyectos.  Se evidencian avances en el cargue de la 
información y la gerencia hace compromiso para complementar con corte al próximo 30 de 
marzo del 2022. 

5. Cargue de documentos procesos de maduración. La supervisión del convenio evidencia 
avances en el cargue de la información en el enlace definido para tal fin (Se presentó 
confusión por parte de la supervisión al cambiar el enlace, per en se confirmó en reunión 
posterior con la gerencia que el enlace que se viene trabajando es el correcto.  Al respecto 
se aclara por parte de la supervisión que el cargue de los documentos de las maduraciones 
debe avanzar acorde a lo informado por el ingeniero Pablo en comité técnico donde la 
gerencia adelanta los procesos de la maduración, quedando entonces pendiente 
contratadas las obras e interventorías el proceso de revisión y ajustes para la aprobación 
por parte de las interventorías.   

Como en la anterior reunión, se resalta que, el cargue de la información debe 
cumplirse estrictamente a lo indicado en el documento de instrucciones cargado en el enlace 
respetando la forma y codificación referenciada. 

6. Se revisa el tema de las socializaciones de los proyectos a la comunidad por parte del 
apoyo social de Prosperidad social, indicando la gerencia ser conocedora del nuevo 
protocolo.  De igual manera se le indica a la Gerencia Integral el cumplimiento estricto del 
proceso de maduración del componente social referenciando cada uno de los soportes 
adecuadamente en el listado definido para tal fin, de igual forma la Gerencia Integral 
manifiesta estar de acuerdo con la observación. 

7. Para la información entregada por parte de la Gerencia Integral dentro de su presentación, 
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resalta la supervisión del convenio, los procesos de contratación que fueron adjudicados y 
que permitirían el inicio de las obras como es el proyecto de la Unión (Se extiende a los 
proyectos de los demás departamentos), pues según lo informado, hace más de veinte días 
se dieron las adjudicaciones. 

La gerencia se compromete a hacer lo respectivo para garantizar los inicios de las obras aludiendo 
que se debe tener en cuenta los tiempos de legalización de los contratos. 
 

8. Se pide a la Gerencia Integral filtrar la información que se remita a Prosperidad Social 
garantizando su pertinencia, conforme a lo que ocurrió con el proceso de contratación 035 
(También de la Unión) que no hacia parte de este contrato y fue remitido. 

9. Informes de Gerencia Integral. 
Se solicita a la GI, entregar la subsanación del Informe mensual No 1 y radicar los demás informes 
mensuales. Se resalta el no cumplimiento de esta obligación contractual. 

10. Plan de Contingencia cronograma Plan Operativo 

Se Reitera de la misma manera dar respuesta a la Gerencia dar respuesta al oficio radicado por la 
Supervisión del contrato interadministrativo pidiendo el plan de contingencia al cronograma 
respectivo.  
 
La supervisión del contrato de Prosperidad Social como últimos temas, hace referencia al rechazo 
en Olimpia de la factura del 1 pago, por el valor del IVA no declarado y para el cual se elevó 
consulta a la DIAN mediante radicado No 202282140100034278  y a la obligación de la utilización 
de los pliegos tipos para los procesos de contratación  adelantados y que se adelanten por parte 
de la Gerencia Integral,  para lo cual se solicitó a la Subdirección de contratos mediante oficio No 
M-2022-4301-012804 del 29 de marzo del 2022 revisar si efectivamente la Gerencia integral debe 
acogerse y cumplir la ley 2195 del 18 de enero del 2022.   

 

 

COMPROMISOS (Si los hay): 

 

 COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA 

1 
Soportes visita y No pertinencia Proyecto 

Andalucía. 
GERENCIA 
INTEGRAL  

29/03/2022 29/03/2022 

2 
Soportes proceso de contratación Obra La 

unión Valle. 

GERENCIA 
INTEGRAL 29/03/2022 29/03/2022 

3 
Subsanación Informe mensual 1 y entrega 
informes mensuales de la Gerencia 
Integral Responsable. 

GERENCIA 
INTEGRAL 29/03/2022 29/03/2022 

4 
Entrega Plan de Contingencia Cronograma Plan 

Operativo. 

GERENCIA 
INTEGRAL 29/03/2022 29/03/2022 

5 
Actualización matriz de seguimiento de 
Proyectos (Obras e Interventoría) 

GERENCIA 
INTEGRAL 29/03/2022 29/03/2022 

6 
Entrega Plan de Contingencia Cronograma Plan 

Operativo. 

GERENCIA 
INTEGRAL 29/03/2022 29/03/2022 
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7 

Realización socialización de Proyectos a la 
comunidad de las obras contratadas y demás 
actividades previas para garantizar el inicio de 
las obras 

GERENCIA 
INTEGRAL 

29/03/2022 29/03/2022 

8 
Iniciar obras de los proyectos que ya cuenten 
con contratos de obra e interventoría. 

GERENCIA 
INTEGRAL 29/03/2022 29/03/2022 

 
 
FECHA DE PRÓXIMA REUNION: ___Abril / 2022_____________ <Si aplica> 
 
 
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO ___ PARCIALMENTE ___ 
 
 
 
 
   

OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ SUÁREZ  CESAR MAURICIO VARGAS CELI  
Cargo1 Supervisor Contrato – DPS   Cargo2 Apoyo técnico - DPS 
 
 
 

 
1 Cuando se trata de reunión de Comité es quien preside y en reunión normal es quien 
convoca. 
2 Cuando se trata de reunión de Comité es quien realiza la Secretaría Técnica. 


