La vivienda y el agua FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO DE CONTRATOS /CONVENIOS / ORDENES DE COMPRA PERSONA JURIDICA Versién: 1.0
Minvivienda Fecha: 21/05/2020
son de todos

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Cédigo: FRA-F-48
1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO No. 1127 DE 2021

ENTIDAD: MINVIVIENDA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD BENEFICIARIA TIPO DE DOCUMENTO No. DOCUMENTO FECHA DE SUSCRIPCION FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA / BENEFICIARIO PARA
NOTIFICACIONES
CONSORCIO IEHG - JVP LA GUAJIRA NIT 901541215-6 12-11-2021 30-11-2021 30-04-2022 gip.laguajira@giplaguajira.com

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Prestar los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del programa CO-L-1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira" . Tendré entre sus funciones la administracion, planificacién, implementacion, contratacién de interventorias para obras y servicios, contratacion, supervision,
seguimiento, control de obras, cierre de actividades, obras y componentes asociados al programa mencionado.

2. INTEGRANTES DE UNION TEMPORAL O CONSORCIOS 3. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA DESEMBOLSO
NIT DEL TITULAR DE
TITULAR TIPO DE CUENTA BANCO CUENTA No.
NOMBRE NIT/CC PARTICIPACION LA CUENTA °
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE 5 g .
CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON S.A. 860.038.516-3 70% 901541215-6 CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 007334246
JVP CONSULTORES S.A. 30-64354804-02 30%

4. PAGO AUTORIZADO

5. INFORMACION SOPORTE DE PAGO
Se autoriza el pago 3 De pagos contractuales/convenidos 3 FACTURA/CUENTA DE COBRO No. FECHA DE EXPEDICION VALOR IVA TOTAL PAGO
del contrato/convenio/O.C 1127-2021 otrosi FEV-3 11-04-2022 $ 321.230.700,00 | $ 61.033.833,00 | $ 382.264.533,00
Segln clausula VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

6. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES)

Registro Presupuestal No. 1121 Valor a afectar para este pago $ 382.264.533 Registro Presupuestal No.

Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago
Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago
Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago
Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago Registro Presupuestal No. Valor a afectar para este pago

Descnpmgr! &3 [ @ETIE G2 BIEREs, SSRiEes v @i Tercer pago correspondiente al 30% del valor total del contrato de la Fase | del Contrato 1127-2021, a la entrega de las prefactibilidades de los cuatro (4) proyectos que no son de la muestra.
actividad a la que corresponde el pago.

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

En calidad de supervisor del contrato/convenio/orden de compra anotado, manifiesto que el contratista / beneficiario cumplié a satisfaccién y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplié con los aportes a salud, pensién y ARL.
Por lo anterior, autorizo el pago por el valor indicado en el numeral 5 y que corresponde al contrato/convenio/orden de compra informado en el numeral 1. El desembolso se debe realizar a la cuenta bancaria indicada en el numeral 3 del presente documento

NOMBRE: GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE bD MM AAAA

FECHA
CARGO Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 12 4 2022
8. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA

FACTURA SI REGISTRO PRESUPUESTAL ENTREGADO  |CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI ENTREGADO
POLIZA APROBADA CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OTROSI | ENTREGADO|RUT DEL CONTRATISTA Y/O DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE U.T O CONSORCIO | ENTREGADO  [AcTA DE INICIO ENTREGADO
CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y PARAFISCALES EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL Si
OTROS SI__|CUAL?

Informe del Supervisor, Soportes de la aprobacién de la factura, Comunicacién Retenciones




CONSORCIO IEHG - JVP LA

FACTURA ELECTRONICA

GUAJIRA DE VENTA
Razén Social: CONSORCIO IEHG - JVP LA NUmero: FEV-3
o GUAJIRA Fecha: 11/04/2022  11:46
Actividad Econémica: Identificacion:  901541215-6 Fecha Vito.: 11/05/2022
Teléfono: 7470047 Formade pago:  Crédito
7112 - Actividades de ingenieria y Direccion: CL 82 N 19A 34, Bogota, Plazo: 30 dias
otras actividades conexas de D.C., Bogota, COLOMBIA.
consultoria técnica Condiciéon IVA: IVA
F_Qesp(?nsabllldad No Aplica - Otros
fiscal:
Sr. (es): MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT NIT: 900463725-2
Direccion: Carrera 17 #9-36 Bogota, . Tel: 601-3905666
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, COLOMBIA.
Moneda: Pesos Colombianos Muni. Dest.: Bogota, D.C.
Lin. Céd. Articulo Observaciones Cantidad Unidad IVA% Precio % Dto. Total
1 Tercer pago CONTRATO #1127- 1.00 Und 19% 321,230,700.00 0.00 321,230,700.00
correspondiente al 30% 2021. El servicio fue
del valor total del prestado en la cuidad
contrato 1127-2021 de de Bogota. NOTA 1:
la Fase l,alaentrega  FAVOR CONSIGNAR
de las prefactibilidades EN BANCO DE
de los cuatro (4) BOGOTA CUENTA
proyectos que no son de CORRIENTE No.
la muestra. 007334246.
#$40-01-01-
012;C_1127_2021;gto
var@minvivienda.gov.
co#$
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. Subtotal: 321.230 700.00
3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea HRRRE
reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora. Descuento: 0.00
Total Bruto: 321,230,700.00
IVA 19%: 61,033,833.00

Fechay hora de validacion:
CUFE: 44elcdf8eb983465fh7200c1a69c5be6176af26739f79acc282016a9079af35eed7afb

11/04/2022 17:56

elc3a440edf2d383f96345959%

Firma Digital:

c0T99dOtBQYQf2/u4Lgi7gwTf6fNBkzYs+qvnY 74fVFBXsOHHNngVbgtWNdm6eWUQDswgQnx

3uXSCpl5D20NAPc3XNAdIPnElyngla3/30lGe3r2IEuKHChwih1tvlWcpSEZX
Proveedor Tecnoldgico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolucion de factura electronica: 18764022923113 del 2021-12-16 al 2022-12-16. Rango:
FEV-1 al FEV-1000.

Representacion gréafica de la factura electrénica segun péarrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de

2015 078-93053

Valor a Pagar: $ 382,264,533.00

HECHO EN
37 XUBIOom

Paginal/1



11/4/22, 14:29 Gmail - Hemos Recibido el Documento enviado por usted

M Gmail CONSORCIO IEHG JVP LA GUAJIRA <guaijirafacturaelectronica@gmail.com>

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com> 11 de abril de 2022, 13:01

Para: noresponder@xubiomail.com, Guajirafacturaelectronica@gmail.com

Factura Electrénica OUMPIQ | centro Digital

by ouMpia

Bogota, 4/11/2022 1:01:23 PM

CONSORCIO IEHG - JVP LA GUAJIRA, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Informacion Financiera- SIIF Nacion del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico a través del aliado estratégico, portal de Factura
Electronica de Olimpia IT ha recibido la Factura FEV3 generada por usted.

Nota: La informacién transmitida a través de este correo electrénico es
confidencial y esta dirigida unicamente a su destinatario. Su reproduccion,
lectura o uso esta prohibido.

MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO

3323434
Correo autorespuesta: facturaelectronica@minvivienda.gov.co

El emprendimiento Minhacienda

es de todos

Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el
supervisor aprobador

© 2021 Factura Electronica By Olimpia IT

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=0e4daf35ed&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1729835948846239015&simpl=msg-f%3A17298359488...
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Documentos Recepcion Gestionados

E Recepcion 5 En esta pestana podra visualizar los docurmentos gestionados por el usuario.
Informacion & Descargar Archivos by n
Ndmero Documento Praveedor Estado
imera te Docume Todos : Todos 3
Fecha Inicio Fecha Fin Aprobado Por
N-0s-2022 = 1-04-2022 B Todos e
E Proveedor Documento Proveedor Tipo Documento MOmere Documento Fecha Emision Valor Total Recibido
| CONSORCIT IEHG - WP LA GUATIRA 901541215 Factura FEVE THa/2022 14600 IRA26L5LE Tfa/2002 13
2 CONSORCIO |EHG - IWVP LA GUATIRA 90154215 Factura FEVZ /42022 4400 254843022 42022 134
- s pagina | de | Registras Tal 2 da 2

Exportar a Excel



o GIP
LA GUAJIRA

Bogotd, 7 de abril 2022

Sefiores

CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA
Ciudad

Respetados Sefiores

El suscrito Contador SILVANA BOTINA MONTERO, certifica que CONSORCIO IEHG-JVP LA
GUAUJIRA identificado con Nit. 901.5410215-6, se encuentra al dia en el pago de los aportes al
sistema de salud, riesgos Laborales, pensiones y aportes a la Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administracién de la compariia como parte de
su gestion. Mi responsabilidad de acuerdo con el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre
de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificacion es para uso exclusivo de la administracién del Consorcio y no debe ser utilizada
para ningun otro propdsito.

Atentamente,

ILVANA BO MONTERO
Contadora
T.P. 105488-T

E LX) XXX X X XX XX X XN BN X BN XN KON XN NGO PR KRN X RN KB EXOX@ING)
Calle 82 # 19 A 34 Bogotd - Colombia



Bancode Bogota 3

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO IEHG - JVP LA GUAJIRA identificado(a) con NIT 9015412156
esta vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 007334246
desde el 19 de noviembre de 2021, este producto se encuentra Vigente.

Esta informacion es confidencial, no es una recomendacion de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 06 de abril de 2022, a solicitud del interesado, con
destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otalora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota
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PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

Version: 4.0

Fecha: 06/09/2019

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION Cédigo: GCT-F-27

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Fecha: 28 de marzo de 2022

1. Datos del Contrato No. 1127 de 2021 (celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y el Consorcio IEHG - JVP La Guajira)

NUMERO DEL CONTRATO

1127 de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

Prestacién de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante
la vigencia del Programa CO-L1242: “Programa de agua potable y
saneamiento para el departamento de La Guajira”

FECHA DE SUSCRIPCION

12 de noviembre de 2021

NOMBRE DEL CONSORCIO

Consorcio IEHG - JVP La Guajira

NIT DEL CONSORCIO

901.541.215-6

BENEFICIARIO

Departamento de La Guajira: municipios de Distraccion, El Molino, Fonseca,
Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita, y Villanueva

VALOR DEL CONTRATO

$1.274.215.110

VALOR DEL PROYECTO
INICIAL

$1.274.215.110

PLAZO INICIAL

El plazo de ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre
de 2021

FECHA DE INICIO

30 de noviembre de 2021

FECHA TERMINACION
INICIAL

31 de diciembre de 2021

MODIFICACION No aplica a la fecha

2 Mediante Otrosi No. 1 del 20 de diciembre de 2021, se prorrogo el plazo
PRORROGA de ejecucién hasta el 31 de marzo de 2022.
SUSPENSION No aplica a la fecha

FECHA TERMINACION
REAL

31 de marzo de 2022

2. Datos del Supervisor del Contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR

JOSE LUIS ACERO VERGEL

DEPENDENCIA

Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico

3. Informacion Fisica del Contrato

El 18 de agosto de 2021 se enviaron las invitaciones a presentar propuestas a las ocho firmas seleccionadas
de la lista corta (octubre de 2020).
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Se estableci6 como fecha de presentacion de propuestas técnicas y econdmicas el dia 10 de septiembre de
2021 (hasta las 10:00 am). Al momento de proceder a la apertura de las propuestas, se recibié una Unica
propuesta técnica y econdmica por parte del APCA “Consorcio IEHG - JVP LA GUAJIRA”".

La Unidad Coordinadora del Proyecto (UPC) realiz la evaluacion técnica, obteniéndose la no objecion del BID
el 5 de octubre de 2021.

Por lo que se procedié a negociar con la APCA, logrando firmar el acta de negociacion el 4 de noviembre de
2021, el contrato 1127 el 12 de noviembre de 2021 y el acta de inicio el 30 de noviembre de 2021.

El alcance del contrato, en la Fase 1, es: elaborar un plan de trabajo; realizar la revisidn integral de los disefios
de los proyectos de la muestra (acueducto del distrito de Riohacha, acueducto del municipio de Fonseca,
alcantarillado del municipio de Fonseca y acueducto del municipio de Urumita); formular los pliegos de
licitaciones de los proyectos de la muestra; y elaborar las prefactibilidades de cuatro proyectos que no son de
la muestra (acueducto del municipio de El Molino, acueducto del municipio de San Juan del Cesar, alcantarillado
del municipio de El Molino, y alcantarillado del municipio de Villanueva).

4. Informacién Financiera del Contrato

4.1.Plan Financiero de la Consultoria:

Componente Préstamo BID No. Total
P 5193/0C-CO
Prestacion de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP)
durante la vigencia del Programa CO-L1242: “Programa de agua 1.274.215.110 1.274.215.110
potable y saneamiento para el departamento de La Guajira”
Totales 1.274.215.110 1.274.215.110
% Participacion 100% 100%
4.2.Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario

No. Resolucion de Asignacién - Fecha: NA

Valor de Asignacion 1.360.000.000

Valor adicién en recursos 0

No. Certificado Disponibilidad -

Presupuestal — Fecha: 621 del 14 de julio de 2021

No. Registro Presupuestal - Fecha: 1121 del 23 de noviembre de 2021

Esquema Fiduciario No. Y Fecha: ND

Nombre Entidad Fiduciaria: ND

Fideicomitente (Beneficiario): ND

4.3.Desembolsos
FECHA
No. CONCEPTO sorcrrup | FECHADE VALOR
DESEMBOLSO

TOTAL DESEMBOLSOS

A la fecha no se han ejecutado desembolsos.
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5. Informacion Contractual del Contrato

Actividad Modalidad Ejecutor Valor ESTADO

Total:

En la Fase 1 del contrato no se requiere contratacion de actividades.

6. Contratacion

VALOR TOTAL

PROYECTO CONTRATISTA VALOR FINAL | INTERVENTORIA FINAL | CONTRATADO

En la Fase 1 del contrato no se requiere contratacion de actividades.

7. Resumen de Ejecucion del Contrato

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

ITEM | Prestacion de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia VALOR
del Programa CO-L1242: “Programa de agua potable y saneamiento para el
departamento de La Guajira”

1 | PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA 70%

2 | VALOR VIABILIZADO POR LA UNIDAD COORDINADORA $509.686.044
3 | VALOR CONTRATO DE LA CONSULTOR{A $1.274.215.110
4 | VALORES EJECUTADOS DE LA CONSULTORIA (3) X (1) $891.950.577
5 | AHORROS DE CONTRATACION (2) - (3) $0
6 | SALDO VALORES NO EJECUTADOS DE LA CONSULTORIA (3) - (4) $382.264.533

8. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Generalidades sobre la ejecucion del proyecto.

v' A través de la Gerencia Integral del Proyecto (GIP) prestara la asistencia técnica, juridica, administrativa
y financiera del Programa CO-L1242: “Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de
La Guajira”.
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v En la Fase 1 de la GIP se establecieron tres productos: (1) plan de trabajo y primera revision integral de
los disenos de los proyectos de la muestra, (2) formulacién de pliegos de licitaciones de los proyectos de
la muestra, y (3) elaboracidn de las prefactibilidades de cuatro proyectos que no son de la muestra.

v" El 20 de diciembre de 2021 se suscribié una prérroga de la Fase 1, hasta el 31 de marzo de 2022.

Noviembre de 2021

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT adjudicé al Consorcio IEHG - JVP La Guajira, el 12 de
noviembre de 2021, el contrato de servicios de consultoria No. 1127.

Posteriormente, luego de la legalizacidon del contrato y aprobadas las pdlizas se suscribi6 el acta de inicio de
la GIP el 30 de noviembre de 2021.

Diciembre de 2021

El 17 de diciembre de 2021 la GIP entregd la siguiente documentacion relacionada con el Producto 1 de la

Fase 1:

1. Plan de Trabajo de la GIP: en el cual se incluyen las actividades por realizar en las Fases 1, 2 y 3 de la
GIP y los tiempos establecidos para estas. La UCP indicé al Consorcio ajustar las fechas de la Fase 1 y los
nombres de los proyectos de las prefactibilidades de la Fase 1. Para las Fases 2 y 3 se debe coordinar la
informacién con la UCP teniendo en cuenta la programacién de las obras de acuerdo con los disefios de
las consultorias y con base en los desembolsos que se van a realizar en cada una de las vigencias.

2. Informe de revisién técnica de los disenos del sistema de acueducto del municipio de Riohacha: en el cual
se incluyen observaciones técnicas y de los presupuestos del disefio. Estas observaciones seran tenidas
en cuenta en la primera etapa del proyecto luego de la viabilidad.

3. Informe de revisidn técnica de los disefios del sistema de acueducto del municipio de Fonseca: en el cual
se incluyen observaciones técnicas y de los presupuestos del diseno. Estas observaciones fueron remitidas
a la consultoria encargada de los disenos, para que sean realizados los respectivos ajustes antes de
presentar el proyecto estructurado para viabilizacion en la ventanilla Unica del MVCT.

4. Informe de revisién técnica de los disefios del sistema de alcantarillado del municipio de Fonseca: en el
cual se incluyen observaciones técnicas y de los presupuestos del disefio. Estas observaciones fueron
remitidas a la consultoria encargada de los disenos, para que sean realizados los respectivos ajustes antes
de presentar el proyecto estructurado para viabilizacion en la ventanilla Gnica del MVCT.

5. Informe de revisidn técnica de los disefios del sistema de acueducto del municipio de Urumita: en el cual
se incluyen observaciones técnicas y de los presupuestos del disefo. Estas observaciones fueron remitidas
a la consultoria encargada de los disefios, para que sean realizados los respectivos ajustes antes de
presentar el proyecto estructurado para viabilizacion en la ventanilla Unica del MVCT.

Febrero de 2022

En cuanto a las actividades pendientes del Producto 1 de la Fase 1, el 21 de febrero de 2022 la GIP entregd
las Ultimas observaciones de la revision del proyecto de Acueducto del municipio de Fonseca.

Para el Producto 3 de la Fase 1 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. El 21 de febrero de 2022, la GIP entregd el informe de estimacién de poblacién y demanda y del
levantamiento topografico con tecnologia aerotransportada para los cascos urbanos de los municipios El
Molino y Villanueva.
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Marzo de 2022

En cuanto a las actividades pendientes del Producto 1 de la Fase 1, el 1 de marzo de 2022 la GIP entregd
las ultimas observaciones de la revisién del proyecto de Alcantarillado del municipio de Fonseca y el 8 de
marzo de 2022 la GIP entreg0 las Ultimas observaciones de la revision del proyecto de Acueducto del municipio
de Urumita.

Para el Producto 2 de la Fase 1 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. El 1 de marzo de 2022, la GIP hizo la publicacion del aviso de interés de la Interventoria del proyecto de
Acueducto del municipio de Riohacha.

2. El 17 de marzo de 2022, la GIP hizo la publicacion de la enmienda No. 1 del aviso de interés de la
Interventoria del proyecto de Acueducto del municipio de Riohacha.

3. El 17 de marzo de 2022, la GIP hizo la publicacion del aviso de interés de la Interventoria del proyecto de
Acueducto del municipio de Fonseca.

4. El 24 de marzo de 2022, la GIP entregd los términos de referencia ajustados de la Interventoria del
proyecto de Acueducto del municipio de Riohacha.

5. El 25 de marzo de 2022, la GIP hizo la publicacién del documento de respuestas a las preguntas del aviso
de interés de la Interventoria del proyecto de Acueducto del municipio de Riohacha.

6. El 28 de marzo de 2022, la GIP entregd los documentos de licitacion ajustados de la Obra del proyecto de
Acueducto del municipio de Riohacha.

Para el Producto 3 de la Fase 1 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. El 4 de marzo de 2022, la GIP entregd los informes del componente de hidrologia de los sistemas de
acueducto y alcantarillado de los municipios de El Molino y Villanueva.

2. El 14 de marzo de 2022, la GIP entreg6 la primera versién de los informes de diagndstico de los sistemas
de acueducto y alcantarillado de los municipios de El Molino y Villanueva.

3. El 15 de marzo de 2022, la GIP entreg6 el informe de la visita técnica a los municipios de El Molino y
Villanueva.

4. El 22 de marzo de 2022, la GIP entregé la primera versién de los informes de alternativas de los sistemas
de acueducto y alcantarillado de los municipios de El Molino y Villanueva.

5. El 24 de marzo de 2022, la GIP entregd la segunda version de los informes de diagndstico de los sistemas
de acueducto y alcantarillado de los municipios de El Molino y Villanueva.

9. Solicitudes

9.1 Prérroga.

De conformidad con lo brevemente expuesto es necesario adelantar los tramites correspondientes para
suscribir la prorroga de la Fase 1 al Contrato No. 1127/2021, firmado con el CONSORCIO IEHG JVP LA
GUAJIRA, por cuanto se requieren tramites fuera del alcance de la GIP para la finalizacion y entrega de uno
de los productos contemplados en esta fase.

9.2 Cambio de supervisor.

Con el fin de que a partir de la fecha de notificacion de la delegacién, sea la Doctora Gloria Patricia Tovar
Alzate, Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial (DIDE), quien realice las labores de supervisién
del Contrato No. 1127/2021, quien asumira la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, asi
como la correcta y cabal ejecucion de este, dando estricto cumplimiento a las normas legales que regulan la
materia, el manual de contratacién y el manual de supervisién e interventoria de la Entidad.
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PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO Fecha: 06/09/2019

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

Caodigo: GCT-F-27

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), es la entidad
ejecutora del Contrato de Préstamo No. 5193/0C-CO, y que el Viceministro de Agua y Saneamiento Basico,
en calidad de ordenador del gasto funge como supervisor del mencionado contrato No. 1127/2021, decisién
gue encuentra su ampara en lo consagrado en la Ley 489 de 1998, articulo 9 y ss. Donde se permite a las
entidades nacionales realizar delegacion de funciones.

ARTICULO 9.- Delegacioén. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la
Constitucion Politica y de conformidad con la presente Ley, podran mediante acto de
delegacion, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras
autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes organicas, en todo caso, los ministros,
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomia administrativa
podran delegar la atencion y decision de los asuntos a ellos confiados por la ley y
los actos organicos respectivos, en los empleados publicos de los niveles directivo y
asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propdsito de dar desarrollo a los
principios de la funcién administrativa enunciados en el articulo 209 de la Constitucion Politica
y en la presente Ley.(Negrilla fuera de texto).

[

%JOSE UWts ACERS VERGEL
Vi nistro de Agua y Saneamiento Bésicoj%/
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OSCAR JOSE CORTES RIVERO
Coordinador de la UCP - BID 5193
Apoyo a la supervision del contrato
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LA GUAJIRA

Bogota, abril 11 de 2022
CIJG-CEXS-000017-2022

Ingeniero

OSCAR JOSE CORTES

Coordinador UCP - BID Guajira

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT

Ciudad

REFERENCIA: Contrato 1127 — 2021 “Prestar los servicios de Gerencia Integral del
Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: “Programa de agua potable

y saneamiento para el departamento de La Guajira”.
Asunto: Retencion en la fuente practicada a las facturas del Consorcio IEHG-JVP La

Guaijira en el marco del Contrato 1127 — 2021

Respetado Ing. Cortés:

De acuerdo a lo establecido en el anexo de Conceptos tributarios del contrato del asunto, la
aplicacién de retencion en la fuente a practicarse debe ser del 6% referente a la naturaleza del

contrato marco que se encuentra en ejecucion.

Agradecemos se tenga en cuenta para las proximas aplicaciones en las retenciones el anexo
de conceptos tributarios del contrato.

Cordialmente,

JAIME ARTURO MENDOZA YARGAS

Represantante Legal
Consorcio IEHG-JVP LA GUAJIRA

Copias:  Archivo C-396
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Bogota D.C., 12 de abril de 2022

PARA: Dra. GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial (DIDE).

DE: JOSE LUIS ACERO VERGEL
Viceministro de Agua y Saneamiento Basico

ASUNTO: DESIGNACION DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1127 DE 2021
EL APCA CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA

Cordial saludo,

Comedidamente me permito comunicarle que se encuentra bajo su supervisién desde la
fecha de notificacion del presente memorando el Contrato No. 1127 de 2021 suscrito el 12
de noviembre de 2021, entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y
EL APCA CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA, cuyo objeto segun es:

“Prestacion de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del
Programa CO-L1242: “Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de
La Guajira”

Es menester precisar que la supervision y/o control de la ejecucion contractual implica el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el manual de supervisién de la Entidad,
asi como las dispuestas en las demas regulaciones internas y las normas vigentes sobre
la materia, y aquellas pactadas en la clausula octava de los contratos objeto del presente.

En ese sentido, se le recuerda que, en ejercicio de sus obligaciones como supervisor, le
corresponde velar por la correcta e idonea ejecucién del objeto contractual y del
cumplimiento de las PARTES, a través del correspondiente seguimiento técnico y
administrativo del mismo, asi como proyectar la respectiva acta de liquidacién o acta de
cierre segun corresponda.

Adicionalmente, se le solicita tener en cuenta que toda la documentacién que se genere
durante la ejecucion de los Contratos debera ser remitida de manera oportuna al Grupo de
Contratos de este Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contrataciéon de
la Entidad.

Finalmente, es importante senalar que el incumplimiento de las obligaciones que asume
como supervisor podra dar lugar a que se inicie la accion disciplinaria, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 734 de 2002 o en las normas que la modifiquen, aclaren o adicionen,
sin perjuicio de las responsabilidades de caracter fiscal, civil y/o penal a que haya lugar.

Cordialmente,

OSE |yl (]&O VERGEL

iIceministro de Agua y Saneamiento Basico

Anexos: Copia de Informe del contrato 1127 de 2021
Copia del contrato 1127 de 2021
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