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Doctor 

CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ 

Contralor Departamental del Guaviare 

San Jose del Guaviare. 

Ref Solicitud de suspensión de términos y pago de honorarios dentro del contrato de prestación 
de servicios No. 003 de 2022. 

Teniendo en cuenta que es deber de la Contraloria Departamental del Guaviare asegurar el 
cumplimiento del objeto contractual del contrato de prestación de servicios No.03 del 28 de enero de 
2022, cuyo objeto es la "Prestar los servicios profesionales para la elaboración del informe sobre el 
Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Guaviare y sus Municipios 
(San José Del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores) Vigencia 2021. 

Que el contrato de prestación de senvicios No. 003 de 2022 se suscribió con un plazo de 90 dias 
contados a partir de la firma del acta de inicio, siendo su vencimiento final el dia 27 de abril de 2022 

Que el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2022 pactó que los honorarios se pagaran en 
un (1) previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 

Que el Contratista, sr. UBERNEY PALOMINO LEONEL, identificado con Cedula de Ciudadania No 
93.377.828 de lbagué radicó ante la Contraloria Departamental d�l Guaviare la solicitud de 
suspensión de los términos del contrato No. 003 de 2022. 

Los argumentos esgrimidos por el contratista para la suspensión del contrato se fundan en el Estado 

Climático, concomitante con la entrega de información parcial requerida y entregada por los Sujetos 
Vigilados, los cuales son insumo necesario dentro de la ejecución contractual y las múltiples 
solicitudes de prorroga que han radicado ante la entidad para la entrega de la información, lo cual 
incide de forma directa impidiendo el normal desarrollo de la ejecución del contrato 

Dentro de las obligaciones del contrato de prestación de servicios se describen acciones donde se 
requiere adelantar la evaluación en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y 
Miraflores, por los diferentes impactos ambientales que se hayan eausado sobre la actividad 
económica del Departamento del Guaviare y ante la falta de información allegada por los sujetos 
vigilados insumo base para la respectiva ejecución contractual, el estado del clima, las cuales pueden 
resultar como un factor que incide de manera negativa en el cumplimiento del objeto contractual 
dentro de los términos inicialmente acordados, y atañe a la ocurrencia de situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito o de interés público las que soportan los hechos. 

Por lo anterior, la solicitud de suspensión del contrato tiene asidero legal para ser otorgada, y en 
consideración no existe razón de legalidad para conceder anticipos, abonos o pagos parciales sobre 
los honorarios pactados, según lo contenido en la cláusula tercera contractual. 

Cordialmente 

CAROL MAGALYGUEVARA ROJAS 
Supervisor 
CPS 003 de 2022 
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