. CcoDIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTES CAGINA ) | o | |
FECHA 31 10 | 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
si NO
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.__ 5 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:
(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: oct-21 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracién segtin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 1009 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 PLAZO ACUMULADO: 110
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA-
OBJETO: VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA-SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2. FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
(Indique dia/mes/anio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 265,853,856,477.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 265,853,856,477.00
DATOS ESPECIFICOS
CARRETERA(S): URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA RUTA(S) URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
secTor: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:
i INDICE MES
INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO
DE SELECCION Mes y Ao utiizado | PRESENTE ACTA | FACTORDE | | | o gAsico e oBRa| VALORBASICOA| VALORBASICOA | 5| 6 pjusTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPO DE AJUSTE Eebrero.2021 Mes y Afio Utilizado|  AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTES
Febrero-2021 Septiembre-2021 DEFINITIVOS ACUMULADOS
lo 1 1lo [0 ®) Po=A-B Pi=Po*(l/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101.141 102.914 1.02 §56,115,181.00 50.00 $56,115,181.00 $57,098,879.00 $983,698.00 50.00
2 Sub-bases y bases 100.763 102.227 1.01 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00
3 Transporte de materiales 100.393 100.839 1.00 $4,070,249.00 50.00 $4,070,249.00 $4,088,331.00 §18,082.00 50.00
[+ Aceros y elementos metaiicos 103.719 109.099 1.05 $0.00 0.00 $0.00 0.00 50.00 $0.00
5 Concretos, morteros y obras varias 101.907 103.960 1.02 $0.00 50.00 $0.00 50.00 50.00 50.00
6 Concreto para superestrusturas 101.214 98.927 0.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
oion 100.133 103,677 1.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTALES| § 60,185,430.00 | - |s  60.185430.00]s 61,187,210.00 | 1,001,780.00 | § -
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  § VALOR AJUSTE A PAGAR:| § 1,001,780.00 0.00
VALOR VA 5 7.321.00 0.00
VALOR TOTAL 1,009,101.00
PORCENTAJE AMORTIZADO (%) (tres decimales)
[VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA) UN MILLON UN ML, SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.
NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se
efecten por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.
2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El Acta de Ajuste debe y de i con lo ido en el numeral Il 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los indices de costos de la construccién pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.

4. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices de Costos de la Construccién Pesada ICCP.
6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaporar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.
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Nombre|: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL

Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial




