
FECHA 31 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 5 361,273,489.00$                                            MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                 113.00 1,187,326.00$       134,167,838.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

2 1 201-13 m3              6,300.00 113,989.00$          718,130,700.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

3 1 201-13 m            29,162.00 4,475.00$              130,499,950.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

4 1 210-13 m3          336,858.00 10,642.00$            3,584,842,836.00$                                                    - -$                                                            2,348.80 24,995,930.00$                                                                    2,348.80 

5 1 210-13 m3            35,000.00 12,579.00$            440,265,000.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

6 1 210-13 m3                 430.00 62,892.00$            27,043,560.00$                                                         - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

7 1 210-13 m3            36,564.00 10,642.00$            389,114,088.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

8 1 220.1 m3          262,150.00 13,249.00$            3,473,225,350.00$                                                    - -$                                                            2,348.80 31,119,251.00$                                                                    2,348.80 

Subtotal 0 8,897,289,322.00$                                                    - -$                                             56,115,181.00$                                              

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2          650,000.00 961.00$                624,650,000.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

10 2 351.1P m3          164,500.00 184,809.00$          30,401,080,500.00$                                                  - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

11 2 351.2P m3          279,300.00 90,850.00$            25,374,405,000.00$                                                  - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

Subtotal 56,400,135,500.00$                    -$                                             -$                                                                  

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2          782,271.00 2,926.00$              2,288,924,946.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

13 Asfalto (Precio Refinería)
Lo demás componentes del APU 
con Indices de Canasta General 
(equipos, materiales, mano de 

obra y transportes

450.2P m3            84,150.00 932,536.00$          78,472,904,400.00$                                                  - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

Subtotal 80,761,829,346.00$                                                  - -$                                             -$                                                                  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3              9,448.00 32,667.00$            308,637,816.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

15 5 600-13 m3                 439.00 81,882.00$            35,946,198.00$                                                         - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

16 5 600-13 m3            11,955.00 25,958.00$            310,327,890.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

17 5 610-13 m3              6,326.00 109,936.00$          695,455,136.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

18 6 621.1P m              2,440.00 2,100,926.00$       5,126,259,440.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

19 6 621.1.1P m                 187.00 2,471,730.00$       462,213,510.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

20 6 630.1.1P m3              2,337.00 1,433,984.00$       3,351,220,608.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

21 6 630.3.1P m3              5,817.00 1,165,384.00$       6,779,038,728.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

22 6 630.3.4P m3                 362.00 1,255,761.00$       454,585,482.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

23 5 630-13 m3            10,350.00 956,449.00$          9,899,247,150.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

24 5 630-13 m3              9,630.00 809,984.00$          7,800,145,920.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

25 5 630-13 m3                 918.00 633,414.00$          581,474,052.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

26 4 632.1P m              1,071.00 545,130.00$          583,834,230.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

27 4 640-13 kg       3,543,655.00 5,378.00$              19,057,776,590.00$                                                  - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

28 4 641-13 Tf-m          279,568.00 2,237.00$              625,393,616.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

29 5 661-13 m              2,198.00 704,737.00$          1,549,011,926.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

30 5 671.1.1P m3              2,905.00 847,572.00$          2,462,196,660.00$                                                    - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

31 7 673-13 m2            86,945.00 7,720.00$              671,215,400.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

32 5 673-13 m3              3,921.00 239,511.00$          939,122,631.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

Subtotal 61,693,102,983.00$                    -$                                             -$                                                                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33 7 m          253,599.00 1,794.00$              454,956,606.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

34 7 m2                 786.00 22,076.00$            17,351,736.00$                                                         - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

35 7 u            95,783.00 8,346.00$              799,404,918.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

-$                                            

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                            

Material granular drenante -$                                            

-$                                            

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                            

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                            

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie 
de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

-$                                            

Geotextil Tipo II no tejido -$                                            

Baranda Metalica -$                                            

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                            

Acero de Preesfuerzo -$                                            

Concrreto 28 MPA -$                                            

Concreto clase 21 MPA -$                                            

Concreto clase 14 MPA -$                                            

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                            

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                            

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                            

Relleno para estructuras con recebo -$                                            

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de 
diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                            

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de 
diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                            

-$                                            

Excavaciones varias sin clasificar -$                                            

Excavaciones varias en roca en seco -$                                            

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                            

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                            

-$                                            

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 -$                                            

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                            

Terraplenes 31,119,251.00$                       

56,115,181.00$                       

Conformación de la calzada existente -$                                            

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                            

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                            

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                            

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                            

Demolición de Estructuras -$                                            

Remoción de cercas de alambre     -$                                            

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 24,995,930.00$                       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                            

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No.                                   

de fecha                  

OBRA EJECUTADA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                               -$                                                                             

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA: oct-21

PÁGINA 1 DE 3

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO



FECHA 31 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 5 361,273,489.00$                                            MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No.                                   

de fecha                  

OBRA EJECUTADA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                               -$                                                                             

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA: oct-21SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

36 4 u              1,960.00 403,818.00$          791,483,280.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

37 4 730-13 m              1,100.00 230,532.00$          253,585,200.00$                                                       - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

38 4 730-13 u                 280.00 103,189.00$          28,892,920.00$                                                         - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

39 4 740-13 u              2,980.00 22,031.00$            65,652,380.00$                                                         - -$                                                                        - -$                                                                                                    - 

Subtotal 2,411,327,040.00$                      -$                                             -$                                                                  

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E       2,391,784.00 1,057.00$              2,528,115,688.00$                                                    - -$                                                            3,021.63 3,193,863.00$                                                                      3,021.63 

41 3 900-13 m3-km       7,972,614.00 1,175.00$              9,367,821,450.00$                                                    - -$                                                               745.86 876,386.00$                                                                           745.86 

Subtotal 11,895,937,138.00$                    -$                                             4,070,249.00$                                                

ITEM NO PREVISTOS

                         - -$                          -$                                                                             - -$                                             -$                                                                  

                         - -$                          -$                                                                             - -$                                             -$                                                                  

                         - -$                          -$                                                                             - -$                                             -$                                                                  

                         - -$                          -$                                                                             - -$                                             -$                                                                  

Subtotal -$                                               -$                                             -$                                                                  

222,059,621,329.00$                  -$                                         60,185,430.00$                                              
* 24,652,634,122.00$                    -$                                         1,088,059.00$                                                

* 1,150,000,000.00$                      -$                                         -$                                                               

* 247,862,255,451.00$                  -$                                         61,273,489.00$                                              

* 1,811,301,098.00$                      -$                                         447,768.00$                                                   

* 249,673,556,549.00$                  -$                                         61,721,257.00$                                              
* 1,500,000,000.00$                      -$                                         300,000,000.00$                                            

* 285,000,000.00$                         -$                                         57,000,000.00$                                              

* 1,785,000,000.00$                      -$                                         357,000,000.00$                                            
* 13,987,299,928.00$                    -$                                         -$                                                               
* 408,000,000.00$                         -$                                         -$                                                               
* 265,853,856,477.00$                  -$                                         418,721,257.00$                                            

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta -$                     -                                %
Valor Amortizado Acumulado -$                     

Registro Presupuestal No.            469121 de Fecha 11/06/2021
Saldo del Registro:

Rubro No. C-2404-0600-13-0-2402006-02 SALDO -                           
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 SALDO 2,085,735,219         
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 SALDO 104,400,000            
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 SALDO 4,165,000,000         

Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

6,355,135,219.00$                                             

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                              -$                                                                                                  -$                                                        
VALOR TOTAL PRESENTE MES 361,273,489.00$                                                        57,447,768.00$                                                                             418,721,257.00$                                  

6,355,135,219.00$                                     GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                              -$                                                                                                  -$                                                        

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta) GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                              -$                                                                                                  -$                                                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN -$                                                                              -$                                                                                                  -$                                                        
ESTUDIOS Y DISEÑOS 300,000,000.00$                                                        57,000,000.00$                                                                             357,000,000.00$                                  

OBRA 60,185,430.00$                                                          439,817.00$                                                                                  60,625,247.00$                                    
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 1,088,059.00$                                                           7,951.00$                                                                                     1,096,010.00$                                      

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 418,721,257.00$                     

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$                                                          VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357,000,000.00$                     

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) -$                                        

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                        

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 61,721,257.00$                       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 300,000,000.00$                     

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 57,000,000.00$                       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                        

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 61,273,489.00$                       

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 447,768.00$                            

-$                                            

-$                                            

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 60,185,430.00$                       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 1,088,059.00$                         

4,070,249.00$                         

-$                                            

-$                                            

-$                                            

Captafaros -$                                            

-$                                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

3,193,863.00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

876,386.00$                            

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                            

Defensa metalica -$                                            

Sección final -$                                            

PÁGINA 2 DE 3



FECHA 31 10 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 5 361,273,489.00$                                            MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL 
(incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                    

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No.                                   

de fecha                  

OBRA EJECUTADA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 265,853,856,477.00$                                               -$                                                                             

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA N.A. N.A.

1009 DE 2021 110 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 31-ago-30

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA: oct-21SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

56,115,181$                             1 Obras de Explanación 1,068,031.00$             

-$                                         2 Sub-bases y bases -$                            

-$                                         3 Transporte de materiales 20,028.00$                  

-$                                         4 Aceros y elementos metálicos -$                            

-$                                         5 Concretos, morteros y obras varias -$                            

-$                                         6 Concreto para superestructuras -$                            

-$                                         7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

-$                            

4,070,249.00$                          Asfalto (Precio Refinería) -$                            

Canasta General (equipos mezcla asfaltica) -$                            

Canasta General (Materiales mezcla asfáltica) -$                            

Canasta General (Mano de obra mezcla 
asfáltica)

-$                            

Canasta General (Transportes Mezcla 
Asfáltica)

-$                            

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$                            

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social 

y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OV -$                                                                                 -$                                            

T 4,070,249.00$                                                              -$                                            

OA -$                                                                                 -$                                            

SCT -$                                                                                 -$                                            

B -$                                                                                 20,028.00$                              

P -$                                                                                 -$                                            

E 56,115,181$                                                                 1,068,031.00$                         

SB -$                                                                                 -$                                            

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 
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