
FECHA 31 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 7 7,214,453,093.00$                                            MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido 
IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                  113.00 1,187,326.00$         134,167,838.00$                                                             113.00 134,167,838.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

2 1 201-13 m3               6,300.00 113,989.00$            718,130,700.00$                                                          6,300.00 718,130,700.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

3 1 201-13 m             29,162.00 4,475.00$                130,499,950.00$                                                        29,162.00 130,499,950.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

4 1 210-13 m3           336,858.00 10,642.00$              3,584,842,836.00$                                                   336,858.00 3,584,842,836.00$                                            15,569.85 165,694,344.00$                                                                    28,420.65 

5 1 210-13 m3             35,000.00 12,579.00$              440,265,000.00$                                                        35,000.00 440,265,000.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

6 1 210-13 m3                  430.00 62,892.00$              27,043,560.00$                                                               430.00 27,043,560.00$                                                                - -$                                                                                                           - 

7 1 210-13 m3             36,564.00 10,642.00$              389,114,088.00$                                                        36,564.00 389,114,088.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

8 1 220.1 m3           262,150.00 13,249.00$              3,473,225,350.00$                                                   206,665.66 2,738,113,350.00$                                            15,569.85 206,284,943.00$                                                                    28,420.65 

Subtotal 8,897,289,322.00$                              8,162,177,322.00$                              371,979,287.00$                                                                                   - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2           650,000.00 961.00$                   624,650,000.00$                                                      650,000.00 624,650,000.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

10 2 351.1P m3           164,500.00 184,809.00$            30,401,080,500.00$                                                 150,883.28 27,884,588,240.00$                                                         - -$                                                                                                           - 

11 2 351.2P m3           279,300.00 90,850.00$              25,374,405,000.00$                                                 248,394.87 22,566,673,920.00$                                                         - -$                                                                                                           - 

Subtotal 56,400,135,500.00$                            51,075,912,160.00$                            -$                                                                       

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2           782,271.00 2,926.00$                2,288,924,946.00$                                                   782,271.00 2,288,924,946.00$                                            31,200.00 91,291,200.00$                                                                      31,200.00 

13 7 450.2P m3             84,150.00 932,536.00$            78,472,904,400.00$                                                   78,719.43 73,408,703,800.00$                                                         - -$                                                                                                           - 

Subtotal 80,761,829,346.00$                            75,697,628,746.00$                            91,291,200.00$                                                 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3               9,448.00 32,667.00$              308,637,816.00$                                                          9,448.00 308,637,816.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

15 5 600-13 m3                  439.00 81,882.00$              35,946,198.00$                                                               439.00 35,946,198.00$                                                                - -$                                                                                                           - 

16 5 600-13 m3             11,955.00 25,958.00$              310,327,890.00$                                                        11,955.00 310,327,890.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

17 5 610-13 m3               6,326.00 109,936.00$            695,455,136.00$                                                          6,326.00 695,455,136.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

18 6 621.1P m               2,440.00 2,100,926.00$         5,126,259,440.00$                                                       2,440.00 5,126,259,440.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

19 6 621.1.1P m                  187.00 2,471,730.00$         462,213,510.00$                                                             187.00 462,213,510.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

20 6 630.1.1P m3               2,337.00 1,433,984.00$         3,351,220,608.00$                                                       2,337.00 3,351,220,608.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

21 6 630.3.1P m3               5,817.00 1,165,384.00$         6,779,038,728.00$                                                       5,817.00 6,779,038,728.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

22 6 630.3.4P m3                  362.00 1,255,761.00$         454,585,482.00$                                                             362.00 454,585,482.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

23 5 630-13 m3             10,350.00 956,449.00$            9,899,247,150.00$                                                     10,350.00 9,899,247,150.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

24 5 630-13 m3               9,630.00 809,984.00$            7,800,145,920.00$                                                       9,630.00 7,800,145,920.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

25 5 630-13 m3                  918.00 633,414.00$            581,474,052.00$                                                             918.00 581,474,052.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

26 4 632.1P m               1,071.00 545,130.00$            583,834,230.00$                                                          1,071.00 583,834,230.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

27 4 640-13 kg        3,543,655.00 5,378.00$                19,057,776,590.00$                                              3,543,655.00 19,057,776,590.00$                                                         - -$                                                                                                           - 

28 4 641-13 Tf-m           279,568.00 2,237.00$                625,393,616.00$                                                      279,568.00 625,393,616.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

29 5 661-13 m               2,198.00 704,737.00$            1,549,011,926.00$                                                       2,198.00 1,549,011,926.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

30 5 671.1.1P m3               2,905.00 847,572.00$            2,462,196,660.00$                                                       2,905.00 2,462,196,660.00$                                                           - -$                                                                                                           - 

31 7 673-13 m2             86,945.00 7,720.00$                671,215,400.00$                                                        86,945.00 671,215,400.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

32 5 673-13 m3               3,921.00 239,511.00$            939,122,631.00$                                                          3,921.00 939,122,631.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

Subtotal 61,693,102,983.00$                            61,693,102,983.00$                            -$                                                                       

1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 DE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

N.A.LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): N.A.

1009 DE 2021

dic-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 31-ago-30

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No. 1                          

de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

3

110 MESES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

Excavaciones varias en roca en seco -$                                             

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

-$                                             

Remoción de cercas de alambre     -$                                             

Excavación sin clasificar de préstamos

678,997,749.00$                     

Demolición de Estructuras 

(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                         

265,853,856,477.00$                                                           -$                                                                                 

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                             

-$                                             

Conformación de la calzada existente -$                                             

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de 
diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                             

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de 
diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavación sin clasificar e la explanación y canales

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                             

91,291,200.00$                       

Excavaciones varias sin clasificar -$                                             

-$                                             

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                             

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                             

Terraplenes 376,545,192.00$                     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                             

-$                                             

302,452,557.00$                     

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)

Relleno para estructuras con recebo -$                                             

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 91,291,200.00$                       

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                             

Acero de Preesfuerzo -$                                             

Concreto clase 21 MPA -$                                             

Concreto clase 14 MPA -$                                             

Baranda Metalica -$                                             

-$                                             

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                             

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                             

Concrreto 28 MPA -$                                             

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                             

-$                                             

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                             

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

-$                                             

Geotextil Tipo II no tejido

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                             

Material granular drenante -$                                             

-$                                             

XSI NO



FECHA 31 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 7 7,214,453,093.00$                                            MES

ACTA FINAL
(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido 
IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 DE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

N.A.LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): N.A.

1009 DE 2021

dic-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 31-ago-30

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No. 1                          

de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

3

110 MESES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                         

265,853,856,477.00$                                                           -$                                                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

XSI NO

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33 7 m           253,599.00 1,794.00$                454,956,606.00$                                                      253,599.00 454,956,606.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

34 7 m2                  786.00 22,076.00$              17,351,736.00$                                                               786.00 17,351,736.00$                                                                - -$                                                                                                           - 

35 7 u             95,783.00 8,346.00$                799,404,918.00$                                                        95,783.00 799,404,918.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

36 4 u               1,960.00 403,818.00$            791,483,280.00$                                                          1,960.00 791,483,280.00$                                                      10.00 4,038,180.00$                                                                               10.00 

37 4 730-13 m               1,100.00 230,532.00$            253,585,200.00$                                                          1,100.00 253,585,200.00$                                                              - -$                                                                                                           - 

38 4 730-13 u                  280.00 103,189.00$            28,892,920.00$                                                               280.00 28,892,920.00$                                                                - -$                                                                                                           - 

39 4 740-13 u               2,980.00 22,031.00$              65,652,380.00$                                                            2,980.00 65,652,380.00$                                                                - -$                                                                                                           - 

Subtotal 2,411,327,040.00$                              2,411,327,040.00$                              4,038,180.00$                                                   

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E        2,391,784.00 1,057.00$                2,528,115,688.00$                                                2,391,784.00 2,528,115,688.00$                              -$                                                                                              3,021.63 

41 3 900-13 m3-km        7,972,614.00 1,175.00$                9,367,821,450.00$                                                7,972,614.00 9,367,821,450.00$                                          155,237.65 182,404,239.00$                                                                  202,151.80 

Subtotal 11,895,937,138.00$                            11,895,937,138.00$                            182,404,239.00$                                               

ITEM NO PREVISTOS

NP1 2 320.13 m3 303,867.00$            -$                                                                                 9,240.00 2,807,731,080.00$                                              5,783.40 1,757,384,408.00$                                                                   5,783.40 

NP2 2 330.13 m3 318,020.00$            -$                                                                                 7,913.00 2,516,492,260.00$                                              4,815.00 1,531,266,300.00$                                                                   4,815.00 

NP3 7 450-13 m3 1,002,812.00$         -$                                                                                 5,050.00 5,064,200,600.00$                                              2,777.50 2,785,310,330.00$                                                                   2,777.50 

NP4 7 231-13 m2 13,127.00$              -$                                                                               56,000.00 735,112,000.00$                                               37,387.00 490,779,149.00$                                                                    37,387.00 

Subtotal -$                                                        11,123,535,940.00$                            6,564,740,187.00$                                            

222,059,621,329.00$                          222,059,621,329.00$                          7,214,453,093.00$                                            

* 24,652,634,122.00$                            24,652,634,122.00$                            -$                                                                   

* 1,150,000,000.00$                              1,150,000,000.00$                              -$                                                                   

* 247,862,255,451.00$                          247,862,255,451.00$                          7,214,453,093.00$                                            

* 1,811,301,098.00$                              1,811,301,098.00$                              52,721,003.00$                                                 

* 249,673,556,549.00$                          249,673,556,549.00$                          7,267,174,096.00$                                            

* 1,500,000,000.00$                              1,500,000,000.00$                              -$                                                                   

* 285,000,000.00$                                 285,000,000.00$                                 -$                                                                   

* 1,785,000,000.00$                              1,785,000,000.00$                              -$                                                                   

* 13,987,299,928.00$                            13,987,299,928.00$                            -$                                                                   

* 408,000,000.00$                                 408,000,000.00$                                 -$                                                                   

* 265,853,856,477.00$                          265,853,856,477.00$                          7,267,174,096.00$                                            

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                             

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

4,038,180.00$                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                             

-$                                             

-$                                             

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

Base granular clase B (Especificación 330.13) 1,531,266,300.00$                  

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 7,579,789,545.00$                  

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 55,390,769.00$                       

237,528,365.00$                     

240,722,229.00$                     

Subbase granular clase B (Especificación 320.13)

Defensa metalica 

Sección final -$                                             

Captafaros -$                                             

3,193,863.00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

Manual de Señalización Vial 2015

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 7,635,180,314.00$                  

4,038,180.00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

2,785,310,330.00$                  

1,757,384,408.00$                  

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) -$                                         

Geotextil BX 50 o similar 490,779,149.00$                     

6,564,740,187.00$                  

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 7,579,789,545.00$                  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) -$                                         

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                         

300,000,000.00$                     

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 57,000,000.00$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357,000,000.00$                     

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) -$                                         

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 7,992,180,314.00$                  



FECHA 31 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido 
IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

N.A.LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): N.A.

1009 DE 2021

dic-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 31-ago-30

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

UNIDAD EJECUTORA LA GUAJIRA VALOR BÁSICO ACTA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No. 1                          

de fecha 22-10-2021

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

3

110 MESES

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
(Según contrato principal)

265,853,856,477.00$                                                                         

265,853,856,477.00$                                                           -$                                                                                 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

XSI NO

 AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 18.8541%
Valor Amortizado Acumulado

Registro Presupuestal No.            469121 de Fecha 11/06/2021
Saldo del Registro:

1,360,216,747.00$    
7,992,180,314.00$    9,352,397,061$             

Rubro No. C-2404-0600-13-0-2402006-02 SALDO -                                4,363,070,830$         
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 SALDO -                                4,641,385,647$         
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 SALDO -                                104,400,000$            9,108,856,477$             
Rubro No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 SALDO 136,123,666                4,165,000,000$         243,540,584.00$           

Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:  SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS - M.CTE
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

678,997,749$                                      1 Obras de Explanación -$                              

2,248,163,557.00$                              2 Sub-bases y bases -$                              

1,531,266,300.00$                              3 Transporte de materiales -$                              

2,876,601,530.00$                              4 Aceros y elementos metálicos -$                              

-$                                                    5 Concretos, morteros y obras varias -$                              

4,038,180.00$                                     6 Concreto para superestructuras -$                              

-$                                                    7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

-$                              

240,722,229.00$                                 Asfalto (Precio Refinería) -$                              

Canasta General (equipos mezcla asfaltica) -$                              

Canasta General (Materiales mezcla asfáltica) -$                              

Canasta General (Mano de obra mezcla 
asfáltica)

-$                              

Canasta General (Transportes Mezcla 
Asfáltica)

-$                              

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$                              

Para constancia de lo anterior firman 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1,360,216,747.00$                               
1,360,216,747.00$                               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

6,500,000,000.00$                               

-$                                                                                                        -$                                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES -$                                                                                                  -$                                                                                                        -$                                                         
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN -$                                                                                                  -$                                                                                                        -$                                                         

-$                                                                                                  -$                                                                                                        -$                                                         

371,979,287$                                                                               -$                                         

136,123,666.00$                                  GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                                                  -$                                                                                                        -$                                                         

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta) GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                                                  

136,123,666.00$                                         

E

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                                  -$                                                                                                        -$                                                         
VALOR TOTAL PRESENTE MES 7,214,453,093.00$                                                                       52,721,003.00$                                                                                  7,267,174,096.00$                              

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y 

Ambiental).

182,404,239.00$                                                                          -$                                             

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

4,038,180.00$                                                                              -$                                             

T

OBRA 7,214,453,093.00$                                                                       52,721,003.00$                                                                                  7,267,174,096.00$                              

OV -$                                                                                                  -$                                             

SB 1,757,384,408.00$                                                                       -$                                             

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                                                                  -$                                                                                                        -$                                                         

B 1,531,266,300.00$                                                                       -$                                             

P 3,367,380,679.00$                                                                       -$                                             

OA -$                                                                                                  -$                                             

SCT

Firma Firma
Nombre : MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matricula No.: 25202-107640 CND Matricula No.: 05202-00905 ANT

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 7 $                                            7,214,453,093.00 MES

ACTA FINAL

PÁGINA 2 DE


