
FECHA 31 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: dic-21 CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402006-02

4,363,070,830.00$                   

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402015-02

4,641,385,647                          

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402021-02

104,400,000                       

469121
54

C-2402-0600-13-
0-2402118-02

4,165,000,000                    

13,273,856,477.00$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Saldo Rubro
C-2402-0600-13-

0-2402006-02

Saldo Rubro
C-2402-0600-13-

0-2402015-02

Saldo Rubro
C-2402-0600-13-

0-2402021-02

Saldo Rubro
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
SI NO

$ 4,363,070,830.00 $ 4,641,385,647.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 $ 265,853,856,477.00 -

1 OBRA jun-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

1D AJUSTES jun-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

2 OBRA jul-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

2P AJUSTES jul-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

2D AJUSTES jul-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

3 OBRA ago-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

3P AJUSTES ago-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

3D AJUSTES ago-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

4 OBRA sep-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

4P AJUSTES sep-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

4D AJUSTES sep-21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,504,456,477.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 -$                            $ 265,853,856,477.00 -

$ 60,185,430.00 $ 439,817.00 $ 60,625,247.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,443,831,230.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 $ 265,793,231,230.00
$ 300,000,000.00 $ 57,000,000.00 $ 357,000,000.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,086,831,230.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 $ 265,436,231,230.00

5P AJUSTES oct-21 $ 1,001,780.00 $ 7,321.00 $ 1,009,101.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,085,822,129.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 418,634,348.00$        $ 265,435,222,129.00 -

5D AJUSTES oct-21 $ 86,279.00 $ 631.00 $ 86,910.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 2,085,735,219.00 $ 104,313,090.00 $ 4,165,000,000.00 418,721,258.00$        $ 265,435,135,219.00 -

6 OBRA nov-21 $ 305,151,023.00 $ 2,229,950.00 $ 307,380,973.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 1,778,354,246.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 726,102,231.00$        $ 265,127,754,246.00 -

6P AJUSTES nov-21 $ 4,639,328.00 $ 33,903.00 $ 4,673,231.00 $ 0.00 $ 6,500,000,000.00 $ 0.00 $ 1,773,681,015.00 $ 104,400,000.00 $ 4,165,000,000.00 730,775,462.00$        $ 265,123,081,015.00 -

7 OBRA dic-21 $ 7,214,453,093.00 $ 52,721,003.00 $ 7,267,174,096.00 $ 1,360,216,747.00 $ 5,139,783,253.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 136,123,666.00 7,997,949,558.00$     $ 259,216,123,666.00 -

$ 7,885,516,933.00 $ 112,432,625.00 $ 7,997,949,558.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 136,123,666.00 7,997,949,558.00$     259,216,123,666.00           

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL GONZALEZ FORERO Nombre: NÉSTOR HABACUC BELTRAN MORA
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-61497 CND Matrícula No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID - 19 -$                                                                            -$                                                             -$                                                                        

VALOR TOTAL 7,885,516,933.00$                                                     112,432,625.00$                                         7,997,949,558.00$                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 300,000,000.00$                                                        57,000,000.00$                                           357,000,000.00$                                                    

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                            -$                                                             -$                                                                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE 
LA SEMANA E ILUMINACIÓN

-$                                                                            -$                                                             -$                                                                        

AJUSTES -$                                                                            -$                                                             -$                                                                        

OBRA 7,579,789,546.00$                                                     55,390,771.00$                                           7,635,180,317.00$                                                 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

5,727,387.00$                                                            41,854.00$                                                  5,769,241.00$                                                        

AJUSTES

TOTALES

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

ACTA DE OBRA

ACTA DE OBRA

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AJUSTES

ACTA DE OBRA

AJUSTES

5 OBRA oct-21 417,625,247.00$        
-

Indicar pago según 
reporte SIIF

Observaciones
$ 13,273,856,477.00

ANTICIPO 1

Anticipo 
Amortizado

Saldo Anticipo por 
Amortizar

REGISTRO PRESUPUESTAL
469121 DE 2021-06-11

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

2021 Nación 1009 DE 2021  Principal

TOTAL

265,853,856,477.00$                                                                                     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2021

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

Nación 1009 DE 2021  Principal

2021 Nación 1009 DE 2021  Principal

2021 Nación 1009 DE 2021  Principal

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

URIBIA - PUERTO BOLIVAR 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.
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SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES LA GUAJIRA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA


