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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 15/12/2021 al 14/01/2022

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion

Presentar al DNP dentro de los EI Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado,
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité
el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.
donde se incorporaran las

actividades generales a

desarrollar, los niveles de

servicio y atencién a que

estaran sujetas y el mecanismo

de seguimiento y control de los

indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar,

hacer seguimiento a la En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558-
ejecucion de los recursos del 219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de
Fondo Regional para los inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO
Contratos Plan/Pactos suscribidé sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

Territoriales y aquellos que les total de $475.640.221.399,94
sean transferidos por las
demas entidades aportantes en En el marco del contrato de mandato n.° 877-221009, los

los Contratos Plan/Pactos recursos destinados a proyectos de inversién ascienden a
Territoriales, en los términos $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié cuarenta y cinco
previstos en el Decreto No. (45) contratos especificos por un valor total de

1082 de 2015, adicionado por $1.550.808.635.302,75
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya y segun las
condiciones que se
establezcan en el reglamento
operativo de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales de
qué trata este decreto, las
incorporadas en este contrato y
las demas normas que le
resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de
de ahorros especial, que no septiembre de 2021.

genere costos de transaccion,

para los recursos del Fondo, ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

para aquellos que le sean Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
transferidos por las demas PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
entidades aportantes en los atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
Contratos Plan/Pactos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.
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Administrar los recursos como
un sistema separado de

cuentas y constituir subcuentas

por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.
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Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2021
al 15 de enero de 2022 ENTerritorio administro las cuentas y
subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las
necesidades y operaciones contables del FRPT.

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

Verificado por
el Supervisor

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacion con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicaciéon del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico N0.023-2162972 cuyo Objeto es:
“Construccion del Parque Agroalimentario en el Municipio de
Tunja para el acopio y comercializacion de productos
agroalimentarios, fase I, etapa 2”.

11. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

12. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
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Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitaciéon de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

13. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
14. Contrato Especifico n.° 034- 2171539 “Construccién de
pavimento flexible de la via al aeropuerto los pozos municipio de
San Gil departamento de Santander”

15. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccion primera
etapa de la ciudadela universitaria para la regién norte del
Departamento del Cauca”

16. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacién de la
IPS la Campifia para la implementacion del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

17. Contrato Especifico n.°041- 2172346 “Construccion
participativa de tecnologias sostenibles para la transformacion de
sistemas agropecuarios de pequenos productores de los Montes
de Maria en el Departamento de Bolivar”.

18. Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del
sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”

19. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

20. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccién y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

21. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

22. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

23. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Giron -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

24. Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de Restauracion Ambiental en Areas Estratégicas del
Tolima”

25. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

26. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

27. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

28. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
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Lambrano del departamento de Sucre”

29. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacién concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacion Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccion de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

30. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafo pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

31. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

32. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccién de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

33. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
34. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacioén via Tutaza cruce ruta 6404 codigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

35. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnolégico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

36. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

37. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacién De La
Senfalizacion Turistica Del Centro Histérico De La Ciudad De
Tunja, Boyacd”

38. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacién econémica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

39. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

40. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

41. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

42. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

43. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

44. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

45. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccién del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnolégicas de
Santander, sede Bucaramanga”

46. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
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estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

47. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

48. Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”

49. Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

50. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Mofiitos,
departamento de Cdérdoba”

51. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moiiitos, departamento de Cérdoba”

52. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacién del Arroyo
Polon para la mitigacién de la erosion y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

53. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

54. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

55. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacion y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubaté”

56. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

57. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza”

58. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

59. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

60. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

61. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

62. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

63. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

64. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

65. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
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cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

66. Contrato Especifico n.°095- 2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
67. Contrato Especifico n.°096- 2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”

68. Contrato Especifico n.°097- 2210745 “Glepsa y San Andrés,
mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

69. Contrato Especifico n.°098- 2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipague Cundinamarca”

70. Contrato Especifico n.°099- 2210748 “Adecuacién y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°100- 2210750 “Obra de prevencion y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

72. Contrato Especifico n.°101- 2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Choconta,
Cundinamarca”

73. Contrato Especifico n.°102- 2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

74. Contrato Especifico n.°103- 2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

75. Contrato Especifico n.°104- 2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

76. Contrato Especifico n.°105- 2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revisién, por lo que el
FRPT diligencio la lista de validacion de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL ATLANTICO:

1. CANALIZACION DE ARROYO PITALITO EN EL CASCO
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PITALITO, POLONUEVO
ATLANTICO.

2. CANALIZACION ARROYO FLORENCIO EN GAVIONES
SECCION RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE
VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

3. OBRAS DE PROTECCION DEL CAUCE DEL ARROYO DEL
POZO EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE
HIBACHARO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA
INTERSECCION DEL PUENTE VEHICULAR CALLE 13 CON EL
ARROYO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.
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PACTO FUNCIONAL CASANARE

4. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL
RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL
ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:

5. DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO
ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA LA
POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y
VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, PUEBLO
BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR

GUAJIRA:

6. CONSTRUCCION DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

1. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA

2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE
MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO -
CUNDINAMARCA

3. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA:

4. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUAYABETAL

5. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — MANTA

6. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO

7. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

8. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL ROSAL

9. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — PULI

10. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA

11. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE.

12. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA

13. CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA.

14. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE
INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACION DE LA
QUEBRADA LA MIRA, OBRAS DE MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES, OBRAS DE CONTROL DE INFILTRACION DE
AGUAS DE ESCORRENTIA Y PLUVIOSIDAD EN EL CASCO
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URBANO, DE LA INSPECCION TUDELA, MUNICIPIO DE
PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

15. CONSTRUCCION DE OBRAS BIOMECANICAS PARA LA
MITIGACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO,
DESASTRES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA
DEL RiO PALMAR, MUNICIPIO — UBAQUE- CUNDINAMARCA:

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

16. CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA DE
ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA,
EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

PACTO FUNCIONAL RiO BOGOTA

17. FORTALECIMIENTO DEL MONITOREOQO Y SEGUIMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERES O
PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER:

18. CONSTRUCCION DE UN CENTRO NAUTICO DEPORTIVO
Y AGROTURISTICO EN EL EMBALSE DE TOPOCORO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

19. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA,
NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
— DEPARTAMENTO DE SANTANDER

20. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 1 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
21. CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS PARA EL
DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA,
SANTANDER. FASE | SECTOR 2

22. CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION DE LOS TALUDES

PARA LOS BARRIOS JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO
SANTOS, SAN LUIS, ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y
2 EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER

Ejecucion Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS
45 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
TOTAL $1.550.808.635.302,75

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié cuarenta y cinco
(45) contratos especificos por un valor total de $
1.550.808.635.302,75
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Celebrar los contratos
especificos en los términos
descritos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autébnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos
especificos que se suscriban,
gue la Entidad Territorial o el
ente ejecutor designado,
tendra la obligacion de
adelantar de manera expedita,
dentro de los términos legales,
los procesos correspondientes
para lograr la adecuada
ejecucioén y seguimiento de los
proyectos priorizados.

Incorporar en los contratos
especificos, que el ente
territorial o el ente ejecutor
sera responsable de adelantar
todos los procesos requeridos
bajo el marco legal, siguiendo
los principios establecidos
dentro de la Ley, indicando
ademas una clausula de
indemnidad a favor del DNP y
del FONDO para aquellos
eventos en que los proyectos
no llegaren a feliz término.
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Entre el 15 de diciembre de 2021 y 15 de enero de 2022, se Verificado por
suscribieron cuarenta y cinco (45) contratos tal como de detalla el Supervisor
en el informe de gestion.

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
en los contratos especificos en la siguiente obligacion: el Supervisor
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son

obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las

siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y

contractuales de los recursos transferidos, conforme a los

lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y

operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el

proyecto presentado y de manera especial en concordancia con

los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD

EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA el Supervisor
SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a

mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan

como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o

perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra

indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligaciéon de

caracter laboral o relacionado que se originen en el

incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista

asume frente al personal, subordinados o terceros que se

vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente

Contrato.
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Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su
giro, los recursos del
Presupuesto General de la
Nacién, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.

Efectuar los giros,
liquidaciones y deducciones a
gue haya lugar en desarrollo
de los Contratos Especificos,
previa certificacion del
cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros
previstos para su desembolso
establecidos en los
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo.
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Durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2021 Verificado por
al 15 de enero de 2022, ENTerritorio realizé seguimiento el Supervisor
administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados

en virtud de los Contratos Interadministrativos de mandato Nos

546-216138, 558-219057, 226-221001y 877-221009, y el

seguimiento a los contratos que se encuentran terminados.

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

La contratacion derivada corresponde a 113 contratos derivados,
de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia
del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y cinco (45)
contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato
n.°546-216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de
mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se suscribieron
en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 558-
219057, y los cuarenta y cinco (45) contratos restantes se
suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo
de Mandato n.°-877- 2210009.

Verificado por
el Supervisor

Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de 2022, se realizaron
transferencias con cargo a los recursos administrados en el
Contrato Interadministrativo de Mandato n.°-877-221009 por valor
de $ 5.654.984.994,00.
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Apoyar, a solicitud del DNP, la
coordinacion interinstitucional
de las entidades y organismos
gue participen en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y/o
gue concurran a la
cofinanciacion de proyectos o
programas priorizados en este
instrumento.

Participar en los Consejos
Directivos de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y en
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

Administrar la bolsa de los
recursos que determine el
Gobierno Nacional a través del
DNP para incentivar a las
entidades territoriales para que
concurran con sus propios
recursos y obtengan los
mejores resultados en el
desarrollo y ejecucién de los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, a que se refiere el
paragrafo del articulo 199 de la
Ley 1753 de 2015, de
conformidad con las
condiciones que para el efecto
defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion
y operacién para la
administracion del Fondo
Regional para los Contratos
Plan/Pactos Territoriales
conformada por un equipo
interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnolégica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administraciéon acordada en el
presente contrato.
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Se brind6 por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
Nacional de Planeacion en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacion de

proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

previstas como ejecutoras.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado
en el informe presentado por el contratista.

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la
participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de
ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.

Verificado por
el Supervisor

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Verificado por
Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebracién el Supervisor
de cuarenta y cinco (45) contratos especificos por vigencia tal

como se indica a continuacion:

Total : $5.654.984.994,00

El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
informe presentado por el contratista.

En el periodo del presente informe se llevd a cabo por parte de
ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de
los informes de gestidn y tramite de los desembolsos de los
contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la
Supervision de la Gerente del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales.

Verificado por
el Supervisor
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Cumplir con el reglamento
operativo del Fondo Regional
de los Contratos Plan/Pactos
Territoriales de qué trata el
Decreto No. 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto No.
740 de 2016 o la norma que lo
modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.

Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacion del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracion de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.
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Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Operativo del FRPT.

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los Verificado por
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el el Supervisor
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento

implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar

el monto de los rendimientos financieros.

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual

ORFEO-DNP.

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y Verificado por
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite el Supervisor
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,

respecto a la administracién de los recursos, asi como los

reportes del estado de ejecucion de los contratos especificos.
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Realizar el seguimiento Durante el 15 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 NO  Verificado por
financiero y administrativo a la se realizaron visitas a los proyectos del FRPT. el Supervisor
ejecucion de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacion a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
ejecucion contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a

feliz término.
Integrar y cumplir los Durante el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2021 y el Verificado por
lineamientos del Comité 15 de enero de 2022,se realiz6 la sesion del Comité Directivo del el Supervisor

Directivo y de Seguimiento, asi Mandante No 02 el dia 17 de diciembre de 2021 con la siguiente
como asistir a sus reuniones  orden del dia :
periédicas.
1. Verificacion de quorum
2. Aspectos financieros del Contrato de Mandato.
3. Balance econdémico del contrato de mandato.
4. Seguimiento a los Contratos especificos que presentan
condicidn especial de seguimiento.
5. Informe de programacion liquidaciéon contratos especificos
vigencia 2021.
6. Tablero de control huevos proyectos.
7. Proposiciones y varios.
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Realizar la devolucion de los  Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Verificado por

rendimientos financieros que  Interadministrativo de Mandato n.°226-221001 el Supervisor
se generen respecto a los

recursos que le sean PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS

transferidos por fuente de GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS.

financiacion en cada proyecto

de conformidad con los TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $169.207.474,00

lineamientos que se $169.207.474,00

establezcan en el reglamento  SALDO POR TRANSFERIR $0,00

operativo del Fondo en

concordancia con las Con ocasién de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y

disposiciones legales vigentes de conformidad con la obligacion, con corte al 15 de enero de

en la materia. Estos recursos 2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del

no forman parte de la cuota de Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de

gerencia. los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a
continuacion:

PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS
GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

Noviembre 2021
Diciembre 2021
$1.143.590,71
$57.303.838,89
$1.143.590,71
$57.303.838,89
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$58.447.429,60 $58.447.429,60
SALDO POR TRANSFERIR $0,00

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de diciembre de 2021, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de los Pactos
Territoriales han generado rendimientos financieros por valor de
$3.719.771.722,94 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $3.691.913.314,53

Se observa una diferencia de $27.858.408,41 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electronicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.

F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



Rendir mensualmente el
informe de administracion de
los recursos y operacion del
Fondo al supervisor designado
por el DNP, discriminando por
Contrato Plan/Pacto Territorial,
proyecto y fuentes de
financiacion, asi como la
relacion de los rendimientos
financieros generados
mensualmente en las cuentas
de las entidades ejecutoras
con su respectivo soporte y
conforme a los lineamientos
gue para el efecto imparta esta
entidad. En dicho informe se
debera reportar la
administracién de los recursos
del Fondo pendientes de giro
gue fueron administrados en
virtud de los contratos de
mandatos anteriores. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor
designado por el DNP los
informes mensuales contables
consolidados de los recursos
transferidos a las entidades
territoriales que contengan, de
acuerdo con el nuevo marco
normativo contable :Estado de
situacion financiera , libros
auxiliares detallados por
terceros, conciliacion bancaria
y notas trimestrales a los
estados financieros de acuerdo
con lo establecido por el
Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente al cierre
financiero que realice el
mandatario.
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Durante el mes de marzo de 2022, ENTerritorio presenté el Verificado por
informe de gestion No. 04, del periodo entre el 15 de diciembre de el Supervisor
2021 al 15 de enero de 2022, del Contrato Interadministrativo de

Mandato No. 877 de 2021, radicado No. 20226630233912.

ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20226630226992 del  Verificado por
01 de marzo de 2022, ante el DNP el informe contable con corte el Supervisor
al 31 de enero de 2022, el cual incluyé: Estado de Situacion

Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas

a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por

terceros, Conciliacién Bancaria y soportes de los desembolsos y

giros de rendimientos realizados durante el mes de enero de

2022.

Con respecto a la informacién contable del mes de enero de 2021
se ha analizado la informacion reportada hasta la fecha de este
informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los recursos
administrados por ENTerritorio.
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Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.
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Con el propdsito de dar cumplimiento a la normativa de la
Contaduria General de la Nacion, instructivo 05 del 01 de
diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS’,
ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido
contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
Entidad, con el propésito que DNP pueda registrar en su
contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos
entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
informacion, por lo tanto en el Informe de gestién no se debera
enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
periodo.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor
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Utilizar la imagen institucional
del DNP de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
esta entidad establezca, a
través del Grupo de
Comunicaciones y Relaciones
Publicas.

Cumplir y hacer cumplir las

decisiones y normas expedidas

por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio o su delegado,
gue evidencien el compromiso

con la seguridad y salud de sus

colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compariia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

F-GCT-11 (VERSION 3)

Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con
sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor

El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun
informacion reportada por ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio presenta el certificado, expedida el 17 del mes de
enero de 2022, indicando lo siguiente:

“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la
ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad
establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de
2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo” en la Resolucion No 0312 de 2019”Por la cual se
definen los estandares minimos del sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Verificado por
el Supervisor

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones
establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del
Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y
221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial,
referentes con lo que se lista a continuacion: (...)”

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una péliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la poéliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Verificado por
el Supervisor

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”

Grupo de Contrataciéon DNP
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Incorporar en los contratos Para el periodo comprendido entre el 15 diciembre de 2021al 15 Verificado por
especificos, que la entidad de enero de 2022, no se llevé a cabo por Parte de Enterritorio el Supervisor
ejecutora debera constituira  tramites de incumplimientos en contra de las entidades

favor de ENTerritorio una ejecutoras.

garantia de cumplimiento que

podra consistir en una poliza

de seguro expedida por una

compafiia de seguros

legalmente establecida en

Colombia, o bajo las

condiciones que exija

ENTerritorio acorde a su

régimen legal y manual de

contratacion, e incluir como

uno de sus beneficiarios al

DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de  El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se Verificado por
la legislacion ambiental vigente encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo el Supervisor
a nivel distrital y nacional tanto, no es requisito cumplir con esta obligacién por parte del

aplicable al desarrollo del contratista.

objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del

contrato.

Designar la persona que La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del Verificado por
desempefie las labores de contrato de mandato por parte de Enterritorio. el Supervisor
supervisor del contrato de

mandato

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2021y el 15
de enero de 2022 fue radicado mediante oficio No. 20226630233912 del 02/30/2022, este informe fue
aprobado mediante radicado No. 20224330201391 del 07/03/2022.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucién se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢,Cémo se materializ6 el riesgo? N/A
4. ;Coémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:
5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publicé el informe del mes 12 en SECOP: Si

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante
2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0 2.733.893.131.307
0% 100%

F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos: 18,10%
Porcentaje de ejecucién por presentacion de informes: 8%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:

Nombre: MARIA ISABEL CAMPO CUELLO
Cargo: Supervisor

Organizacién: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota

identificacion: 49760494

18/03/2022 12:50:30 p. m.

MARIA ISABEL CAMPO
CUELLO
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