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OTROSI N°.1 A LA ACEPTACION No. 22000860-H1 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL Y GPC
DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT. 900.697.240-7.

Entre los suscritos a saber: saber MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ mayor de edad, vecino
de Florida (V); identificado con la cédula de ciudadanfa 16.889.912 de Florida (V) obrando en
su condicion de DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL, seguin Resolucién
numero 02529 del 16 de agosto de 2019, entidad especializada de caracter técnico adscrita al
Ministerio de Transporte, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
independiente, con NIT 899.999.059-3: debidamente facultado para ila celebracion del
presente contrato, conforme a la delegacion conferida bajo el marco juridico establecido por
los articulos 209 y 211 de Ia Constitucion Politica, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004
(modificado por el Decreto 823 de 2017), el articulo 49 de la Ley 446 de 1998, articulo
12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de Ia Ley 1150 de 2007 y la Resolucién 00896 del 03 de
abril de 2018, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y JORGE IVAN ZUBIETA
SALAZAR, persona mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania namero
79.362.505, obrando en Representacion Legal de la sociedad GPC DE COLOMBIA
SAS. Con NIT. 900.697.240-7, hemos convenido celebrar el presente otrosi, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el dia 27 de abril de 2022, el sefior JORGE IVAN
ZUBIETA SALAZAR, Gerente de la sociedad GPC de Colombia SAS presento solicitud de
PRORROGA del Contrato de Suministro No. 22000860-H1-2022 HASTA el dia 14 de Mayo
del 2022, argumentando lo siguiente: “Solicito prorrogar el contrato hasta el 14 de mayo del
2022, en atencion a que teniendo entre la fecha de inicio y la finalizacion del contrato, se
encuentran varios dias que no son habiles como la semana santa Y en estos dias no se
puede realizar actividades en los diferentes aeropuertos” 2. Que teniendo en cuenta la
solicitud y justificacion presentada por el Contratista, la Supervisora de! Contrato MARYLUZ
MARTINEZ LARGO, presento formato 69 de solicitud de prorroga, mediante la cual avala la
solicitud correspondiente, resaltando que hacen parte integral del presente OTRO Si: dicho
lo anterior se procede a prorrogar el contrato en mencion, por lo cual las partes acuerdan lo
siguiente:

PRIMERO: PRORROGAR LA ACEPTACION No. 22000860-H1 DE 2022 SUSCRITO
ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL
Y GPC DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT. 900.697.240-7, que con ocasioén a
lo anterior se determina lo siguiente:

PLAZO DE EJECUCION HASTA el 14 de mayo de 2022, contados

a partir de la firma del acta de inicio
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SEGUNDO: Que el contratista se obliga en el menor termino posible a adicionar las polizas del contrato,
el plazo maximo para la entrega y publicacion de estas se establece de 3 dias habiles.

TERCERO: Las demas clausulas del Contrato que no fueron sujeto de modificacion
contintian vigentes y por consiguiente de obligatorio cumplimiento para las partes.

CUARTO: Elpresente documento se perfecciona con la firma de quienes intervienen en ella.

QUINTO: El presente documento debera ser publicado en el portal dnico de contratacion
SECOP |1, segun lo dispone el Articulo 2.2.1.1.1.7.1., del decreto 1082 de 2015.

Para constancia, se firma en el municipio de Palmira, a los 05 dfas del mes de mayo de 2022.

Por el contratdnte,

MILTON CESAR SAN PEREZ
REGIONAL OCCIDENTE.

Por el contratista,

JORGE IVAN ZUBIETA SALAZAR,
CC N° 79.362.505
Representacion Legal de GPC DE COLOMBIA SAS. Con NIT. 900.697.240-7

Proyecto: Diego Mauricio Lopez Forere. Abogado contratista @ —0
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