
ALCALD1ADE 
MANUALES ALCALDÍA DE MANIZALES 

JURÍDICOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORÍA e

SERVICIOS 
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Estado Vigente 
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FECHA DEL ACTA 3 DE MAYO DE 2022 

CONTRATO N ° 2203300589 

INFORME N°  1 

OBJETO: 
DEMOLICION DE INMUEBLES QUE AMENAZAN RUINA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

(INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO) 

FECHA DE INICIO: 1/04/2022 I FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2022 

PLAZO (MESES O DÍAS): 260 DIAS 

VALOR: $50.049.136 FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES 

CONTRATISTA: 	. JOSE ORLANDO RENDON LONDOÑO 

SUPERVISOR Y/01NTERVENTOR: ALVARO VASQUEZ VASOUEZ 
TIPO DE OBRA 

Vlas 	 Educación 	 Saneamiento 	 Parques 	 Acción Comunal 	 Estabilidad 

Otros 	X 	Cuales 	 DEMOLICION DE INMUEBLES 

Observaciones: 
CD 
LO 

RESUMEN DE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Obligación N° 
Porcentaje de 

ejecución fisica 
Valor de la ejecución 

(1211  E) 

Califique 
Calidad 
(1 - 5) 

Total 
beneficiados 

Comuna o 
Corregimiento 

Z 
Personas utilillidas 
en la ejecuciógdel 
contrato (Sóimara 

Obra Públice 
< 

Anticipo 

5 
POBLACION 

URBANA VOLRAL 4  

_i 
o 

< 
U 
_I 

_i 
< 
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Acta Parcial N° 

Acta Parcial N° 

Saldo no ejecutado i 	i  $ 50.049 135.00 

u_ 
0 

¿El contratista entregó material escrito? 51 NO X N°  de folios 	 o 

¿El contratista entregó material magnético? SI NO X 
05 

N° 	 D 

Observaciones: 
A la fecha se inda el retiro de escombros de la v'vienda ubicada en la Calle 10/13 No. 31-09 del barrio centenario, la cual resultó 
destruida por un deslizamiento de tierra el dia 23 de febrero de 2022. Las obras continuaran con la demolición del inmueble. 

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada 	que en ella intervino, asegurando que no ha omitido Información y la 

rla 

4'1111 _ 

FIRMA 
NOMBRE: ALVA - • 	_ o .s 1  i SQUEZ 
C.C.16.137.: 
SUPERVISOR Y10 INTERVENTOR 

ANEXOS ND de Folios- 
Infonne contratista 

Informe Supervisor y/o interventor 
Registro fotográfico 

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo ) y Obra Pública 
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Juridica 
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