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V 10.0

Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha Valor ($) programado

$ 70,243,279,599 10/02/2021 18379821 6.55%

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 4/14/21 17,560,819,900  $                  

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 7/31/21 17,560,819,900  $                  

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 10/13/21 17,560,819,900  $                  

$ 14,646,628,370 dd/mm/aaaa 0.00% 25% 12/9/21 17,560,819,900  $                  

$ 7,323,314,184 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/21

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0.00% 4/13/22 -   $                                                

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0.00% 7/13/22 -   $                                                

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0.00% 10/12/22 -   $                                                

$ 25,396,097,950 dd/mm/aaaa 0.00% 12/7/22 -   $                                                

$ 12,698,048,973 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/22 -   $                                                

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0.00% 4/12/23 -   $                                                

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0.00% 7/12/23 -   $                                                

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0.00% 10/11/23 -   $                                                

$ 14,468,813,107 dd/mm/aaaa 0.00% 12/6/23 -   $                                                

$ 7,234,406,551 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/23 -   $                                                

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0.00% 4/10/24 -   $                                                

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0.00% 7/10/24 -   $                                                

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0.00% 10/9/24 -   $                                                

$ 15,567,767,685 dd/mm/aaaa 0.00% 12/4/24 -   $                                                

$ 7,783,883,844 dd/mm/aaaa 0.00% 12/27/24 -   $                                                

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0.00% 4/9/25 -   $                                                

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0.00% 7/9/25 -   $                                                

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0.00% 10/8/25 -   $                                                

$ 16,686,897,913 dd/mm/aaaa 0.00% 12/4/25 -   $                                                

$ 8,343,448,956 dd/mm/aaaa 0.00% 12/26/25 -   $                                                

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0.00% 4/8/26 -   $                                                

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0.00% 7/8/26 -   $                                                

dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

12/26/25 Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

10/8/25 Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

12/4/25 Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

10/13/21 Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses   1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

-   $                                                                  

4/14/21 Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  (iii) Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

4/9/25 Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

-   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

12/27/24 Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

12/4/24 Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 
10/9/24 Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

7/10/24 Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 
4/10/24 Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

12/28/23 Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         

dd/mm/aaaa -   $                                         Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

12/6/23 Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

10/11/23 Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 25, 26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región B adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

4/8/26 Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 55, 56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

4/13/22 Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

7/13/22 Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente al 35% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa

-   $                                                                       

RE012537

Justificación de la Modificación Contractual

-   $                                                                       

-   $                                                                  

12/7/22 Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

-   $                                                                  

7/12/23 Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         

-   $                                                                  

-   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                                                  dd/mm/aaaa -   $                                         

Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa

Pagos o Desembolsos Programados
Fecha real

-   $                                         dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

18/12/2020 30/12/2020

08/01/2021

12/30/20

N.º de Registro Presupuestal

247420

dd/mm/aaaa -   $                                         

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-   $                                                                       

Valor ($)

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)
212074257

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

Aug-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1043-2020 UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 NIT. 901.439.999-6

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la actualización o 

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 6/30/31

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN
SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento
Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 12/18/20

Aporte - Otros -   $                                                                       

1,072,552,301,475.00  $                                             

9/23/20

C-2301-0400-20-0-2301024-03

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01003

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -   $                                                                       

Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción

70,243,279,599  $                       

21,969,942,552  $                       

-  $                             

Fecha de aprobación de la 

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01001

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01002 35321

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-   $                                                                       
-   $                                                                       

-   $                                                                       

12/28/20
Primer desembolso: Equivalente al seis coma cincuenta y cinco (6,55%) aproximadamente del total del contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del plan de inversión del anticipo. 

$ 70,243,279,599 dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa

-   $                                                                       

Fecha 

-   $                                                                       

Solicitudes de Legalizaciones 
70,243,279,599  $                                                                                                                  

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-  $                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 6.55%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

1,072,552,301,475  $                                                                               

Comentarios

12/28/22 Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 18 contado a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -   $                                         dd/mm/aaaa -   $                                                                  

Observaciones 

-   $                                                                  

10/12/22 Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

7/30/21 ERNESTO CORREA VALDERRAMA - Asesor Código 1020 Grado 18 del Despacho de la Ministra 16075675

Valor Total 1,072,552,301,475.00  $                                             
Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -   $                                                                       

-   $                                         

Requisitos para el pago 

7/8/26 Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

4/12/23

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

Valor($)

7/31/21 Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales .Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

12/9/21 Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

7/9/25 Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

12/30/20

12/30/20
12/30/20
12/30/20

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Valor de la adición o reducción 

-  $                             

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

12/28/21

212074257 7/30/21 WALID DAVID JALIL NASSER - Viceministro de Conectividad 72159373
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$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0.00% 10/7/26 -   $                                                

$ 17,931,450,235 dd/mm/aaaa 0.00% 12/9/26 -   $                                                

$ 8,965,725,116 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/26 -   $                                                

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0.00% 4/14/27 -   $                                                

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0.00% 7/14/27 -   $                                                

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0.00% 10/13/27 -   $                                                

$ 19,276,423,198 dd/mm/aaaa 0.00% 12/7/27 -   $                                                

$ 9,638,211,598 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/27 -   $                                                

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0.00% 4/12/28 -   $                                                

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0.00% 7/12/28 -   $                                                

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0.00% 10/11/28 -   $                                                

$ 20,775,637,532 dd/mm/aaaa 0.00% 12/6/28 -   $                                                

$ 10,387,818,764 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/28 -   $                                                

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0.00% 4/11/29 -   $                                                

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0.00% 7/11/29 -   $                                                

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0.00% 10/10/29 -   $                                                

$ 22,301,787,666 dd/mm/aaaa 0.00% 12/5/29 -   $                                                

$ 11,150,893,836 dd/mm/aaaa 0.00% 12/28/29 -   $                                                

1,072,552,301,475.00  $                         6.55% 100% TOTAL 70,243,279,599  $               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-Aug 31-Aug 1-Jul 19-Jul

(%) Avance mes (%) Acumulado
0.20% 1.59%
0.20% 1.59%
0.20% 1.59%
0.20% 1.59%
0.78% 6.36%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135
Entregable Fecha entrega

0.0 12/30/20
0.0 1/22/21
0.0 1/30/21
0.0 1/30/21
0.0 1/30/21
0.0 1/30/21
0.0 2/1/21
0.0 3/1/21
0.0 7/31/21
0.0 2/28/22
0.0 4/30/21
0.0 5/31/21
0.0 10/29/21
0.0 5/31/22
0.0 8/6/21
0.0 7/30/31

0.0%

SI

Plan de Calidad
Estudios de Campo Grupo 1A

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3
Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021

Informe Final de Operación

Estudios de Campo Grupo 1B
Estudios de Campo Grupo 2
Estudios de Campo Grupo 3

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante
señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia
mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.
4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.
5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión del proyecto.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el
Interventor del contrato.

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

Total 

Entrega Diseños de Marca e Imagen

-   $                                                                  

-   $                                                                  

Observaciones por parte del Supervisor

IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación
Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

Plan de Mantenimiento

 $                  70,243,279,599 

-   $                                                                  

-   $                                                                  

-   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 7/12/28

dd/mm/aaaa -   $                                         

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

dd/mm/aaaa -   $                                                                  

-   $                                                                  dd/mm/aaaa

10/13/27 Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

-   $                                         

-   $                                         

dd/mm/aaaa

12/9/26 Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

12/7/27 Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y 77 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -   $                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-   $                                                                  

-   $                                                                  

-   $                                                                  

-   $                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$ 70,243,279,599

dd/mm/aaaa

TOTAL

12/28/29 Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa

10/11/28

-   $                                                                  
Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-   $                                         

dd/mm/aaaa

100%

-   $                                                                  

-   $                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -   $                                         

12/28/26 Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

0.0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 0.0%
Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

* Obligaciones  UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA  2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Mediante Resolución 1747 del 19 de julio de 2021, confirmada a través de la Resolución 2013 del 13 de agosto de 2021 y ejecutoriada el 17 de agosto de 2021, se declaró la caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020, la 
cual señala en el artículo 3: ̈ ORDENAR la liquidación del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 en el estado en que se encuentre una vez quede en firme esta Resolución, en los términos de la ley (…)”.

Actividades realizadas y novedades en el período

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.

Total 

-   $                                         

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

mm/yy
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 7/1/21 -   $                                                                               15,817,608  $                              

-   $                                         

-   $                                         

SALDO POR LEGALIZAR:

-   $                                         TOTAL -   $                                                                  

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.

-   $                                                                                          REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

15,817,608  $                                                                               

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

4/12/28

12/28/27

-   $                                                                               TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

 $                                     1,002,309,021,876 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

12/5/29

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

dd/mm/aaaa

-   $                                         

-   $                                         

dd/mm/aaaa-   $                                         

-   $                                         

10/7/26 Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 61, 62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

4/14/27 Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -   $                                         

7/14/27 Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -   $                                         

dd/mm/aaaa -   $                                         

dd/mm/aaaa -   $                                         

dd/mm/aaaa -   $                                         

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:
9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.526)

12/6/28 Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

10/10/29 Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $                                           70,243,279,599 93.45%

7/11/29

4/11/29 Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

ACUMULADOS TOTAL

12/28/28

100%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0.0%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Mediante Resolución 1747 del 19 de julio de 2021, confirmada a través de la Resolución 2013 del 13 de agosto de 2021 y ejecutoriada el 17 de agosto de 2021, se declaró la caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020, la 
cual señala en el artículo 3: ̈ ORDENAR la liquidación del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 en el estado en que se encuentre una vez quede en firme esta Resolución, en los términos de la ley (…)”.

Mediante Resolución 1747 del 19 de julio de 2021, confirmada a través de la Resolución 2013 del 13 de agosto de 2021 y ejecutoriada el 17 de agosto de 2021, se declaró la caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020, la 
cual señala en el artículo 3: ̈ ORDENAR la liquidación del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 en el estado en que se encuentre una vez quede en firme esta Resolución, en los términos de la ley (…)”.

Porcentaje de Avance
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Nombre Supervisor:

El 25 de junio de 2021, se adelantó audiencia de descargos por la Coordinadora del GIT de  Actuaciones Administrativas Contractuales del MinTIC  respecto al proceso sancionatorio 
administrativo que se adelanta por el presunto incumplimiento de la Unión Temporal CENTROS POBLADOS (Expediente No 21 de 2021) y se fijó como fecha de continuación de audiencia 
el día 30 de agosto 2021.                                                                                             Mediante Resolución No. 2147 del 30 de agosto de 2021 "Por la cual se decide la actuación administrativa 
correspondiente al Expediente No. 21 de 2021 relacionado con el presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte 1043 de 2020"  la Coordinadora del GIT de 
Actuaciones Administrativas Contractuales resolvió: artículo1. "Archivar el proceso administrativo sancionatorio adelantado en contra de la UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS 
COLOMBIA 2020" (...).                                                                                                                         El 31 de agosto de 2021,  la Coordinadora del GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales 
mediante Resolución No. 02203 de 2021 resolvió el recurso interpuesto contra la Resolución No. 2147 del 30 de agosto de 2021, en los siguientes terminos: artículo 1 "CONFIRMAR en 
todas sus partes la Resolución No. 2147 de 30 de agosto de 2021 por la cual se decidió la actuación administrativa correspondiente al Expediente No. 21 de 2021". 

"Mediante Resolución 1747 del 19 de julio de 2021, confirmada a través de la Resolución 2013 del 13 de agosto de 2021 y ejecutoriada el 17 de agosto de 2021, se 
declaró la caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020, la cual señala en el artículo 3: ¨ORDENAR la liquidación del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 en el estado 
en que se encuentre una vez quede en firme esta Resolución, en los términos de la ley (…)”.

Presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
con el reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente a dieciséis coma
veinticinco por ciento (16,25%) de los Centros Digitales

El contratista no presentó el reporte de instalación contractualmente previsto para el 30 de abril de 2021, aduciendo situaciones de fuerza 
mayor que argumenta le impiden dar cumplimiento en el término establecido, por lo cual presentó mediante Radicado MINTIC 211031658 
del 21 de abril del 2021 a la interventoría y supervisión solicitud de ampliación de las fechas de entrega de la instalación del grupo 1A.

El contratista no presentó reporte de instalación correspondiente a la Meta 7. 

El contratista UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020, mediante radicado 211040735 del 20 de mayo de 2021 y alcance 
con radicado Mintic 211042958 del 28 de mayo del 2021, presentó a la interventoría CONSORCIO PE 2020 C DIGITALES y la supervisión, 
solicitud de suspensión de la meta 7 y meta 4 correspondiente al reporte de Instalación del Grupo 1B, aduciendo posibles situaciones 
atribuibles al paro nacional, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Jurídicos

Jurídicos

Mediante Resolución No. 01747 del 19 de julio del 2021, “Por la cual se decide la actuación administrativa correspondiente al Expediente No. 26 de 2021 relacionado con el presunto incumplimiento y declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte 1043 de 2020”, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Actuaciones Administrativas, resolvió, entre otros: 
a.“(…) i) DECLARAR la caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020
b.ii) HACER efectiva la cláusula penal pecuniaria en los términos pactados en la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS (...) 
c.iii) ORDENAR la liquidación del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 en el estado en que se encuentre una vez quede en firme esta Resolución, en los términos de la ley (…)”.
Frente a la decisión de la Resolución No. 01747 del 19 de julio del 2021 procede el recurso de reposición, que se interpondrá, decidirá y sustentará en audiencia, de conformidad con el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual se tiene prevista realizar el día 11 de agosto del 2021.

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, se ordenó la liquidación del Contrato de Aporte 1043 de 2020 en el estado en que se encuentre. La declaratoria de caducidad fue confirmada mediante la Resolución 02013 del 13 de agosto de 2021.

El precitado acto administrativo quedó en firme el día 17 de agosto de 2021, de acuerdo con la constancia expedida por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Actuaciones Administrativas Contractuales.

La garantías bancarias   No. 2020-1156-01001 -  No. 2020-1156-01002 -  No. 2020-1156-01003 del Contrato 1043 del 2020, fueron desconocidas por el banco ITAU por afirmar no haber sido expedidas por ellos. 

 Firma del Supervisor y Viceministro de 
Conectividad:WALID DAVID JALIL NASSER

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Yeniffer Fontavo - Aspectos Tecnicos                                Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                                   Laura Sánchez - Aspectos Jurídicos                    Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

La Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante el radicado Mintic 211038374 del 14 de mayo de 2021, emite concepto de no favorable a la 
solicitud presentada por el contratista. Posteriormente, la interventoría    mediante el radicado Mintic 211040667 del 20 de mayo de 2021 emitió concepto a la 
supervisión de presunto incumplimiento respecto a la Meta 6, recomendando dar inicio al proceso sancionatorio administrativo de multa. La supervisión 
mediante radicado MINTIC  212048969 de mayo de 2021, remite al ordenador del gasto y a la Dirección Jurídica informe de presunto incumplimiento, 
recomendando adelantar el proceso sancionatorio administrativo correspondiente. 

Se ha realizado la siguiente gestion respecto a la solicitud del contratista:

•Radicado MinTic N° 211044754 del 4 de junio del 2021. Solicitud por parte de interventoría de ampliación de soportes al contratista 
•Radicado MinTic N° 211045952 del 10 de junio del 2021.Respuesta de contratista solicitando tiempo para recopilación de soportes.
•Radicado MinTic N° 211047115 del 15 de junio del 2021. Respuesta de contratista solicitando tiempo para recopilación de soportes.
•Radicado MinTic N° 211047949 del 17 de junio del 2021. Entrega de soportes por parte del contratista.
•Radicado MinTic N° 211049926 del 24 de junio del 2021. Solicitud por parte de interventoría de ampliación de soportes Interventoría 
•Radicado MinTic N° 211052257del 01 de julio del 2021.
*  Radicado MinTic N° 211054899.del 09 de julio del 2021.
* Radicado MinTic N° 211059663.del 23 de julio del 2021.


