
Número de riesgos a estimar 5

Valor del contrato $ 35.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 6.275.805,25

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

VARIACION DE PRECIOS 

EN EL MERCADO POR 

FACTORES EXTERNOS 

QUE INFLUYAN   EN EL 

INCREMENTO DE LOS 

VALORES 

PROYECTADOS

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 932.328,12 14,86%

Sociales o Políticos
AFECTACION POR 

ATAQUE A UNIDAD
Bajo Bajo $ 218.750,00 3,49%

Operacionales
CONTRATAR PERSONAL 

NO IDONEO Y EFICIENTE 
Bajo Bajo $ 218.750,00 3,49%

Ambientales
PANDEMIA - CONTAGIO 

ENFERMEDAD 
Medio-Alto Medio-Alto $ 3.973.649,01 63,32%

Ambientales
CIERRE DE VIAS POR 

DERRUMBES
Medio-Bajo Medio-Bajo $ 932.328,12 14,86%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, 

esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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