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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Antonio Aranda Muelas - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 11.0%

% EJECUTADO 5.0%

% VARIACIÓN -6.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 1751-2021, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1758-2021
INFORME SEMANAL APROBADO No. 17 CON FECHA DE CORTE 25/04/2022

CONTRATO EN ETAPA DE ACTIVIDADES PREVIAS

Programado de avance Financiero acumulado [$3.044.171.654] [8.63%]
Ejecutado de avance Financiero acumulado [$448.725.089] [1.27%]
Avance [-7.36%]

Programado de avance Fisico acumulado [5.53 km/carril] [9.08%]
Ejecutado de avance Fisico acumulado [0.0 km/carril] [0.0%]
Avance [-9.08%]

Programado de avance Project acumulado [11%]
Ejecutado de avance Project acumulado [5%]
Avance [-6%]

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00

Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $ 5.529.098.253,00

Valor Pagado $ 7.057.496.049,00 Valor Pagado $ 0,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-22 Fecha de Iniciación 2021-12-22

Fecha de Terminación Actual 2024-03-21 Fecha de Terminación Actual 2024-03-21

No. Empleos generados 63 No. Empleos generados 44

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Actividades previas



TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-22 % Físico de obra programado acumulado 11.0

Fecha de finalización real de obra 2022-03-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 5.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 314.154.135,00

Ejecución Financiera Real $ $ 60.762.727,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA GENERAL: El contratista presenta un atraso en 
cuanto al cronograma, toda vez que no ha iniciado la etapa de obra, interventoria y 
supervision solicitan plan de contingencia, teniendo en cuenta que el atraso supera el 5% 
establecido, a la fecha del presente reporte no se han subsanado las observaciones al 
citado plan .

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Actividades en proceso de ajuste por el contratista 1.3.4. Elaboración Diagnósticos 50% 
corredores preseleccionados vigencias 2021-2022

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Actividades en proceso de ajuste por el contratista 1.2.7 Programa de manejo Ambiental en
Obra – MAO (Actualización 1) 1.2.10 Plan de Gestión Integral de residuos de construcción 
y demolición (RCD)(Actualización 1) 1.2.11 Programa de Gerencia de Proyectos 1.2.14 
Recopilación de Información (aclaración: hace referencia al 50% del CIVs) 1.3.1. 
Elaboración Diagnósticos 20% aprobados corredores preseleccionados vigencias 2021-
2022 

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra Actividades previas

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos Administrativos

Sub Categoría Trámites administrativos

Fecha Máxima de Solución 2022-05-19

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si



Descripción Transcurrido los tiempos contractuales de entrega y aprobacion por parte el contratista de obra contrato 1751-2021 a la Interventoria contrato 
1758-2021, se reporta la no entrega parcial o total de varios de los documentos que se establece en el CONTRATO DE OBRA 1751-2021 
consagrados de la siguiente manera:

“... CLAUSULA 14 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las 
señaladas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del CONTRATISTA, las 
establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes:...

... 14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de
Gestión Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

1. El Contratista presentará a la Interventoría para su respectiva aprobación, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del
acta de inicio del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados:
a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y 
Anexo de requerimientos del personal mínimo del proyecto del pliego de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.
b. Relación de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y
apéndices, Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y/o los 
contratos de alquiler de maquinaria. El contratista debe haber obtenido aprobación por parte de la
interventoría de este producto con la aprobación del MAO. 
c. Desglose del AIU ofertado y el Análisis de precios unitarios de los ítems correspondientes a la propuesta económica.
d. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los 
trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente, 
especialmente lo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el 
pliego de condiciones.
e. Elaborar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos del proyecto, el PMT para realizar los diagnósticos, inventario de 
redes, desvíos (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique), diseños y/o cuando se requiera; presentarlo a la interventoría y 
gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad.
f. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo y obtener aprobación por parte de interventoría y la no objeción del IDU. (SI APLICA).
g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecución del contrato y obtener aprobación por parte de interventoría

Última Gestión El 8 de abril de 2022 mediante el oficio IDU 20223870727421 la entidad emite concepto de revisión, indicando diferentes observaciones sobre el
documento presentado.

El 13 de abril de 2022 mediante el comunicado GVS-1758-1-0322-22 radicado IDU No. 20225260685872, la interventoría informa que se ajusta 
a los plazos estipulados en el “PROCEDIMIENTO DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTA, CLÁUSULA 
PENAL Y CADUCIDAD”

El 19 de abril de 2022 mediante el comunicado GVS-1758-1-0333-22 radicado IDU No. 20225260706872, la interventoría informa que se 
realizara una mesa de trabajo, para revisar el Informe técnico administrativo sancionatorio con antelación a la radicación de este. 

El 22 de abril de 2022 se realiza una mesa de trabajo entre la entidad y la interventoría, en la que se realizan observaciones y ajustes al informe 
técnico

El 26 de abril de 2022 se remite el informe técnico de cumplimiento mediante comunicado GVS-1758-1-355-22 con radicado IDU 
20225260757042

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso
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